



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Entendiendo el Plan de Acción como uno de los instrumentos de la planeación pública, la Gobernación de Antioquia a continuación se permite presentar su informe de gestión del plan de acción para el 2014, donde se ve como de acuerdo al presupuesto asignado para ese año por proyecto, cada una de las dependencias hace su evaluación de lo que ejecuto por actividades tanto a nivel de metas como de presupuesto.

Conociendo que el Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada” es un plan transversal, donde en diferentes proyectos participan varias dependencias, es en este tipo de instrumentos, donde quedan claras las responsabilidades y las metas de cada una de ellas, y es así como podemos hacerle trazabilidad a cada una de las acciones de los diferentes organismos, para poder tomar decisiones gerenciales en pro del cumplimiento eficiente del plan de desarrollo vigente.

Se puede ver entonces un seguimiento al plan de acción por proyectos, en el marco de la estructura del plan de desarrollo “Antioquia la más educada”, con la identificación del proyecto, la entidad responsable del mismo, el presupuesto respectivo del año y como fue ejecutado en cada proyecto, además del cumplimiento de las metas por actividades.

Este seguimiento se hace al interior de la Gobernación de Antioquia no solo porque las mismas dinámicas de la gestión pública hacen que los proyectos y la ruta del día a día cambien, y por consiguiente todo lo plasmado en dicho instrumento sufre actualizaciones, sino también para la efectiva toma de decisiones gerenciales que manifestamos anteriormente. Adicionalmente este informe de gestión del plan de acción 2014 también se pone a disposición para la ciudadanía y de esta forma puedan ejercer control social y de los entes de control para su control administrativo y fiscal.

Aclaraciones:

1.La información que reposa en este documento es preliminar, ya que la Secretaría de Hacienda se encuentra en proceso de elaboración del cierre oficial de la vigencia 2014. Por lo tanto las cifras que acá están disponibles serán actualizadas una vez este dicho cierre terminado y se volverá a publicar este informe.

2.Este informe es la primera vez que se elabora de esta manera, ya que es producto de un desarrollo a nivel de software y de integración de los sistemas de información financieros y de planeación de la Gobernación de Antioquia. Aún está pendiente una segunda etapa de desarrollo, en la cual este instrumento se articulará con el seguimiento al plan de desarrollo, la cual está planeada para el primer semestre del año 2015, por lo tanto existe un campo llamado presupuesto de gestión, el cual aparece en cero para todos los proyectos, ya que la incorporación de dicha información estará disponible en la segunda etapa de desarrollo que mencionamos anteriormente.

3.El cumplimiento de los indicadores de producto del plan de desarrollo está disponible en el informe de gestión del plan de desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2014, publicado en la página web de la Gobernación de Antioquia, en dicha segunda etapa de desarrollo podremos ver en este instrumento de plan de acción también el aporte de cada uno de los proyectos al cumplimiento del Plan de Desarrollo.



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Sector Gobierno, Planeación y Des. Inst.

Presupuesto Actual: \$ 55.040 Presupuesto Ejecutado: \$ 41.766

Línea 1 Antioquia legal
 Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
 Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1111 Feria de la transparencia en la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0 Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000153 Nombre: Difusión Feria de la Transparencia Antioquia Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar Ferias de la Transparencia	5	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1112 Apoyo al programa nacional de lucha contra la corrupción (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0 Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000202 Nombre: FORTALECIMIENTO FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL EN EL MARCODEL LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS ESPECIALIZADAS Y PROMOVER LAS AUDITORIAS CIUDADANAS. CAD LA ALPUJARRA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y FLA Entidad Responsable: GERENCIA DE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campaña	11	%	75	75	100%
Encuentro Internacional	11	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Encuentro Internacional de Lucha Contra la Corrupción realizado el 6 de noviembre de 2014. Cero por ciento en ejecución presupuestal porque por política institucional se da traslado de los recursos por \$100', estos se hizo directamente de Hacienda a Comunicaciones

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1113 Estrategias para el control de la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 15

Presupuesto Ejecutado: \$ 10

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000190 **Nombre:** Actualización Estrategias para el control de la contratación Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$15	\$10	\$0	\$10

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Supervisión	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		66,67%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,50

Proyecto Plan 1114 Implementación de la Gestión para Resultados en la Gobernación - Presupuesto para Resultados (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 225

Presupuesto Ejecutado: \$ 164

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000035 **Nombre:** Desarrollo de aplicación informática para la integración sistemas SAP-BI en la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$115	\$114	\$0	\$114



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo de reportes SAP-BI	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se hizo la consultoría especializada SAP para el desarrollo de los reportes de plan de acción y presupuesto por resultados

Ejecución Financiera	● 99,74%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000002	Nombre: Diseño de un modelo técnico para la implementación del presupuesto por resultados en la gobernación de Antioquia, Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$110	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Conformación unidad coordinadora dptal	3	UNI	1	1	100%
Diseño de instrumentos técnicos	3	UNI	1	1	100%
Diseño del modelo técnico	3	UNI	1	1	100%
Implementación de dos pilotos sect.	3	UNI	1	2	200%
Revisión y actualización del diagnóstico	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

En 2014, se realizó una jornada de socialización con los integrantes de la Unidad coordinadora departamental. Se diseñó el instrumento de soporte para la presupuestación por resultados, el cual consta de cuatro formatos y se da el acompañamiento técnico a las dos secretarías piloto. Se hace la implementación.

Ejecución Financiera	● 45,45%
Ejecución Física	● 120,00%
Efectividad Proyecto	2,64

Proyecto Plan 1115 Gobierno en línea

Presupuesto Actual: \$ 50

Presupuesto Ejecutado: \$ 50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000035	Nombre: Aplicación estrategia Gobierno en Línea Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
-------------------------------	--	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implem trámites, fases y mntto	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad hace relación a la ejecución de un proyecto

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 7.372

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.768

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000059	Nombre: Implementación de Sistemas de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Departamental y Municipal y de Bancos de Proyectos en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$36	\$22	\$22	\$0	\$22

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mesa ayuda implementación SAP-PS Omega	6	UNI	1	1	100%
Practicantes Monitoreo – 2 semestres	6	UNI	1	2	200%
Realización eventos Trasl.comunicaciones	6	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

La mesa de ayuda estuvo apoyada por un ingeniero de sistemas , un tecnólogo y un profesional.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	166,67%
Efectividad Proyecto	1,67

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000125	Nombre: Fortalecimiento del Sistema de Información de la Dirección de Sistemas de Indicadores para el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$340	\$338	\$0	\$338

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización centro de documentación	5	UNI	1	1	100%
Actualización y adquis. de infraestruc	5	UNI	3	2	67%
Capacitación formación y/o entrenamiento	5	UNI	4	5	125%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,52%
Ejecución Física		97,22%
Efectividad Proyecto		0,98

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000332	Nombre: Sistematización de la información espacial del Departamentode Antioquia Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.218	\$4.141	\$3.893	\$0	\$3.893

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Operación soporte y mantenimiento	4	UNI	1	1	100%
Servicios profesionales personal apoyo	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		93,99%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000206	Nombre: Fortalecimiento de los sistemas de información en la secretaria de educacion en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$1.500	\$695	\$0	\$695



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación SIMAT-SIGCE	6	UNI	9	0	0%
Implementación SICIED	10	UNI	1	0	0%
Mejora plataforma tecnológica SEDUCA	10	UNI	1	1	100%
Recolección Matricula para DANE	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se realizaron capacitaciones en SIMAT. No hubo contratación para sistematizar la información. Se reportó al DANE la recolección física de los formularios C-600. Adquisición de licencia de autocad, 60 de office estandar edición, 300 licencias para correo office 365, 5 licencias de suite de adobe

Ejecución Financiera		46,31%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		1,08

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000129 **Nombre:** Sistematización Sistema de información de la Secretaría de Minas Medellín

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Diseño e implement. sistema información	4	UNI	6	4	67%
Monitoreo, pruebas y ajustes	4	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		83,33%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000091 **Nombre:** Actualización del Sistema de información agropecuario, psicola y forestal en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$30	\$22	\$0	\$22

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Edición y publicación de documentos	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 71,92%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,39

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000173 **Nombre:** Actualización Sistemas de Información Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$580	\$646	\$645	\$0	\$645

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización Sistema de Información	2	UNI	1	1	100%
Desarrollo del módulo MM	2	UNI	1	1	100%
Desarrollo del nódulo bienes de SAP	2	UNI	1	1	100%
Desarrollo Mercurio proceso jurídico leg	2	UNI	1	1	100%
Desarrollo Módulo Precontractual de SAP	2	UNI	1	1	100%
Digitalización de documentos	2	UNI	1	1	100%
Implementación de aplicativo archibus	2	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,92%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000114 **Nombre:** Implementación sistema de información ambiental Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$117	\$102	\$0	\$102

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
2 bases de datos y 10 mapas	6	%	20	20	100%
Adquisición de software y hardware - SIA	6	%	2	2	100%
Estudios e investigaciones para el SIA	6	%	2	2	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se compraron 2 extensiones para análisis de información espacial y 2 licencias adicionales de Arc-GIS. Se contrató un estudio para definir las prioridades de conservación en el Departamento de Antioquia.

Ejecución Financiera	● 87,19%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,15

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000234 **Nombre:** Desarrollo de sistemas de información en la Secretaría de infraestructura física **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.100	\$52	\$52	\$0	\$52

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo de sistemas y bases de datos	12	UNI	2	2	100%
Desarrollo y operación Centro Gestión	6	WCH	28	0	0%
Estructuración Centro Gestión	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 66,67%
Efectividad Proyecto	0,67

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000015 **Nombre:** Implementación del software ERP de ADA, para integrar la información de las diferentes áreas de la entidad Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$524	\$524	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Subasta inversa adquirir sistema ERP	3	UNI	1	60	6.000%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adquirieron módulos estándar del ERP. Se realizó subasta inversa (17/Julio) y se inició ejecución del contrato el 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, pero en la implementación se celebró adición de tiempo (3 meses) y dinero (58,000,000), por lo cual el contrato se extendió hasta marzo de 2015.

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 6.000,00%
Efectividad Proyecto	0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1119 Implementación de modelo integral de atención ciudadana

Presupuesto Actual: \$ 1.143

Presupuesto Ejecutado: \$ 917

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000197 **Nombre:** Implementación modelo integral de atención a la ciudadanía Medellín Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$893	\$1.143	\$917	\$0	\$917

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización y aplicaciones en Mercurio	12	UNI	2	5	250%
Contratar operador contac center	12	UNI	1	2	200%
Desarrollo de la encuesta de percepción	12	UNI	1	1	100%
Intervención c. atención a la ciudadanía	12	UNI	90	97	108%

OBSERVACIÓN GENERAL

Radicación vía web, consulta PQRS por web, ajuste al indicad or deoportunidad, estudio de medición de satisfacción ciudana frente a laatención en los tres canales 2014.Contratación del servicios de CONTACTCENTER Y BPO para la Direcciónde Pasaportes. IntervenciónInfraestructura : Centro de servG

Ejecución Financiera	80,27%
Ejecución Física	164,44%
Efectividad Proyecto	2,05

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1121 Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio

Presupuesto Actual: \$ 1.786

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.218

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000281 **Nombre:** Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal de los municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$145	\$49	\$0	\$49



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentros mpales subregionales IGA	3	UNI	18	18	100%
Estrategia de comunicaciones	3	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento red de ética	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		34,01%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000017 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto de Gestión para Resultados (GpR) en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$352	\$237	\$83	\$0	\$83

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación consultores municipios	3	UNI	1	0	0%
Vinculación profesional temporal GpR	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		34,87%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		1,43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000118 **Nombre:** Fortalecimiento fiscal y financiero de los 125 municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$1.404	\$1.086	\$0	\$1.086



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer ingresos	4	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional Municipios	4	UNI	1	1	100%
Gestión jurídica	4	UNI	1	1	100%
Racionalizar gastos	4	UNI	1	1	100%
Soporte jurídico	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		77,36%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,29

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 202

Presupuesto Ejecutado: \$ 162

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000060	Nombre: Fortalecimiento de los bancos de proyectos municipales y del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$312	\$202	\$162	\$0	\$162

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación - portal web	12	UNI	1	1	100%
Eventos, logística y publicaciones	12	UNI	1	4	400%
Implementación módulo SAP - PS	12	UNI	1	1	100%
Practicantes de la Dirección	12	UNI	1	2	200%
Vinculación profesional temporal bancos	12	UNI	1	1	100%
Vinculación profesional temporal Sistema	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El módulo PS SAP, es un proceso que se llevaba del 2013, don de se hizo todo el desarrollo, las pruebas, y la socialización a las dependencias. En enero de 2014 se dio capacitación en el nuevo modelo de administración del banco de proyectos, y en febrero empezó toda la implementación. Respecto a la cl

Ejecución Financiera		80,21%
Ejecución Física		166,67%
Efectividad Proyecto		2,08

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 6.954

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.076

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000096 **Nombre:** Renovación de Bienes Muebles, Enseres y Equipos para la Administración Departamental **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$1.027	\$900	\$0	\$900

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de Bienes Muebles y equipos	2	UNI	1	1	100%
dis y asig bienes muebles	2	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	87,70%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000146 **Nombre:** Actualización para identificar los bienes inmuebles Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$579	\$725	\$441	\$0	\$441

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Identificación de Bienes Inmuebles	1	UNI	1	484	48.400%
Legalización de Bienes Inmuebles	1	UNI	1	484	48.400%
Sistematización y registro de inmuebles	1	UNI	1	484	48.400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se han identificado 1,044 bienes inmuebles entre el 2013 y 2014, para un porcentaje de avance del 96%

Ejecución Financiera	60,74%
Ejecución Física	#####
Efectividad Proyecto	796,82



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000149 **Nombre:** Adecuación infraestructura física y medios adecuados y eficientes Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$931	\$2.476	\$2.191	\$0	\$2.191

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obra civil	12	%	1	1	100%
Zona de bienestar	12	%	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	88,49%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000735 **Nombre:** Implementación de la normativa vigente sobre estímulos e incentivos en la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$50	\$47	\$0	\$47

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Reconocimiento por antigüedad	12	UNI	1	1	100%
Selección mejor empleado	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El reconocimiento se entregó a 4 servidores públicos. El nivel técnico fue declarado desierto. Se hizo el reconocimiento por antigüedad a 220 servidores

Ejecución Financiera	94,09%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000742 **Nombre:** Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, jubilados, pensionados y beneficiarios directos a través del programa Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$731	\$746	\$573	\$0	\$573

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de bienestar	12	UNI	1	1	100%
Contratación personal bienestar	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Celebración días especiales, día del servidor publico, día d e la familia, vacaciones recreativas, encuentro de parejas, convivencias, capacitación informal, formación deportiva, aprovechamiento del tiempo libre, club juvenil, prejubilados.

Ejecución Financiera	76,86%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000013	Nombre: Mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional de los servidores públicos departamentales de la Gobernación de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$50	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo actividades de bienestar	12	UNI	45	31	69%

OBSERVACIÓN GENERAL

31 actividades realizadas durante el año 2014.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	68,89%
Efectividad Proyecto	0,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000019	Nombre: Implementación del programa de atención al pensionado en la Gobernación de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$207	\$207	\$168	\$0	\$168



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas culturales	12	UNI	1	6	600%
Programas de capacitación no formal	12	UNI	1	10	1.000%

OBSERVACIÓN GENERAL

Programas realizados: Semana del jubilado, días de sol, vamos a poblar, excursión eje cafetero, atención subregiones, eventos culturales. Musicoterapia, hidrogimnasia, yoga, baile, estudiantina, pintura al óleo, internet, sistemas, inglés, programa integral.

Ejecución Financiera	81,16%
Ejecución Física	800,00%
Efectividad Proyecto	9,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000015	Nombre: Implementación del fondo de calamidad doméstica para los empleados públicos, jubilados y pensionados en la Gobernación de Antioquia-Etapa Siguierte	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$710	\$1.138	\$314	\$0	\$314

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación préstamos calamidad doméstica	12	UNI	1	41	4.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los préstamos se atienden de acuerdo con la demanda, para el 2014 se aprobaron 41.

Ejecución Financiera	27,63%
Ejecución Física	4.100,00%
Efectividad Proyecto	148,37

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000145	Nombre: Administración Para la identificación de bienes muebles Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$318	\$436	\$391	\$0	\$391

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Codificación de bienes muebles	12	UNI	1	1.561	156.100%
Identificación de bienes muebles	4	UNI	1	6.852	685.200%
Registro de Bienes Muebles	4	UNI	1	1.561	156.100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se han identificado 24.852 muebles entre el 2013 y 2014, par a un porcentaje de avance del 78%

Ejecución Financiera		89,72%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		3705,66

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000019 **Nombre:**

Entidad Responsable: PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1212 Fondo educativo departamental de Antioquia – ICETEX

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000740 **Nombre:** Implementación del fondo educativo departamento de Antioquia ICETEX para los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

Beneficios Asignados ICETEX	12	UNI	2	3	150%
-----------------------------	----	-----	---	---	------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ajudicaciones : orinarias 18 de marzo, extraordinaria 18 ju nio,ordinaria julio 31

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		150,00%
Efectividad Proyecto		1,50



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 505

Presupuesto Ejecutado: \$ 334

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000155 **Nombre:** Capacitación Capacitar a 2400 servidores públicos Departamentales Medellín y las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$270	\$305	\$249	\$0	\$249

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programación, ejecución y capacitación	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

33 Capacitaciones en: Coaching Grupal, Entidades sin Ánimo de Lucro, Ética en el Servicio Público, Org Saludables, Resp civil penal de contratistas, Congreso nacional de contratación, Oratoria de Interrogatorio, Contrainterrogatorio, Manejo seguro de montacarga, Pasantía de Masas Nivel 1, Gestión Integ

Ejecución Financiera		81,75%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,22

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000075 **Nombre:** Capacitación formación y entrenamiento para los servidores públicos de la Gobernación y las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$85	\$0	\$85

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Creación y ejecución de la escuela	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Creación de 4 cursos virtuales, un e-book y 4 cartillas y se conforma red de tutores virtuales

Ejecución Financiera		42,42%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,36

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1231 Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 641

Presupuesto Ejecutado: \$ 467

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000738 **Nombre:** Implementación del proceso institucional para la selección del talento humano de acuerdo a la Ley 909 de 2004 en la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$423	\$351	\$240	\$0	\$240

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de inst. de evaluación.	6	UNI	100	100	100%
Capacitación en gestión del empleo	6	UNI	100	0	0%
Gestión del empleo público	6	UNI	100	100	100%
Implem. Teletrabajo en la Gob. Antioq.	6	UNI	100	100	100%
Mejor. proc. gestión del empleo y desem.	6	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

1204 Unidades de Pruebas psicotécnicas adquiridas. Ajuste de sistemas de información para los procesos de actos administrativos de posesión, encargo, desvinculación, Evaluación del Desempeño, acuerdos de gestión, prórroga de temporales, expedición de certificados y constancias, convocatorias. Ejecución

Ejecución Financiera		68,38%
Ejecución Física		60,00%
Efectividad Proyecto		0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000081 **Nombre:** Fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$162	\$112	\$89	\$0	\$89

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Certificación de competencias	6	UNI	1	4	400%
Fortalecimiento de competencias	6	UNI	1	4	400%
Retroalimentación de pruebas propias	6	UNI	1	4	400%
Talleres de Identif. Y sensibilización	6	UNI	1	4	400%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

5 inducciones institucionales a 48 nuevos servidores públicos y 1 inducción general a 187 Practicantes de Excelencia, 186 servidores recibieron retroalimentación individual en prueba de orientación usuario y ciudadano más 307 valoradas y retroalimentadas por la prueba BETESA, 215 servidores fort1

Ejecución Financiera	79,33%
Ejecución Física	400,00%
Efectividad Proyecto	5,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000196 **Nombre:** Diseño e implementación del modelo de cultura y cambio organizacional de la gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$35	\$29	\$0	\$29

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción y despliegue cultura meta	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

"Se diseñó y construyó la cultura meta de la Gobernación; es decir, el cómo queremos ser los servidores públicos, teniendo como punto de partida el diagnóstico de cultura realizado en el año 2013, Se concluyó exitosamente esta etapa

Ejecución Financiera	81,82%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,22

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000201 **Nombre:** Diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento para la gobernación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$108	\$106	\$0	\$106

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición e implementación de tecnología	12	UNI	1	1	100%
Diseño modelo de gestión del conocimiento	11	UNI	1	1	100%
Sistematización proyectos estratégicos	11	UNI	1	0,6	60%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cuenta con un Espacio Virtual de Conocimiento que permite incrementar la productividad a través de la utilización de herramientas digitales compartiendo experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Además cuenta con un modelo de Gestión del Conocimiento que permite dar continuidad al saber-hacer

Ejecución Financiera	98,37%
Ejecución Física	86,67%
Efectividad Proyecto	0,88



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000020 **Nombre:** Fortalecimiento de procesos de capacitación y adiestramiento del personal de Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$35	\$35	\$4	\$0	\$4

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Solicitud, emisión CDP, RPC, factura	3	UNI	1	90	9.000%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 90 capacitaciones, por valor de \$39,967,994.00

Ejecución Financiera	11,38%
Ejecución Física	9.000,00%
Efectividad Proyecto	791,15

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 120

Presupuesto Ejecutado: \$ 114

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000040 **Nombre:** Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión del Departamento Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$148	\$120	\$114	\$0	\$114

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría en indicadores	6	%	100	100	100%
Auditoría externa	6	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se prestó asesoría a los Equipos de Mejoramiento de los procesos para la revisión y actualización de los indicadores de los mismos. En el 2014 se realiza la auditoría de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión en la cual se renovó la certificación y se obtiene un resultado de cero conformidad

Ejecución Financiera	94,78%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,06

Proyecto Plan 1233 Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: \$ 2.698

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.912



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000082 **Nombre:** Implementación actualización de los equipos de producción Imprenta Departamental **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$350	\$279	\$279	\$0	\$279

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización equipos Imprenta	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000148 **Nombre:** "Adecuación de equipamiento con tecnología amigable con el medio ambiente Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.200	\$2.419	\$1.633	\$0	\$1.633

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Modernización ascensores	12	UNI	1	1	100%
Modernización baños y aire acond.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	67,51%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,48

Proyecto Plan 1234 Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: \$ 1.383

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.197

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000147 **Nombre:** Adecuación Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.200	\$1.383	\$1.197	\$0	\$1.197

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Custodia y organización del archivo	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 86,52%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,16

Proyecto Plan 1235 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 8.068

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000012 **Nombre:** Fortalecimiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.100	\$4.259	\$3.644	\$0	\$3.644



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis estados financieros depto	3	%	100	100	100%
Análisis pasivo pensional	3	%	100	100	100%
Apoyo juzgado ejecuciones fiscales	3	UNI	1.250	2.816	225%
Campañas cultura tributaria	3	UNI	1	2	200%
Cbro coactivo pensiones	3	UNI	500	500	100%
Cobro coactivo	3	UNI	500	108.000	21.600%
Conciliación y depuración ctas balance	3	%	100	70	70%
Depuración bases de datos sec hda	3	UNI	2	2	100%
Digitalización documental	3	UNI	2	2	100%
Fiscalizaciones y controles tributarios	3	UNI	75	236	315%
Ident. ctas insumo y fuentes recursos	3	UNI	29	29	100%
Judicializ. conduct. ilícitas	3	UNI	25	283	1.132%
Liquidaciones impuesto de registro depta	3	UNI	2.500	215.894	8.636%
Mejorar atención trámites tránsito	3	UNI	875	0	0%
Modelo valorac costos financ y reciproc	3	UNI	2	2	100%
Proyección acctos adm. rentas depto	3	UNI	1.050	217.494	20.714%
Proyecciones ingresos y gastos mfmp	3	UNI	12	12	100%
Recuperación cartera	3	UNI	1.250	6.000	480%
Seguim. impuestos nacionales y territ	3	%	100	100	100%
Sostenimiento sig secretaria de Hacienda	3	%	100	100	100%
Sustanciación procesos aadm.	3	UNI	750	1.163	155%
Verificar, grab, procesa declar. rentas	3	UNI	50	931.962	#####

OBSERVACIÓN GENERAL

Una vez se realice el cierre el fiscal 2014 se tendrá el dato definitivo. La actividad Mejorar atención trámites tránsito se suprimió ya que la dependencia pasó a la estructura de otra Secretaría.

Ejecución Financiera	85,57%
Ejecución Física	#####
Efectividad Proyecto	1019,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000010 **Nombre:** Recuperación y optimización del recaudo del impuesto al deguello en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.809	\$569	\$0	\$569

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratar personal	12	UNI	1	1	100%
Crear dos patrullas o grupos operativos	12	UNI	1	1	100%
Deducciones de ley	12	UNI	1	1	100%
Pagar viáticos	12	UNI	1	1	100%
Pagos al operador	12	UNI	1	1	100%
Pruebas de seguridad personal contratado	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		14,94%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		6,69

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 103

Presupuesto Ejecutado: \$ 87

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000177	Nombre: Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional de la administración departamental en medellin, Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$128	\$103	\$87	\$0	\$87

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer estructura a través asesoría	6	%	100	100	100%
Mantenimiento de las mejoras	6	%	100	100	100%
Mantenimiento de las mejoras	6	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Modernización de la Secretaría de Educación y de la Dirección de Seguridad Interna, creación de los empleos temporales y empleos de laplanta de cargos requeridos, etc. Actualización de manuales defunciones, gestión de la planta de cargos , estudio sobre trabajadoresoficiales y empleos temporales,

Ejecución Financiera		84,38%
Ejecución Física		150,00%
Efectividad Proyecto		1,78



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1237 Creación de gerencias subregionales como presencia, gestión y articulación institucional de la Gobernación en el territorio

Presupuesto Actual: \$ 988

Presupuesto Ejecutado: \$ 776

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000277 **Nombre:** Implementación de gerencias subregionales en Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$988	\$776	\$0	\$776

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Creación coordinaciones zonales	6	UNI	2	1	50%
Elaboración contexto de los municipios	6	UNI	78	78	100%
Encuentro y reunión con alcaldes	6	UNI	1.364	1.924	141%
Encuentros del Gobernador con alcaldes	6	UNI	1	1	100%
Firma acuerdos públicos 2014	6	UNI	115	115	100%
Preparación salidas Gobernador	6	UNI	113	104	92%
Seguimiento acuerdos públicos 2013	6	UNI	6	6	100%
Seguimiento acuerdos públicos 2014	6	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Por cambios en la agenda del Gobernador, se llevaron a cabo 104 visitas. Se actualizaron 78 fichas de las 109 que se realizaron en el 2013. Se creó la coordinación para suroeste - Cartama

Ejecución Financiera	78,52%
Ejecución Física	97,89%
Efectividad Proyecto	1,25

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 143 Legalidad en los negocios

Proyecto Plan 1431 Rendición pública de cuentas de proyectos de cofinanciación

Presupuesto Actual: \$ 62

Presupuesto Ejecutado: \$ 55

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000333 **Nombre:** Fortalecimiento para la rendición pública de cuentas de los proyectos cofinanciados en la gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$62	\$55	\$0	\$55

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo Procesos Rend. Cuentas	4	UNI	36	15	42%
Seminario Internacional Transparencia	4	UNI	4	1	25%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	88,68%
Ejecución Física	●	33,33%
Efectividad Proyecto		0,38

Proyecto Plan 1432 Acuerdos públicos - Privados para la formalización y la actuación en la legalidad y redes sociales de control

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000334 **Nombre:** DESARROLLO DE ACUERDOS PÚBLICO - PRIVADOS PARA LA LA LEGALIZACIÓN Y LA ACTUACIÓN EN LA LEGALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estrategia de comunicaciones	9	UNI	1	1	100%
Seguimiento Acuerdos Público Privados	10	UNI	54	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 2.074

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.304



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000014 **Nombre:** Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.153	\$2.074	\$1.304	\$0	\$1.304

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitar autoridades y comunidad	5	UNI	1.520	4.166	274%
Control deguello	5	UNI	100	1.551	1.551%
Grupo de apoyo	5	UNI	8.400	8.588	102%
Intervención hidrocarburos	5	UNI	116	465	401%
Operativos y judicialización	5	UNI	8.400	8.588	102%
Sensibilización, divulgación, publicidad	5	UNI	3.600	999.999	27.778%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 62,88%
Ejecución Física	● 5.034,69%
Efectividad Proyecto	80,07

Componente	15	Antioquia entiende la legalidad
Programa	151	Antioquia conoce y debate
Proyecto Plan	1511	Antioquia es noticia

Presupuesto Actual: \$ 480

Presupuesto Ejecutado: \$ 310

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000321 **Nombre:** Divulgación de las acciones del Gobierno Departamental en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$480	\$310	\$0	\$310



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Portal Antioquia es noticia	6	UNI	1	1	100%
Premiación periodística	6	UNI	1	0	0%
Reportes realizados en medios digitales	6	UNI	1	411.789	#####
Talleres periodistas agencia noticias	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

1. Un portal Antioquia es Noticia 2. No se realizó premiación periodística, como reconocimiento se realizaron laboratorios de medios con el fin de mejorar la calidad de sus productos y se diseñó/ejecutó estrategia digital 3. 411789 interacciones con ciudadanía (medios digitales) 4. 0 Talleres

Ejecución Financiera 64,61%

Ejecución Física #####

Efectividad Proyecto 159325,63

Programa 152 Antioquia construye

Proyecto Plan 1523 Sistema de producción de conocimiento de Antioquia legal (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 301

Presupuesto Ejecutado: \$ 251

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000335 Nombre: Desarrollo de un sistema de producción de conocimiento sobre cultura política y legalidad en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$301	\$251	\$0	\$251

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria proyectos de investigación	4	UNI	5	5	100%
Encuesta docentes universitarios	4	UNI	1	1	100%
Estrategia de comunicaciones	4	UNI	1	1	100%
Intercambio experiencias exitosas	4	UNI	4	1	25%
Publicaciones escritas o virtuales	4	UNI	7	3	43%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 83,42%

Ejecución Física 73,57%

Efectividad Proyecto 0,88

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia

Componente 31 La seguridad: Un asunto de todos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 311 Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3111 Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: \$ 9.923

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.997

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000518 **Nombre:** Apoyo en su logística e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.960	\$9.923	\$7.997	\$0	\$7.997

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar logísticamente	3	%	100	1	1%
Dotar en tecnología	3	UNI	1	5	500%
Dotar y mejorar parque automotor	3	UNI	3	4	133%
Suministrar combustible	3	UNI	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se entregaron a la Policía, Ejército, Fiscalía, FAC, Armada, losiguiente: 59 motos de diferente cilindraje; 21 vehículos de diferentes especificaciones; un bote para la Armada; dotación para la fuerza aérea; equipos para la red de cooperantes para la Policía Nacional, además se sumaron

Ejecución Financiera	80,60%
Ejecución Física	183,58%
Efectividad Proyecto	2,28

Línea 4 Inclusión social

Componente 42 Participación para el desarrollo

Programa 421 Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada

Proyecto Plan 4213 Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000229 **Nombre:** Capacitación a los representantes de las ESAL Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inspección de ESAL	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,99%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4214 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental - CTPD

Presupuesto Actual: \$ 50

Presupuesto Ejecutado: \$ 19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000244	Nombre: "Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental del Consejo Territorial de Planeación Departamental de Antioquia"	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$19	\$0	\$19

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Logístico Técnico y Administrativo	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

En liquidación el contrato de mandato. El objeto de dicho contrato es prestar el servicio de apoyo administrativo y, mediante administración delegada, el suministro de bienes y servicios para el apoyo logístico, que sean requeridos para el cumplimiento de las actividades misionales del CTPD.

Ejecución Financiera	● 38,58%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	2,59

Programa 422 Alianza Antioquia por la equidad

Proyecto Plan 4221 Concertar alianzas público-privadas para la investigación, la generación de políticas y la innovación social

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000105	Nombre: Administración alianzas publico privadas para la investigación, la innovación social departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$170	\$0	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concertar Alianza público privadas	12	UNI	10	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

A la fecha el cumplimiento de la meta esta en un 72%. Después de hacer una revisión y análisis, de acuerdo a los avances de los años anteriores, se han tomado como referencia las acciones articuladas como Inclusión Social, determinando que las alianzas y trabajos conjuntos con el sector público y

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 423 Antioquia comunica democracia

Proyecto Plan 4232 Todos por Antioquia - Fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Departamental con la comunidad antioqueña y otros niveles territoriales

Presupuesto Actual: \$ 6.564

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.347

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000328 **Nombre:** Fortalecimiento de las dinámicas articuladoras con grupos de interés en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$141	\$6.564	\$6.347	\$0	\$6.347

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de las bases de datos exis	6	UNI	1	1	100%
Creación software, agenda, actividades	6	UNI	1	1	100%
Encuentros vinculación grupos de interés	6	UNI	1	1.050	105.000%

OBSERVACIÓN GENERAL

1. Se actualizó la base de datos en excel de los cinco grupos de interés de Antioquia la más educada. 2. En 2013 se descartó invertir recursos en un software para administrar las bases de datos y los eventos de Antioquia la más educada, ambas se comparten a Lotus y Office 365. En 2014 se construyó u

Ejecución Financiera		96,70%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		362,63

Componente 43 Generación con garantía de derechos

Programa 434 Antioquia joven

Proyecto Plan 4342 Investigación y gestión del conocimiento

Presupuesto Actual: \$ 306

Presupuesto Ejecutado: \$ 296



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000056 **Nombre:** Investigación y gestión del conocimiento para el desarrollo juvenil en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$311	\$306	\$296	\$0	\$296

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	11	UNI	15	15	100%
Identificación y reconocimiento	9	UNI	36	56	156%
Operación y Logística	9	UNI	30	30	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Análisis y cálculos realizados con datos ECV 2013, Antioquia joven en Estadística

Ejecución Financiera	96,46%
Ejecución Física	118,52%
Efectividad Proyecto	1,23

Línea 6 Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá. Urabá: un mar de oportunidades
Componente 64 Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración
Programa 641 Ordenamiento territorial de áreas especiales

Proyecto Plan 6411 Lineamientos de ordenamiento territorial para la subregión de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 65

Presupuesto Ejecutado: \$ 65

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000251 **Nombre:** Formulación Lineamientos de Ordenamiento Territorial para la subregión de Uraba, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$65	\$65	\$0	\$65

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Institucional	6	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 6412 Actualización e implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién

Presupuesto Actual: \$ 450

Presupuesto Ejecutado: \$ 450

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000255 **Nombre:** Actualización de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$450	\$450	\$0	\$450

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Personal	6	UNI	1	1	100%
Dllo. Planes supramunicipales Integrales	6	UNI	1	2	200%
Fortalecimiento Institucional	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 6413 Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supra municipal en Urabá

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000254 **Nombre:** Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supramunicipal en Urabá **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$200	\$200	\$0	\$200



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Empleabilidad Juvenil Programa NEO	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Programa **642** Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para el desarrollo regional

Proyecto Plan **6422** Planificación y gestión del desarrollo regional de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 528

Presupuesto Ejecutado: \$ 371

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000314 **Nombre:** Estudios específicos para el desarrollo de la región de Urabá **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$800	\$528	\$371	\$0	\$371

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación personal	2	UNI	1	1	100%
Estudio de impacto y dinámicas territ	2	UNI	1	1	100%
Eventos comunicaciones Urabá	2	UNI	1	1	100%
Operador logístico	2	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 70,28%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,42

Línea **7** Antioquia sin fronteras

Componente **72** Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial

Programa **722** Alianzas sectoriales estratégicas

Proyecto Plan **7221** Acuerdos sectoriales

Presupuesto Actual: \$ 137

Presupuesto Ejecutado: \$ 18



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000252 **Nombre:** Apoyo para la realización de encuentros y acuerdos sectoriales de Antioquia con otros Departamentos **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$137	\$18	\$0	\$18

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentro análisis políticas macroeconóm	4	UNI	1	4	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		12,96%
Ejecución Física		400,00%
Efectividad Proyecto		30,87

Programa 724 **Ordenamiento territorial y acuerdos supramunicipales**

Proyecto Plan 7241 **Institucionalización de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia**

Presupuesto Actual: \$ 17

Presupuesto Ejecutado: \$ 17

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000276 **Nombre:** Implementación de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$280	\$17	\$17	\$0	\$17

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratacion personal	9	%	100	0	0%
Publicacion del estudio (Politica)	3	UNI	1	0	0%
Publicacion documentos y apoyo logistico	3	UNI	1	1	100%
Socilización y legitimacion politica	2	%	20	30	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

"Elaboración documentos: Ruta de trabajo; Sintesis LOTA; Aná "isiscomparativo directrices de COT Nacional y LOTA; Propue "ta de EstructuraEcológica Principal para Antioquia; Docume to Ordenanza creación CROT ydesignación de sus miembros. P articipación reuniones procesos de OT enel Dpto., Gestión c

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		62,50%
Efectividad Proyecto		0,63



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 7242 Formulación de planes y estudios para la gestión y ordenamiento territorial departamental y subregional

Presupuesto Actual: \$ 1.232

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000037 **Nombre:** Formulación de planes y estudios para la gestión y planificación del ordenamiento territorial departamental y subregional en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.270	\$1.232	\$1.200	\$0	\$1.200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración estudios territoriales.	5	UNI	1	4	400%
Estudios Ordenamiento Territorial	5	UNI	1	3	300%
Material, suministro, apoyo logístico	5	UNI	1	0	0%
Practicantes de excelencia DPEI	5	UNI	4	4	100%
Publicación documento	5	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

4 Contrataciones: 1 EAVR 11 mpios. área influencia Hidroltua ngo, 1 EAVR11 mpios. subregión Norte de Antioquia, 1 Estudi o límitesAntioquia-Chocó, 1 Estudio límites Antioquia-Córdo ba. 3 Estudios OT: Analisis cartografico como insumo para respuesta a diferendoslímitrofes, Reubicación Murindó, Creap

Ejecución Financiera	97,41%
Ejecución Física	160,00%
Efectividad Proyecto	1,64

Proyecto Plan 7244 Comisión Tripartita -Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín- para los procesos de ordenación territorial

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000249 **Nombre:** Fortalecimiento de la estrategia de la gestión tripartita como instancia articuladora y gestión concertada mediante alianzas que direccionen y articulen acciones para la gestión territorial integrada en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudios en ordenación territorial	12	UNI	1	3	300%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Reuniones: mesa política pública de construcción sostenible"(revisión de documentos para discusión); Participación en Consejo Territorial de Medellín y Concejo Mpal (énfasis en revisión y ajuste del POT); Definición estructura ecológica principal; Avance de proyectos en el marco de alianza AMA; Gestión

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	300,00%
Efectividad Proyecto	3,00

Sector Comunicaciones

Presupuesto Actual: \$ 21.074 Presupuesto Ejecutado: \$ 19.953

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	122	Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 5.545 Presupuesto Ejecutado: \$ 4.810

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000030	Nombre: Fortalecimiento Renovación y crecimiento en las TIC y en la plataforma SAP Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.122	\$5.545	\$4.810	\$0	\$4.810

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir, actual, mntto, cons de TIC	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad hace relación a la ejecución de un proyecto

Ejecución Financiera	86,76%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,15

Proyecto Plan 1222 Seguridad informática

Presupuesto Actual: \$ 200 Presupuesto Ejecutado: \$ 155



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000034 **Nombre:** Implementación Seguridad informática Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$155	\$0	\$155

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir,mntto soft,hard y comunic	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad hace relacion a la ejecución de un proyecto

Ejecución Financiera	77,70%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,29

Componente 15 **Antioquia entiende la legalidad**

Programa 151 **Antioquia conoce y debate**

Proyecto Plan 1512 **Legalidad entre nos y a un clic**

Presupuesto Actual: \$ 1.584

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.534

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000324 **Nombre:** Construcción de canales digitales y audiovisuales de interacción en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.154	\$1.584	\$1.534	\$0	\$1.534

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas Franja Antioquia	6	UNI	1	7	700%
Retroaliment ciudadanía digitales-miles	6	UNI	1	40,6	4.060%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	96,87%
Ejecución Física	2.380,00%
Efectividad Proyecto	24,57



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 152 Antioquia construye

Proyecto Plan 1521 Tu opinión cuenta

Presupuesto Actual: \$ 66

Presupuesto Ejecutado: \$ 58

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000292 **Nombre:** Análisis percepción ciudadana del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$58	\$66	\$58	\$0	\$58

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis percepción ciudadana	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó análisis de la percepción ciudadana durante el 20 14 mediante 11302 registros obtenidos y procesados.

Ejecución Financiera	87,84%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,14

Proyecto Plan 1522 Todos por la legalidad

Presupuesto Actual: \$ 13.312

Presupuesto Ejecutado: \$ 13.112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000293 **Nombre:** Divulgación del concepto de legalidad en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.318	\$13.312	\$13.112	\$0	\$13.112

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas realizadas anualmente	5	UNI	1	42	4.200%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el año 2014 se realizaron 42 estrategias de divulgación de oportunidades.

Ejecución Financiera	98,50%
Ejecución Física	4.200,00%
Efectividad Proyecto	42,64

Línea 4 Inclusión social



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 42 Participación para el desarrollo
Programa 423 Antioquia comunica democracia

Proyecto Plan 4233 Red Antioquia - Promoción de procesos incluyentes de participación ciudadana basados en estrategias de comunicación y movilización

Presupuesto Actual: \$ 367

Presupuesto Ejecutado: \$ 282

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000307 **Nombre:** Fortalecimiento de los medios de comunicación local y sus realizadores en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$367	\$367	\$282	\$0	\$282

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Talleres radio, prensa, tv y legalidad	6	UNI	1	177	17.700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el 2014 se realizaron 177 talleres y laboratorios de producción y asesoría presencial dirigidos a medios de comunicación locales de los municipios de Antioquia, con el fin de mejorar la calidad de sus productos y contenidos propiciando procesos efectivos de comunicación pública que aporten a

Ejecución Financiera	76,84%
Ejecución Física	#####
Efectividad Proyecto	230,36

Sector Agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 69.477

Presupuesto Ejecutado: \$ 40.296

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 1.500

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.500

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000100 **Nombre:** Fortalecimiento de organizaciones de productores agropecuarias en el Departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$1.500	\$1.500	\$0	\$1.500

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañ. Técni. Producti comerl jóv. Rur	1	UNI	25	25	100%
Campañas para consumo de produc agrop	1	UNI	2	2	100%
Capacitar área comercial productore agr	1	UNI	5	5	100%
Fortalecer asociaciones produc. agrop.	1	UNI	3	30	1.000%
Mejoramiento de la calidad del café	1	UNI	5	5	100%
Vinculación institucional Exp AGROFUTURO	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 250,00%
Efectividad Proyecto	2,50

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 34.682

Presupuesto Ejecutado: \$ 11.366

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000093	Nombre: Apoyo a la generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100003 **Nombre:** Desarrollo Tecnológico, Productivo y Comercial del Aguacate en el Departamento de Antioquia-Colombia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$4.154	\$2.493	\$0	\$2.493

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Banco germoplasma y colección organismos	11	UNI	1	1	100%
Campaña incremento consumo aguacate	11	UNI	1	1	100%
Certificación competencias laborales	11	PRS	120	80	67%
Certificación predios norma Global y BPA	11	PRS	65	40	62%
Definición rangos altura aguacate hass	11	UNI	1	1	100%
Propuesta manejo integrado plagas-MIP	11	UNI	1	1	100%
Protocolo y calendario cosecha para hass	11	UNI	1	1	100%
Siembra nuevos cultivos aguacate Hass	11	UNI	80	48	60%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		60,01%
Ejecución Física		86,03%
Efectividad Proyecto		1,43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100114 **Nombre:** Apoyo al fomento al cultivo de cacaos especiales Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$6.886	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo fortalec cadena cacao Antioquia	12	%	50	50	100%
Eval nutric genera model nutric cult	12	%	25	25	100%
Id problem sanit eval alert man integr	12	%	25	25	100%
Siembra áreas y mantenim cultivos cacao	12	%	66	35	53%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	88,26%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100159 **Nombre:** Fortalecimiento Regional de la Pesca y la Acuicultura en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$6.584	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración aplicaciones tecnológicas	12	UNI	1	1	100%
Administración biotecnología Sabaleta	12	UNI	1	1	100%
Administración clonación gonadotropina	12	UNI	1	1	100%
Administración control reproductivo	12	UNI	1	1	100%
Administración ecología microbiana	12	UNI	1	1	100%
Administración ejecución lineamientos	12	UNI	1	1	100%
Administración ejecución subproductos	12	UNI	1	1	100%
Administración larviculltura nativas	12	UNI	1	1	100%
Administración mejoramiento tilapia	12	UNI	1	1	100%
Administración monitoreo sanitario	12	UNI	1	1	100%
Administración producción biofloc	12	UNI	1	1	100%
Aplicaciones tecnológicas ovas truchas	12	UNI	1	1	100%
Biotecnología reproductiva en Sabaleta	12	UNI	1	1	100%
Clonación gonadotropina luteinizante	12	UNI	1	1	100%
Desarrollo de subproductos de pescado	12	UNI	1	1	100%
Desarrollo de subproductos de pescado	12	UNI	1	1	100%
Determinación ecología microbiana	12	UNI	1	1	100%
Estrategias control reproductivo bagres	12	UNI	1	1	100%
Evaluación productiva ecológica pesquera	12	UNI	1	1	100%
Evaluación productiva ecológica pesquera	12	UNI	1	1	100%
Interventoría	12	UNI	1	1	100%
Larviculltura especies nativas	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento tilapia en Antioquia	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento tilapia en Antioquia	12	UNI	1	1	100%
Monitoreo sanitario y ambiental	12	UNI	1	1	100%
Producción de peces sistemas Biofloc	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		113,04%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100163 **Nombre:** Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche del Distrito del Norte de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.189	\$2.077	\$0	\$2.077

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Calculo emisión gases efecto invernadero	12	UNI	10	10	100%
Implementar programa gestión calidad BPG	12	UNI	1	1	100%
Recolección información, análisis datos	12	UNI	200	200	100%
Sistemas de alimentación Alternativos	12	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 94,88%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040060 **Nombre:** Fortalecimiento del sector acuícola y pesquero del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$8.059	\$3.736	\$0	\$3.736

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento actividad pesquera	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de actividad acuícola	12	UNI	40	40	100%
Fortalecimiento procesos transformación	12	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento unidades productivas	12	UNI	4	1	25%
Interventoría	12	UNI	1	0	0%
Potencialización centros de desarrollo	12	UNI	2	1	50%
Transferencia tecnología y capacitación.	12	UNI	40	40	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		46,36%
Ejecución Física		53,57%
Efectividad Proyecto		1,16

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100144 **Nombre:** Fortalecimiento a los productores en el encademanamiento productivo de fruta pequeña **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.538	\$1.332	\$0	\$1.332

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Anál agua suelo, resid inocui exprt gulp	12	UNI	402	498	124%
Invest manejo integ plagas y densi pobla	10	UNI	120	120	100%
Resit formul protoc alimn nanucelu proto	9	UNI	55	55	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		86,58%
Ejecución Física		107,96%
Efectividad Proyecto		1,25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100162 **Nombre:** Mejoramiento de la productividad para el desarrollo y aumento en la competitividad en la cadena de caucho natural, mediante un programa de investigación aplicada en innovación en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$74	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desar diseñ prod innov con valor agregad	12	%	37	36	97%
Establ crit selec var clon cauch caract	12	%	26	25	96%
Estand proce cadena del caucho Antioquia	12	%	37	35	95%
Eval ecofisi fito gen clon élite caucho	12	%	30	29	97%
Eval estad nutric gener model nutricion	12	%	33	29	88%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		94,52%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100163 **Nombre:** Fortalecimiento del sector de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.538	\$459	\$0	\$459

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo pruebas preformulación estabilidad	2	%	63	25	40%
Establecimiento de núcleos productivos	2	%	51	0	0%
Protocolo de cosecha y poscosecha	2	%	66	30	45%
Protocolo manejo fitosan cardamomo	2	%	100	80	80%
Punto ópt cosecha cúrcuma y eval parám	2	%	48	30	63%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		29,85%
Ejecución Física		45,53%
Efectividad Proyecto		1,53

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100165 **Nombre:** "Investigación Mejoramiento de la productividad del cultivo del plátano Suroeste y Urabá Suroeste y Urabá" **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.337	\$1.269	\$0	\$1.269



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación y mantenimiento casa malla	12	UNI	1	1	100%
Administración e Interventoría 1	12	WCH	4	4	100%
Administración e Interventoría 2	12	WCH	4	4	100%
Administración e Interventoría 3	12	WCH	4	4	100%
Administración e Interventoría 4	12	WCH	4	4	100%
Análisis de laboratorio	12	UNI	10	25	250%
Asesoría técnica y modelo de costos	12	WCH	4	4	100%
Asesorías y consultorías	12	WCH	4	4	100%
Asistencia técnica a productores	12	WCH	4	4	100%
Coordinación de la investigación	12	WCH	4	4	100%
Coordinación y desarrollo investigación	12	WCH	4	4	100%
Cordinación y desarrollo investigación	12	WCH	4	4	100%
Desarrollo trabajos de pregrado	12	WCH	4	4	100%
Desarrollo tesis de Maestría	12	WCH	4	4	100%
Desplazamiento a fincas	12	UNI	12	18	150%
Desplazamiento a fincas y capacitaciones	12	UNI	4	4	100%
Difusión del proyecto y sistema siembra	12	WCH	4	20	500%
Diseño del SIG del plátano	12	WCH	4	4	100%
Estabto y mantenimiento parcelas modelo	12	UNI	2	2	100%
Manejo de muestras e información	12	UNI	5	5	100%
Manejo de unidades productivas	12	UNI	2	2	100%
Muestreo de suelos y evaluación química	12	UNI	5	20	400%
Muestreo y evaluación foliar	12	UNI	5	5	100%
Presentación proyecto y selección Und pr	12	UNI	120	120	100%
Siembra de parcelas en alta densidad	12	UNI	2	20	1.000%
Sostenimiento de cultivos establecidos	12	UNI	2	20	1.000%
Trabajo de laboratorio	12	UNI	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	94,92%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,11



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100167 **Nombre:** Investigación Fortalecimiento de capacidades productivas Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.313	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y auditoria	12	%	45	33	73%
Caracterización de residuos excedentes	12	%	100	33	33%
Construcción de ficha técnica	12	%	65	10	15%
Determinar agentes microbi y etiología	12	%	58	55	95%
Diagnost agentes fitopat y med control	12	%	58	55	95%
Dllar proced oper trazab pest y metales	12	%	57	30	53%
Estabilización de bioingrediente	12	%	69	25	36%
Selección de tecnología de extracción	12	%	65	75	115%
Valoración toxicologica perfil de riesgo	12	%	58	10	17%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		59,21%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100171 **Nombre:** Investigación Control caracol plaga Achatina Fulica y disminución del riesgo en salud, agricultura y turismo con la comunidad de Santafé De Antioquia, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$10	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación de contenedores con A. fulica	2	UNI	2	2	100%
Búsqueda activa de A. fulica y roedores	7	UNI	16	16	100%
Capacitar a la comunidad sobre A. fulica	8	UNI	28	28	100%
Construcción de una base de datos	7	UNI	4	4	100%
Elaboración de informes técnicos y otros	6	UNI	14	14	100%
Estandarización PCR para larva y adulto	8	UNI	1	1	100%
Evaluación de la autofecundación	12	UNI	1	1	100%
Evaluación de la fecundación cruzada	12	UNI	1	1	100%
Medición del grado de apetencia	7	UNI	30	30	100%
Recolección bimensual de A. fulica	8	UNI	16	16	100%
Recolección de roedores para nemátodos	8	UNI	16	16	100%
Se hará limpieza 3 veces a la semana	12	UNI	260	260	100%
Se obtendrán coordenadas GPS	7	UNI	12	12	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: \$ 360

Presupuesto Ejecutado: \$ 360

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000336	Nombre: Implementación de unidades productivas agropecuarias para la generación de ingresos a víctimas del conflicto armado del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$360	\$360	\$360	\$0	\$360

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
V.F. Estab. uds produ. Agr. Po.víc.vul.	12	UNI	350	314	90%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,97%
Ejecución Física	● 89,71%
Efectividad Proyecto	0,90

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	412	Antioquia con seguridad alimentaria y nutricional-MANA

Proyecto Plan 4121 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias vulnerables

Presupuesto Actual: \$ 16.427

Presupuesto Ejecutado: \$ 14.744

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000226	Nombre: Implementación de huertas familiares de autoconsumo en 124 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.696	\$16.427	\$14.744	\$0	\$14.744

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Establecer emprendimientos agrícolas	12	UNI	38	38	100%
Implementar huertas familiares	12	UNI	13.030	1.432	11%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 89,76%
Ejecución Física	● 70,33%
Efectividad Proyecto	0,78

Componente	45	Población incluida
Programa	451	Antioquia indígena y con minorías étnicas

Proyecto Plan 4511 Política pública para Antioquia indígena

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000010 **Nombre:** Implementación y siembra de 24,58 hectáreas de plátano en comunidades indígenas de Arboletes, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Siembra de 24,58 hectáreas de plátano	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se gestionó a nivel nacional pero no hemos tenido respuesta

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000011 **Nombre:** Implementación y siembra de caña panelera para las comunidades indígenas de Dabeiba, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Siembra de 33,89 hectáreas de caña	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se gestionó a nivel nacional pero no hemos tenido respuesta

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000013 **Nombre:** Implementación y siembra de 20,48 hectáreas de plátano en comunidades indígenas de Chigorodó, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Siembra de 20,48 hectáreas de plátano	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se gestionó a nivel nacional pero no hemos tenido respuesta

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	513	Acceso a la tierra y acompañamiento para su adecuación

Proyecto Plan 5131 Apoyo a la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural

Presupuesto Actual: \$ 35

Presupuesto Ejecutado: \$ 22

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000199	Nombre:	Apoyo a la formulación de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural en el Departamento de Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$135	\$35	\$22	\$0	\$22

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Form.Propie. Art Proye. Product. P.V.V	4	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		61,43%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,63

Proyecto Plan 5132 Apoyo productivo a los procesos de restitución de tierras

Presupuesto Actual: \$ 60

Presupuesto Ejecutado: \$ 55

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000309	Nombre:	Apoyo Productivo a los procesos de restitución de tierras en el departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$60	\$55	\$0	\$55

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Establecer unidades produ. Agropecuarias	5	UNI	30	30	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 91,67%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,09

Proyecto Plan 5135 Perfiles de proyectos: Distritos de riego y drenaje identificados

Presupuesto Actual: \$ 710

Presupuesto Ejecutado: \$ 710

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000132 **Nombre:** Implementación perfiles de distritos de riego y/o drenaje en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.300	\$710	\$710	\$0	\$710

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construir adecuar distritos de riego	6	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Componente 52 Producción sostenible

Programa 523 Mitigación del impacto por inadecuado uso de suelo

Proyecto Plan 5231 Reconversión productiva de áreas en conflicto de uso a través de cultivos permanentes, maderables y no maderables

Presupuesto Actual: \$ 15.473

Presupuesto Ejecutado: \$ 11.332



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000099 **Nombre:** Recuperación extensionistas y productores agropecuarios capacitados en uso pertinente de suelos enfocados hacia una reconversión prod departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.736	\$15.473	\$11.332	\$0	\$11.332

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuar.dotar labor.sani. anima P. Berr.	6	UNI	1	1	100%
Apoyo Feria Ganad y Agroind Entrerrios	2	UNI	1	1	100%
Aumento de la compet produ de leche Dpto	1	UNI	1	0	0%
Est.Sis.Pr. Sos. Rec. Pr. G.D.Pro.C. ceb	2	UNI	100	100	100%
Establecer unidades productivas ovinos	6	UNI	1	1	100%
Fomentar producc. razas ganado criollo	6	UNI	4	4	100%
Fortal. Cad cárn. porci BPP g. bovina	3	UNI	1	1	100%
Infraestructura apoyo producción ganadera	6	UNI	5	5	100%
Inter Equipos planta Nus Sons Cañ Urrao	2	UNI	1	1	100%
Interv. lab. sanidad animal P Berrío	2	UNI	1	1	100%
Interventoría Distrito Leche Norte Ant.	2	UNI	1	1	100%
Interventoría obras Planta S. José Nus	2	UNI	1	1	100%
Mej. sist pr. Ga.leche,B PG.fin.piloto	7	UNI	90	90	100%
Mej. Sist. Acopio aseguram.Calid. leche	5	UNI	10	14	140%
Mej.prod. Plan. deriv. Lácte. M.Támesis,	7	UNI	1	1	100%
Mej.sis pr. G.cría ceba, BPG.fin. Pilot	8	UNI	5	26	520%
Mej.sis.Pro. gan. doble P.BPG. Fin.pilot	7	UNI	90	116	129%
Mej.sist.alm. leche acopi M.P.Triunfo	6	UNI	1	1	100%
Mej.sist.Pr.acop.queso ASPROQUEMA Anorí.	7	UNI	47	28	60%
Mejoramiento de productividad ganadera	6	UNI	5	5	100%
Realizar obras planta San José del Nus	2	UNI	1	1	100%
Reforestadora Integral RIA	1	UNI	2	2	100%
S.Eq. Plan S.J.d .N Sonsón Cañas. Urrao	2	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 73,24%
Ejecución Física	● 115,15%
Efectividad Proyecto	1,57

Proyecto Plan 5232 Instrumentos de política pública para la planificación del uso agropecuario sostenible del suelo

Presupuesto Actual: \$ 30

Presupuesto Ejecutado: \$ 27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000297	Nombre: Desarrollo de políticas públicas para la planificación del uso del suelo en el departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30	\$30	\$27	\$0	\$27

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adición al convenio 2013AS180025	9	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 90,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,11

Programa 524 Fomento a la producción agropecuaria sostenible

Proyecto Plan 5241 Promoción de prácticas responsables y ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 180

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000135	Nombre: Apoyo a la promoción de prácticas responsables y ejemplares en el desarrollo en El Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$180	\$0	\$180



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adición al convenio 2013AS180025	10	UNI	6	6	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 90,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,11

Sector Eléctrico

Presupuesto Actual: \$ 6.587

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.381

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	413	Antioquia potable, electrificada y limpia

Proyecto Plan 4133 Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: \$ 6.587

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.381

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000119	Nombre: Apoyo aumento de las coberturas en electrificación rural con sistemas alternativos zonas rurales de las subregiones del Departamento	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$1.200	\$1.097	\$0	\$1.097

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
S.I. Paneles solares	3	UNI	6	9	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 91,39%
Ejecución Física	● 150,00%
Efectividad Proyecto	1,64



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000120 **Nombre:** Apoyo aumento de las coberturas de electrificación rural aumentando los indicadores de calidad de vida zona rurales de las subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.504	\$3.387	\$3.284	\$0	\$3.284

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	4.260	6.000	141%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	96,95%
Ejecución Física	140,85%
Efectividad Proyecto	1,45

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000121 **Nombre:** Apoyo aumento de las coberturas en electrificación rural con sistemas alternativos zonas rurales de las subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$2.000	\$2.000	\$0	\$2.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	1	1	100%
Convenio cooperación	12	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 12707 instalaciones domiciliarias

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	150,00%
Efectividad Proyecto	1,50



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	112	Municipio transparente y legal
Proyecto Plan	1122	Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 972

Presupuesto Ejecutado: \$ 865

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2008050000515	Nombre:	Mejoramiento de los procesos de actualización y conservación catastral de los municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$972	\$865	\$0	\$865

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación servicios profesionales	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento de los procesos catastrales	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó la contratación de 10 personas entre profesionales, técnicos y auxiliares, que apoyaron los procesos de conservación y actualización de la DSIC durante el año. Se realizó la contratación de 10 personas entre profesionales, técnicos y auxiliares, que apoyaron los procesos de conservación y

Ejecución Financiera		88,92%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,12

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	225	Fortalecimiento del sistema de innovación y emprendimiento (CTI+E)
Proyecto Plan	2251	Fortalecimiento de los agentes del sistema de CTI+E regionales

Presupuesto Actual: \$ 325

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000094	Nombre:	Apoyo al fortalecimiento de los agentes del sistema de CTI+E en las subregiones de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$170	\$325	\$200	\$0	\$200



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución acciones de fortalecimiento	4	UNI	3	4	133%
Selección funciones tecn a fortalecer	4	UNI	3	4	133%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		61,48%
Ejecución Física		133,33%
Efectividad Proyecto		2,17

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2271 Generación de conocimiento e innovación (AMA)

Presupuesto Actual: \$ 250

Presupuesto Ejecutado: \$ 250

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000095 **Nombre:** Apoyo a la generación de Conocimiento e Innovación en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$250	\$250	\$0	\$250

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento incorporación validación	4	UNI	18	16	89%
Apoyo y/o financiación investigaciones	4	UNI	18	16	89%

OBSERVACIÓN GENERAL

Premiación y entrega de incentivos para el desarrollo de las soluciones ganadoras de los retos del Concurso Quién se le mide

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		88,89%
Efectividad Proyecto		0,89

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 2.948

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100024 **Nombre:** Investigación técnico-social de las oleaginosas promisorias higuera y sachá inchi con miras a su desarrollo agroindustrial Occidente, Antioquia, Medellín **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.948	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción particip protocolos empr	12	%	60	42	70%
Ener subproductos, mod aceite higuerrilla	12	%	14	14	100%
Intro eval materiales foran mej in situ	12	%	100	11	11%
Mod neg, seg aliment, Global GAP, BPS	12	%	80	77	96%
Protocolo de control de nemátodos	12	%	100	30	30%
Separación Omegas, harina de sachá inchi	12	%	100	49	49%
Zonificación agroecológica preliminar	12	%	100	63	63%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		59,89%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: \$ 569

Presupuesto Ejecutado: \$ 539

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000092 **Nombre:** Apoyo a la identificación, apropiación de tecnologías y usode conocimiento en cadenas productivas del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$569	\$539	\$0	\$539

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis tecnologías aplicadas	4	UNI	18	16	89%
Tecnologías identificadas y en difusión	4	UNI	18	16	89%

OBSERVACIÓN GENERAL

Número de retos que tuvieron solución para el Concurso Quién se le mide, debido a problemas contractuales no se pudieron adelantar trabajos en dos de los retos que obtuvo el SENA como Institución.

Ejecución Financiera		94,72%
Ejecución Física		88,89%
Efectividad Proyecto		0,94



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2282 Medición de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación en el departamento

Presupuesto Actual: \$ 152

Presupuesto Ejecutado: \$ 144

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000096 **Nombre:** Levantamiento de indicadores de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$298	\$152	\$144	\$0	\$144

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar medición de indicadores	4	%	25	25	100%
Socialización y divulgación	4	%	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

En 2014 se ajustaron y se hizo divulgación mas no se realizó contratación

Ejecución Financiera	94,70%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,06

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 52 Producción sostenible
 Programa 521 Cultura de la sostenibilidad en Antioquia

Proyecto Plan 5213 Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 700

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100058 **Nombre:** INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS CON ESPECIES PROMISORIAS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO ATRATO ANTIOQUEÑO **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$700	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Investigacion Especies Promisorias	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se viene ejecutando desde el año 2013 en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó.

Ejecución Financiera	●	14,29%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		7,00

Sector Defensa y Seguridad

Presupuesto Actual: \$ 28.944 Presupuesto Ejecutado: \$ 18.832

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	31	La seguridad: Un asunto de todos
Programa	311	Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3111 Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: \$ 12.529 Presupuesto Ejecutado: \$ 3.813

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2008050000501	Nombre:	Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.306	\$12.129	\$3.725	\$0	\$3.725

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
construccion organismos de seguridad	3	UNI	8	3	38%
Estudios y diseños sedes org seguridad	3	UNI	14	3	21%
mejoras sedes organismos seguridad	3	UNI	4	11	275%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	30,71%
Ejecución Física	●	111,31%
Efectividad Proyecto		3,62



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000033 **Nombre:** Capacitación apoyo a las instituciones que reaccionan contra el crimen, apoyo para el fortalecimiento y cualificación en componentes cuatro regiones priorizadas **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$400	\$400	\$88	\$0	\$88

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo logístico fuerza pública	3	UNI	1	0	0%
Capacitación a operadores jurídicos	3	UNI	1	1	100%
Indicador compuesto de seguridad	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

35 personas capacitadas en la Universidad de Antioquia, para mejorar las capacidades comunitarias e institucionales. Definidas y cuantificadas las variables que conforman el Índice de Seguridad Integral, pendiente realizar la prueba y cambios necesarios para medir el indicador en el año 2015.

Ejecución Financiera	●	22,06%
Ejecución Física	●	33,33%
Efectividad Proyecto		1,51

Programa 312 Fortaleciendo nuestra institucionalidad local

Proyecto Plan 3121 Generación de capacidades locales para la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de seguridad y prevención de la violencia

Presupuesto Actual: \$ 250

Presupuesto Ejecutado: \$ 70

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000126 **Nombre:** Fortalecimiento de las capacidades para la gestión local de la seguridad integral en los municipios del Departamento **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$70	\$0	\$70

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar capacitación seguridad integral	12	PRS	30	26	87%
Seguimiento a PISCC	12	UNI	51	75	147%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

30 personas capacitadas sobre Seguridad Integral (diplomado en EAFIT), y seguimiento a los 160 Planes Subregionales y locales de Seguridad y prevención de la violencia formulados en las subregiones de Bajo Cauca, Uraba, Suroeste, Occidente, Norte, Oriente

Ejecución Financiera		46,65%
Ejecución Física		116,86%
Efectividad Proyecto		2,51

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000306 **Nombre:** Apoyo a los componentes de seguridad y prevención de la violencia de los planes municipales de desarrollo en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesorías en CCTV	12	UNI	1	32	3.200%

OBSERVACIÓN GENERAL

32 municipios asesorados para implementar el sistema de Seguridad CCTV, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en de las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste, Valle de Aburrá, Norte, Uraba, Suroeste, Oriente, Occidente.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		3.200,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000323 **Nombre:** Apoyo a la formulación de estrategias regionales y subregionales de seguridad y prevención de la violencia en el Departamento

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Seguimiento a Plan subregional URABA	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 3122 Plan de educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011)



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 788

Presupuesto Ejecutado: \$ 510

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000038 **Nombre:** Implementación de política pública de seguridad vial para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.146	\$788	\$510	\$0	\$510

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación a autoridades de tránsito	12	UNI	36	36	100%
Convenio con Mpios para control tránsito	12	UNI	36	36	100%
Ejecutar y Evaluar Política Pública	12	UNI	100	50	50%
Elaborar y aprobar Política Pública	6	UNI	100	50	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

36 municipios con vías departamentales controladas y más de 40.000 personas capacitadas y sensibilizadas, con el fin de disminuir los factores de accidentabilidad en las vías, en el marco de una política de educación y Seguridad vial

Ejecución Financiera		64,78%
Ejecución Física		75,00%
Efectividad Proyecto		1,16

Proyecto Plan 3123 Tecnologías y sistema de información para la seguridad y convivencia departamental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 941

Presupuesto Ejecutado: \$ 856

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000130 **Nombre:** Implementación tecnologías y sistemas de información para la seguridad y convivencia Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$941	\$941	\$856	\$0	\$856

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Admón y planeación de información	12	UNI	14	15	107%
Elaboración informes cuali-cuantitativo	12	UNI	971	1.187	122%
Georeferenciar variables de violencia	12	UNI	1.000	1.983	198%
Identificación de fuentes de información	12	UNI	2	4	200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se sigue construyendo el sistema de información para la seguridad y convivencia del Departamento de Antioquia, que para el 31 de diciembre de 2014, presenta un avance del 75% en el producto; como se puede evidenciar en los 1.200 informes procesados por el SIC: diarios, semestrales, mensuales, ir

Ejecución Financiera	91,00%
Ejecución Física	156,92%
Efectividad Proyecto	1,72

Componente 32 Entornos protectores que previenen la violencia

Programa 321 Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3211 Prevención de la violencia y promoción de la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 4.251

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.070

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000080 **Nombre:** Apoyo al diseño e implementación de programas municipales para la prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.530	\$4.251	\$4.070	\$0	\$4.070

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acceso a oportunidades	10	UNI	20	24	120%
Asesoría Estrategia dptal de prevención	10	UNI	20	24	120%
Asesoría Prevenir es mejor	9	UNI	5	6	120%
Identificación de jóvenes en riesgo	10	UNI	20	24	120%
Plan metropolitano de prevención	10	UNI	10	10	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Identificación y trabajo conjunto con 1.200 agentes locales de prevención en 36 municipios priorizados- "Red Prevenir es Mejor". Realización de Primer Encuentro Departamental de Agentes Locales de Prevención, con presencia de 1200 ALPS de todo el Departamento

Ejecución Financiera	95,75%
Ejecución Física	116,00%
Efectividad Proyecto	1,21

Proyecto Plan 3213 Prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género

Presupuesto Actual: \$ 1.835

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.779

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000076 **Nombre:** Apoyo a la formulación e implementación de programas de prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género en 80 municipios del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$235	\$1.835	\$1.779	\$0	\$1.779

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	10	UNI	23	25	109%
Identificación de jóvenes en riesgo	10	UNI	18	24	133%

OBSERVACIÓN GENERAL

A través de oportunidades educativas, culturales y deportivas y fortalecimiento de habilidades para la vida, contribuímos en alejar de las puertas de la ilegalidad 2.505 jóvenes en alto riesgo de 36 municipios

Ejecución Financiera ● 96,92%

Ejecución Física ● 121,01%

Efectividad Proyecto 1,25

Componente 34 Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación
Programa 341 Promover el respeto, la prevención y la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3411 Promoción, prevención y protección de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 454

Presupuesto Ejecutado: \$ 454

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000128 **Nombre:** Asistencia desarrollar procesos de promoción, prevención y protección de los derechos humanos y la aplicación del DIH en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$454	\$454	\$454	\$0	\$454

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Escuela de derechos humanos	1	UNI	1	1	100%
Formación y capacitación en DH	1	UNI	20	20	100%
Planes de derechos humanos	1	UNI	15	15	100%
Prevención de trata de personas	1	UNI	1	0	0%
Seguimiento situación DH-PIHI	1	UNI	1	12	1.200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

15 Municipios beneficiados con programas de formación en DD HH y DIH para autoridades, instituciones, fuerza pública y sociedad civil, con planes municipales de DH formulados y adoptados en los municipios: San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutá

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	300,00%
Efectividad Proyecto	3,00

Programa 342 Programa departamental de atención integral y reparación a víctimas del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3421 Plan retorno y reubicación

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 300

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000127 **Nombre:** Implementación diseño de un plan retorno y reubicación departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$300	\$300	\$0	\$300

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a familias retornadas	1	UNI	375	375	100%
Planes de contingencia	1	UNI	14	14	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

"375 familias retornadas, en el marco del proyecto "Volver al Hogar" de los siguientes municipios: Urrao, Alejandría, Luis, San Francisco, San Rafael, Apartadó, Granada.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de la ruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 5.596

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.199

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000006 **Nombre:** Asistencia, promoción, prevención y protección de los derechos humanos y atención a la población víctima del conflicto armado Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.395	\$2.671	\$2.533	\$0	\$2.533



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a municipios en CTJT	1	UNI	56	56	100%
Acompañamiento psicosocial y jurídico	1	%	100	82	82%
Activación ruta de protección NNA	1	%	100	100	100%
Asesoría y asistencia técn a PAT munic	1	UNI	56	56	100%
Asesoría y capacitación a mesas de parti	1	UNI	56	46	82%
Capacitación a mpios en ley de víctimas	1	UNI	56	56	100%
Caracterización familias	1	UNI	750	875	117%
Educación en el riesgo de minas-munici	1	UNI	25	27	108%
Gestión administrativa	1	UNI	1	1	100%
Gestión de oferta institucional	1	%	100	100	100%
Mesas interins de desaparición	1	UNI	3	3	100%
Orientación jurídica a víctimas	1	%	100	100	100%
Planes de restablecimiento	1	UNI	750	1.534	205%

OBSERVACIÓN GENERAL

2.131 familias víctimas del conflicto armado que reciben acompañamiento psicosocial y jurídico para el restablecimiento de derechos a través de la Ruta Departamental de Atención Integral del Conflicto. Además se caracterizaron 800 familias de los municipios de Peque, Sabanalarga, Granada, Ituang

Ejecución Financiera	● 94,84%
Ejecución Física	● 107,18%
Efectividad Proyecto	1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000001	Nombre: Implementación del capital social y físico en comunidades afectadas por el conflicto armado en 4 municipios del oriente de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$403	\$2.925	\$2.667	\$0	\$2.667

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción obras civiles comunitarias	3	UNI	4	4	100%
Formalizada la tenencia de la tierra	6	%	40	40	100%
Fortalecimiento acciones comunales víctimas	3	UNI	40	40	100%
Generación ingresos familias víctimas	3	%	70	70	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

230 familias del oriente antioqueño beneficiadas con proyectos productivos a través de la construcción de Trapiche comunitario, renovación de cultivos de café, cacao y caña, y entrega de maquinaria postcosecha para la mejora de la productividad tanto a nivel familiar como comunitario. Además

Ejecución Financiera	● 91,15%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,10

Programa 343 Reintegración comunitaria hacia un horizonte de reconciliación

Proyecto Plan 3431 Procesos de reconstrucción del tejido social

Presupuesto Actual: \$ 2.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.780

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000083 **Nombre:** Fortalecimiento procesos de reconstrucción del tejido social departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.200	\$2.000	\$1.780	\$0	\$1.780

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Espacio social comunitario	1	UNI	1	1	100%
Formación en participación, conv y lider	1	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento a grupos poblacionales	1	UNI	10	15	150%
Obras de infraestructura comunitarias	1	UNI	6	5	83%

OBSERVACIÓN GENERAL

160 personas formadas en convivencia participación ciudadana, capacidades para el liderazgo y gestión comunitaria en los municipios de Argelia (25), Nariño (25), San Carlos (25), San Francisco (25) y Pueblo Bello-Turbo (60). Además se construyeron obras que contribuyeron a la reconstrucción del tejido

Ejecución Financiera	● 89,01%
Ejecución Física	● 108,33%
Efectividad Proyecto	1,22

Sector Justicia

Presupuesto Actual: \$ 851

Presupuesto Ejecutado: \$ 765

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia

Componente 33 Una justicia cercana y oportuna

Programa 331 Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 3311 Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio de justicia formal y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Presupuesto Actual: \$ 452

Presupuesto Ejecutado: \$ 366

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000052 **Nombre:** Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal y mecanismos alternativos de solución de conflictos Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$452	\$452	\$366	\$0	\$366

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesorías y asistencias técnicas	10	UNI	77	67	87%
Mejoramiento capacidad instalada	7	UNI	40	43	108%

OBSERVACIÓN GENERAL

67 Jornadas de oferta institucional a través de la estrategia "Casa de Justicia Móvil e Interinstitucionales de Acceso a la Justicia"; donde se beneficiaron 45.850 personas de las subregiones de Occidente, Norte, Uraba, Oriente, Noroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Además se entregó a

Ejecución Financiera	81,07%
Ejecución Física	97,26%
Efectividad Proyecto	1,20

Proyecto Plan 3312 Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Presupuesto Actual: \$ 399

Presupuesto Ejecutado: \$ 398

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000055 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Todo El Departamento, Antioquia, Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$490	\$399	\$398	\$0	\$398

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Articulación programas especializados.	6	UNI	1	1	100%
Dotación capacidad instalada	6	UNI	1	3	300%
Realizar eventos de apoyo institucional	6	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

34 cupos en el Centro especializado La Acogida , en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Ejecución Financiera	● 99,82%
Ejecución Física	● 133,33%
Efectividad Proyecto	1,34

Sector Transporte

Presupuesto Actual: \$ 54.069 Presupuesto Ejecutado: \$ 53.612

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	53	Infraestructura sostenible
Programa	531	Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

Proyecto Plan 5313 Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0 Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000007 **Nombre:** Fortalecimiento Institucional al Programa PVIE - BID en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 532 Antioquia conectada: Infraestructura para la integración y competitividad de Antioquia

Proyecto Plan 5321 Obras de infraestructuras nacionales y/o supra departamentales en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 13.800 Presupuesto Ejecutado: \$ 13.800



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000296 **Nombre:** DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SUPRA DEPARTAMENTALES A TRAVÉS DE CONTRATOS PLAN EN ANTIOQUIA Y DEPARTAMENTOS LIMITROFES **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$13.800	\$13.800	\$0	\$13.800

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudios Riosucio-Caucheras	3	UNI	1	1	100%
Mejoramiento El Tres-San Pedro de Urabá	9	KM	15	30	200%
Mejoramiento Riosucio-Caucheras	3	UNI	1	0	0%
Obras de recuperación del Litoral Caribe	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Programa 533 **Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales**

Proyecto Plan 5331 **Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local**

Presupuesto Actual: \$ 33.904

Presupuesto Ejecutado: \$ 33.530

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000349 **Nombre:** Administración recursos Metro de Medellín **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.904	\$33.904	\$33.530	\$0	\$33.530

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Pago Deuda Metro de Medellín	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	98,90%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,01



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000242 **Nombre:** Apoyo a proyectos nuevos de infraestructura de protección en algunos municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.000	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción obras	1	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5332 Mantenimiento, mejoramiento y operación de los cables

Presupuesto Actual: \$ 6.365

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.281

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000111 **Nombre:** Mantenimiento , mejoramiento y operación de cables aéreos fuera del Valle de Aburrá **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.535	\$6.365	\$6.281	\$0	\$6.281

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudios estructuración del Sistema	12	UNI	1	1	100%
Intervención física obra pública cables	12	UNI	6	6	100%
Operación integral cables	12	UNI	6	6	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		98,68%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,01



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Sector Educación

Presupuesto Actual: \$ 1.355.389 Presupuesto Ejecutado: \$ 1.049.310

Línea 1 Antioquia legal
 Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
 Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 2.409

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000258 Nombre: Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.409	\$2.409	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliación almacenamiento SAN	7	UNI	1	0	0%
Compra de equipos de cómputo	7	UNI	237	0	0%
Conexión internet RUANA	7	UNI	1	0	0%
Implementación comunicaciones unificadas	7	UNI	1	0	0%
Infraestructura tecnológica	7	UNI	1	0	0%
Licenciamiento de software	7	UNI	1	0	0%
Mantenimiento del sistema administrativo	7	UNI	1	0	0%
Mantenimiento sistema académico	7	UNI	1	0	0%
Mantenimiento UPS	7	UNI	1	0	0%
Mantenimiento wifi	7	UNI	1	0	0%
Repotenciación red inalámbrica	7	UNI	1	0	0%
Sistema de información corporativo	7	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 891

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000027 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$891	\$891	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 1.359

Presupuesto Ejecutado: \$ 283

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000142 **Nombre:** Mejoramiento de los ambientes de trabajo de la secretaría de educación Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.000	\$215	\$0	\$215

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición de mobiliario Sec Educación	7	UNI	1	0	0%
Obra civil Sec Educación	7	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

El proceso de contratación se realizó en el 2014, la ejecución se realiza en el 2015. Obra civil Sec Educación: La obra se ve reflejada en el 2015

Ejecución Financiera	●	21,46%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000325 **Nombre:** Desarrollo de actividades de capacitación y bienestar dirigidas a servidores y servidoras públicos de la secretaría de educación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$155	\$359	\$68	\$0	\$68

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de Capacit Servidores SEDUCA	8	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	19,05%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		5,25

Programa 123 **Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano**

Proyecto Plan 1236 **Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000329 **Nombre:** Fortalecimiento Unidades de coordinación y apoyo a la gestión educativa en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación y Asesoría	6	UNI	8	9	113%
Encuentros de Evaluación y seguimiento	6	UNI	4	9	225%
Operación Equipo Trabajo	9	UNI	9	9	100%
Socialización del Proyecto	2	UNI	9	13	144%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	145,49%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 13 La legalidad en la escuela
Programa 131 Fortalecimiento del gobierno escolar

Proyecto Plan 1311 Escuela sin trampas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000137 **Nombre:** Capacitación a establecimientos educativos oficiales en la cultura de la legalidad en 117 municipios no certificados en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento actualización manuales	7	UNI	40	36	90%
Cogestión para adquisición material	3	UNI	1	1	100%
Implementación herramientas pedagógicas	7	UNI	40	36	90%
Realización de Talleres pedagógicas	4	UNI	38	36	95%
Realización jornadas pedagógicas	7	UNI	40	36	90%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	92,95%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1312 Gobierno escolar

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000138 **Nombre:** Fortalecimiento del Gobierno Escolar en los 117 Municipios no Certificados del Departamento Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1313 Convivencia, clima escolar y ciudadanía

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000139 **Nombre:** Desarrollo de estrategias sicopedagógicas para mejorar la convivencia y el clima escolar en 117 municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría y asistencia técnica	10	UNI	480	451	94%
Encuentros subregionales comités	3	UNI	9	9	100%
Formación estrategias mediación	7	UNI	9	9	100%
Jornadas pedagógicas zonales	4	UNI	36	36	100%
Seguimiento proceso	3	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		98,79%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 132 Aprovechamiento pedagógico del territorio

Proyecto Plan 1321 El territorio municipal como espacio educador

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000154 **Nombre:** Implementación de proyectos de aula que articulan el cuidado del territorio municipal como espacio educador **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realización Jornadas pedagógicas	6	UNI	4	0	0%
Seguimiento proyecto de aula	3	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa 145 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

Presupuesto Actual: \$ 460

Presupuesto Ejecutado: \$ 230

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000030 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$460	\$460	\$230	\$0	\$230

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		50,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
 Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
 Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2111 Fondo becas para la educación superior

Presupuesto Actual: \$ 29.528

Presupuesto Ejecutado: \$ 22.859

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000207 **Nombre:** Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$0	\$20.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Financiación de estudiantes	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050003 **Nombre:** **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$9.528	\$2.859	\$0	\$2.859

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	30,01%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2112 Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: \$ 4.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.000



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000219 **Nombre:** Desarrollo de un nuevo modelo de regionalización para las instituciones de educación superior oficiales del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.000	\$4.000	\$4.000	\$0	\$4.000

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración de obra física	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento infraestructura	12	UNI	1	1	100%
Mejorar la dotación	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Al finalizar el año se tomó la determinación de transferir e stosrecursos directamente a la Universidad de Antioquia (Re solución 133910de 2014) como apoyo a la regionalización dela institución, por tantoesta actividad no se ejecutó como estaba inicialmente planeada

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000352 **Nombre:** Ampliación de cobertura de Educación Superior con calidad en las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo al modelo de ciencia y tecnología	4	UNI	1	0	0%
Apoyo emprendimiento regional	4	UNI	1	0	0%
Asesoría para los centros de práctica	4	UNI	1	0	0%
Computadores, videobean y cámaras	4	UNI	1	0	0%
Pago nómina de docencia	4	UNI	1	0	0%
Semilleros de investigación	4	UNI	1	0	0%
Servicios de Biblioteca y Laboratorios	4	UNI	1	0	0%
Servicios públicos y reparaciones	4	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 85.058

Presupuesto Ejecutado: \$ 59.070

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000282 **Nombre:**

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24.519	\$24.519	\$24.519	\$0	\$24.519

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Profesores vinculados y ocasionales	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000244 **Nombre:** Actualización de la Gestión Universitaria en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.141	\$10.018	\$5.133	\$0	\$5.133



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Act polít y regla adm y académ	4	UNI	100	0	0%
Cons serv de bien y desarr hum integ	4	UNI	100	0	0%
Dllo del reglamento financiero	4	UNI	100	0	0%
Ejec del Plan de Emergencias	4	UNI	100	0	0%
Est y ejecu Plan de Merca Instit	4	UNI	100	0	0%
Estab y ejecu del Plan Estrat Instit	4	UNI	100	0	0%
Estimu e Increm capac gest gener recurs	4	UNI	100	0	0%
Fort conoc y comp serv públicos	4	UNI	100	0	0%
Fort cult planif inst orient logro	4	UNI	100	0	0%
Fort enfoorient aten y serv cliente	4	UNI	100	0	0%
Fort infra fisica apoy el desa instit	4	UNI	100	0	0%
Fort Sist de Cont Inter Instit	4	UNI	100	0	0%
Implem condic teletrabajo	4	UNI	100	0	0%
Implem polít de Gob en línea	4	UNI	100	0	0%
Mej condici de perman estudiantil	4	UNI	100	0	0%
Mej de la gestión institucional	4	UNI	100	0	0%
Mej del Plan Ambiental	4	UNI	100	0	0%
Mej eficien y efica control costos	4	UNI	100	0	0%
Mejor serv gest documental	4	UNI	100	0	0%
Mod estruc org académ y adm	4	UNI	100	0	0%
Plan de Desarrollo Tecnológico	4	UNI	100	0	0%
Progr de Bienestar Social Laboral	4	UNI	100	0	0%
Progr de Deporte Universitario	4	UNI	100	0	0%
Progr de Fomento Cultural	4	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		51,24%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000257 **Nombre:** Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior Oficial - Tecnológico de Antioquia

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.587	\$17.587	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización tecnológica	4	%	100	0	0%
Aportes parafiscales	4	%	100	0	0%
Capacitación funcionarios	4	%	100	0	0%
Dotación y mantenimiento	4	%	100	0	0%
Impresos y publicaciones	4	%	100	0	0%
Investigación	4	%	100	0	0%
Manejo de residuos solidos	4	%	100	0	0%
Materiales y suministros	4	%	100	0	0%
Mesadas bonos pensionales	4	%	100	0	0%
Nómina	4	%	100	0	0%
Plan de Bibliotecas	4	%	100	0	0%
Sentencias y conciliaciones	4	%	100	0	0%
Servicios públicos	4	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000238	Nombre: Formación tecnológica de excelencia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia	Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$27.706	\$30.153	\$27.835	\$0	\$27.835



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización PEI	5	UNI	100	0	0%
Creación nuevos progr academ pre y post	5	UNI	100	0	0%
Desarro progr preve, seguim, y reten est	5	UNI	100	0	0%
Fortal num docentes tiempo completo	5	UNI	100	0	0%
Fortal rec didact para el aula	5	UNI	100	0	0%
Fortalecimiento de la calidad docente	5	UNI	100	0	0%
Increm num program alta calidad	5	UNI	100	0	0%
Integración de los SGC's	5	UNI	100	0	0%
Manten y dello de artic program	5	UNI	100	0	0%
Mejoramiento del proceso de admisión	5	UNI	100	0	0%
Mejoramiento servicios bilbliotecarios	5	UNI	100	0	0%
Mejoramiento servicios de laboratorio	5	UNI	100	0	0%
Planificación y acreditación inst	5	UNI	100	0	0%
Program fortal segunda legua	5	UNI	100	0	0%
Recomp y renov oferta académica	5	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	92,31%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000241	Nombre: Desarrollo Científico y Tecnológico en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.	Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.572	\$1.572	\$927	\$0	\$927



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Au cap doc y este prod acadé invest	4	UNI	100	0	0%
Creac ban probs tecn y obser tecn	4	UNI	100	0	0%
Des nue posgr impleme encaden	4	UNI	100	0	0%
Desarr mode transfa tecnológ instit	4	UNI	100	0	0%
Fomo estio de semillero de investig	4	UNI	100	0	0%
Fortal capac form y gest proy de invest	4	UNI	100	0	0%
Implem sist Univer XXI Investig	4	UNI	100	0	0%
Labora caracter desarro de la investig	4	UNI	100	0	0%
Merco, prom y serv clien posicio	4	UNI	100	0	0%
Redef líneas de investigación	4	UNI	100	0	0%
Redir Estrat de la Investigación	4	UNI	100	0	0%
Ret dise curric y los espa educat	4	UNI	100	0	0%
Semilleros de innov emprendimiento	4	UNI	100	0	0%
Vinc unid acadé reg part proc inves	4	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		58,96%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000242 **Nombre:** Consolidación Politécnico Colombiano - Sociedad en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$865	\$830	\$560	\$0	\$560



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Creach y operac de consults tecnológ	4	UNI	100	0	0%
Def plan estrat para los grads	4	UNI	100	0	0%
Def sist estí part en proy de extensión	4	UNI	100	0	0%
Des prog de fideli dirigs redes grad	4	UNI	100	0	0%
Est part doc est grad prom proy ext invt	4	UNI	100	0	0%
Fort cult Emprend en la institución	4	UNI	100	0	0%
Fort relac instit con las comunids	4	UNI	100	0	0%
Fort y art granjas acadedy la investig	4	UNI	100	0	0%
Gest proy sect prod públi y priv	4	UNI	100	0	0%
Implem del programa editorial	4	UNI	100	0	0%
Ofer prog educ cont y form ext	4	UNI	100	0	0%
Prog coop intern académica	4	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	67,47%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000243 **Nombre:** Fortalecimiento del Capital Social del Territorio en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$325	\$380	\$96	\$0	\$96



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Des prog artic Inst Educ Sup Dep Ant	4	UNI	100	0	0%
Des prog de exten en las regions	4	UNI	100	0	0%
Deter ofer acadé reg preg y posg	4	UNI	100	0	0%
Encad prog For Trab y el Des Hum	4	UNI	100	0	0%
Fort Educ Sup med amb virtu aprend	4	UNI	100	0	0%
Forts act Unid Reg Orien y Urabá	4	UNI	100	0	0%
Gest Finan y apert Sed en Suroest	4	UNI	100	0	0%
Mant y sost regis califi progr	4	UNI	100	0	0%
Mej proce gest acadé y adm articu Sed	4	UNI	100	0	0%
Mej relac con los actores region	4	UNI	100	0	0%
Prog formal Trab y el Des Hum	4	UNI	100	0	0%
Vinc unid acadregio part proc invest	4	UNI	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	25,25%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000014 **Nombre:** Implementación del proceso de Acreditación Institucional en el Tecnológico de Antioquia

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado		
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia	
Bienestar Institucional	4	%	100	0	0%	
Capacitación docentes y administrativos	4	%	100	0	0%	
Infraestructura física	4	%	100	0	0%	
Infraestructura tecnológica	4	%	100	0	0%	
Internacionalización	4	%	100	0	0%	
Investigación	4	%	100	0	0%	
Vinculación de docentes tiempo completo	4	%	100	0	0%	
Vinculación de personal administrativo	4	%	100	0	0%	



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2114 Servicio social académico

Presupuesto Actual: \$ 2.043

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.016

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000200	Nombre: Fortalecimiento vinculación de estudiantes en semestre de práctica para brindar apoyo a la gestión de el Departamento de Antioquia y el mejoramiento de la calidad de sus instituciones educativas.	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.622	\$2.043	\$2.016	\$0	\$2.016

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de práctica a estudiantes	11	UNI	1	2	200%
Jóvenes en formación	11	UNI	1	1	100%
Profesionales en serv. social	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

75 Profesionales en servicio social, 359 estudiantes en prácticas, 71 Jóvenes en formación.

Ejecución Financiera	●	98,69%
Ejecución Física	●	133,33%
Efectividad Proyecto		1,35

Proyecto Plan 2115 Jóvenes con futuro

Presupuesto Actual: \$ 4.191

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.880

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050006	Nombre:	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	----------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$237	\$237	\$0	\$237

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000218 **Nombre:** Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.955	\$3.955	\$3.643	\$0	\$3.643

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de becas a estudiantes	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

1796 jóvenes beneficiados con becas para la formación del tr abajo.

Ejecución Financiera	● 92,12%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,09

Programa 212 **Educación media pertinente y de calidad**

Proyecto Plan 2121 **Más y mejores bachilleres**

Presupuesto Actual: \$ 6.890

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.800

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000208 **Nombre:** Mejoramiento de la educación media en los municipios no certificados del Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.834	\$6.890	\$2.800	\$0	\$2.800



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Auditoria del Proyecto	11	UNI	1	1	100%
Becas educación superior	10	UNI	1	1	100%
Contratación de personal	11	UNI	1	1	100%
Diseño sistem sgto y eval impacto becas	10	UNI	1	0	0%
Entregar incentivos a la permanencia	10	UNI	10	5	50%
Estudio tasa de absorción	4	UNI	1	0	0%
Formación de docentes y directivos	9	UNI	10	9	90%
Orientación Vocac-Semillero de Emprendim	10	UNI	10	9	90%
Transferencias a I.Es.	5	UNI	451	451	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE

Ejecución Financiera		40,65%
Ejecución Física		70,00%
Efectividad Proyecto		1,72

Proyecto Plan 2122 Articulación con el sector productivo, la educación técnica, tecnológica y superior

Presupuesto Actual: \$ 485

Presupuesto Ejecutado: \$ 485

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000205 **Nombre:** Fortalecimiento e la articulación de la educación media con la educación superior y tecnológica en las instituciones educativas de los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$485	\$485	\$485	\$0	\$485

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Transferencias a I.Es.	1	UNI	11	451	4.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		4.100,00%
Efectividad Proyecto		41,00

Programa 213 Escuela de maestras, maestros y directivos



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2131 Formación continua de docentes y directivos en áreas básicas, fundamentales y proyectos pedagógicos transversales

Presupuesto Actual: \$ 24.363

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.878

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000140 **Nombre:** Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de uso del tiempo libre para docentes, directivos docentes y otros agentes educativos en los municipios no certificados del departamento **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$363	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inducción y Reinducción	1	UNI	1	1	100%
Juegos del Magisterio	8	UNI	1	1	100%
Juegos Final Nacional	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000209 **Nombre:** Implementación de procesos de formación, actualización y acompañamiento a docentes y directivos docentes de los 117 municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$500	\$130	\$0	\$130

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación externa de obras y propuestas	4	UNI	1	1	100%
Formación docente en áreas fundamentales	4	UNI	32	18	56%
Formación docente en pry transversales	4	UNI	9	9	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Seminarios de redes de lenguaje y matemáticas

Ejecución Financiera	●	25,95%
Ejecución Física	●	85,42%
Efectividad Proyecto		3,29

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100181	Nombre: CAPACITACIÓN MEDIANTE BECAS DE MAESTRIA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL OCCIDENTE, ANTIOQUIA, TODO EL DEPARTAMENTO	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$23.500	\$5.749	\$0	\$5.749

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación de becas de maestría	12	UNI	1	1	100%
Apoyo a procesos de investigación	5	UNI	1	1	100%
Contración de personal de apoyo	12	UNI	1	1	100%
Seminarios para los becarios	5	UNI	4	14	350%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	24,46%
Ejecución Física	●	162,50%
Efectividad Proyecto		6,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000191	Nombre: Habilitación de programas que fomentan y orientan la transformación de una cultura ciudadana que reconozca la discapacidad como una condición humana en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación docentes apoyo	2	UNI	9	9	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

135 docentes beneficiados en las 9 subregiones

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2132 Bilingüismo

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000136	Nombre: Fortalecimiento de la competencia comunicativa el inglés como segunda lengua en docentes y estudiantes garantizando la inserción en la dinámica global y económica en Urabá y el resto de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación lingüística y pedagógica	8	UNI	3	3	100%
Redes y virtualidad	7	UNI	1	0	0%
Talleres y conformación semilleros	7	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2133 Unidad de información e investigación sobre nuevas medidas de calidad de la educación en Antioquia (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 2.930

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.132

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100177	Nombre: IMPLEMENTACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS MEDIDAS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.930	\$1.132	\$0	\$1.132

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Definición de nueva metodología	7	UNI	1	1	100%
Diseño de cluster	2	UNI	1	0	0%
Implementación del cluster	9	UNI	1	0	0%
Investigación medidas de calidad Ant.	11	UNI	1	1	100%
Política Pública	8	UNI	1	0	0%
Sistema de información	8	UNI	1	1	100%
Sostenibilidad del cluster	10	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		38,63%
Ejecución Física		42,86%
Efectividad Proyecto		1,11

Proyecto Plan 2134 Fortalecimiento de las escuelas normales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000169	Nombre: Capacitación en innovación educativa para el fortalecimiento de la investigación y extensión pedagógica en 17 escuelas normales superiores de municipios no certificados en Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a innovaciones	9	UNI	8	13	163%
Acompañamiento a Normales	9	UNI	1	1	100%
Realización de eventos académicos	9	UNI	8	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Corresponde al acompañamiento hecho a las 13 ENS que presentaron postulación en la categoría Experiencias Significativas del Premio Antioquia la más Educada. El total de población atendida en clei es de 37.622 en prestación oficial y contratada. El resultado de los PEI contextualizados se realizan por

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	87,50%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 214 **Calidad en la educación preescolar y básica**

Proyecto Plan 2141 **Mejoramiento de la gestión académica**

Presupuesto Actual: \$ 18.063

Presupuesto Ejecutado: \$ 15.207

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000172 **Nombre:** Capacitación asesoría y asistencia técnica en gestión curricular, planeación pedagógica y evaluación de los aprendizajes en los EE 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.500	\$18.063	\$15.207	\$0	\$15.207

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo profesional asesoría y asis tec	9	UNI	11	9	82%
Apro cont parques educativos	5	UNI	1	0	0%
Apropiación de las ciencias Sociales	5	UNI	1	0	0%
Apropiación de las matemáticas	7	UNI	1	1	100%
Dotación Bibliográfica	5	UNI	1	1	100%
Dotación de mobiliario escolar	5	UNI	3	3	100%
Dotación instrumentos musicales	5	UNI	1	1	100%
Formación de docentes indígenas	5	UNI	1	1	100%
Formación Docente	5	UNI	1	1	100%
Formación Rectores líderes	6	UNI	1	1	100%
Formación y fortalecim en Etnoeducación	5	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento competencias básicas	5	UNI	1	2	200%
Implementación proy educ ambiental	5	UNI	1	1	100%
Implementación proy educ sexual	5	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE

Ejecución Financiera	●	84,19%
Ejecución Física	●	91,56%
Efectividad Proyecto		1,09

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 200.131

Presupuesto Ejecutado: \$ 35.680

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000032	Nombre: Construcción mejoramiento de ambientes de aprendizaje en establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$19.668	\$93.995	\$22.083	\$0	\$22.083

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliacion de Instituciones Educativas	7	UNI	8	10	125%
Construcción dotación Parques	5	UNI	45	8	18%
Construccion Instituciones nuevas	7	UNI	4	3	75%
Consultoria	7	UNI	1	0	0%
Dotacion a Instituciones Educativas	7	UNI	1	1	100%
Mantenimiento a Instituciones Educativas	7	UNI	40	57	143%
Reposicion en Instituciones Educativas	7	UNI	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se encuentran en ejecución el mantenimiento a cincuenta y cuatro (54) establecimientos educativos, Veinte (20) proyectos están en ejecución, de los cuales doce (12) son proyectos del Fondo Adaptación que están en etapa de diseños. Se entregaron a los 117 municipios no certificados, dotación para los

Ejecución Financiera	●	23,49%
Ejecución Física	●	80,04%
Efectividad Proyecto		3,41

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000122	Nombre: Construcción de 40 Parques educativos en igual número de Municipios no certificados de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$60.645	\$74.105	\$3.339	\$0	\$3.339



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción 35 Parques Educativos	11	UNI	1	0	0%
Construcción 45 Parques Educativos	11	UNI	1	8	800%
Contenidos, planes pedag y de comunicac	11	UNI	40	8	20%
Creación de empresa educativa	3	UNI	1	1	100%
Evaluación de impacto	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se espera contratar este año con recursos de regalías CTI que sobraron del proyecto de evaluación. En este mes se aprobó la modernización que creó la Subsecretaría de Parques y Ciudades como estructura organizacional para operar la Red de Parques y Ciudades. Parques Educativos, 35 en etapa de di

Ejecución Financiera		4,51%
Ejecución Física		184,00%
Efectividad Proyecto		40,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040002 **Nombre:** Desarrollo de la capacidad técnica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior Oficial en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.000	\$30.270	\$10.258	\$0	\$10.258

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones físicas Sede Apartadó UdeA	12	UNI	1	1	100%
Adecuaciones físicas Sede Caucaasia UdeA	12	UNI	1	1	100%
Adecuaciones físicas Sede El Carmen de V	12	UNI	1	1	100%
Adquisiciones y dotación Politécnico JIC	12	UNI	1	1	100%
Dotación de laboratorios, materiales y e	12	UNI	1	1	100%
Dotación Sede Apartadó UdeA	12	UNI	1	1	100%
Interventoría Sede Apartadó UdeA	12	UNI	1	1	100%
Interventoría Sede Caucaasia UdeA	12	UNI	1	1	100%
Interventoría Sede El Carmen de Viboral	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		33,89%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,95



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000330 **Nombre:** Dotación de la Biblioteca del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$379	\$379	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de base de datos	5	UNI	56	0	0%
Adquisición de computadores portátiles	5	UNI	10	0	0%
Adquisición de libros	5	UNI	250	0	0%
Adquisición de mobiliario	5	UNI	2	0	0%
Libros electrónicos	5	UNI	125	0	0%
Suscripción a revistas	5	UNI	30	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000331 **Nombre:** Adecuación y mantenimiento de la sede central del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.031	\$1.031	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aseo y sostenimiento instalaciones	6	M2	38	0	0%
Cambio de iluminación en aulas	6	UNI	66	0	0%
Control de Acceso	3	UNI	1	0	0%
Gestión ambiental	6	UNI	1	0	0%
Mantenimiento aulas de clase	6	UNI	66	0	0%
Mantenimiento Biblioteca	6	UNI	1	0	0%
Mantenimiento cancha de futbol	6	UNI	1	0	0%
Mantenimiento oficinas administrativas	6	UNI	20	0	0%
Mantenimiento piscina	6	UNI	1	0	0%
Seguridad electrónica	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000351 **Nombre:** Dotación de equipos para los laboratorios del Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$350	\$350	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición equipos lab. Criminalística	6	UNI	17	0	0%
Adquisición de reactivos y demás insumos	6	UNI	1	0	0%
Adquisición equipos laboratorio Biología	6	UNI	18	0	0%
Adquisición equipos laboratorio Química	6	UNI	26	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000009 **Nombre:** Construcción Edificio de Laboratorios y aulas en el Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra de equipos y mobiliario	9	UNI	100	0	0%
Construir bloque 1 Laboratorios y aulas	6	UNI	616	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 215 Educación rural con calidad y pertinencia

Proyecto Plan 2151 Calidad, acceso y permanencia en la educación rural

Presupuesto Actual: \$ 2.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 582

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000155 **Nombre:** Implementación del programa de calidad, acceso y pertinencia en la educación rural en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.000	\$582	\$0	\$582

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación guías modelos flexibles	2	UNI	1	1	100%
Formación en modelos flexibles	4	UNI	9	9	100%
Implementar Proyectos Pedagógicos	6	UNI	5	7	140%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ejecutan 905 proyectos en ejecución con el modelo tutoría I por 7 entidades

Ejecución Financiera		29,11%
Ejecución Física		113,33%
Efectividad Proyecto		3,89



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 216 Movilización social por una educación de calidad

Proyecto Plan 2161 Pactos de calidad

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000152 **Nombre:** Implementación de los pactos por la calidad educativa en los 117 municipios no certificados **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo financiero compromisos Pactos	10	UNI	1	1	100%
Divulgación Pactos	4	UNI	1	1	100%
Encuentro Secretarios Educación	1	UNI	1	1	100%
Realización de Encuentros Subregionales	3	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2162 Olimpiadas del conocimiento: Selección Antioquia del conocimiento (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 2.148

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.992

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000160 **Nombre:** Implementación de las Olimpiadas en los 124 Municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.000	\$2.148	\$1.992	\$0	\$1.992

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollar Olimpiadas 2014	10	UNI	1	1	100%
Emisión de semifinales y finales	5	UNI	10	10	100%
Estímulos para estudiantes	1	UNI	45	45	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 92,73%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,08

Proyecto Plan 2163 Ciencia, tecnología, arte e innovación (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000158	Nombre: Fortalecimiento de la Ciencia, tecnología, arte e innovación en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Participación E.E. en ferias de C T e I	10	UNI	1	1	100%
Participación estudi. rutas conocimiento	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2164 Premio Antioquia la más Educada (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.020

Presupuesto Ejecutado: \$ 847

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000193	Nombre: Fortalecimiento de la calidad educativa a través de los premios "Antioquia la más educada" en 124 Municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.020	\$847	\$0	\$847



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación postulaciones	4	UNI	1	1	100%
Formación y Gala	4	UNI	1	1	100%
Premiación (Bolsa de Premios)	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	83,05%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,20

Proyecto Plan 2165 Comunicación pública para la movilización social por la calidad educativa

Presupuesto Actual: \$ 1.600

Presupuesto Ejecutado: \$ 611

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000161 **Nombre:** Difusión oportuna de la información sobre educación y las formas de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa 117 municipio de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.000	\$11	\$0	\$11

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Diseño producción material promocional	11	UNI	10	20	200%
Eventos para la comunidad educativa	12	UNI	180	212	118%
Producción contenidos audiovisuales	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	1,15%
Ejecución Física	●	139,26%
Efectividad Proyecto		121,35

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000214 **Nombre:** Aprovechamiento de los foros como escenarios de reflexión y participación a favor de la calidad educativa en la comunidad antioqueña

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$600	\$600	\$600	\$0	\$600



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Participación estudiantes eventos educa	6	UNI	6	0	0%
Proceso Contractual para desarrollo foro	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

Programa 217 Todos y todas en la escuela

Proyecto Plan 2171 Acceso y permanencia con calidad e inclusión

Presupuesto Actual: \$ 936.834

Presupuesto Ejecutado: \$ 866.482

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000073 **Nombre:** Adquisición servicios escolares complementarios para los estudiantes de las IE oficiales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.500	\$7.800	\$7.571	\$0	\$7.571

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de póliza de accidentes	10	UNI	495.449	487.833	98%
Cofinanciación servicio de transporte	6	UNI	35.000	33.369	95%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 97,07%
Ejecución Física	● 96,90%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000131 **Nombre:** Administración pago de nómina personal docente y administrativo de la secretaria de Educación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$725.315	\$820.083	\$772.319	\$0	\$772.319

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aportadministrat NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat NORTE	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat ORIENTE	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat BAJO CAUCA	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat URABA	1	UNI	1	1	100%
Aportadministrat VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen BAJO CAUCA	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORTE	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ORIENTE	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ÚRABA	1	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORTE	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent ÚRABA	1	UNI	1	1	100%
Aportesdocent VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent BAJO CAUCA	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORTE	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ORIENTE	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ÚRABA	1	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Nómdirectdocent VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent BAJO CAUCA	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORTE	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent ORIENTE	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent ÚRABA	1	UNI	1	1	100%
Nomdocent VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis MAGDALENA MEDIO	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORDESTE	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORTE	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis ORIENTE	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis SUROESTE	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis URABA	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis BAJO CAUCA	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis OCCIDENTE	1	UNI	1	1	100%
Nompersadminis VALLE DE ABURRA	1	UNI	1	1	100%
Pago Prestaciones sociales	1	UNI	1	1	100%
Pasivo Pensional	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		94,18%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000180 **Nombre:** Fortalecimiento del acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de desplazamiento y en riesgo por el conflicto armado en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$743	\$743	\$715	\$0	\$715

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Sostenibilidad y ampliación de cupos esc	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Corresponde a la atención a población víctima del conflicto en un contrato que beneficia 1.096 alumnos

Ejecución Financiera	96,22%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000192	Nombre: Fortalecimiento de la atención, el acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de discapacidad y con talentos excepcionales de los 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.311	\$4.183	\$2.762	\$0	\$2.762

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de docentes y profesionales apoyo	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

135 docentes contratados en 1 contrato

Ejecución Financiera	66,04%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,51

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000210	Nombre: Servicio formación de adultos y jóvenes en extraedad con modelos flexibles 117 municipios de Antioquia no certificados en educación	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.154	\$6.154	\$5.692	\$0	\$5.692



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación cupos educación adultos	11	UNI	1	2	200%
Contratación cupos educación extraedad	11	UNI	1	1	100%
Contratación cupos educación mujeres	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

total de población atendida 12,501 en dos contratos, (ADULTO SCONTRATADOS OFICIALES CLEIS 22-26=6,372 + ADULTOS CONTRATA DOS UCN CLEIS22-26=4.160 + ALFABETIZACIÓN=1.969). 1558 cupo s para la mujer adultacontratados con 1 entidad. 660 cuposcontratados modelo aceleración delaprendizaje con 1 entidad

Ejecución Financiera	92,49%
Ejecución Física	133,33%
Efectividad Proyecto	1,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000319 **Nombre:** Servicio sostenibilidad y ampliación de la cobertura educativa 117 municipios de Antioquia no certificados en educación

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$49.792	\$49.792	\$48.539	\$0	\$48.539

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Interventoría a la contratación	11	UNI	1	1	100%
Sostenibilidad Cohorte y contratada	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contratación de 39,779 cupos en edad escolar en 16 contratos (COBERTURACONTRATADA <13°=19,098 + ADMINISTRACIÓN <13°=20, 681). Supervisión a 21contratos de prestación del servicioeducativo

Ejecución Financiera	97,48%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,03

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000029 **Nombre:** Actualización fortalecimiento y modernización administrativa Secretaria de educación y cultura de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.827	\$47.618	\$28.424	\$0	\$28.424



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ciudadela con apoyo	2	UNI	1	1	100%
Contratación administrativos Seduca	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Administrativo	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Operativo	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		59,69%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,68

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000171	Nombre: Asistencia mejorar la calidad de la educación joven y adulta en el Departamento de Antioquia establecimientos educativos de las 9 subregiones del departamento ubicados en los 117 municipios no certificados	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría asistencia técnica PEI sis eval	8	UNI	9	99	1.100%
Caracterización población joven y adulta	3	UNI	1	1	100%
Dotación materiales contextualizados	8	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		433,33%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000232	Nombre: Asistencia rehabilitación y resocialización del menor infractor en la escuela de trabajo San José de Bello	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$460	\$460	\$0	\$460



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa resocialización y rehabilitac	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 2172 La escuela busca a los niños y las niñas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000318 **Nombre:** Servicio implementación de la estrategia la escuela busca al niño y a la niña 18 municipios de Antioquia no certificados en educación

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consolidación estrategia en municipios	11	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de los procesos actores	11	UNI	1	1	100%
Sensibilización estrategia en municipios	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto tuvo ejecución hasta diciembre de 2013, por inha bilidad delcontratista como operador único de la estrategia . No obstante con lacapacidad instalada de años anteriores, en las administracionesmunicipales se desarrollo la activi dad

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 66,67%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2173 La escuela busca a la mujer adulta

Presupuesto Actual: \$ 1.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000320 **Nombre:**

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.000	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES

Mes

Unidad

Cantidad Plan

Cantidad Ejecutada

Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 0,00%

Ejecución Física ● 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Programa 221 Sensibilización de la CTI+E

Proyecto Plan 2211 Semilleros de innovación y emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 1.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.000

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000057 **Nombre:** Implementación de un programa de semilleros de emprendimiento e innovación dirigido a estudiantes de 10 y 11 en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.000	\$1.000	\$0	\$1.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campamentos de emprendimiento	1	UNI	1	1	100%
Formación en competencias	6	UNI	1	1	100%
Premiación Ideas Creativas	2	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 100,00%

Ejecución Física ● 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 2212 Sensibilización de la cultura de la innovación y el emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000045 **Nombre:** Implementación del proyecto de sensibilización de la cultura de la innovación y del emprendimiento en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$240	\$200	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación estrategia comunicaciones	3	UNI	1	1	100%
Realización de foros tematicos	3	UNI	9	11	122%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	111,11%
Efectividad Proyecto	1,11

Programa 229 Antioquia digital

Proyecto Plan 2291 Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones digitales (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.400

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.400

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000008 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestión y la producción de contenidos digitales en los 117 municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.400	\$1.400	\$0	\$1.400

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Funcionamiento portales de la red	9	UNI	1	1	100%
Producción aplicat digital emprendedores	9	UNI	5	8	160%
Publicación de contenidos digitales	9	UNI	100	174	174%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	144,67%
Efectividad Proyecto	1,45

Proyecto Plan 2292 Apropiación social de las TIC

Presupuesto Actual: \$ 2.100

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.050



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000162 **Nombre:** Desarrollo de estrategias de formación y acompañamiento para el uso y apropiación de las TIC en los municipios no certificados **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.100	\$2.050	\$0	\$2.050

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a Clubes Antioquia Digital	9	UNI	2	341	17.050%
Acompañamiento a Colegios Digitales	9	UNI	645	836	130%
Desarrollo de cursos escolares en línea	9	UNI	190	98	52%
Desarrollo de talleres de formación	7	UNI	140	140	100%
Difusión de contenidos en línea	7	UNI	22.000	27.024	123%
Formación de maestros dinamizadores	7	UNI	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

37.326 ciudadanos que realizan inmersión en las TIC. No se realizaron talleres específicos sino espacios abiertos para la participación de la comunidad.

Ejecución Financiera	97,60%
Ejecución Física	2925,67%
Efectividad Proyecto	29,98

Proyecto Plan 2293 Equipamiento tecnológico y conectividad

Presupuesto Actual: \$ 17.983

Presupuesto Ejecutado: \$ 15.845

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000159 **Nombre:** Fortalecimiento del equipamiento tecnológico y conectividad en los establecimientos educativos oficiales municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$17.983	\$15.845	\$0	\$15.845

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación y sostenimiento de internet	7	UNI	1	1	100%
Entrega de computadores y dotación	7	UNI	150	48	32%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

La dotación comprende Mobiliario (mesas y sillas), Pc portat il, Tvplasma, y Tableta Digital.

Ejecución Financiera		88,12%
Ejecución Física		66,00%
Efectividad Proyecto		0,75

Componente	23	Cultura Antioquia
Programa	231	Fortalecimiento de la riqueza cultural
Proyecto Plan	2311	Formación artística

Presupuesto Actual: \$ 3.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.000

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000239	Nombre:	Fortalecimiento del arte en la escuela en los municipios nocertificados del departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.000	\$3.000	\$0	\$3.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Procesos de formación artística	8	UNI	4	5	125%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		125,00%
Efectividad Proyecto		1,25

Proyecto Plan	2312	Circulación, acceso y consumo
---------------	------	-------------------------------

Presupuesto Actual: \$ 1.400

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.143

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000238	Nombre:	Difusión y apropiación de expresiones artísticas en establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.400	\$1.143	\$0	\$1.143



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentros Corredores de Talento Danza	8	UNI	4	4	100%
Encuentros Corredores de Talento Música	8	UNI	4	4	100%
Encuentros Corredores de Talento Teatro	8	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	81,67%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,22

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: \$ 230

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000028 Nombre: Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$230	\$230	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea 4 Inclusión social
 Componente 43 Generación con garantía de derechos
 Programa 432 Atención integral a la primera infancia

Proyecto Plan 4322 Formación de agentes educativos que atienden primera infancia y articulación primera infancia-Preescolar con enfoque diferencial

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000203 **Nombre:** Capacitación de agentes educativos de primera infancia para la articulación con preescolar desde un enfoque diferencial en 117 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitar agentes educativos	9	UNI	9	9	100%
Formación con enfoque diferencial	9	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 434 Antioquia joven

Proyecto Plan 4343 Juventud con oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 673

Presupuesto Ejecutado: \$ 636

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000050 **Nombre:** Capitalización de las oportunidades para potenciar el talento y capacidad de los jóvenes en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$690	\$673	\$636	\$0	\$636

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	11	UNI	4.000	5.206	130%
Operación y Logística	9	UNI	40	47	118%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		94,53%
Ejecución Física		123,83%
Efectividad Proyecto		1,31



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Sector Salud - Inversión

Presupuesto Actual: \$ 751.180 Presupuesto Ejecutado: \$ 600.238

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 192

Presupuesto Ejecutado: \$ 159

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2008050000733	Nombre:	Implementación desarrollo de la salud ocupacional en el Departamento de Antioquia Medellín y 124 municipios Antioqueños	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$192	\$159	\$0	\$159

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Automatización Historia Clínica Ocupacio	12	UNI	1	0	0%
Dotación sistemas de emergencia	12	UNI	1	1	100%
Mantenimiento equipos y medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Programa preventivo anual	12	UNI	1	1	100%
Sistemas vigilancia epidemiológica	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La automatización de Historias Clínicas se realizara en 20 15. Se compro dotación para brigada de emergencia, se adquirieron equipos para implementación de área cardioprotejida y se realizo mantenimiento a equipos de comunicación, se realizó semana de la SST para servidores del nivel central y de

Ejecución Financiera	82,86%
Ejecución Física	80,00%
Efectividad Proyecto	0,97

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	411	Antioquia sana

Proyecto Plan 4111 Garantía del goce de derechos en salud



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 501.766

Presupuesto Ejecutado: \$ 402.821

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000464 **Nombre:** Fortalecimiento Referencia y Contrarreferencia Departamentode Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.481	\$1.574	\$1.218	\$0	\$1.218

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT real actores SGSSS E y D, R y CR	12	UNI	17	17	100%
Brindar inform,orientación al usuario	12	UNI	137.773	71.250	52%
Coordinación emergencias y desastres	12	UNI	90	136	151%
Coordinar la red dptal comunic salud	12	UNI	3	2	67%
Fortalecimiento del CRUE y Desastres	12	%	50	60	120%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	17	17	100%
Gestión donación trasplante organos	12	UNI	2.518	3.451	137%
Gestión Proyecto viáticos gastos transp	12	UNI	20	21	105%
Infor orienta victimas violencia	12	UNI	7.251	3.750	52%
Manteni preventivo equiposCRUE-CRAE	12	UNI	3	1	33%
Promo afiliación-seguridad social salud	12	UNI	1	1	100%
Tramitar resp, a traves CRUE, vict viol	12	UNI	10.788	5.504	51%
Tramitar respuesta, a través del CRUE	12	UNI	204.965	104.571	51%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	77,42%
Ejecución Física	86,05%
Efectividad Proyecto	1,11

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000471 **Nombre:** Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a lapoblación de difícil acceso en todo el Departamento de Antioquia, region de occidente. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.068	\$7.171	\$5.506	\$0	\$5.506

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
APOYO A LA ATENCIÓN DE URG,EMER Y DES	12	UNI	30	28	93%
APOYO HUMANITARIO	12	UNI	4	5	125%
BRIGADAS DE SALUD	12	UNI	57	57	100%
COMPRA AVION CESSNA GRAND CARAVAN	12	UNI	1	1	100%
EVACUACION AEROMEDICA	12	UNI	55	137	249%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	76,79%
Ejecución Física	133,48%
Efectividad Proyecto	1,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000270	Nombre: Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadoresde servicios de salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.790	\$5.666	\$3.659	\$0	\$3.659

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT,IVC pres,dllo PAMEC,SIC,segu paci	12	UNI	2	110	5.500%
Acciones IVC,Verifica, PSS en el SOGC	12	UNI	1.500	318	21%
AyAT, IVC Técnovigilancia,mant hosp	12	UNI	282	45	16%
Gestión talento humano, viáticos y trans	12	UNI	2	2	100%
realiza proceso admnis.sancio IVC	12	UNI	500	428	86%
Vigila a Tribunales ética medica y odon	12	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	64,57%
Ejecución Física	978,79%
Efectividad Proyecto	15,16



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000271 **Nombre:** Fortalecimiento del Aseguramiento de la población antioqueña Todo El Departamento, Antioquia, **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$147.271	\$184.809	\$161.040	\$0	\$161.040

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asisten Técnica Mpios	12	UNI	125	40	32%
Cofinanciación Asegura R.Subsidiado	12	UNI	117	117	100%
Cofinanciación Aseguram R. Subsidiado	12	UNI	117	117	100%
Inspección y Vigilancia Mpios, EPSS y EPSC	12	UNI	179	147	82%
Liquidación Contratos Tripartitos	12	UNI	125	12	10%
Recurso Humano	12	UNI	24	23	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	87,14%
Ejecución Física	69,93%
Efectividad Proyecto	0,80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000275 **Nombre:** Servicio atención en salud a la población pobre y vulnerable Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$178.482	\$211.314	\$183.088	\$0	\$183.088



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a prestadores servicios	12	UNI	4	10	250%
Atención población Inimputable	12	UNI	45	49	109%
Fortalecimiento Red de Trasplantes	12	UNI	1	1	100%
Gestion de tutelas	12	UNI	9.500	9.364	99%
Prest Ser nivel 2y3 sin contrat pob desp	12	UNI	1.673	3.792	227%
Prest Servi Salud nivel 1,Mpio no certif	12	UNI	4.412	2.048	46%
Prest Servi Salud nivel 2y3 con contrato	12	UNI	77.587	61.067	79%
Prest Servi Salud nivel 2y3 sin contrato	12	UNI	50.203	43.540	87%
Prest Servi Salud SGP-Acuerdo voluntades	12	UNI	2	13	650%
Prest Servi Tutelas (imp.medicamentos)	12	UNI	2	2	100%
Prest servi-Interv apoyo a prest servi	12	UNI	1	1	100%
Viaticos y transporte	12	UNI	10	8	80%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	86,64%
Ejecución Física	160,50%
Efectividad Proyecto	1,85

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000301	Nombre: Fortalecimiento DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUDPÚBLICA DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.607	\$57.939	\$18.850	\$0	\$18.850

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A.T Juntas directivas planes Gestión ESE	12	UNI	24	24	100%
Análisis situación financiero ESE	12	UNI	85	85	100%
AyAT Fortalecimiento red de servicios	12	UNI	125	115	92%
cofinancia de la infraes y Dotación ESE	12	UNI	119	18	15%
cofinancia ESE a través recur estamp	12	UNI	1	0	0%
Construcción hospital de La María	12	UNI	20	1	5%
Evaluac indic.ESE reestructuradas DPTO	12	UNI	125	40	32%
Gestión del proyecto	12	UNI	10	10	100%
Gestión Red Dptal de Sangre	12	UNI	21	21	100%
implem organi de red servicios del DTO	12	UNI	14	13	93%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cofinanció la adquisición de 8 ambulancias y 4 remodelaciones, construcción y adecuaciones en infraestructura hospitalaria, 115 asesorías y asistencias técnicas en los componentes de red y en los programas de saneamiento fiscal y financiero y se cofinanció la liquidación de 4 ESE para el fortalecimiento. Se realizan reuniones administrativas con los bancos de sangre y servicios de transfusión, se gestiona todo el apoyo logístico.

Ejecución Financiera		32,53%
Ejecución Física		63,70%
Efectividad Proyecto		1,96

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000302	Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura física de las ESE Hospitales de mediana y baja complejidad, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$146	\$471	\$457	\$0	\$457

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoramiento a infraestructura de ESE	12	UNI	125	45	36%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realiza la evaluación de los proyectos presentados por la E.S.E., para la remodelación de los proyectos presentados, se asesora en plan bianual de inversiones y en los diseños arquitectónicos.

Ejecución Financiera		97,09%
Ejecución Física		36,00%
Efectividad Proyecto		0,37



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000303 **Nombre:** Implementación IMPLEMENTACION MODALIDAD DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN 90 ESE DEL DEPARTAMENTO DE , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$772	\$772	\$468	\$0	\$468

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Arrenda platafo tecn prest servi Telem	12	UNI	30	17	57%
Gestión del proyecto	12	UNI	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		60,64%
Ejecución Física		53,33%
Efectividad Proyecto		0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000304 **Nombre:** Fortalecimiento red prestadora servicios de salud Estampillas prohospital Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$14.465	\$20.602	\$17.099	\$0	\$17.099

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoram dotacion, compra sumin ESE	12	UNI	125	0	0%
Mejoramiento infraestructura ESE	12	UNI	125	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		82,99%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000279 **Nombre:** Diseño de una EPS mixta o pública para el aseguramiento del régimen subsidiado Medellín y Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$0	\$10.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Seguimiento a la EPS Mixta.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000300 **Nombre:** Fortalecimiento EN LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.450	\$1.437	\$0	\$1.437

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejora Dota Equipos biome e Ind a ESE	12	UNI	125	18	14%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	99,09%
Ejecución Física	14,40%
Efectividad Proyecto	0,15

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000004 **Nombre:** Adquisición de una ambulancia para Traslado Asistencial Básico en la E.S.E hospital Hector Abad Gomez del Municipio de San Juan De Uraba, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Ambulancia TAB	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000005 **Nombre:** Ampliación y adecuación de los servicios que oferta la ESE hospital Atrato Medio Antioqueño Vigía Del Fuerte, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación urgencias rayos X laboratorio	6	M2	300	1	0%
Construcción otros servicios salud ESE	3	M2	2.356	1	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Obra financiada por Contratos Plan, ya se le giraron por parte del Ministerio de Salud los recursos al Hospital del Vigía

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,19%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000006 **Nombre:** Reparación de los techos de la ESE Hospital Francisco Valderrama Turbo, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación infraestructura fisica ESE	3	M2	4.687	0	0%
Cubierta	4	M2	4.687	0	0%
Preliminares	2	M2	4.687	0	0%
Retiros y demoliciones	2	M2	4.687	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto estuvo planteado con recursos de Contratos Plan AtratoGran Darien. No se realizó por que se priorizo la reposición del Hospital de Vigía

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000007	Nombre: Reposición Ambulancia TAB para la ESE Oscar E. Vergara de San Pedro De Uraba, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Ambulancia TAB	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000008	Nombre: Reposición de Ambulancia de Transporte Asistencial Basico Necoclí, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Ambulancia TAB	1	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4112 Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 68.480

Presupuesto Ejecutado: \$ 49.136

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000457	Nombre: Control Proyecto vigilancia ocupacional de las condiciones de salud y trabajo y de las radiaciones ionizantes Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$498	\$1.231	\$966	\$0	\$966

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo acciones IEC	12	UNI	3	5	167%
Control Calidad equipos de Rx ESE-IPS	12	UNI	100	125	125%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Promoción de SO y Protección radiológica	12	UNI	4	4	100%
PyP riesgos ocupaci-poblac informales	12	UNI	125	1	1%

OBSERVACIÓN GENERAL

Tres eventos realizados con el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el trabajo de Antioquia. Se licenciaron 2857 Instituciones que ofrecen servicios de radiología y salud ocupacional que cumplen los estándares.

Ejecución Financiera	●	78,46%
Ejecución Física	●	98,49%
Efectividad Proyecto		1,26

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000467	Nombre: Control Proyecto de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para el departamento de Antioquia, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$358	\$985	\$688	\$0	\$688



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a TAS-Vig Agua Consumo Hum-Recrea	12	UNI	174	0	0%
Analisis calidad agua cons hum-acued rural	12	UNI	4.873	1.218	25%
Analisis calidad agua cons hum-acued urban	12	UNI	5.700	3.800	67%
Analisis calidad agua pisc uso colec	12	UNI	726	2.178	300%
Autorizaciones sanitarias concesión agua	12	UNI	200	275	138%
Certific calidad agua-sistem acued urban	12	UNI	174	151	87%
Gestión del Proyecto (Talento Humano)	12	UNI	1	1	100%
Inspec Sanit a sistem acuedu urban-rural	12	UNI	1.844	1.383	75%
Promo Condiciones Sanitarias del Agua	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		69,91%
Ejecución Física		98,99%
Efectividad Proyecto		1,42

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000468	Nombre: Implementación Proyecto municipios categorias 4, 5 y 6 con planes de control sanitario y ocupacional en el Departamentode Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.687	\$10.959	\$7.755	\$0	\$7.755

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asist Técnica a TAS	12	UNI	10	168	1.680%
Gestion de insumos TAS	12	UNI	30	0	0%
IVC establecim penitencia-carcelarios	12	UNI	30	45	150%
Planes Salud Ambiental-Gestión Proy	12	UNI	114	111	97%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		70,76%
Ejecución Física		481,84%
Efectividad Proyecto		6,81



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000469 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto Vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en en Antioquia (114 municipios) Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$905	\$1.627	\$1.194	\$0	\$1.194

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	125	0	0%
Compra de equipos e insumos	12	UNI	1	0	0%
Fomento consumo seguro de alimentos	12	UNI	2	0	0%
Gestión Proyecto	12	PRS	12	12	100%
IVC comercialización alimentos	12	UNI	2.500	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	73,40%
Ejecución Física	●	20,00%
Efectividad Proyecto		0,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000470 **Nombre:** Prevención Proyecto de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas-plaguicidas-meDepartamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$128	\$471	\$335	\$0	\$335

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Vig Epid intox qcas	12	UNI	1	1	100%
Fomento uso seguro de sustan qcas	12	UNI	1	1	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
IVC uso manejo sustancias químicas	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 71,20%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,40

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000254	Nombre: Prevención vigilancia y control de infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia antimicrobiana, en las instituciones de salud del departamento de Antioquia. En los municipios del departamento -Priorizados	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$120	\$213	\$163	\$0	\$163

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación subsistema IAAS	6	UNI	125	31	25%
Contrata presta serv apoyo prog IAAS	6	UNI	12	0	0%
Gestion del proyecto	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se realizó contratación para prestación servicio de apoyo programa IAAS

Ejecución Financiera	● 76,61%
Ejecución Física	● 41,60%
Efectividad Proyecto	0,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000010	Nombre: Asesoría y asistencia técnica en las diferentes acciones en salud de la población víctima desplazamiento forzado con enfoque diferencial en los municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$400	\$4.541	\$3.102	\$0	\$3.102



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT aten integral salud Víctimas C.A	12	UNI	40	52	130%
Concertar comu étnicas víctimas CA	12	UNI	1	2	200%
Elaborar material educativo de IEC	12	UNI	2	1	50%
Implem del PAPSIVI	12	UNI	1	1	100%
Talento Humano	12	UNI	3	6	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		68,30%
Ejecución Física		136,00%
Efectividad Proyecto		1,99

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000260	Nombre: Control Desarrollo vigilancia y control de la gestion interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos... Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$174	\$200	\$114	\$0	\$114

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Control Resid Riesgo Biológ-Prod decomi	12	KG	8.191	7.361	90%
Gestion proyecto	12	PRS	1	1	100%
Verificación GIRHS-Establecim Generad	12	UNI	510	97	19%
VyC Gestión Inter RHS-Establec Generad	12	UNI	459	464	101%
VyC sitios confinado sometido Riesg Bio	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		56,77%
Ejecución Física		62,00%
Efectividad Proyecto		1,09

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000261	Nombre: Implementación Gestión y Control de las principales Zoonosis en el Departamento, con énfasis en rabia canina y felina Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$147	\$1.610	\$1.012	\$0	\$1.012

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	15	15	100%
Esterilización de caninos y felinos	12	UNI	5.000	80.000	1.600%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Intervención eventos zoonoticos	12	UNI	20	0	0%
Plan de Medios IEC	12	UNI	1	1	100%
vacunacion caninos y felinos	12	UNI	390.000	391.227	100%
Vigilancia Activa de la rabia	12	UNI	120	115	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Municipios categoría 4,5,6. Se inicio ejecución en ese mes p or lasrestricciones de contratación por ley de garantías

Ejecución Financiera	62,84%
Ejecución Física	299,45%
Efectividad Proyecto	4,76

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000263	Nombre: "Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (EGI)Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia,Occidente"	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.641	\$8.008	\$6.525	\$0	\$6.525

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra insumos y servicios	12	UNI	10	0	0%
Evaluación	12	UNI	1	1	100%
Fumig ETV,medidas barrera,interven criad	12	UNI	104.421	502.133	481%
Gestión	12	UNI	1	1	100%
Gestión Proyecto	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 81,47%
Ejecución Física	● 156,17%
Efectividad Proyecto	1,92

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000264	Nombre: Fortalecimiento de los actores del sistema general de seguridad social salud mental en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.663	\$2.310	\$1.993	\$0	\$1.993

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT en conducta suicida y violencias	12	UNI	125	101	81%
AAT en consumo de SPA	12	UNI	125	48	38%
Gestion del proyecto	12	UNI	12	12	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 86,27%
Ejecución Física	● 73,07%
Efectividad Proyecto	0,85

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000266	Nombre: Administración promoción de la salud y atención integral para las enfermedades prevalentes de la infancia en Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$574	\$925	\$821	\$0	\$821

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT Implemde la Estrategia AIEPI	6	UNI	120	124	103%
Gestion del Proyecto	12	UNI	2	2	100%
V.E. eventos interés SPmenores 5 años.	12	PRS	125	125	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 88,77%
Ejecución Física	● 101,11%
Efectividad Proyecto	1,14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000268	Nombre: Mejoramiento de la salud bucal de la población menor de 18 años escolarizada en los municipios priorizados en El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$92	\$152	\$96	\$0	\$96

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones de Salud Bucal con APSR	12	UNI	125	101	81%
Diseño, elaboración y ejecución de IEC	12	UNI	1	1	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	125	12	10%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 63,60%
Ejecución Física	● 63,47%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000270	Nombre: Fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud y gestión del conocimiento Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$757	\$1.536	\$1.070	\$0	\$1.070

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT actores del SGSS en vigilancia SP	12	UNI	125	3.800	3.040%
Gestión del proyecto	12	PRS	12	2.178	18.150%
Gestión inf y vigilancia Salud Pública	12	UNI	125	1	1%
Visitas Inspección Vigilancia PIC y EAPB	12	UNI	148	1	1%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 69,67%
Ejecución Física	● 5.297,87%
Efectividad Proyecto	76,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000272	Nombre: Desarrollo Proyecto Vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.919	\$11.280	\$7.303	\$0	\$7.303

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT para manejo de medicamentos	12	UNI	400	1.420	355%
Control Calidad Medicamentos y afines	12	UNI	1	0	0%
Fomento Manejo Adecuado Medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Fondo Rotatorio Estupefacientes	12	UNI	3.000	9.160	305%
Talento Humano Medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Vig event adversos-insumos médi y farmac	12	UNI	600	1.126	188%
Vigilancia sanitaria-Calidad Medicamen	12	UNI	3.824	2.349	61%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó contratación por medio de comunicaciones y se ejecutó comercial televisivo y radial de Automedicación y busque el sello verde en droguerías. Se capacitó en manejo adecuado de medicamentos, farmacodependencia y III Encuentro de farmacovigilancia en Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño

Ejecución Financiera	● 64,75%
Ejecución Física	● 158,49%
Efectividad Proyecto	2,45

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000298	Nombre: Fortalecimiento laboratorio departamental de salud pública departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.931	\$4.901	\$4.357	\$0	\$4.357



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesorar a la red de laboratorios	12	UNI	170	135	79%
Control de calidad Red de Laboratorios	12	UNI	61.655	58.000	94%
Diagnóstico eventos de Salud Pública	12	UNI	28.900	0	0%
Gestión administrativa y financiera LDSP	12	UNI	41	31	76%
Monitoreo a eventos de Salud Pública	12	UNI	15.400	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		88,89%
Ejecución Física		49,82%
Efectividad Proyecto		0,56

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000299	Nombre: Fortalecimiento del PAI en los componentes de vacunación, vigilancia epidemiológica de inmunoprevenibles, tuberculosis y lepra en los actores del SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.046	\$2.678	\$1.019	\$0	\$1.019

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría para competencia PAI y otras	12	UNI	150	149	99%
Gestión PAI y otras Talento humano	12	UNI	12	12	100%
Gestionar insumos PAI y otras	12	UNI	12	12	100%
Vigilancia SP planes PAI y otras	12	UNI	82	79	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		38,04%
Ejecución Física		98,92%
Efectividad Proyecto		2,60

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000305	Nombre: Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria en salud 115 municipios Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.106	\$1.409	\$1.079	\$0	\$1.079

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	690	869	126%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		76,57%
Ejecución Física		125,94%
Efectividad Proyecto		1,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000265	Nombre: Asesoría Proyecto escuela saludable departamento de Antioquia Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$87	\$153	\$101	\$0	\$101

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación E.E.S marco APS	12	UNI	124	124	100%
Concurrencia	12	UNI	1	1	100%
Eventos seguimiento implem.E.E.S.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		65,87%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,52

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000267	Nombre: Fortalecimiento estilos de vida saludables y atención integral para las condiciones crónicas en el departamento de Antioquia En el Departamento, Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.205	\$2.215	\$1.521	\$0	\$1.521



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a actores Guías atención en ECNT	12	UNI	125	61	49%
Estilos Vida Saludables Actividad Física	12	UNI	200.000	0	0%
VE eventos de interes en SP Priorizados.	12	UNI	125	510	408%

OBSERVACIÓN GENERAL

510 Eventos vigilados, Se realizaron campañas de Estilos de Vida Saludables (afiches, televisión)

Ejecución Financiera		68,67%
Ejecución Física		152,27%
Efectividad Proyecto		2,22

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000269	Nombre: Implementación Vigilancia sanitaria y de salud pública en puntos de entrada y medios de transporte Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$174	\$1.099	\$550	\$0	\$550

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Internal	12	UNI	1	1	100%
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Regional	12	UNI	1	1	100%
Análisis de muestras de agua	12	UNI	211	120	57%
Apoyo log eventos SP-dllo capac básicas	12	UNI	7	5	71%
AyAT RSI-2005 planes contingencia y ERI	12	UNI	27	17	63%
Gestión y administración del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Guía de bolsillo, protocolos SP	12	UNI	1	1	100%
IVC embarcaciones marítimas	12	UNI	852	555	65%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		50,06%
Ejecución Física		82,05%
Efectividad Proyecto		1,64



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000273 **Nombre:** Fortalecimiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Departamento Antioquia Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.410	\$1.997	\$1.435	\$0	\$1.435

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT Implementación de SSAAJ	12	UNI	60	60	100%
AyAT componentes de SSR actores SGSSS	12	UNI	300	900	300%
Gestion proyecto	12	PRS	5	5	100%
Insumos fortalecimiento de la SSR.	12	UNI	500.000	0	0%
seguimiento planes mejora Municipios	12	UNI	125	142	114%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se realizó compra de insumos, dado que el Ministerio realizó donación de preservativos que eran los insumos programados para la compra.

Ejecución Financiera	71,89%
Ejecución Física	122,72%
Efectividad Proyecto	1,71

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000274 **Nombre:** Implementación Familia Saludable - Atención Primaria en salud renovada Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$853	\$7.981	\$5.937	\$0	\$5.937

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT actores frente a la estrategia APS.	12	UNI	125	125	100%
Campaña comunicacional	12	UNI	1	1	100%
Concurrencia municipal	12	UNI	109	101	93%
Cualificación de talento humano	12	UNI	100	28	28%
Fortalecer SIMAPS V.2	12	UNI	6	6	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Investig comunidad afro y/o indígenas.	12	UNI	1	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Por dificultades administrativas no fue posible realizarse, p or ende seprogramó para el año 2015 con recursos iniciales. Se formaron 21jóvenes indígenas y se actualizaron en el te ma de nutrición, 7funcionarios pertenecientes a los equipos básicos de salud, ya que pormotivos de actualización de lo

Ejecución Financiera	74,39%
Ejecución Física	74,38%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4113 Fortalecimiento institucional

Presupuesto Actual: \$ 43.406

Presupuesto Ejecutado: \$ 30.942

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000481 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto fortalecimiento institucional de la DSSA y de los actores del SGSSS en el Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.864	\$24.278	\$23.896	\$0	\$23.896

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT a los actores del SGSSS	12	UNI	24	20	83%
Fondo de investigación -Colciencias	12	UNI	1	1	100%
Pago de pasivo prestacional	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	98,42%
Ejecución Física	94,44%
Efectividad Proyecto	0,96

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000483 **Nombre:** Fortalecimiento Desarrollo y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación de la DSSA - Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.193	\$4.020	\$3.460	\$0	\$3.460



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer componentes del SI	12	UNI	33	34	103%
Gestionar el mejoramiento de SI	12	UNI	125	125	100%
Gobierno en línea	12	UNI	1	1	100%
Renovar tecno infraHW,SW,Comuni y redes	12	UNI	90	90	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 86,08%
Ejecución Física	● 100,76%
Efectividad Proyecto	1,17

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000123	Nombre: Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSAMedellín y municipios del Departamento Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$850	\$11.221	\$816	\$0	\$816

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acondiciona Fisico Servidores y flia	12	UNI	100	100	100%
Bienestar Social jubilado, Servidor, flia	12	UNI	350	350	100%
Capacitación, Adiestrami Recurso Humano	12	UNI	120	120	100%
Fondo de la Vivienda	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 7,27%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	13,75

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000134	Nombre: Consolidación Fortalecimiento conformación e implementación de los equipos técnicos regionales en salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.155	\$3.486	\$2.524	\$0	\$2.524

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a Direcciones locales y E.S.E	12	UNI	8	8	100%
Apoyo logístico para reuniones de ETR	12	UNI	125	125	100%
Gestión proye evalu capac gest salud mun	12	UNI	125	115	92%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		72,40%
Ejecución Física		97,33%
Efectividad Proyecto		1,34

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000280	Nombre: Fortalecimiento estrategia de información, educación y comunicación de la secretaria seccional y protección social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$400	\$246	\$0	\$246

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de educación en salud	12	UNI	18	18	100%
Eventos institucionales fortalecimiento	12	UNI	12	12	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Monitoreo de medios de comunicación	12	UNI	9	0	0%
Publicaciones e impresos, material	12	UNI	11	11	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		61,41%
Ejecución Física		80,00%
Efectividad Proyecto		1,30

Programa 412 Antioquia con seguridad alimentaria y nutricional-MANA

Proyecto Plan 4121 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias vulnerables

Presupuesto Actual: \$ 121.003

Presupuesto Ejecutado: \$ 106.145



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050005	Nombre: Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.770	\$1.624	\$0	\$1.624

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Focalizar niño@s riesgo de desnutrición	12	PRS	50	50	100%
Realiza focaliz. y atenc. niño@s desnutri	4	PRS	805	805	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		91,78%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,09

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000222	Nombre: Suministro de complemento alimentario a niños y niñas entre 6 y 71 meses de edad de niveles 1 y 2 del SISBEN, en todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.186	\$9.605	\$8.671	\$0	\$8.671

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Interventoría integral	7	UNI	1	1	100%
Logística e implementación de genericos	12	UNI	1	1	100%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%
Suministrar complemento alimentario	12	PRS	100.000	197.428	197%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		90,27%
Ejecución Física		124,36%
Efectividad Proyecto		1,38



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000224 **Nombre:** Recuperación nutricional a niños y niñas con malnutrición y atención integral a las familias gestantes y lactantes en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$320	\$861	\$634	\$0	\$634

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atender gestantes de bajo peso	12	UNI	136	1.401	1.030%
Atender niños con riesgo de desnutrición	12	UNI	85	624	734%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		73,62%
Ejecución Física		882,13%
Efectividad Proyecto		11,98

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000225 **Nombre:** Suministro de la modalidad de restaurantes escolares para niños y niñas matriculados en preescolar y básica primaria en establecimiento del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$69.847	\$79.379	\$70.959	\$0	\$70.959

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Brindar alimentación a los escolares	3	UNI	348.568	348.568	100%
Interventoría integral	3	UNI	1	1	100%
Logística e implementación de genéricos	3	UNI	1	1	100%
Realizar asesoría y capacitación	3	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		89,39%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,12



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013003050001 **Nombre:** Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de Todo el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$29.389	\$24.257	\$0	\$24.257

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contrat ejecuc acciones complementarias	12	UNI	1	1	100%
Contrat para producc y distrib Complemen	9	UNI	1	1	100%
Contratación de equipo de interventoría	5	UNI	1	1	100%
Detección y atención integ madres gestan	12	PRS	200	126	63%
Puesta en marcha de los RNA	12	UNI	4	8	200%
Realizar búsquedas activas de niños	12	UNI	9.528	5.907,4	62%
Recuper nutricional a niños institucionales	12	PRS	2.160	1.339	62%
Seguim médico y nutric ambulat a niños	12	PRS	2.160	1.339	62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	82,54%
Ejecución Física	93,62%
Efectividad Proyecto	1,13

Proyecto Plan 4122 Gestión de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional

Presupuesto Actual: \$ 4.534

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.479

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000220 **Nombre:** Asesoría a los actores municipales para la formulación e implementación del plan local de SAN, fortalecimiento de la mesa SAN y p en los 125 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$1.016	\$719	\$0	\$719



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Brindar asesoría a actores municipales	9	UNI	8	66	825%
Capacitar y certificar actores en SAN	9	UNI	1	1	100%
Realizar jornadas en SAN	9	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 3 contratos para la ejecución del proyecto. 1) Se establecieron 66 planes de seguridad alimentaria, 2) Se realizaron 184 jornadas, 3) y se capacitaron y certificaron 628 actores

Ejecución Financiera		70,77%
Ejecución Física		341,67%
Efectividad Proyecto		4,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000223	Nombre: Actualización de planes educativos municipales, proyectos educativos institucionales y proyectos de aula en SAN para 124 municipios de Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$3.518	\$2.760	\$0	\$2.760

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Establecer PEI con componente SAN	9	UNI	3	1	33%
Establecer proyectos de aula en SAN	9	UNI	3	1	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se establecieron 500 PEI y 300 proyectos de aula. En un contrato el cual garantizó el cumplimiento de las metas para el período

Ejecución Financiera		78,47%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,42

Proyecto Plan 4123 Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Presupuesto Actual: \$ 1.062

Presupuesto Ejecutado: \$ 795

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000221	Nombre: Implementación del Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional en los 125 Municipios del Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$1.062	\$795	\$0	\$795



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaborar modelo del Plan Departamental	12	UNI	1	0,4	40%
Establecer apoyo técnico/tecnológico	5	JHR	1	1	100%
Implementar el sistema de VAN	9	UNI	1	1	100%
Realizar el monitoreo de la gestión	9	UNI	1	1	100%
Realizar la evaluación de impacto	12	%	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 3 contratos para la ejecución de las actividades. 1) Estudio de oferta y demanda de alimentos en la subregión de Occidente, e inicio al trabajo de campo en las demás subregiones (40% avance). 2) La evaluación de impacto tiene un avance del 50%, se está realizando recolección y análisis.

Ejecución Financiera	74,88%
Ejecución Física	88,00%
Efectividad Proyecto	1,18

Componente 43 Generación con garantía de derechos

Programa 435 Antioquia mayor

Proyecto Plan 4351 Protección social integral a las personas mayores

Presupuesto Actual: \$ 8.930

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.997

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000262 **Nombre:** Protección Social Integral al Adulto Mayor Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.431	\$8.930	\$5.997	\$0	\$5.997

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT, IVC - Gestión del Proyecto	12	UNI	125	125	100%
Cofinanciamientos atención adulto enfoque diferencial	12	UNI	273.946	398.823	146%
Políticas vejez - IEC	12	UNI	22	10	45%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	67,16%
Ejecución Física	97,01%
Efectividad Proyecto	1,44



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 45 Población incluida
Programa 454 Antioquia capaz

Proyecto Plan 4541 Inclusión social de personas con discapacidad con garantías de derecho

Presupuesto Actual: \$ 1.808

Presupuesto Ejecutado: \$ 763

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000677 **Nombre:** Prevención Proyecto Promoción de la salud prevención de la discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$560	\$1.808	\$763	\$0	\$763

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	125	125	100%
Entrega de ayudas técnicas no POS	12	UNI	215	71	33%
Formación de líderes en APH	12	UNI	128	494	386%
Fortalecimiento Rehabilitación 8 ESE	12	UNI	8	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	5	5	100%
Implementación Estrategia RBC	12	UNI	56	0	0%
Semana de la esperanza y superación	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se diseñó el módulo de capacitación con el SENA, para ejecutarlo en el 2015. Se desarrolló la estrategia de comunicación y quedó pendiente la realización de la propuesta de estímulo a la población con discapacidad, la cual se planteará conjuntamente con la Secretaría de Educación y Participación Ciudadana.

Ejecución Financiera		42,21%
Ejecución Física		88,42%
Efectividad Proyecto		2,10

Sector Desarrollo Comunitario

Presupuesto Actual: \$ 88.708

Presupuesto Ejecutado: \$ 48.872

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa 112 Municipio transparente y legal



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1123 Fortalecimiento de las formas propias de gobierno de los territorios indígenas (Fondo Especial de Desarrollo Indígena FEDI)

Presupuesto Actual: \$ 5

Presupuesto Ejecutado: \$ 5

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000133 **Nombre:** Fortalecimiento formas propias de Gobierno indígena en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5	\$5	\$5	\$0	\$5

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación a cabildos indígenas	2	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se adelanta con recursos gestionados principalme nte

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 228

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000026 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$228	\$228	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 4.406

Presupuesto Ejecutado: \$ 519

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000025 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.406	\$4.406	\$519	\$0	\$519

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	11,77%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 141 Organizaciones de la sociedad civil y política defensoras de lo público

Proyecto Plan 1411 Control social a la gestión pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 385

Presupuesto Ejecutado: \$ 261

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000064 **Nombre:** Apoyo control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$348	\$385	\$261	\$0	\$261

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia

Fortalcer el sistema de control social

12

UNI

10

20

200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 67,80%
Ejecución Física	● 200,00%
Efectividad Proyecto	2,95

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
 Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
 Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 33.200

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.400

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000031 Nombre:

Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.200	\$33.200	\$2.400	\$0	\$2.400

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 7,23%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Componente 23 Cultura Antioquia
 Programa 231 Fortalecimiento de la riqueza cultural

Proyecto Plan 2311 Formación artística

Presupuesto Actual: \$ 14.960

Presupuesto Ejecutado: \$ 12.572

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000029 Nombre:

Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$14.960	\$14.960	\$12.572	\$0	\$12.572

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 84,04%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea 3 Antioquia es segura y previene la violencia
 Componente 34 Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación
 Programa 342 Programa departamental de atención integral y reparación avíctimas del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de laruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000220 **Nombre:** Diseño de estrategias de capacitación y financiación de proyectos productivos para la generación de ingresos de familias en 44 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitación a población desplazada	4	UNI	44	44	100%
Gestión de recursos financieros a desplaz	4	UNI	44	44	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea 4 Inclusión social
 Componente 42 Participación para el desarrollo



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 421 Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada

Proyecto Plan 4211 Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial

Presupuesto Actual: \$ 5.221

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.636

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000107 **Nombre:** Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial en 125 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.911	\$3.447	\$2.905	\$0	\$2.905

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento Organizaciones - FORM	8	UNI	455	400	88%
Acompañamiento Organizaciones- RED	8	UNI	35	33	94%
Acompañamiento Organizaciones-PM	8	UNI	173	358	207%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	84,28%
Ejecución Física	129,71%
Efectividad Proyecto	1,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000003 **Nombre:** Implementación del Fondo de Emprendimiento Comunal en 124 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.790	\$1.774	\$1.731	\$0	\$1.731

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar Concurso Iniciativas versión 2	8	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó la segunda versión del Concurso de Iniciativas Comunitarias donde se Estimularon 100 iniciativas con \$10.000.000 cada una.

Ejecución Financiera	97,57%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,02



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 4212 Organización del Sistema Departamental de Participación

Presupuesto Actual: \$ 682

Presupuesto Ejecutado: \$ 655

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000062 **Nombre:** Implementación de un sistema departamental de participación en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$685	\$682	\$655	\$0	\$655

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar Espacios de Participación	12	UNI	10	12	120%
Implementar Procesos de Participación	12	UNI	10	10	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 95,98%
Ejecución Física	● 110,00%
Efectividad Proyecto	1,15

Componente 43 Generación con garantía de derechos
Programa 431 Familia, sociedad y estado garantes de protección integral

Proyecto Plan 4311 Gestión de la institucionalidad pública

Presupuesto Actual: \$ 242

Presupuesto Ejecutado: \$ 227

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000084 **Nombre:** Aplicación de la política pública de infancia y adolescencia en el nivel departamental y municipal **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$238	\$242	\$227	\$0	\$227

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia técnica gestión políticas	11	UNI	26	36	138%
Audiencia Rendición de Cuentas	6	UNI	1	0	0%
Operación y Logística	9	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Reprogramación de la rendición de cuentas para el 2015 por parte de Procuraduría

Ejecución Financiera		93,87%
Ejecución Física		79,49%
Efectividad Proyecto		0,85

Proyecto Plan 4312 Comunidades protectoras de derechos

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000077 **Nombre:** Fortalecimiento de organizaciones sociales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en , Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación en protección integral	11	UNI	750	257	34%

OBSERVACIÓN GENERAL

Integrantes de organizaciones sociales formados en el marco de "Preparemonos para la paz".

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		34,27%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4313 Familias protectoras

Presupuesto Actual: \$ 170

Presupuesto Ejecutado: \$ 170

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000017 **Nombre:** Implementación del Lineamiento Técnico de Familias con Bienestar en los municipios de , Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$220	\$170	\$170	\$0	\$170

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación para prevención de violencias	6	UNI	13.000	14.595	112%
Operación y logística	9	UNI	1	1	100%
Prestación de Servicios	5	UNI	30	40	133%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Documento Estrategico con caracterización estadística de hog ares

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	115,20%
Efectividad Proyecto	1,15

Programa 432 Atención integral a la primera infancia

Proyecto Plan 4321 Atención integral de la primera infancia en el ámbito institucional y familiar

Presupuesto Actual: \$ 20.476

Presupuesto Ejecutado: \$ 19.354

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000070 **Nombre:** Implementación de estrategia de atención integral a la primera infancia en los municipios de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$12.315	\$20.476	\$19.354	\$0	\$19.354

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación Ambientes de Aprendizaje	10	UNI	40	84	210%
Asesoría y asistencia técnica	11	UNI	60	76	127%
Atención integral madres gestantes	10	UNI	857	1.898	221%
Atención integral niños y niñas	10	UNI	3.410	13.150	386%
Construcción Línea Base	10	UNI	1	1	100%
Operación y Logística	9	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Implementación del sistema de desarrollo infantil temprano y atención integral

Ejecución Financiera	94,52%
Ejecución Física	190,63%
Efectividad Proyecto	2,02

Programa 433 Promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto Plan 4331 Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud

Presupuesto Actual: \$ 743

Presupuesto Ejecutado: \$ 658



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000005 **Nombre:** Implementación de lineamiento de promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$743	\$743	\$658	\$0	\$658

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia Técnica Rutas Articuladas	11	UNI	33	36	109%
Formación Habilidades para la Vida	6	UNI	20.038	20.430	102%
Operación y Logística	8	UNI	1	1	100%
Prevención trabajo infantil minero	5	UNI	2	2	100%
Realización diagnóstico de derechos	6	UNI	20.038	18.689	93%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proceso realizados en el marco de Prevenir es Mejor

Ejecución Financiera	88,50%
Ejecución Física	100,86%
Efectividad Proyecto	1,14

Programa 434 Antioquia joven

Proyecto Plan 4341 Fortalecimiento del sistema departamental de juventud

Presupuesto Actual: \$ 482

Presupuesto Ejecutado: \$ 450

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000069 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema departamental de juventud en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$498	\$482	\$450	\$0	\$450

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia técnica liderazgo juvenil	10	UNI	1.000	4.908	491%
Formación agentes locales juventud	10	UNI	900	1.468	163%
Operación y logística	1	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	93,43%
Ejecución Física	251,30%
Efectividad Proyecto	2,69

Componente 44 Mujeres protagonistas del desarrollo

Programa 441 Mujeres sin miedo

Proyecto Plan 4411 Comunicación pública perceptual para el desarrollo de las mujeres

Presupuesto Actual: \$ 592

Presupuesto Ejecutado: \$ 556

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000097 **Nombre:** Implementación de la Estrategia Mujeres Sin Miedo en las nueve subregiones de Antioquia con prioridad en Urabá, bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburra **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.559	\$592	\$556	\$0	\$556

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas Comunicación Pública	1	UNI	1	1	100%
Diseño y Puesta del Observatorio	1	UNI	1	1	100%
Las Fabiolas	1	UNI	1	1	100%
Temporalidad Seguridad Pública	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

"3ª fase de la Estrategia Mujeres Sin Miedo ""Las mujeres en "l mundiale apostamos al juego limpio"", "" Aquí nunca se"ló así"", Prevención del Embarazo Adolescente, Antioqueña dOro, Foro Internacional PazPalabra de Mujer, Encuentro muje"res en cargos de dirección ""El poderde la educación, el pp

Ejecución Financiera	93,97%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,06

Programa 442 Transversalidad del enfoque de equidad de género

Proyecto Plan 4421 Secretarías y alcaldías que suman

Presupuesto Actual: \$ 2.155

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.813



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000102 **Nombre:** Implementación Secretarías y Alcaldías que Suman en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.171	\$2.155	\$1.813	\$0	\$1.813

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones transversales	12	UNI	1	1	100%
Agentes de igualdad	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento institucionalidad local	12	UNI	1	1	100%
La Escuela Busca la Mujer Adulta	12	UNI	1	1	100%
Mujeres Digitales	12	UNI	1	1	100%
Plan Departamental SOL Y LUNA	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron convenios Interadministrativos con 16 Alcaldías para la creación y fortalecimiento de la Institucionalidad de Género. Las Gestoras de Igualdad desarrollaron acciones con las siguientes dependencias: Agríc., Productividad y Competitividad, Gobierno, Gerencia de Infancia y Adolescencia, E

Ejecución Financiera	84,14%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,19

Programa 443 Superando brechas de género (Acciones afirmativas)

Proyecto Plan 4431 Mujeres jóvenes talento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 560

Presupuesto Ejecutado: \$ 551

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000098 **Nombre:** Implementación de la Movilización Social: Mujeres Jóvenes Talento en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$820	\$560	\$551	\$0	\$551

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concursos Mujeres Jóvenes Talento	12	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

115 Municipios realizaron el Concurso Municipal Mujeres Jóvenes Talentos en los que participaron 882 jóvenes.

Ejecución Financiera	98,33%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

Proyecto Plan 4432 Red de "Mujeres Públicas"

Presupuesto Actual: \$ 464

Presupuesto Ejecutado: \$ 454

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000101 **Nombre:** Fortalecimiento y apoyo para la creación de redes locales de mujeres públicas en 80 municipios de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$480	\$464	\$454	\$0	\$454

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento de Organizaciones	1	UNI	1	1	100%
Redes locales de mujeres públicas	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se desarrollaron acciones de fortalecimiento de las redes locales de Mujeres Públicas, incluyendo maestras y funcionarios a través de 5 encuentros sectoriales (Gubernamental-Público, Político, Académico-Educativo, Empresarial y Justicia) y un Encuentro Departamental en el segundo semestre de 2014.

Ejecución Financiera	98,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

Proyecto Plan 4433 Política para mujeres

Presupuesto Actual: \$ 546

Presupuesto Ejecutado: \$ 546

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000179 **Nombre:** Capacitación y entrenamiento político para mujeres de las 9 regiones de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$610	\$546	\$546	\$0	\$546

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Política Pa Mujeres	1	UNI	1	2	200%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se inició la 2a fase para la Primera Cohorte (69 mujeres) y la 1a fase para la Segunda Cohorte (268 mujeres). Total participantes: 336 mujeres de 85 municipios.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,00

Proyecto Plan 4434 Comadres rurales

Presupuesto Actual: \$ 724

Presupuesto Ejecutado: \$ 709

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000178	Nombre: Implementación Proyecto comadres en 60 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$760	\$724	\$709	\$0	\$709

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Día de la madre comunitaria	1	UNI	1	1	100%
Microcredito	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó formación de ahorro y crédito para 214 mujeres y se conformaron Círculos Solidarios en 30 municipios. Se realizó 2ª jornada del día de la madre Comunitaria, Fami, Sustituta y Hogares de paso, 3.500 mujeres.

Ejecución Financiera	98,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

Componente 45 Población incluida
Programa 451 Antioquia indígena y con minorías étnicas

Proyecto Plan 4511 Política pública para Antioquia indígena

Presupuesto Actual: \$ 405

Presupuesto Ejecutado: \$ 379

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000044	Nombre: Implementación de políticas públicas indígenas y rom en Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$470	\$405	\$379	\$0	\$379



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de Censos	6	UNI	1	1	100%
Apoyo a gestores culturales	8	UNI	1	1	100%
Apoyo contratación administrativa	12	UNI	1	1	100%
Construcción de poblados indígenas	12	UNI	1	7	700%
Construcción de viviendas indígenas	12	UNI	1	1	100%
FEDI	5	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de autoridades indígenas	6	UNI	1	1	100%
Mejoramiento de escuelas indígenas	6	UNI	1	3	300%
Planes de salvaguarda	7	UNI	1	1	100%
Prestación de servicio Extrahospitalario	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se ejecutan con recursos propios y de gestión n

Ejecución Financiera		93,49%
Ejecución Física		180,00%
Efectividad Proyecto		1,93

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000012 **Nombre:** Implementación y siembra de plátano para las comunidades indígenas de Dabeiba, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Siembra de 16,38 hectáreas de plátano	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se gestionó a nivel nacional pero no hemos tenido respuesta

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4512 Territorialidad indígena

Presupuesto Actual: \$ 165

Presupuesto Ejecutado: \$ 165



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000054 **Nombre:** Apoyo en la gestión territorial para comunidades indígenas del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$165	\$165	\$165	\$0	\$165

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Trámites territoriales indígenas	6	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Avances significativos en Turbo, Zaragoza, Arboletes y El ba gre

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4513 Comunicación intercultural indígena y de las minorías étnicas (Rom)

Presupuesto Actual: \$ 60

Presupuesto Ejecutado: \$ 53

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000053 **Nombre:** Divulgación y comunicación intercultural indígena y rom en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$60	\$60	\$53	\$0	\$53

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estímulos creación artística y cultural	6	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	88,74%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,13

Programa 452 Antioquia afro

Proyecto Plan 4521 Implementación de la política pública afroantioqueña

Presupuesto Actual: \$ 750

Presupuesto Ejecutado: \$ 730



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000041 **Nombre:** Fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública Afroantioqueña en el Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE NEGRITUDES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$850	\$750	\$730	\$0	\$730

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	3	UNI	45	38	84%
Centro de emprendimiento	3	UNI	1	1	100%
Dos textos escolares Etnoeducativos	3	UNI	2	2	100%
Dotación de la casa Afrobellanita	3	UNI	1	1	100%
Formar a jóvenes afrodescendiente	3	UNI	16	0	0%
Fortalecer la identidad étnica a jóvenes	3	UNI	900	900	100%
Herramientas etnodidacticas	3	UNI	170.777	170.777	100%
Proyectos productivo a consejos comunita	3	UNI	19	16	84%
Transferencia de recursos	3	UNI	16	16	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		97,29%
Ejecución Física		85,41%
Efectividad Proyecto		0,88

Programa 455 **Cerrando brechas**

Proyecto Plan 4551 **Lucha contra la pobreza extrema**

Presupuesto Actual: \$ 972

Presupuesto Ejecutado: \$ 902

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000063 **Nombre:** Asistencia a familias en condición de pobreza extrema para acceder a las ofertas del Estado en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$899	\$972	\$902	\$0	\$902



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar familias de Unidos en Jornadas	1	UNI	1	175	17.500%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 175 jornadas de oferta de servicios, atendiendo a 20.904 familias con recursos exclusivos del Departamento de Antioquia.

Ejecución Financiera		92,77%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		188,64

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	513	Acceso a la tierra y acompañamiento para su adecuación
Proyecto Plan	5134	Titulación y ampliación de resguardos

Presupuesto Actual: \$ 15

Presupuesto Ejecutado: \$ 8

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000313 **Nombre:** Titulación y ampliación de resguardos indígenas en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$15	\$15	\$8	\$0	\$8

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Tramitar Adquisic .pred.mej. Resguardos	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		53,33%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,88

Sector Minero

Presupuesto Actual: \$ 20.189

Presupuesto Ejecutado: \$ 15.364

Línea	1	Antioquia legal
-------	---	-----------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa 142 Legalidad en la actividad minera

Proyecto Plan 1421 Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento

Presupuesto Actual: \$ 1.215

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000088 **Nombre:** Administración Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$482	\$1.215	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo gestión fiscalización minera	5	UNI	1	1	100%
Elaboración informes, actos y resoluc	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1422 Legalización minera

Presupuesto Actual: \$ 1.463

Presupuesto Ejecutado: \$ 874

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000072 **Nombre:** Apoyo Legalización minera Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$1.463	\$874	\$0	\$874

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Georeferenciación y diagnóstico inicial	3	%	100	100	100%
Leg. Minera con sostenib. ambiental	3	%	100	100	100%
Visitas de verificación	3	%	100	100	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	59,73%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,67

Proyecto Plan 1423 Fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000090	Nombre: Asistencia fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero municipios de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$309	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2235 Minería productiva y competitiva

Presupuesto Actual: \$ 10.515

Presupuesto Ejecutado: \$ 9.021

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000043	Nombre: Asistencia minería productiva y competitiva municipios mineros del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.738	\$10.515	\$9.021	\$0	\$9.021



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formalización minera empresarial	4	UNI	100	450	450%
Fortalecim. integral actores sector min	4	UNI	100	386	386%
Fortalecim. social-económico zonas min	4	UNI	100	600	600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se supera la cantidad programada de acuerdo con el aumento de la demanda por fortalecimiento de actores en aspectos de productividad y competitividad de las unidades intervenidas, la articulación con la Gerencia de Infancia y aliados estratégicos que aportan en el fortalecimiento social de zonas mineras.

Ejecución Financiera	85,79%
Ejecución Física	478,67%
Efectividad Proyecto	5,58

Proyecto Plan 2236 Construcción y dotación del Centro Minero Ambiental de la subregión del Bajo Cauca

Presupuesto Actual: \$ 3.620

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.580

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000089 **Nombre:** Construcción y dotación del Centro de Formación Minero Ambiental en la subregión bajo cauca antioqueño, y apoyo a otros centros mineros de las subregiones

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.297	\$3.620	\$3.580	\$0	\$3.580

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo centros subregión suroeste y magd	4	%	100	0	0%
Construcción CFMA subregión bajo cauca	4	%	100	100	100%
Dotación del CFMA subregión bajo cauca	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	98,88%
Ejecución Física	66,67%
Efectividad Proyecto	0,67

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2273 Generación de conocimiento e innovación en seguridad minera

Presupuesto Actual: \$ 470

Presupuesto Ejecutado: \$ 235



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100112 **Nombre:** Investigación Determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y contenido de gas metano asociados a los mantos de carbón Amagá, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$470	\$235	\$0	\$235

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ensayos técnicos	3	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		49,96%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		2,00

Línea 5 **Antioquia es verde y sostenible**
Componente 52 **Producción sostenible**
Programa 522 **Minería responsable**

Proyecto Plan 5221 **Titulación minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio de los ecosistemas**

Presupuesto Actual: \$ 2.323

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.208

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000071 **Nombre:** Mejoramiento de la titulación Minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio del ecosistema todos los municipios de vocación minera del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$2.323	\$1.208	\$0	\$1.208

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudio técnico	3	%	100	100	100%
Evaluación técnico-jurídica	3	%	100	100	100%
Proceso titulación minera responsable	3	%	100	100	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	52,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,92

Proyecto Plan 5222 Promoción e implementación de tecnologías limpias en el sector minero

Presupuesto Actual: \$ 307

Presupuesto Ejecutado: \$ 306

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000005 **Nombre:** Asistencia promoción de tecnologías limpias en el sector minero Nordeste y bajo cauca **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$307	\$306	\$0	\$306

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de personal	4	UNI	1	1	100%
Servicio laboratorio y arrendam. equipos	4	UNI	1	1	100%
Transporte y logística	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	99,74%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Proyecto Plan 5223 Recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería

Presupuesto Actual: \$ 275

Presupuesto Ejecutado: \$ 140

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040034 **Nombre:** Recuperación proyecto piloto de recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería occidente, Antioquia, bajo cauca **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$275	\$140	\$0	\$140

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Recuperación áreas degradadas	8	%	100	100	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		51,13%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,96

Sector Desarrollo Comercial

Presupuesto Actual: \$ 20.632 Presupuesto Ejecutado: \$ 18.104

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	222	Creación de empresas

Proyecto Plan 2221 Concurso capital semilla

Presupuesto Actual: \$ 850 Presupuesto Ejecutado: \$ 828

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000048	Nombre:	Implementación de programas de creación de empresas por medio del proyecto capital semilla Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$850	\$850	\$828	\$0	\$828

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Premiación concurso	4	UNI	1	1	100%
Realización programa capital semilla	4	UNI	980	5.957	608%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		97,41%
Ejecución Física		353,93%
Efectividad Proyecto		3,63

Proyecto Plan 2222 Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de Antioquia -CRECE-

Presupuesto Actual: \$ 3.888 Presupuesto Ejecutado: \$ 2.084



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000051 **Nombre:** Implementación de programas de creación de empresas por medio del establecimiento de los CRECE 124 municipios de Todo El Departamento, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$800	\$800	\$0	\$800

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación de los crece	4	UNI	4	4	100%
Intervención a empresarios subregiones	4	UNI	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040003 **Nombre:** **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.088	\$1.284	\$0	\$1.284

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	41,56%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 1.764

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.504



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000066	Nombre: Implementación de programas para promover la articulación de encadenamientos productivos desde las potencialidades identificadas, facilitando el incremento de los niveles de formalización empresarial y la productividad en Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.002	\$1.764	\$1.504	\$0	\$1.504

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones de acceso a mercados	9	UNI	17	4	24%
Formalizar empresas	9	UNI	400	452	113%
Fortalecer empresas	9	UNI	1.500	1.198	80%
Fortalecer empresas gestion cti	9	UNI	70	20	29%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		85,24%
Ejecución Física		61,24%
Efectividad Proyecto		0,72

Proyecto Plan 2232 Antójate de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 150

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000067	Nombre: Apoyo a la creatividad la innovación tecnológica y la formalización empresarial por medio de la identificación, evaluación y s TodoEl Departamento, Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$150	\$0	\$150

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación y entrega de incentivos	4	UNI	350	0	0%
Convocatoria y selección	4	UNI	350	0	0%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó una convocatoria para el concurso y selección de 100 ganadores al final de esta.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2233 Ferias y eventos de promoción internacional

Presupuesto Actual: \$ 450

Presupuesto Ejecutado: \$ 442

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000059	Nombre: Apoyo a través de la participación en ferias, eventos y congresos internacionales donde nuestros empresarios representen un departamento emprendedor y con conocimiento en Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$600	\$450	\$442	\$0	\$442

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria y preparación empresas	6	UNI	15	11	73%
Crear espacios de acceso a mercados	6	UNI	15	11	73%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	98,33%
Ejecución Física	73,33%
Efectividad Proyecto	0,75

Programa 224 Acceso a fuentes de financiación

Proyecto Plan 2241 Banco de las Oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 1.124

Presupuesto Ejecutado: \$ 947

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000061	Nombre: Implementación y puesta en marcha del Banco de las Oportunidades 125 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$629	\$1.124	\$947	\$0	\$947



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitaciones emprendimiento/altfinanc	3	UNI	2.500	5.075	203%
Creación de la red de microcreditos	3	UNI	1	1	100%
Supervisión/seguimiento creditos	3	%	30	30	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron capacitaciones para fortalecer las actividades productivas y se hizo acompañamiento empresarial a las entidades que tienen incidencia en el fortalecimiento económico de la región.

Ejecución Financiera	84,22%
Ejecución Física	134,33%
Efectividad Proyecto	1,59

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 889

Presupuesto Ejecutado: \$ 708

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000093	Nombre: Apoyo a la generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.780	\$889	\$708	\$0	\$708

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adición al convenio 2013AS180025	10	UNI	6	6	100%
Capacit. produc agro certif. fincas BPA	8	UNI	20	20	100%
Investigaciones	6	UNI	2	0	0%
Protocolos especies Vegeta. BsT ensayos	3	UNI	2	2	100%
Unidades clonales experimentales mortifio	3	UNI	15	15	100%
Validad tecno. manejo RSOU prod. Fertili	7	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	79,67%
Ejecución Física	83,33%
Efectividad Proyecto	1,05

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 10.415

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.347

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000078 **Nombre:** Capacitación a extensionistas y productores en tecnologías agropecuarias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.170	\$10.415	\$10.347	\$0	\$10.347



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación trapichs paneleros San Roque	5	UNI	20	20	100%
Arti.redes investigación extensión agro	9	UNI	12	12	100%
Construir Cen. acopi frut pequeñ Orien.	5	UNI	1	1	100%
Escuelas de campo	6	UNI	133	133	100%
estab. modelos productivo leche caprina	6	UNI	1	1	100%
Establecer unidades productivas agrope.	4	UNI	10	10	100%
Establecer unidades productivas P. Afro	6	UNI	16	16	100%
Establecim. parcelas productivas frijol	5	UNI	14	14	100%
Fortalecimiento Alianzas Productivas	1	UNI	7	7	100%
Fortalecimiento empresarial unds produc.	6	UNI	100	100	100%
Implementar programa extensión rural	8	UNI	4	4	100%
Mapeo de cadmio Cultivos cacao	3	UNI	1	1	100%
Mej. Prod. Semi. Crioll. Nat. agrobiod.	10	UNI	10	10	100%
Mejorar Productividad Panelera M. Amalfi	6	UNI	1	1	100%
Podas de aclareo y renovac copa mango Hi	4	UNI	1,8	1.800	100.000%
Premios a la innovación	3	UNI	4	4	100%
productores monitoreo cítricos S.oeste	4	UNI	16	16	100%
programa transf. tecnología caucho Nral.	4	UNI	1	1	100%
Sost. Aprovev.plant.caucho capac Pdtores	1	UNI	370	370	100%
Sostener Cultivo caucho subregión Urabá	4	UNI	120	120	100%
Unidades fortalecidas Sostenimiento café	4	UNI	4,4	4.440	100.909%
Unidades Mejoramiento calidad de café	3	UNI	459	459	100%
Unidades productiva palma aciete agroin	9	UNI	40	17	43%
unidades productivas abejas apoyo técn.	9	UNI	500	520	104%
Unidades Productivas de papa Oriente	3	UNI	32	32	100%
Unidades productivas frutales tecnología	6	UNI	28	28	100%
Unidades productivas hortalizas tecnol.	6	UNI	179	179	100%
V.F. Mejor.Pr. Plát.Cont. Plan At. G.Dar	12	UNI	94	94	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	99,34%
Ejecución Física	7.266,27%
Efectividad Proyecto	73,15



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	4	Inclusión social
Componente	42	Participación para el desarrollo
Programa	421	Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada
Proyecto Plan	4213	Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro

Presupuesto Actual: \$ 174

Presupuesto Ejecutado: \$ 167

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000106	Nombre:	Fortalecimiento del sistema de inspección vigilancia y control, de la Gobernación de Antioquia para las ESALS Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$197	\$174	\$167	\$0	\$167

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Automatización de Procesos	8	UNI	698	0	0%
Evolución sistema de información	8	UNI	12	1	8%

OBSERVACIÓN GENERAL

El Sistema de Información de Organismos Comunales esta en el 80% de sudesarrollo, se estan realizando últimos ajustes, para comenzar pruebapiloto en los Municipios seleccionados. Una vez realizada lacapacitación a las Organizaciones de losmunicipios seleccionado, secomenzarán los trámites a tra

Ejecución Financiera		96,44%
Ejecución Física		4,17%
Efectividad Proyecto		0,04

Línea	7	Antioquia sin fronteras
Componente	71	Antioquia internacional
Programa	711	Internacionalización

Proyecto Plan 7111 Promoción de la inversión, el comercio y la Cooperación Internacional

Presupuesto Actual: \$ 928

Presupuesto Ejecutado: \$ 928

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000031	Nombre:	Administración promoción de la inversión, el comercio y la cooperación internacional los 125 municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$928	\$928	\$0	\$928



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cooperación técnica y financiera	4	UNI	5	3	60%
Cooperación técnica y financiera	8	UNI	10	0	0%
Inversión Extranj Dcta en el territorio	4	UNI	10	6	60%
Inversión Extranj Dcta en el territorio	8	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 60,00%
Efectividad Proyecto	0,60

Sector Medio Ambiente

Presupuesto Actual: \$ 16.047 Presupuesto Ejecutado: \$ 9.775

Línea	1	Antioquia legal
Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	144	Legalidad para el medio ambiente

Proyecto Plan 1441 Fortalecimiento de actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente

Presupuesto Actual: \$ 50 Presupuesto Ejecutado: \$ 50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000116	Nombre: Fortalecimiento actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaborar y ejecutar Plan acción CIFFA	6	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Después de evaluar el cumplimiento del plan, se concluyó que el comité sobrepasó y alcanzó todos los indicadores que se propusieron en el 2014, dándole mucho énfasis a los ítems de educación que equivalen al 35% del plan de acción del CIFFA.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	511	Articulación de actores para la gestión ambiental
Proyecto Plan	5111	Pacto verde para Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 50

Presupuesto Ejecutado: \$ 43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000117 **Nombre:** Fortalecimiento pacto verde para Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$50	\$43	\$0	\$43

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución 25% metas del plan de acción.	6	%	13	13	100%
Estrategia Reconocimiento escuela verde	6	%	13	13	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	86,24%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,16

Programa	512	Gestión integral del recurso hídrico
Proyecto Plan	5121	Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 88

Presupuesto Ejecutado: \$ 66

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000110 **Nombre:** Fortalecimiento de áreas naturales protegidas estratégicas (alianza Medellín Antioquia) el proyecto se aplica a todos los municipios del Departamento

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$75	\$88	\$66	\$0	\$66

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convenio Parque Central de Antioquia	6	%	3	0	0%
Operatividad del SIDAP	6	%	7	8	114%
Plan acción Secretaría Técnica SIDAP	6	%	15	15	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Respaldo de avance en plan de acción Secretaría Técnica del SIDAP. Se ha apoyado 100% la operatividad del SIDAP con el ejercicio de la Secretaría Técnica.

Ejecución Financiera		75,47%
Ejecución Física		71,43%
Efectividad Proyecto		0,95

Proyecto Plan 5122 Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

Presupuesto Actual: \$ 13.227

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.157

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000115	Nombre: Adquisición y mantenimiento de hectáreas en ecosistemas estratégicos para la protección y abastecimiento de agua en los acueductos, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.731	\$13.227	\$7.157	\$0	\$7.157

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mantenimiento predios defensores agua	6	UNI	50	50	100%
Mantenimiento y adquisición en EE	6	UNI	1.000	2.095,1	210%
Mantenimiento y adquisición PCA	6	UNI	400	184,9	46%

OBSERVACIÓN GENERAL

A 31 de Diciembre de 2014 se logró la compra y el mantenimiento de 2280Ha. para la protección de las aguas que surten los acueductos en el departamento. Igualmente se formaron a los jóvenes defensores del agua en los municipios donde se adquirió predios.

Ejecución Financiera		54,11%
Ejecución Física		118,58%
Efectividad Proyecto		2,19

Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5155 Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 84

Presupuesto Ejecutado: \$ 84

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000112 **Nombre:** Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$84	\$84	\$0	\$84

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aunar esfuerzos frente cambio climático	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se llegó a un total de 25 municipios con Caravanas de la gestión del riesgo y del agua con el DAPARD, cuyo objetivo fue brindar herramientas a la comunidad frente al cambio climático, la variabilidad climática, el fenómeno del niño, el control de incendios forestales, la adaptación frente a la sequía.

Ejecución Financiera	99,73%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Componente	52	Producción sostenible
Programa	521	Cultura de la sostenibilidad en Antioquia
Proyecto Plan	5211	Educación y cultura ambiental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 441

Presupuesto Ejecutado: \$ 432

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000074 **Nombre:** Fortalecimiento educación y cultura ambiental todos los municipios del Departamento, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$441	\$432	\$0	\$432

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Centro Regional IDEAM_DAPARD	6	%	17	17	100%
Desarrollo estrategia comunicacional	6	%	8	17	213%
Jornada de reforestación	6	%	8	17	213%
Plan de educación y cultura ambiental	6	%	8	17	213%
Programa iniciativas comunitarias	6	%	8	17	213%
Vinculación CIDEA	6	%	8	17	213%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 98,10%
Ejecución Física	● 193,75%
Efectividad Proyecto	1,98

Proyecto Plan 5212 Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos

Presupuesto Actual: \$ 25

Presupuesto Ejecutado: \$ 25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000109 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$25	\$25	\$0	\$25

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento amb actores públicos	6	UNI	25	100	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se ejecutó y participó en los siguientes eventos: Congreso Colombiano de Hidrogeología, Congreso Biodiversidad, Seminario Internacional Región Biodiversa, Primer Congreso Colombiano de Delitos contra el Medio Ambiente, Curso Unesco - Aguay Educación, Simposio Departamental del Agua, Fortalecimiento

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 400,00%
Efectividad Proyecto	4,00

Proyecto Plan 5213 Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 449

Presupuesto Ejecutado: \$ 284

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000113 **Nombre:** Apoyo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, para la sostenibilidad, departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$70	\$70	\$70	\$0	\$70

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa para soluciones ambientales.	6	UNI	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se firmó con Regalías y la UNAL el proyecto titulado: Identificación de factores de riesgo bióticos y abióticos asociados a la infección en mangle rojo (rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá, igualmente se realizó convenio con productividad para premiación de Capital Semilla, en total se premiará

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100173 **Nombre:** IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO BIÓTICOS Y ABIÓTICOS ASOCIADOS A LA INFECCIÓN EN MANGLE ROJO (RHIZOPHORA MANGLE) EN EL GOLFO DE URABA

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$379	\$214	\$0	\$214

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Investigación mangle rojo	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto está en ejecución, se suspendió durante del 19/02/2014 y se reanuda el 01/04/2014 porque hubo necesidad de hacer consulta previa ante las comunidades afro de la región, quedando como nueva fecha de determinación el 18 dic de 2015.

Ejecución Financiera	56,38%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,77

Componente	53	Infraestructura sostenible
Programa	533	Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales
Proyecto Plan	5331	Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 1.633

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.633

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000242 **Nombre:** Apoyo a proyectos nuevos de infraestructura de protección en algunos municipios del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.633	\$1.633	\$0	\$1.633

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Sector Vivienda

Presupuesto Actual: \$ 21.039 Presupuesto Ejecutado: \$ 18.779

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 2.400 Presupuesto Ejecutado: \$ 148

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000032	Nombre:	Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
------------------------------	----------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.400	\$2.400	\$148	\$0	\$148

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 6,17%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	514	Antioquia mi hogar

Proyecto Plan 5141 Formulación de lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000182 **Nombre:** Formulación DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.3. CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS	5	%	2,5	8	320%
1.4. DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	5	%	2,5	3	120%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	220,00%
Efectividad Proyecto	2,20

Proyecto Plan 5142 Proyectos municipales integrales para la vivienda y el hábitat

Presupuesto Actual: \$ 400

Presupuesto Ejecutado: \$ 400

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000186 **Nombre:** Desarrollo DE PROYECTOS MUNICIPALES INTEGRALES PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$400	\$400	\$400	\$0	\$400

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.4. DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN.	6	UNI	3	1	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los PMI acumulados a la fecha son 7. En 2014 (San Carlos), En 2013 (Alejandría, Maceo, Peque, Yolombó, Titiribí) y en 2012 (Vigía del Fuerte). Los dos PMI restantes corresponden al acompañamiento en la definición del trazado para el nuevo casco urbano de Murindó, que debido a su complejidad se asume

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	33,33%
Efectividad Proyecto	0,33

Proyecto Plan 5143 Construcción y mejoramiento de vivienda (Alianza Medellín-Antioquia)



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 15.834

Presupuesto Ejecutado: \$ 15.834

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000181 **Nombre:** Construcción DE VIVIENDAS NUEVAS EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.005	\$8.305	\$8.305	\$0	\$8.305

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.1. FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN	5	UNI	3.544	3.963	112%
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA	5	UNI	6.827	6.503	95%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	103,54%
Efectividad Proyecto	1,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000184 **Nombre:** Construcción DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.828	\$7.528	\$7.528	\$0	\$7.528

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.1. FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN.	5	UNI	8.045	4.800	60%
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA.	5	UNI	3.663	465	13%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se presentaron dificultades de acceso a territorio (mayoritariamente rural) para la elaboración de los diagnósticos a las viviendas objeto de mejoramiento, por tanto se disminuyó la cantidad de formulaciones. No se da cumplimiento a la meta pues el enfoque del Sistema de Vivienda actual apunta a

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	36,18%
Efectividad Proyecto	0,36

Proyecto Plan 5144 Titulación de predios

Presupuesto Actual: \$ 618

Presupuesto Ejecutado: \$ 618



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000187 **Nombre:** Titulación DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$618	\$618	\$618	\$0	\$618

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.1. ASESORÍAS Y CONVOCATORIAS	5	UNI	3.986	1.947	49%
1.5. COFINANCIAR PROYECTOS	5	UNI	3.986	1.947	49%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se presentaron dificultades para la presentación de los municipios convocatorias porque no cuentan con la actualización catastral que les permita levantar los predios fiscales urbanos. Se presentaron dificultades para la ejecución de los títulos en convenios suscritos con algunos municipios, que no

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	48,85%
Efectividad Proyecto	0,49

Proyecto Plan 5145 Innovación en ciencia y tecnología para la vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: \$ 1.639

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.630

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100160 **Nombre:** Desarrollo de diseños arquitectónicos y técnicos para soluciones de vivienda a bajo costo en sistemas de hormigón y tierra cruda en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.639	\$1.630	\$0	\$1.630



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividad Interventoría modelo hormigón	5	UNI	1	0,6	60%
Actividades Interventoría modelo tierra	5	UNI	1	0,6	60%
Construcción de prototipo de evaluación	2	UNI	1	1	100%
Construcción prototipos finales	3	UNI	1,5	0,5	33%
Diseños modelo vivienda en hormigón	4	UNI	0,2	0,2	100%
Diseños modelo vivienda en tierra	4	UNI	0,2	0,2	100%
Estado del arte construcción en tierra	3	UNI	0,2	0,2	100%
Estado del arte prefabricación vivienda	4	UNI	0,1	0,1	100%
Evaluación estado construcción tierra	3	UNI	0,2	0,2	100%
Evaluación estado de la construcción	3	UNI	0,1	0,1	100%
Evaluación técnica modelo en hormigón	3	UNI	0,1	0,1	100%
Evaluación técnica modelo en tierra	3	UNI	0,2	0,2	100%
Experimentos modelo vivienda en tierra	4	UNI	0,2	0,2	100%
Experimentos modelo vivienda hormigón	4	UNI	0,1	0,1	100%
Interventoría construcción modelos	5	UNI	1	1	100%
Interventoría participación comunidades	5	UNI	1	0,6	60%
Planos finales construcción proyectos	3	UNI	1,5	0,6	40%
Procesos de divulgación	11	UNI	0,5	0,3	60%
Propuestas para los modelos urbanos	4	UNI	0,2	0,2	100%
Propuestas técnicas función vivienda	4	UNI	0,2	0,2	100%
Talleres construcción cartilla	11	UNI	0,5	0,3	60%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,50%
Ejecución Física		84,44%
Efectividad Proyecto		0,85

Proyecto Plan 5146 Promoción de estrategias sociales, pedagógicas y de desarrollo de capacidades en temas de vivienda, ahorro y crédito (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 48

Presupuesto Ejecutado: \$ 48



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000185 **Nombre:** Fortalecimiento DE ESTRATEGIAS SOCIALES, PEDAGÓGICAS Y DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE VIVIENDA, AHORRO Y CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$48	\$48	\$48	\$0	\$48

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAS.	6	UNI	35.361	30.435	86%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	86,07%
Efectividad Proyecto	0,86

Sector Arte y Cultura

Presupuesto Actual: \$ 20.252 Presupuesto Ejecutado: \$ 9.835

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 260

Presupuesto Ejecutado: \$ 77

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000217 **Nombre:** DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$260	\$260	\$77	\$0	\$77



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contrato de prestación de servicios	12	UNI	2	5	250%
Desarrollo proyecto piloto de planes	5	UNI	8	2	25%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	29,62%
Ejecución Física	●	137,50%
Efectividad Proyecto		4,64

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	122	Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Proyecto Plan	1221	Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 4

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000230	Nombre:	FORTALECIMIENTO RENOVACION Y CRECIMIENTO DE LAS TIC's INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$300	\$4	\$0	\$4

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra equipos e insumos modernización	8	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	1,33%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		75,00

Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
Proyecto Plan	1232	Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 70

Presupuesto Ejecutado: \$ 23



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000228 **Nombre:** Diseño implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio Medellín **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$70	\$70	\$23	\$0	\$23

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Auditorias	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento procesos del SIG	12	UNI	2	3	150%
Talleres de sensibilización	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		33,42%
Ejecución Física		116,67%
Efectividad Proyecto		3,49

Línea 2 **La educación como motor de transformación de Antioquia**
Componente 23 **Cultura Antioquia**
Programa 231 **Fortalecimiento de la riqueza cultural**
Proyecto Plan 2311 **Formación artística**

Presupuesto Actual: \$ 4.881

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.957

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000284 **Nombre:** FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA PARA ACTORES SOCIALES DE 124 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.808	\$4.881	\$2.957	\$0	\$2.957



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria Cofinanciar	6	UNI	1	2	200%
Operación logística	6	UNI	1	9	900%
Prestación de servicios	12	UNI	3	10	333%
Programas de formación en artes	2	UNI	8	1	13%
Programas profesionalización artes	6	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

6 contratos temporales de 15 días para evaluar convocatoria Altavoz Escolar, no presupuestados inicialmente. Los programas de formación incluye 4 laboratorios de artes y 5 proyectos de formación de públicos en distintas áreas artísticas.

Ejecución Financiera		60,58%
Ejecución Física		309,17%
Efectividad Proyecto		5,10

Proyecto Plan 2312 Circulación, acceso y consumo

Presupuesto Actual: \$ 1.093

Presupuesto Ejecutado: \$ 706

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000285 **Nombre:** DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN 124 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$843	\$1.093	\$706	\$0	\$706

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultoría	11	PRS	2	3	150%
Convocatoria concertación	6	PQ	1	2	200%
Encuentros Corredores de Talento	6	PQ	3	6	200%
Eventos realizados	6	UNI	4	1	25%
Prestaciones de Servicios	12	UNI	2	27	1.350%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		64,57%
Ejecución Física		385,00%
Efectividad Proyecto		5,96

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: \$ 1.887

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.264



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000174 **Nombre:** Implementación de estímulos para el fomento y el desarrollo cultural en 124 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$717	\$1.887	\$1.264	\$0	\$1.264

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías	12	UNI	1	1	100%
Convocatoria de Circulación	12	UNI	2	2	100%
Estímulos al talento creativo	12	UNI	1	1	100%
Operación técnica y logística	12	UNI	1	1	100%
Salidas nacionales e internacionales	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	67,01%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,49

Programa 232 Gestión cultural para la transformación

Proyecto Plan 2321 Planificación cultural y gestión cultural y del conocimiento

Presupuesto Actual: \$ 2.185

Presupuesto Ejecutado: \$ 701

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000194 **Nombre:** IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE PLANIFICACION Y GESTION CULTURAL Y DEL CONOCIMIENTO 125 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.064	\$2.064	\$677	\$0	\$677



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento 124 municipios	12	UNI	6	6	100%
Animación planes municipales cultura	10	UNI	1	3	300%
Campaña de comunicación pública	9	UNI	1	1	100%
Contratos de apoyo a la gestión	12	UNI	5	5	100%
Fortalecimiento equipamientos culturales	1	UNI	1	2	200%
Operación logística territorio	10	UNI	2	58	2.900%
Proyectos para implementación de planes	5	UNI	8	11	138%
Rueda de alianzas gestión de planes	3	UNI	5	0	0%
Ruta del bullerengue	5	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se apoyaron 58 proyectos en 8 planes departamentales de arte y cultura, que iniciaron implementación en el 2014. En los proyectos de implementación de planes el apoyo inicial era para planes sectoriales, pero a través de convocatoria se apoyaron proyectos de las distintas áreas artísticas. Las necesidades

Ejecución Financiera		32,79%
Ejecución Física		426,39%
Efectividad Proyecto		13,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000001	Nombre: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30	\$121	\$24	\$0	\$24

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contrato de prestación de servicios	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		20,23%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		4,94

Proyecto Plan 2322 Equipamientos y servicios culturales

Presupuesto Actual: \$ 228

Presupuesto Ejecutado: \$ 49



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000195 **Nombre:** ADECUACIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$158	\$158	\$29	\$0	\$29

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones a equipamientos culturales	5	UNI	5	1	20%
Consultoría	9	UNI	1	0	0%
Contrato prestación de servicios	2	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		18,50%
Ejecución Física		73,33%
Efectividad Proyecto		3,96

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000256 **Nombre:** FORTALECIMIENTO DEL PALACIO DE LA CULTURA COMO CENTRO CULTURAL DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE MEDELLIN **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$70	\$70	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría técnica plan de mercado	3	UNI	1	1	100%
Operación logística activaciones cultura	5	UNI	1	1	100%
Producción de piezas publicitarias	5	UNI	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		28,57%
Ejecución Física		83,33%
Efectividad Proyecto		2,92

Programa 233 Antioquia lee y escribe



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2331 Plan departamental de lectura y bibliotecas

Presupuesto Actual: \$ 722

Presupuesto Ejecutado: \$ 375

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000243 **Nombre:** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$722	\$722	\$375	\$0	\$375

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratos prestación de servicios	3	UNI	3	1	33%
Fortalecimiento bibliotecas públicas	5	UNI	2	3	150%
Laboratorios de literatura	6	UNI	1	1	100%
Operación logística	8	UNI	1	2	200%
Plan de formación bibliotecarios	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 51,88%
Ejecución Física	● 116,67%
Efectividad Proyecto	2,25

Programa 234 Memoria y patrimonio

Proyecto Plan 2341 Salvaguardia del patrimonio

Presupuesto Actual: \$ 5.602

Presupuesto Ejecutado: \$ 657

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000227 **Nombre:** Mantenimiento y conservación del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Municipio de Medellín Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Intervención Palacio de la Cultura	5	PQ	1	1	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Este contrato finaliza en junio de 2015

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000237	Nombre: Implementación de estrategias para la salvaguardia del patrimonio cultura en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.887	\$5.402	\$657	\$0	\$657

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estrategias de apropiación social	1	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento red de museos	3	UNI	1	1	100%
Prestación de servicios	12	UNI	1	2	200%
Proyectos IVA al consumo	12	UNI	15	15	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

En un solo contrato se realizó el proceso de formación de vi gías del patrimonio y de la red museos. En los proyectos del IVA al consumo se tienen 3 contratos que finalizan en 2015.

Ejecución Financiera	●	12,16%
Ejecución Física	●	125,00%
Efectividad Proyecto		10,28

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	53	Infraestructura sostenible
Programa	532	Antioquia conectada: Infraestructura para la integración y competitividad de Antioquia
Proyecto Plan	5323	Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria (RVS)

Presupuesto Actual: \$ 3.024

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.021

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000002	Nombre: Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje Pajarito en la subregión Norte del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.565	\$3.024	\$3.021	\$0	\$3.021



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa de mantenimiento rutinario	9	KM	24	208	867%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,92%
Ejecución Física	● 866,67%
Efectividad Proyecto	8,67

Sector Infraestructura Vial

Presupuesto Actual: \$ 286.873 Presupuesto Ejecutado: \$ 247.589

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	227	Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)
Proyecto Plan	2271	Generación de conocimiento e innovación (AMA)

Presupuesto Actual: \$ 2.107 Presupuesto Ejecutado: \$ 1.465

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012000100113	Nombre:		Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
---------	---------------	---------	--	----------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.107	\$1.465	\$0	\$1.465

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 69,56%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	53	Infraestructura sostenible
Programa	531	Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 5311 Planificación y gestión de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.881

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.707

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000110 **Nombre:** Estudios de planes viales subregionales participativos en 8 subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$550	\$685	\$539	\$0	\$539

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboracion Planes Viales	12	UNI	8	8	100%
Fortalecimiento institucional	12	PRS	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	78,69%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000124 **Nombre:** Estudio Plan de infraestructura y movilidad 2030 Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$996	\$1.196	\$1.169	\$0	\$1.169

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración proyectos Plan de Movilidad	12	UNI	4	3	75%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	97,67%
Ejecución Física	75,00%
Efectividad Proyecto	0,77

Proyecto Plan 5312 Investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura

Presupuesto Actual: \$ 3.080

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.080



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100033 **Nombre:** Estudio selección y estandarización de sistemas tecnológicos alternativos para rehabilitación y tratamiento de puntos críticos en vías y desarrollo de pruebas piloto en Subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.080	\$3.080	\$0	\$3.080

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aplicación tratamientos revegetalización	11	UNI	3	3	100%
Bioestructuras en procesos erosivos	12	UNI	2	2	100%
Diseño mezclas y construcción tramos	6	UNI	24	18	75%
Documentos finales revegetalización	12	UNI	4	0,1	3%
Informes estabilización subrasantes	12	UNI	4	1,5	38%
Informes estabilización taludes	10	UNI	4	4	100%
Monitoreo y seguimiento de tramos viales	12	UNI	36	12	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	64,05%
Efectividad Proyecto	0,64

Proyecto Plan 5313 Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo dela infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 6.497

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.671

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000007 **Nombre:** Fortalecimiento Institucional al Programa PVIE - BID en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$311	\$1.030	\$949	\$0	\$949

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo Auditoría al programa BID	6	UNI	1	1	100%
Desarrollo Evaluación del programa	10	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional	3	PRS	10	16	160%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 92,09%
Ejecución Física	● 120,00%
Efectividad Proyecto	1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000009 **Nombre:** Inventario y gestión predial en la red vial secundaria del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$852	\$166	\$0	\$166

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías para operación de procesos	11	UNI	1	1	100%
Saneamiento y legalización de fajas vías	11	UNI	10	3	30%
Saneamiento y legalización fajas cables	11	UNI	10	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 19,52%
Ejecución Física	● 43,33%
Efectividad Proyecto	2,22

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000011 **Nombre:** Estudios de infraestructura de transporte en la Red Vial Secundaria **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.793	\$3.419	\$2.382	\$0	\$2.382

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estructuración Circuito Embalses	12	UNI	1	1	100%
Estudios y diseños técnicos	6	UNI	1	3	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 69,68%
Ejecución Física	● 200,00%
Efectividad Proyecto	2,87



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000167 **Nombre:** Estudios de prefactibilidad y factibilidad para el cobro de valorización en la RVS en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.192	\$1.169	\$0	\$1.169

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo estudios para valorización	6	UNI	2	4	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	98,14%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000188 **Nombre:** Implementación del Banco de Costos de proyectos para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.069	\$4	\$4	\$0	\$4

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	3	%	65	65	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	95,20%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000233 **Nombre:** Diseño de la guía socioambiental para el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo fase 2 guía socioambiental	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 532 Antioquia conectada: Infraestructura para la integración y competitividad de Antioquia

Proyecto Plan 5321 Obras de infraestructuras nacionales y/o supra departamentales en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 449

Presupuesto Ejecutado: \$ 373

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000294 **Nombre:** Mejoramiento y/o rehabilitación de vías nuevas financiadas por el Gobierno Nacional en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$132	\$0	\$132

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	12	PRS	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		88,31%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000023 **Nombre:** Construcción de las autopistas para la prosperidad **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$299	\$240	\$0	\$240



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción Tunel del Toyo	10	%	0	0	#DIV/0
Fortalecimiento Institucional	10	UNI	1	1	100%
Proceso precontractual Tunel del Toyo	10	%	50	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		80,23%
Ejecución Física		#DIV/0
Efectividad Proyecto		#DIV/0

Proyecto Plan 5322 Conexiones viales del valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 32.462

Presupuesto Ejecutado: \$ 32.170

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000259 **Nombre:** Construcción operación y mantenimiento conexión vial aburrario cauca

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$0	\$7.000

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción 4,1 km	12	%	20	53	265%
Mantenimiento Aburrá Cauca	12	KM	90	90	100%
Obras de mitigación Aburrá Cauca	12	UNI	88	6	7%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		123,94%
Efectividad Proyecto		1,24

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000278 **Nombre:** Mejoramiento Conexión Vial Aburrá Norte

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.375	\$12.575	\$12.575	\$0	\$12.575



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción obras complementarias	12	UNI	4	2	50%
Recaudo por valorización	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	75,00%
Efectividad Proyecto	0,75

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000317	Nombre: Construcción, mantenimiento y operación Conexión vial Aburrá - Oriente	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.000	\$12.887	\$12.595	\$0	\$12.595

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inversión Túnel de Oriente	1	%	5	2	40%
Mantenimiento Las Palmas y Santa Elena	12	KM	44	49	111%
Mitigación sitios críticos Oriente	7	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	97,74%
Ejecución Física	117,12%
Efectividad Proyecto	1,20

Proyecto Plan 5323 Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria (RVS)

Presupuesto Actual: \$ 204.309

Presupuesto Ejecutado: \$ 176.789

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040028	Nombre: Habilitación de Circuitos viales Regionales en Antioquia para potenciar la conectividad y la accesibilidad del departamento Occidente, Antioquia, Todo El Departamento.	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$87.428	\$77.028	\$0	\$77.028



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atención de puntos críticos	12	KM	595	46	8%
Atención de puntos críticos	12	KM	805	805	100%
Socialización de Intervenciones	12	UNI	17	17	100%
Socialización de Intervenciones	12	UNI	24	359	1.496%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	88,10%
Ejecución Física	851,78%
Efectividad Proyecto	9,67

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000008 **Nombre:** Mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria RVS del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$62.364	\$75.073	\$70.206	\$0	\$70.206

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo de programas de conservación RVS	1	UNI	9	2	22%
Cobertura municipal programas RVS	1	UNI	5	100	2.000%
Fortalecimiento Institucional	1	UNI	4	17	425%
Kit maquinaria restaurar transitabilidad	1	UNI	6	8	133%
Mantenimiento manual	1	KM	700	1.573	225%
Programa seguimiento social ambiental	1	UNI	1	1	100%
Programas de mantenimiento rutinario RVS	1	UNI	2	9	450%
Programas de mitigación puntos críticos	1	PRS	17	4	24%
Programas de rehabilitacion RVS	1	KM	15	5	33%
Proyecto Mejoramiento vía Cannán-Jericó	1	UNI	45	22,6	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	93,52%
Ejecución Física	346,24%
Efectividad Proyecto	3,70



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000213 **Nombre:** Recuperación de la malla vial del departamento de AntioquiaPVIE BID **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$68	\$4.367	\$4.367	\$0	\$4.367

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratos de interventoría	12	UNI	2	2	100%
Programa rehabilitación vial	12	KM	52	101	194%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	147,12%
Efectividad Proyecto	1,47

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000019 **Nombre:** Mantenimiento , rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes de la Red Vial Secundaria RVS en el Departamentode Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.306	\$11.306	\$7.561	\$0	\$7.561

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento institucional	12	UNI	1	1	100%
Programa mant y const puentes RVS	12	UNI	15	18	120%
Programa rehabilitación puentes RVS	12	UNI	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	66,88%
Ejecución Física	105,00%
Efectividad Proyecto	1,57

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000168 **Nombre:** Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24.653	\$25.276	\$16.962	\$0	\$16.962

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	12	UNI	1	1	100%
Programas tratamientos superficiales RVS	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		67,11%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,49

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000198	Nombre: Renovación y aumento de la señalización en las vías de la Red Vial Secundaria en el departamento	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.801	\$859	\$666	\$0	\$666

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	1	1	100%
Señalización vertical informativa	12	%	10	90	900%
Señalización vertical preventiva	12	%	70	10	14%
Señalización vertical reglamentaria	12	%	70	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		77,54%
Ejecución Física		253,57%
Efectividad Proyecto		3,27

Programa 533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Proyecto Plan 5331 Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 36.087

Presupuesto Ejecutado: \$ 27.333



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000204 **Nombre:** Apoyo por el sistema de cofinanciación la intervención de Vías terciarias **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.000	\$15.000	\$14.944	\$0	\$14.944

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados en RVT	8	UNI	19	64	337%
Operación kit maquinaria propia para RVT	8	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	99,63%
Ejecución Física	268,42%
Efectividad Proyecto	2,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000295 **Nombre:** Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipiosdel departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.150	\$9.151	\$8.845	\$0	\$8.845

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	12	PRS	2	4	200%
Municipios cofinanciados rieles, otros	4	UNI	81	6	7%
Municipios cofinanciados vias urbanas	12	UNI	110	108	98%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	96,65%
Ejecución Física	101,86%
Efectividad Proyecto	1,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000212 **Nombre:** Apoyo a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de puentes en la Red Vial Terciaria del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.978	\$10.454	\$2.402	\$0	\$2.402

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa mantenimiento puentes RVT	9	UNI	18	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	22,97%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000312	Nombre: Apoyo a los municipios para el mantenimiento de la Red Vial Terciaria caminos de herradura	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.481	\$1.142	\$0	\$1.142

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados caminos	6	UNI	4	21	525%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	77,08%
Ejecución Física	●	525,00%
Efectividad Proyecto		6,81

Sector Trabajo y Seguridad Social

Presupuesto Actual: \$ 21.746 Presupuesto Ejecutado: \$ 18.203

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones
Proyecto Plan	1211	Desarrollo humano y bienestar



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 20.406

Presupuesto Ejecutado: \$ 17.944

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000741 **Nombre:** Distribución credito de vivienda para empleados trabajadores oficiales y jubilados del Departamento de Antioquia en losmunicipios de Antioquia donde laboren servidores públicos Dtales y

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25.587	\$19.292	\$17.132	\$0	\$17.132

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación Creditos de Vivienda	4	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Primera adjudicación: Inicio el 24/02/2014 finalizó el 22/0 5/2014,Segunda adjudicación: Inicio el 17/09/2014 y finaliz ó el 09/10/2014,Tercera adjudicación inicio el 10/10/2014 y finalizó el 23/12/2014.

Ejecución Financiera	88,80%
Ejecución Física	150,00%
Efectividad Proyecto	1,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000040 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de Bienestar Socialen la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$715	\$573	\$0	\$573

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas bienestar social	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	80,20%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000041 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$399	\$239	\$0	\$239

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejec. Programas seg. Ind. y salud ocupac	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Motivo de anulación

Ejecución Financiera 59,83%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,67

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000036 **Nombre:** Fortalecimiento del bienestar laboral en Indeportes Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Prestamos para vivienda	5	UNI	15	5	33%
Prestamos urgencias y calamidades	5	UNI	4	6	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 91,67%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.340

Presupuesto Ejecutado: \$ 259

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000039 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagüí, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$92	\$59	\$0	\$59



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas de capacitación	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	64,07%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,56

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000024 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.248	\$1.248	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	16,03%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Sector Prevención y Atención Desastres

Presupuesto Actual: \$ 21.810 Presupuesto Ejecutado: \$ 17.729

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
Componente 51 Gestión ambiental del territorio
Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5151 Fortalecimiento institucional al CREPAD y los CLOPAD

Presupuesto Actual: \$ 2.604 Presupuesto Ejecutado: \$ 2.380



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000065 **Nombre:** Fortalecimiento Institucional al CREPAD y los CLOPAD Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.344	\$2.604	\$2.380	\$0	\$2.380

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Kit Rescate	6	UNI	1	0	0%
Apoyo operativo	6	UNI	1	1	100%
Contratación Personal Asesor y Asistenc	6	UNI	1	1	100%
Contratación Personal Formulación	6	UNI	1	1	100%
Contratación Personal Investigación	6	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Educativo	6	UNI	1	1	100%
Olimpiadas de gestión del riesgo	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		91,39%
Ejecución Física		85,71%
Efectividad Proyecto		0,94

Proyecto Plan 5152 Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 1.617

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.615

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000087 **Nombre:** Construcción de los sistemas integrales para la atención de emergencias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.600	\$1.617	\$1.615	\$0	\$1.615

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción SOS Infraestructura	6	UNI	1	5	500%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,90%
Ejecución Física	● 500,00%
Efectividad Proyecto	5,00

Proyecto Plan 5153 Creación de los sistemas de atención logística humanitaria

Presupuesto Actual: \$ 5.095

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.466

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000079	Nombre: Implantación del Sistema de Atención Logística Humanitaria Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.004	\$5.095	\$4.466	\$0	\$4.466

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Arriendo de bodega	12	UNI	1	1	100%
Compra kit alimentos	12	UNI	1	1	100%
Compra Kit Noche	12	UNI	1	1	100%
Compra material de construcción	12	UNI	1	1	100%
Implementar el Sistema	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 87,65%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,14

Proyecto Plan 5154 Creación de la unidad elite de atención y recuperación de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 180

Presupuesto Ejecutado: \$ 180

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000104	Nombre: Implementación de la unidad élite de atención y recuperación de desastres en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	--	--



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$180	\$180	\$180	\$0	\$180

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra vehículo PMU	4	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se recibieron 2 vehículos en donación por parte de la UNGRD

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,00

Proyecto Plan 5156 Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 300

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000086	Nombre: Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$340	\$300	\$300	\$0	\$300

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliación de la cobertura del sistema	5	UNI	1	1	100%
Instalacion Cen Reg Pron - CRP	5	UNI	1	1	100%
Instalación Central Comuni Cruz Roja	5	UNI	1	0	0%
Mapas de amenazas elaborados	5	UNI	1	4	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	150,00%
Efectividad Proyecto	1,50

Proyecto Plan 5157 Plan de obras para la adaptación bajo las variables de riesgos recurrentes

Presupuesto Actual: \$ 12.014

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.789



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000085 **Nombre:** Construcción de Obras para la adaptación bajo variables de riesgos recurrentes en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$532	\$6.204	\$4.922	\$0	\$4.922

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obras para la mitigación del desastre	6	UNI	1	15	1.500%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	79,34%
Ejecución Física	1.500,00%
Efectividad Proyecto	18,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000231 **Nombre:** Construcción de las obras para la mitigación de los daños generados en la oleada invernal 2010-2011- en los diferentes puntos crítico en el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.804	\$5.809	\$3.866	\$0	\$3.866

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación proyectos reactivar	7	UNI	1	1	100%
Estructuración de proyectos	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	66,55%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,50

Sector Desarrollo Industrial

Presupuesto Actual: \$ 44.407 Presupuesto Ejecutado: \$ 25.659



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 4.856

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.585

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000350	Nombre:	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la FLA Itagui departamento Antioquia	Entidad Responsable:	FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.259	\$4.856	\$4.585	\$0	\$4.585

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación ingreso de la porteria de FLA	4	%	100	100	100%
Reforzamiento estructural e intervent.	4	%	100	0	0%
Reposicion Acueducto y alcantarillado	4	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		94,42%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,35

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2013050000040	Nombre:	Implementación y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.455	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1233 Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: \$ 13.599

Presupuesto Ejecutado: \$ 13.244

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000163 **Nombre:** Adquisición de equipos, muebles, sistemas y adecuación área administrativa y otros Itagui

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$496	\$646	\$538	\$0	\$538

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de video beam	4	%	100	0	0%
Adquisición equipos de oficina	4	%	100	0	0%
Mesa de ayuda	4	%	100	0	0%
Pantallas informativas	4	%	100	0	0%
Reovación diferentes equipos tecnologico	4	%	100	100	100%
Sda etapa Sistema Integrado de Seguridad	4	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		83,22%
Ejecución Física		16,67%
Efectividad Proyecto		0,20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000164 **Nombre:** Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$16.669	\$12.953	\$12.706	\$0	\$12.706



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra equipos laboratorio bacteriología	4	%	100	100	100%
Compra equipos laboratorio de calidad	4	%	100	100	100%
Compra tribloque para pdtos especiales	4	%	100	0	0%
Vig. fut - automat. sistema preparación	4	%	100	0	0%
Vig. fut - compra línea envasado 2	4	%	100	100	100%
Vig. fut - sistem paletizado pdto termin	4	%	100	0	0%
Vigencia fut - intervent. tanque alcohol	4	%	100	100	100%
Vigencia futur - compra equipo tetrapack	4	%	100	100	100%
Vigencia futur - compra tanque alcohol	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		98,10%
Ejecución Física		66,67%
Efectividad Proyecto		0,68

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000166 Nombre: Investigación aplicada y estudios

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.700	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convenios especificos de investigación	12	%	100	0	0%
Investig. aplicada y estudios -Nielsen	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000247 **Nombre:** Mejoramiento, reorganización y ajuste funcional de la fábrica de licores de Antioquia, itagui **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudio y revisión de Perfiles de cargos	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 531

Presupuesto Ejecutado: \$ 526

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000028 **Nombre:** Actualización formulación del plan de inversión publicitaria de la FLA año 2010 Medellín **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$531	\$526	\$0	\$526

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución	3	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,05%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,01



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
 Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
 Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 10.792

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014003050002 **Nombre:** Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos de el Departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$10.792	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
 Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2234 Antioquia: Origen de cafés especiales

Presupuesto Actual: \$ 14.630

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.304

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100183 **Nombre:** Fortalecimiento proyecto Antioquia: origen de cafés especiales en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$14.630	\$7.304	\$0	\$7.304



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Diseño centro empresarial	2	UNI	1	0	0%
Interventoría integral	4	UNI	1	1	100%
Investigación y Desarrollo Tecnológico	2	UNI	1	1	100%
Mejorar la competitividad Cafeteros	5	PRS	1.000	1.000	100%
Operación del centro empresarial	4	UNI	1	4	400%
Plan de comunicaciones	10	UNI	1	10	1.000%
plataforma tecnológica en ambiente web	5	UNI	1	1	100%
Transferencia de tecnologías	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto busca la consolidación y fortalecimiento para obtener la mejor calidad del café Antioqueño. El centro empresarial cambió de lugar y será operado por el SENA en sede Caldas con recursos de esta misma entidad.

Ejecución Financiera	49,92%
Ejecución Física	237,50%
Efectividad Proyecto	4,76

Sector Desarrollo Turístico

Presupuesto Actual: \$ 1.065

Presupuesto Ejecutado: \$ 804

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	226	Fortalecimiento de la competitividad para el turismo
Proyecto Plan	2261	Gestión para la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 560

Presupuesto Ejecutado: \$ 464

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000058	Nombre:	Asistencia gestión para la competitividad turística Departamento Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$560	\$560	\$464	\$0	\$464



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concurso Territorio Mejor Anfitrión	11	PRS	1	0	0%
Implementar observatorio turístico	10	UNI	1	1	100%
Mejoramiento infraestructura turística	8	UNI	2	2	100%
Productos turísticos de valor agregado	8	UNI	5	18	360%
Realizar planes desarrollo turístico	4	UNI	1	4	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Para este proyecto se realizaron planes de desarrollo turístico para los municipios de San Luis, Amalfi, La Unión y Sabanalarga, no se realizó el concurso Mejor Anfitrión en el 2014 y para el 2015 continúan 2 procesos de infraestructura turística para Arboletes y Santa Fé de Antioquia. Se diseñar o

Ejecución Financiera		82,89%
Ejecución Física		192,00%
Efectividad Proyecto		2,32

Proyecto Plan 2262 Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 160

Presupuesto Ejecutado: \$ 60

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000215 **Nombre:** Formación y pertinencia educativa para la calidad y competitividad turística Departamento en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$60	\$160	\$60	\$0	\$60

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Jornadas cultura y calidad turística	8	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los recursos se trasladaron a la Secretaría de Educación para el programa Jóvenes con futuro.

Ejecución Financiera		37,50%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2263 Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 345

Presupuesto Ejecutado: \$ 280

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000216 **Nombre:** Fortalecimiento promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$320	\$345	\$280	\$0	\$280

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Antioqueños viajando por Antioquia	11	UNI	625	523	84%
Participación ferias, fiestas y eventos	11	UNI	12	14	117%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se han realizado Fam trip locales, nacionales Encuentro de caminantes, Rutas camineras, Participación en ferias internacionales y nacionales

Ejecución Financiera	81,19%
Ejecución Física	100,17%
Efectividad Proyecto	1,23

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Presupuesto Actual: \$ 54.570 Presupuesto Ejecutado: \$ 43.263

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	413	Antioquia potable, electrificada y limpia

Proyecto Plan 4131 Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento

Presupuesto Actual: \$ 53.320 Presupuesto Ejecutado: \$ 42.114

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000103	Nombre:	Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y Saneamiento Básico en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30.298	\$35.427	\$34.224	\$0	\$34.224



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acueductos y alcantarillados rurales	8	UNI	5	5	100%
Acueductos y alcantarillados urbanos	8	UNI	3	10	333%
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	10	10	100%
Redes de acueductos y alcantarillados	8	KM	16	64	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los procesos de contratación de estos proyectos se desarrollaron durante toda la vigencia 2014, incluye la etapa precontractual, contractual y ejecución.

Ejecución Financiera	● 96,61%
Ejecución Física	● 233,33%
Efectividad Proyecto	2,42

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000170 **Nombre:** Implementación de modelos empresariales que operen los servicios de acueducto y saneamiento en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento ESP domiciliarios	6	UNI	8	65	813%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad corresponde a las empresas en las cuales en el 2014 se cumplió la Fase I del convenio de Fortalecimiento.

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 812,50%
Efectividad Proyecto	8,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000240 **Nombre:** Administración de los recursos del Sistema General de Participaciones Agua potable y saneamiento de los municipios descentralizados de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.934	\$12.908	\$3.390	\$0	\$3.390



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración SGP APSB de Angelopolis	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Anzá	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Argelia	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Cáceres	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Caldas	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Cisneros	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Envigado	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Gomez Plata	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Murindó	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Nariño	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Puerto Berrío	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de San Roque	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Sopetrán	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Tarazá	3	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Toledo	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Uramita	4	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Vigía	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Zaragoza	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Algunos de estos municipios se certificaron para la vigencia 2014(Argelia, Cáceres, Caldas, Cisneros, Envigado, Puerto Berrío, SanRoque, Sopetrán, Tarazá, Toledo, Uramita)

Ejecución Financiera		26,26%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		3,81

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000143	Nombre: Construcción de sistemas alternativos de agua potable y saneamiento básico en las zonas de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$400	\$800	\$797	\$0	\$797

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Filtros para escuelas rurales (mpios)	12	UNI	5	17	340%
Filtros para viviendas rurales (mpios)	12	UNI	8	25	313%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

se suministraron durante la vigencia 1900 filtros individual "es, en 25municipios; Se suministraron filtros a 38 escuela rurales en 17municipios

Ejecución Financiera	● 99,63%
Ejecución Física	● 326,25%
Efectividad Proyecto	3,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000144 **Nombre:** Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.985	\$3.985	\$3.502	\$0	\$3.502

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Optimización acdtos (mpios)	8	UNI	12	12	100%
Optimización alcantarillados (mpios)	8	UNI	7	7	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los proceso de contratación de estos proyectos se desarrollo durantetoda la vigencia 2014, incluye la etapa precontract ual, contractual yejecución

Ejecución Financiera	● 87,88%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,14

Proyecto Plan 4132 Apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos

Presupuesto Actual: \$ 1.250

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.149

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000151 **Nombre:** Apoyo fortalecimiento de los municipios en el manejo integral de los residuos sólidos municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$1.050	\$950	\$0	\$950

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra vehículos compactadores (mpios)	5	UNI	5	5	100%
Construcción obras mejoras aseo (mpios)	5	UNI	2	3	150%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 90,48%
Ejecución Física	● 125,00%
Efectividad Proyecto	1,38

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000150 **Nombre:** ASESORÍA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$199	\$0	\$199

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización PGIRS (mpios)	3	UNI	15	80	533%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad se ejecuto mediante un convenio administrativo conCORANTIOQUIA, en los municipios de la jurisdicción dela Corporacion

Ejecución Financiera	● 99,49%
Ejecución Física	● 533,33%
Efectividad Proyecto	5,36

Sector Equipamiento

Presupuesto Actual: \$ 21.065 Presupuesto Ejecutado: \$ 8.839

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 23 Cultura Antioquia
Programa 232 Gestión cultural para la transformación
Proyecto Plan 2322 Equipamientos y servicios culturales

Presupuesto Actual: \$ 630 Presupuesto Ejecutado: \$ 124

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000283 **Nombre:** Dotación de equipamientos culturales en algunos municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$130	\$630	\$124	\$0	\$124

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotaciones areas y equipamientos	5	UNI	2	8	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

Incluye 7 kits de dotaciones a 40 Parques Educativos

Ejecución Financiera		19,72%
Ejecución Física		400,00%
Efectividad Proyecto		20,29

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	411	Antioquia sana
Proyecto Plan	4111	Garantía del goce de derechos en salud

Presupuesto Actual: \$ 15.435

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.715

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000176	Nombre:	CONSTRUCCIÓN ETAPA DOS Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE BAJO CAUCA CAUCASIA ANTIOQUIA	Entidad Responsable:	SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
---------	---------------	---------	--	----------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$15.435	\$15.435	\$3.715	\$0	\$3.715

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación de la ESE de alta complejidad.	12	UNI	1	1	100%
Infraestructura de laESE de alta compl.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La continuación de la construcción del hospital de Caucaasia cargo dela secretaria de infraestructura física.

Ejecución Financiera		24,07%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		4,16

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
-------	---	---------------------------------



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 53 Infraestructura sostenible
Programa 533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Proyecto Plan 5331 Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 5.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.000

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000211 **Nombre:** Mejoramiento de parques en algunos municipios del Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.500	\$5.000	\$5.000	\$0	\$5.000

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación intervención parques	8	UNI	6	8	133%
Cofinanciación intervención urbanismo	7	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	66,67%
Efectividad Proyecto	0,67

Sector Recreación y Deportes

Presupuesto Actual: \$ 37.101

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 685

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000344 **Nombre:** Implementación de sistemas de información ERP, misional y de gestión documental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$685	\$685	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación backbone de datos	2	UNI	1	1	100%
Adquisición y mantenimiento licencias	2	UNI	1	1	100%
Difusión nuevas implementaciones	2	UNI	11	11	100%
Implementación sistema misional	2	UNI	6	6	100%
Mantenimiento de equipos	2	UNI	220	220	100%
Mantenimiento sistema gestión	2	UNI	1	1	100%
Modernización parque tecnológico	2	UNI	21	21	100%
Plataforma unificada de comunicaciones	2	UNI	1	1	100%
Sistema información ERP	2	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
Proyecto Plan	1232	Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 30

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000343	Nombre:	Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad en Indeportes Antioquia	Entidad Responsable:	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30	\$30	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento rediseño del sistema	3	UNI	3	17	567%
Auditorías de seguimiento	3	UNI	1	1	100%
Difusión resultados del SIG	3	UNI	2	2	100%
Formación auditores y líderes	3	UNI	4	4	100%
Renovación afiliación ICONTEC	3	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el rediseño de 16 procesos del sistema de gestión de localidad y se diseñó el proceso de sistemas de información de la entidad. Se realizó afiliación y una auditoría de seguimiento por parte del ICONTEC. Se realizaron 4 formaciones: Diplomado de Auditores y Líderes de Proceso, sensibilización

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		193,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 27

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000338 **Nombre:** Implementación de un centro de investigación en Indeportes Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$27	\$27	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría estadística	3	UNI	5	1	20%
Difusión de las investigaciones	3	UNI	11	11	100%
Investigación del escolar antioqueño	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el análisis estadístico de los datos de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva de la Subregión de Urabá. No se realizó la investigación dada a dificultades de contratación con la Ude A.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		40,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 145 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1451 Diseño, construcción e implementación de la política pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 13

Presupuesto Ejecutado: \$ 0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000342 **Nombre:** Implementación de una política pública del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13	\$13	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento plan decenal	3	UNI	3	14	467%
Difusión de la Política Pública	3	UNI	11	11	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		283,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

Presupuesto Actual: \$ 957

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000345 **Nombre:** Apoyo para la descentralización de las ligas deportivas en el Departamento de Antioquia Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$745	\$745	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	4	UNI	12	1	8%
Descentralización ligas departamento	4	UNI	180	179	99%
Difusión descentralización ligas	4	%	11	11	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se sostuvieron descentralizaciones de ligas en el departamen to durante12 meses a excepción de la liga de Discapacidad A uditiva que estuvo por11 meses.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		69,26%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000348 **Nombre:** Fortalecimiento de los organismos deportivos, recreativos, de educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$212	\$212	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	12	12	100%
Difusión del fortalecimiento de entes	5	UNI	2	2	100%
Entes deportivos municipales con planes	5	UNI	50	36	72%
Entes deportivos recertificados	5	UNI	70	75	107%
Organizaciones con reconocimiento	5	UNI	35	10	29%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó durante el encuentro de gerentes la entrega del reconcomiendo a los entes deportivos municipales. Los entes deportivos municipales que habían sido recertificados mantuvieron su certificación. Fueron formulados 36 planes decenales de deporte con los municipios que aun no contaban con Plan.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		81,54%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1453 Deportistas ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 13.662

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000018 **Nombre:** Apoyo y participación de los deportistas antioqueños en eventos deportivos de carácter nacional e internacional departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.319	\$2.319	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	12	12	100%
Apoyo equipo elite orgullo antioqueño	5	UNI	12	12	100%
Apoyo vuelta antioquia de ciclismo	5	UNI	1	1	100%
Desplazamiento supervisión eventos	5	UNI	35	35	100%
Difusión de Part de Deportivas Eventos	5	UNI	11	11	100%
Eventos apoyados operador logístico	5	UNI	128	266	208%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se apoyo la participación en 266 eventos, el incremento en e l cumplimiento de la meta se debe a la inyección de recursos realizadapor parte de la Gobernación a INDEPORTES ANTIOQUI A. Se realizó el apoyocon recurso económico a la vuelta Ant ioquia de Ciclismo, lo cualposibilito la realización del ev

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		117,97%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000337 **Nombre:** Apoyo técnico, social y científico Medellín, Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.343	\$11.343	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento biomedico a deportistas	5	UNI	3.922	1.535	39%
Acompañamiento biomedico en campo	5	UNI	12.194	10	0%
Acompañamientos con recurso humano	5	UNI	30	12	40%
Adquisición de equipos servicios medicos	5	UNI	12	2	17%
Alimentacion deportistas de altos logros	5	UNI	2	56.690	#####
Apoyo educación deportistas	5	UNI	64.350	316	0%
Apoyo en dinero a deportistas	5	UNI	266	4.891	1.839%
Apoyo manutención deportistas	5	UNI	1.200	407	34%
Apoyo medicamentos a deportistas	5	UNI	1.050	0	0%
Apoyo Medico al proceso Deportivo	5	UNI	300	7.141	2.380%
Apoyo Odontologico a Deportistas	5	UNI	1.212	705	58%
Apoyo Ortopedico a Deportistas	5	UNI	909	470	52%
Apoyo rehabilitación física deportistas	5	UNI	12.600	7.466	59%
Apoyo transporte de deportistas	5	UNI	948	2.366	250%
Dep, Jueces, Entren -imagen inst	5	UNI	4	2	50%
Diagnostico Clinico imgenologia	5	UNI	570	804	141%
Ligas contratación entrenadores	5	UNI	36	38	106%
Mantenimiento equipos Medicina deportiva	5	UNI	24	24	100%
Producción y Edición Audiovisual	5	UNI	1	1	100%
Servicios alojamiento Villa Deportiva	5	UNI	840	792	94%
Servicios entrenadores ligas	5	UNI	2.040	1.992	98%
Viajes, acompañamiento y supervisión	5	UNI	250	250	100%
Vinculación imagen en deportistas	5	UNI	3	13	433%
Vinculación imagen eventos deportivos	5	UNI	14	14	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se vinculo la imagen de deportistas que participarían en certámenes nacionales e internacionales. Se logró mayor cantidad en la actividad dado el cambio de la metodología para el apoyo imagenológico al contratar directamente al profesional en medicina que realiza las ecografías.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	24	Antioquia en un mismo equipo
Programa	241	Iniciación y especialización para la cultura deportiva



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2411 Centros de iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo

Presupuesto Actual: \$ 7.039

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000286 **Nombre:** Fortalecimiento de los centros de enriquecimiento motriz, iniciación, formación y especialización deportiva en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.498	\$2.498	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	2	UNI	12	12	100%
Centros apoyados con recurso en urabá	2	UNI	11	132	1.200%
Centros apoyados con recurso humano	2	UNI	11	612	5.564%
Difusión de los centros	2	UNI	39	11	28%
Dotación nuevos centros de iniciación	2	UNI	188	23	12%
Visitas de supervisión	2	UNI	12	188	1.567%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante los 12 meses el proyecto de CIFD fue apoyado con re cursohumano tal como estaba estipulado en el Plan de Acción .

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		1.411,79%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000316 **Nombre:** Fortalecimiento centros de desarrollo deportivo subregiones Departamento de Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.541	\$4.541	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	2	UNI	12	12	100%
Difusión centro de desarrollo deportivo	2	UNI	11	11	100%
Disciplinas en subregiones operando	2	UNI	8	7	88%
Viajes, acompañamiento y supervisión	2	UNI	80	80	100%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron los viales de acompañamiento al proyecto de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción Institucional. En los Centros de Desarrollo Deportivo se encuentran operando las disciplinas de: Ciclismo Ruta, Béisbol, Atletismo, Levantamiento de Pesas, Vela, Canotaje y Taekwondo

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	96,88%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2412 Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar

Presupuesto Actual: \$ 2.108

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000347 **Nombre:** Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.108	\$2.108	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	12	12	100%
Alojamiento deportistas neiva ochenta	5	UNI	180	353	196%
Apoyo juegos supérate	5	UNI	1	1	100%
Eventos zonales de juegos escolares	5	UNI	7	7	100%
Eventos zonales juegos intercolegiados	5	UNI	7	7	100%
Finales juegos sector escolar	5	UNI	1	1	100%
Visitas de supervisión	5	UNI	200	200	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó una final de los Jugos escolares en el municipio de la Estrella. Se realizaron 7 zonales subregionales: Norte y Magdalena y Bajo Cauca y Norte se realizaron en un solo zonal. Se realizó el apoyo a los Juegos Supérate Intercolegiados por medio de los zonales subregionales. Se alojaron más p

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	113,73%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000003 **Nombre:** Desarrollo de proyectos de deporte, recreación, educación física y actividad física con recursos de la ley del tabaco en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo deportivo sector escolar	8	UNI	125	89	71%
Desarrollo proyectos de deporte	8	UNI	125	89	71%

OBSERVACIÓN GENERAL

89 municipios presentaron proyectos y fueron entregados los proyectos disponibles con los que contaban de acuerdo a la distribución de los SGP, los demás municipios no lograron acceder a los recursos bien se porque no habían legalizado cuentas de periodos anteriores a 2014 o porque no presentaron p

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		71,20%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 242 Sistema departamental de capacitación del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física

Proyecto Plan 2421 Sistema departamental virtual de capacitación del sector del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 95

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000339 **Nombre:** Capacitación virtual en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$95	\$95	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	4	UNI	12	12	100%
Aula para capacitación virtual	4	UNI	1	1	100%
Desarrollo del software	4	UNI	1	1	100%
Difusión sistema virtual capacitación	4	UNI	11	11	100%
Tutorías especializadas	4	UNI	5	20	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

El aula quedó instalada con 15 estaciones de trabajo, tablero inteligente y E - Beam. Se desarrolló en el marco del Sistema de Información Misional - SIMI una contratación para el desarrollo del Sistema Virtual de Capacitaciones de INDEPORTES ANTIOQUIA, al sistema se puede acceder por el siguiente link

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		160,00%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2422 Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 626

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000289 **Nombre:** Capacitación presencial en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$626	\$626	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	15	12	80%
Apoyo eventos académicos internacionales	5	UNI	6	2	33%
Capacitaciones subregionales	5	UNI	36	84	233%
Creación e impresion de contenidos	5	UNI	5	5	100%
Cursos, talleres, diplomados	5	UNI	125	138	110%
Difusión de la capacitación	5	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron las capacitación, seminarios, diplomados y talleres en las subregiones del departamento capacitación más de 6.000. Se realizó diseño y diagramación de un documento con 5 módulos: Legislación, Administración, Presupuesto, Rendición de Cuentas y Realización de Eventos; será impreso en 2

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		109,51%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 243 Infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la actividad física

Proyecto Plan 2431 Apropriación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 833

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000340 **Nombre:** Mejoramiento de la apropiación de los escenarios deportivos y recreativos en los municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$833	\$833	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	4	UNI	12	12	100%
Difusión de la apropiación de escenarios	4	UNI	11	11	100%
Entrega soportes integrados	4	UNI	82	44	54%
Implementos para escenarios	4	UNI	1	2	200%
Intervención en municipios	4	UNI	45	1	2%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó la adquisición de dos tapetes sintéticos, uno deellositinerante y que fue utilizado en los diferentes JuegosDeportivosInstitucionales y otro que fue utilizado en los Juegos Departamentalesy que quedó instalado en el Municipio de Apartadó.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		91,18%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2432 Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 6.264

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000341 **Nombre:** Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios de todo el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.264	\$6.264	\$0	\$0	\$0



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	2	UNI	12	12	100%
Adecuación escenarios centros deportivos	2	UNI	3	5	167%
Adecuación neiva ochenta	2	UNI	1	1	100%
Adecuación villa deportiva	2	UNI	2	1	50%
Canchas sinteticas Itaguí	2	UNI	1	2	200%
Cofinanciación convocatoria municipios	2	UNI	10	19	190%
Difusión de las intervenciones físicas	2	UNI	11	11	100%
Escenarios multideportivos	2	UNI	3	3	100%
Eventos de apropiación de escenarios	2	UNI	10	10	100%
Impresos cartillas de escenarios	2	UNI	10	0	0%
Intervención acuerdos públicos	2	UNI	5	5	100%
Intervenciones parques educativos	2	UNI	8	0	0%
Mantenimiento villa náutica guatapé	2	UNI	1	0	0%
Visitas de supervisión	2	UNI	134	134	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se logró la intervención de infraestructura por Centros de Desarrollo Deportivo en San Pedro y San Juan de Urabá y Turbo . Multideportivos por convocatoria pública: Chigorodó, El Bagre y Vegachí. Se ejecutaron los acuerdos públicos municipal es de: El Bagre, Chigorodó, El Retiro, Apartadó y Caucaasia.e

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		93,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	32	Entornos protectores que previenen la violencia
Programa	321	Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3212 Juegos municipales, regionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 1.641

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000346	Nombre:	Apoyo y realización de los juegos deportivos municipales, subregionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.641	\$1.641	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	4	UNI	12	11	92%
Difusión de los juegos	4	UNI	11	11	100%
Eventos zonales juegos departamentales	4	UNI	7	7	100%
Final juegos departamentales	4	UNI	1	1	100%
Talleres estrategia juego limpio	4	UNI	27	40	148%
Visitas para la supervisión	4	UNI	70	70	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron talleres de Juego Limpio para cada una de los eventos deportivos institucionales. Se realizó una final de los juegos departamentales con sede en dos municipios: Apartadó y Chigorodó. Se realizaron 7 zonales subregionales, las subregiones de norte y magdalena y bajo cauca y norte se realizó

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		106,64%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	411	Antioquia sana
Proyecto Plan	4112	Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 901

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2011050000112	Nombre:	Fortalecimiento proyecto por su salud muévase pues en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$901	\$901	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	7	7	100%
Asesorías técnicas	5	UNI	12	125	1.042%
Difusión de XSSMP	5	UNI	200	200	100%
Entornos activos saludables	5	UNI	11	12	109%
Kit de actividad física	5	UNI	33	33	100%
Mega eventos	5	UNI	15	7	47%
Seminarios subregionales	5	UNI	6	7	117%



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron 7 seminarios subregionales de acuerdo a contra tointeradministrativo suscrito con la U de A. Los Kit de actividad física fueron adquiridos a través de subasta inversa y se encuentran almacenados y serán entregados en el primer trimestre de 2015 a los municipios. Se entregaron 12 Kits d

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		230,58%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 45 Población incluida

Programa 455 Cerrando brechas

Proyecto Plan 4552 Deporte y recreación para la inclusión y la interculturalidad

Presupuesto Actual: \$ 2.219

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000287 **Nombre:** Apoyo y fortalecimiento de las ludotecas en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$949	\$949	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	4	UNI	1	12	1.200%
Acompañamiento en campo a ludotecas	4	UNI	1	25	2.500%
Apoyo técnico	4	UNI	1	649	64.900%
Asistencia técnica	4	UNI	1	50	5.000%
Cualificación de ludotecarios	4	UNI	1	4	400%
Difusión de las ludotecas	4	UNI	1	12	1.200%
Dotación de ludotecas	4	UNI	1	13	1.300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000290 **Nombre:** Apoyo y fortalecimiento de las estrategias recreativas en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$797	\$797	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	4	UNI	12	12	100%
Acompañamiento en campo	4	UNI	11	11	100%
Campamento departamental	4	UNI	1	1	100%
Difusión estrategias recreativas	4	UNI	35	35	100%
Formación voluntariado	4	UNI	4	5	125%
Kits implementos recreativos	4	UNI	45	78	173%

OBSERVACIÓN GENERAL

Fue entregada una dotación inicial a los voluntarios en recreación, esta fue entregada en el mes de septiembre, el resto de la implementación fue adquirida mediante subasta al finalizar 2014 se encuentra en una bodega y será entregada antes del 15 de marzo. Se realizó el campamento departamental con t

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		116,39%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000291 **Nombre:** Apoyo y promoción de eventos recreativos para la población situación de discapacidad, campesinos e indígenas en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$473	\$473	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Centros pilotos para la discapacidad	7	UNI	70	9	13%
Difusión de Eventos para la Inclusión	11	UNI	11	11	100%
Zonales juegos campesinos	2	UNI	6	5	83%
Zonales juegos indígenas	2	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El sexto zonal no fue realizado ya que la zona de Nordeste y Magdalena Medio no contó con inscritos. Los zonales indígenas no se realizaron dado que no logró formalizarse en los plazos establecidos. Se implementaron Centros de Discapacidad en los siguientes municipios: Amalfi, Salgar, Turbo, Ciudad B

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		59,24%
Efectividad Proyecto		0,00



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2014



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA