

Anexo. Guía para la identificación de trámites

Código BPIN:	2018000040043	Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias DE LOS MUNICIPIOS DEL URABÁ, ANTIOQUIA	
Entidad designada como ejecutora:	Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño ASOMURA	Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto		SI

Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.

Actividad	Costo inicial	Costo contratado	Costo ajustado	Cambio en el costo
[2263969] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento	\$ 21.111.589.239,00	\$ 21.109.626.359,00	\$ 20.672.701.278,00	-\$ 438.887.961,00
[2263970] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE	\$ 2.683.076.148,00	\$ 2.682.469.567,00	\$ 2.379.260.541,00	-\$ 303.815.607,00
[2263971] Instalar Señalización	\$ 170.301.967,00	\$ 170.301.424,00	\$ 166.664.742,00	-\$ 3.637.225,00
[2263972] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES	\$ 1.853.896,00	\$ 1.680.538,00	\$ 1.680.538,00	-\$ 173.358,00
[2263973] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental	\$ 263.719.985,00	\$ 263.719.985,00	\$ 251.804.085,00	-\$ 11.915.900,00
[2263974] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$ 268.494.001,00	\$ 268.494.001,00	\$ 256.362.388,00	-\$ 12.131.613,00
[2263975] Apoyar la Supervisión del contrato	\$ 121.352.955,00	\$ 121.352.955,00	\$ 121.352.955,00	\$ 0,00
[2263976] Realizar la Caracterización vial (Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)	\$ 77.439.880,00	\$ 77.439.880,00	\$ 77.439.880,00	\$ 0,00
I - Realizar interventoría	\$ 1.831.296.154,00	\$ 1.831.296.154,00	\$ 2.377.717.764,00	\$ 546.421.610,00
O- E Obras extra	\$ -	\$ -	\$ 399.140.054,00	\$ 399.140.054,00
Totales	\$ 26.529.124.225,00	\$ 26.526.380.863,00	\$ 26.704.124.225,00	\$ 175.000.000,00

Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto

Año Final MGA	Año Final Ajustado	Número de años en los que se amplía
2022	2022	

Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios

Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta

Inclusión o cambio de fuentes SGR.

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	PROPIO	2021	\$ 1.831.296.154	\$ 2.006.296.154,00	\$ 175.000.000,00
						\$ 0,00
						\$ 0,00
Totales				\$ 1.831.296.154,00	\$ 2.006.296.154,00	\$ 175.000.000,00

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 26.529.124.225	\$ 26.704.124.225	\$ 175.000.000	0,66%

Cambio de ejecutor

Ejecutor designado	NIT	Nuevo ejecutor propuesto	NIT
N/A	N/A	N/A	N/A


CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO
 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BECERRA GIL
 CONSORCIO URABA 2020