

Medellín, 15 de julio de 2021

Ingeniero
EDUARDO HERRERA ZAMBRANO
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Supervisor del Contrato
Ciudad

Ref.: CONTRATO N° 4600010810 DE 2020 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BARBOSA-CONCEPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: Entrega de acta de modificación Contrato de Obra

Ingeniero Eduardo

De acuerdo a las condiciones de ejecución del contrato y posterior a realizar la evaluación del corredor vial, entre el contratista y la interventoría se realizó un balance de cantidades entre los diferentes ítems contractuales para ajustar de acuerdo a la necesidad del proyecto, sin embargo se mantiene el valor contractual.

Como complemento al oficio GOB-2021-087 del 4 de junio del año en curso entregado por parte de la interventoría a la entidad contratante, donde se entrega un balance de las obras de acuerdo al análisis de la información, se hace entrega del acta de modificación N°1 del contrato de obra para su revisión y tramite correspondiente.



ALEX PALACIOS MOSQUERA

Ingeniero Director

Elaboró: M.M.R.M

CC: Archivo

Se adjunta balance presupuestal en excel

Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.

☎ **Teléfono:** (4) 260 95 42

✉ **E-mail:** gerencia@interviales.com – interviabarbosa@gmail.com

📍 **Dirección:** Calle 48B # 66-37 / Oficina 201

Medellín – Colombia



RECICLAR ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, JUNTOS CUIDEMOS EL PLANETA.