

Nivel de ejecución del Plan Estratégico de TI


Año:

2022


2023

Nombre del Indicador

- 1 - Transacciones digitales realizadas durant...
- 2 - Trámites transformados digitalmente
- 3 - Programas virtuales para la formación e...
- 4 - Formaciones de uso seguro y responsab...
- 5 - Proyectos que apoyan la transformación...
- 7 - Puntos Digitales en el Departamento de ...
- 9 - Indice de Politica de Gobierno Digital de...
- 10 - Actualización por obsolescencia de la i...
- 11 - Interoperabilidad en los sistemas ...
- 12 - Conjunto de datos abiertos
- 13 - Herramientas TIC que permiten interac...



Avance Indicador



Indicador	Actividades	Cumplimiento
1 - Transacciones digitales realizadas durante el cuatrienio	1	100,00 %
2 - Trámites transformados digitalmente	4	100,00 %
3 - Programas virtuales para la formación en la utilización de los servicios digitales que ofrece la Gobernación de Antioquia	1	90,00 %
4 - Formaciones de uso seguro y responsable de las TIC para las subregiones de Antioquia	3	10,00 %
5 - Proyectos que apoyan la transformación digital	30	43,27 %
7 - Puntos Digitales en el Departamento de Antioquia	1	45,00 %
9 - Indice de Politica de Gobierno Digital de MIPG	4	33,25 %
10 - Actualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC	13	5,00 %
11 - Interoperabilidad en los sistemas de información pertinentes	1	20,00 %
12 - Conjunto de datos abiertos	2	100,00 %
13 - Herramientas TIC que permiten interactuar con el ciudadano	6	75,83 %
Total	66	56,58 %