



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA
 1803

ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

**PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA
 ACTA DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL N° 10**

- FECHA DE INICIACIÓN:** 27 de Septiembre de 2012 - 8:00 am
- FECHA DE CULMINACIÓN:** 28 de septiembre de 2012 - 6:00 pm
- LUGAR:** Medellín (Comité Virtual)
- OBJETIVO:** Poner en conocimiento del Comité Directivo del PDA para su aprobación:
- El inicio del proceso de contratación de obras de 14 proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y
 - Solicitud para priorizar otros 15 proyectos.

ASISTENTES:

Integrantes Comité Directivo con voz y voto de acuerdo al Decreto 3200 de 2008

- María Eugenia Ramos Villa – Gobernadora (E) de Antioquia
- Mauricio Valencia Correa - Delegado del Gobernador
- Carlos Alberto Muñoz Gutiérrez - Alcalde De Caracolí
- Francisco Palacio Lopera – Alcalde de Santa Rosa de Osos
- John Freddy Navarro Gómez – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- José Alejandro Bayona Chaparro – Departamento Nacional de Planeación

Integrantes Comité Directivo con voz pero sin voto de acuerdo al Decreto 3200 de 2008

- José Arley Muñoz Úsuga – Delegado de la Vicepresidencia de la República
- Jaime Villaveces Bahamón – Representante Consorcio FIA
- Alejandro González Valencia - Director de Corantioquia
- Carlos Mario Zuluaga Gómez - Director de Cornare.
- Gabriel Ceballos Echeverri - Director de Corpourabá
- Astrid Helena Barrera Roldán – Gerencia de Servicios Públicos - Gestor PDA
- Jorge Alberto González López– Director Gerencia Asesora



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA**
 1803

**ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA**

ORDEN DEL DÍA

1. Autorización del inicio del proceso de contratación de los 14 proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:
 Amagá, Angelópolis, Anzá, Betulia, Buriticá, Briceño, Caicedo, Cañasgordas, Nariño, Sabanalarga, Salgar, Sonsón, Puerto Berrío y Puerto Triunfo.
2. Priorización de 15 proyectos de los municipios de:
 Andes, Angelópolis, Argelia, Cáceres, Campamento, Carolina del Príncipe, El Santuario, Ituango, Jericó, La Ceja del Tambo, Pueblorrico, Remedios, San Francisco, Santa Rosa de Osos y Segovia.
3. Propositiones y varios:

DESARROLLO

En el Comité Directivo No. 9 realizado en la ciudad de Medellín el 21 de junio de 2012, se aprobó el PAEI 2012, instrumento mediante el cual quedaron priorizados los 16 proyectos. De éstos, fueron presentados 14 proyectos ante el Comité Técnico del Mecanismo de Viabilización de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la sesión No. 7 realizada en la ciudad de Medellín los días 26 y 27 de julio de 2012, en el auditorio del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia. Posteriormente con su aprobación, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, viabilizó durante el mes de septiembre los 14 proyectos.

1) Autorización del inicio del proceso de contratación

Se solicita a los miembros del comité directivo la autorización del inicio de proceso de contratación de las obras de los 14 proyectos viabilizados, de conformidad con el numeral 7° del artículo 10 del decreto 3200 de 2008 según las cartas de viabilización para los 14 proyectos de los municipios relacionados a continuación:

Amagá	Buriticá	Nariño	Puerto Berrío
Angelópolis	Briceño	Sabalarga	Puerto Triunfo
Anzá	Caicedo	Salgar	
Betulia	Cañasgordas	Sonsón	

A.

ayh.d



Libertad y Orden
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1831

ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

RESUMEN DEL VALOR DE LOS 14 PROYECTOS VIABILIZADO POR FUENTES

MUNICIPIO	PROYECTO	NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	DEPARTAMENTO - SGP	MUNICIPIO - SGP	TOTAL	
AMAGÁ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ - PRIMERA ETAPA - RADICADO MINISTERIO N° 7320-2-43710	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	971.164.031	630.340.800	331.030.800	1.932.535.632
		PROYECTO VALOR OBRA				1.399.080.078
		AIU				349.760.020
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	971.164.031	630.340.800	147.295.266	1.748.800.097
		INTERVENTORIA		87.440.005		87.440.005
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	19.819.674			19.819.674
		TOTAL PROYECTO				1.856.059.776
	SALDO POR FUENTES	-	-	188.785.534		
ANGELÓPOLIS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA, que comprende: Construcción de la bioarena la Brumadera, desarenador, estación hacia el desarenador, instalación de válvulas de purga y entrada en la estación -construcción, dotación del laboratorio de planta de construcción.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	407.960.762	264.789.783	204.503.024	877.253.570
		PROYECTO VALOR OBRA				143.707.089
		AIU				45.267.733
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	188.974.822			188.974.822
		INTERVENTORIA		9.448.741		9.448.741
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	3.856.629			3.856.629
		TOTAL PROYECTO				302.280.192
	SALDO POR FUENTES	218.985.940	264.789.783	204.503.024	688.279.748	
ANZÁ	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ - ANTIOQUIA - RADICADO MINISTERIO N° 7320-2-23110	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	798.401.938	518.208.356	438.934.324	1.755.544.618
		PROYECTO VALOR OBRA				1.354.064.491
		AIU				401.480.121
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	798.401.938	518.208.356	438.934.318	1.755.544.612
		INTERVENTORIA		87.777.231		87.777.231
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	16.293.917			16.293.917
		TOTAL PROYECTO				1.859.615.760
	SALDO POR FUENTES	-	-	6		
BETULIA	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQUIA RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320-2-60830	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	964.909.176	626.281.043	535.682.906	2.126.873.125
		PROYECTO VALOR OBRA				1.635.739.117
		AIU				490.721.735
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	964.909.176	626.281.043	535.270.633	2.126.460.852
		INTERVENTORIA		306.323.043		306.323.043
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	19.692.024			19.692.024
		TOTAL PROYECTO				2.252.475.919
	SALDO POR FUENTES	-	-	412.273		
BRICEÑO	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - ANTIOQUIA - RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320-2-60809	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	904.126.794	586.829.813	425.430.379	1.916.386.987
		PROYECTO VALOR OBRA				1.458.463.136
		AIU				453.582.035
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	904.126.794	586.829.813	421.088.564	1.912.045.171
		INTERVENTORIA		95.602.259		95.602.259
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	18.451.567			18.451.567
		TOTAL PROYECTO				2.026.098.997
	SALDO POR FUENTES	-	-	4.341.815		
BURTIĆA	Construcción de Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Burtica - Primera Etapa - RADICADO MINISTERIO N° 7320-2-60808	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	789.576.135	512.479.907	331.768.899	1.633.824.941
		PROYECTO VALOR OBRA				1.033.147.546
		AIU				303.944.264
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	789.576.135	512.479.907	15.035.770	1.317.091.812
		INTERVENTORIA		65.854.591		65.854.591
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	16.113.799			16.113.799
		TOTAL PROYECTO				1.399.060.202
	SALDO POR FUENTES	-	-	316.783.129	316.783.129	
CAICEDO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO - ANT - ETAPA 1 RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320-2-43307	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	801.547.923	520.250.280	440.676.258	1.762.474.461
		PROYECTO VALOR OBRA				705.414.535
		AIU				211.624.361
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	801.547.922	115.490.975	0	917.038.897
		INTERVENTORIA		45.851.945		45.851.945
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	16.358.121			16.358.121
		TOTAL PROYECTO				979.148.963
	SALDO POR FUENTES	-	404.759.305	440.676.258	845.435.564	

Handwritten signature/initials



Libertad y Orden
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO	PROYECTO	NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	DEPARTAMENTO - SGP	MUNICIPIO - SGP	TOTAL	
CAÑASGORDAS	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - ANTIOQUIA - RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320 - 2-80606	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	1.056.830.607	685.943.290	551.077.220	2.293.851.117
		PROYECTO VALOR OBRA				1.897.926.258
		AIU				387.226.404
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	1.056.830.607	685.943.290	42.381.764	1.785.155.661
		INTERVENTORIA		89.257.783		89.257.783
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	21.567.972			21.567.972
		TOTAL PROYECTO				1.895.981.416
NARIÑO	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA - RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320 - 2-43718	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	892.248.563	579.120.165	303.524.436	1.774.893.163
		PROYECTO VALOR OBRA				1.338.459.657
		AIU				421.614.792
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	892.248.563	579.120.165	288.705.719	1.760.074.447
		INTERVENTORIA		88.003.722		88.003.722
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	18.209.154			18.209.154
		TOTAL PROYECTO				1.866.287.323
SABANALARGA	NOMBRE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA PRIMERA ETAPA - RADICADO MINISTERIO N° 7320 - 2-43720	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	742.304.361	481.797.832	237.467.307	1.461.569.502
		PROYECTO VALOR OBRA				1.085.937.964
		AIU				325.781.389
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	742.304.361	481.797.832	187.617.160	1.411.719.353
		INTERVENTORIA		70.585.968		70.585.968
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	15.149.069			15.149.069
		TOTAL PROYECTO				1.497.454.390
PUERTO BERRIO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320 - 2-43719	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	1.720.757.241	1.116.869.511	601.897.183	3.439.523.935
		PROYECTO VALOR OBRA				1.111.020.890
		AIU				333.306.264
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	1.444.327.145			1.444.327.145
		INTERVENTORIA		72.216.357		72.216.357
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	29.476.064			29.476.064
		TOTAL PROYECTO				1.546.019.566
PUERTO TRIUNFO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - PRIMERA ETAPA RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320 - 2-43708	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	997.918.235	647.705.803	298.824.178	1.944.448.216
		PROYECTO VALOR OBRA				1.445.635.923
		AIU				350.866.777
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	997.918.235	647.705.803	150.878.663	1.796.502.701
		INTERVENTORIA		89.825.135		89.825.135
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	20.365.678			20.365.678
		TOTAL PROYECTO				1.906.693.514
SALGAR	Optimización del Acueducto Urbano y construcción del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Salgar, segunda etapa RADICADO DEL MINISTERIO N° 7320 - 2-43717	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	983.796.845	638.540.217	545.811.078	2.168.148.140
		PROYECTO VALOR OBRA				1.372.327.116
		AIU				432.283.041
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	983.796.845	638.540.217	182.273.096	1.804.610.158
		INTERVENTORIA		90.230.508		90.230.508
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	20.077.487			20.077.487
		TOTAL PROYECTO				1.914.918.153
SONSÓN	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA - PRIMERA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN - ANTIOQUIA.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	1.356.009.463	880.127.417	182.086.443	2.418.223.322
		PROYECTO VALOR OBRA				1.785.520.064
		AIU				535.636.019
		TOTAL PROYECTO A CONTRATAR	1.356.009.463	880.127.417	85.039.203	2.321.176.083
		INTERVENTORIA		116.058.804		116.058.804
		SEGUIMIENTO MINISTERIO	27.673.663			27.673.663
		TOTAL PROYECTO				2.464.908.550
	SALDO POR FUENTES			97.047.240		

Handwritten signature



Libertad y Orden
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

2) Priorización de otros 15 proyectos

Se solicita a los miembros del comité directivo la priorización de 15 nuevos proyectos correspondientes a los municipios de: Andes, Angelópolis, Argelia, Cáceres, Campamento, Carolina del Príncipe, El Santuario, Ituango, Jericó, La Ceja del Tambo, Pueblorrico, Remedios, San Francisco, Santa Rosa de Osos y Segovia, los cuales tienen recursos proyectados a diciembre 31 de 2012 de \$29.781 millones, de los cuales \$14.563 (49%) son de fuente Nación Audiencias Públicas.

Proyectos priorizados para el segundo semestre de 2012.

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	DEPARTAMENTO - SGP	MUNICIPIO - SGP	TOTAL
1	ANDES	OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO Y PTAR, DEL MUNICIPIO DE ANDES	1.645.994.215	1.068.344.047	809.739.755	3.524.078.017
2	ANGELÓPOLIS	OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LOS SECTORES DE EL MATADERO, LA ARBOLEDA, BARRIO NUEVO, HOSPITAL Y LOS ALPES, DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	218.985.940	264.789.783	204.503.024	688.278.748
3	ARGELIA	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA ETAPA 1	758.755.504	492.475.561	368.300.910	1.619.531.975
4	CÁCERES	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES ETAPA 2	1.763.539.518	1.144.637.647	997.189.351	3.905.366.516
5	CAMPAMENTO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ETAPA 2	1.117.339.780	725.217.192	368.979.856	2.211.536.828
6	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE ETAPA 1	281.560.635	182.748.898	140.046.958	604.356.491
7	EL SANTUARIO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	859.720.757	558.007.765	236.364.329	1.654.092.851
8	ITUANGO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ETAPA 1	1.382.895.953	897.578.281	162.656.176	2.443.130.411
9	JERICÓ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ ETAPA 1	108.223.817	70.243.425	36.387.916	214.855.158
10	LA CEJA DEL TAMBO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA	1.063.668.167	690.381.256	609.721.302	2.363.770.725
11	PUEBLORRICO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	532.183.015	345.417.104	216.184.199	1.093.784.318
12	REMEDIOS	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA 1	1.225.347.768	795.320.531	685.574.497	2.706.242.796
13	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ETAPA 1	695.799.672	451.613.639	378.523.347	1.525.936.657
14	SANTA ROSA DE OSOS	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ETAPA 1	1.238.673.493	803.969.686	513.538.051	2.556.181.230
15	SEGOVIA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ETAPA 1	1.670.413.165	1.084.193.336	935.691.311	3.690.297.812



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA**
 1803

**ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA**

Estos valores son indicativos de los recursos disponibles por fuente para cada municipio, que significan el techo para el año 2012, y una vez formulado el proyecto y radicado para su viabilización ante el Ministerio, se asignarán la totalidad de los recursos del respectivo municipio, más los recursos de la bolsa Nación-Departamento, dando aquí prioridad a la fuente Nación en el compromiso de los recursos de la bolsa mencionada.

3) Proposiciones y Varios

No hubo ninguna proposición.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los correos enviados por los diferentes miembros y recibidos por la Secretaría Técnica del presente Comité Directivo virtual, las dos solicitudes de la convocatoria se han aprobado con cinco votos a favor de cinco votos recibidos, consolidado que se relaciona a continuación:

MIEMBRO	Autorización de inicio del proceso de contratación de 14 proyectos viabilizados		Priorización de 15 proyectos		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	
María Eugenia Ramos	X		X		Positivo
Mauricio Valencia	X		X		Positivo
Carlos Muñoz	X		X		Positivo
Francisco Palacio					No votó
Jhon Fredy Navarro	X		X		Positivo
José Alejandro Bayona	X		X		Positivo

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día 28 de septiembre de 2012.

Maria Eugenia Ramos
MARIA EUGENIA RAMOS VILLA
 Presidenta Comité Directivo PDA
 Gobernadora (E) de Antioquia

Jorge Alberto González López
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
 Secretario Técnico Comité Directivo
 Director Gerencia Asesora (UdeA)



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio**
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1826

ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

VOTACIÓN DE LA GOBERNADORA (E) DE ANTIOQUIA
DRA. MARIA EUGENIA RAMOS VILLA

----- Mensaje reenviado -----

De: **Maria Eugenia Ramos Villa** Maria.Ramos@antioquia.gov.co

Fecha: 27 de septiembre de 2012 14:55

Asunto: Re: Fwd: Citación al Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Para: Jorge Gonzalez gerenciapda.antioquia@gmail.com

Cc: ANT Astrid Barrera <astrid.barrera@antioquia.gov.co>, ANT Isabel Vargas isabel.vargas@antioquia.gov.co

Buenos días,

En mi calidad de Gobernadora (E) del departamento de Antioquia, doy el voto afirmativo de la Gobernación para dar inicio de contratación de los 14 proyectos ya viabilizados por el Ministerio (2 el 7 de sept y 12 el 14 de sept) e igualmente el voto es afirmativo para dar inicio al proceso de priorización de 15 proyectos nuevos, los cuales serán radicados ante el Ministerio este año, con el fin de iniciar su proceso de viabilización.

Cordial saludo,

MARIA EUGENIA RAMOS VILLA
Directora
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Tels. 383 80 21 y 383 91 02 Fax 383 95 69
Gobernación de Antioquia, oficina 1101



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio**
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1803

**ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA**

**VOTACIÓN DEL DELEGADO DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DR. MAURICIO VALENCIA CORREA**

----- Mensaje reenviado -----

De: **Mauricio Alberto Valencia Correa** <Mauricio.Valencia@antioquia.gov.co>

Fecha: 27 de septiembre de 2012 09:01

Asunto: Re: Citación al Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Para: Jorge Gonzalez <gerenciapda.antioquia@gmail.com>, Astrid Barrera Roldan <Astrid.Barrera@antioquia.gov.co>, Maria Eugenia Ramos Villa <maria.ramos@antioquia.gov.co>

Cordial saludo, doy mi voto afirmativo para autorizar el inicio del proceso de contratación de los 14 proyectos viabilizados por el gobierno nacional. Y adicionalmente la priorización de 15 proyectos nuevos.
Cordial saludo,

Mauricio Valencia Correa
Secretario de infraestructura física
Gobernación de Antioquia
mauricio.valencia@antioquia.gov.co
Tel: (4) 383 79 01
Medellin - Colombia



Libertad y Orden
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1826

ACTA No. 10
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

VOTACIÓN DEL ALCALDE DE CARACOLÍ
DR. CARLOS ALBERTO MUÑOZ GUTIÉRREZ

De: ALCALDIA caracoli-antioquia<alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co>
Para: Jose Alejandro Bayona Chaparro <jbayona@dnpp.gov.co>
cc: "imustafa@minvivienda.gov.co" <imustafa@minvivienda.gov.co>,
"sergio.fajardo@antioquia.gov.co" <sergio.fajardo@antioquia.gov.co>,
"mauricio.valencia@antioquia.gov.co" <mauricio.valencia@antioquia.gov.co>, "alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co" <alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co>,
"contactovicepresidencia@presidencia.gov.co" <contactovicepresidencia@presidencia.gov.co>,
"jvillaveces@consorciofia.com" <jvillaveces@consorciofia.com>,
"astrid.barrera@antioquia.gov.co" <astrid.barrera@antioquia.gov.co>,
"gerenciapda.antioquia@gmail.com" <gerenciapda.antioquia@gmail.com>, Guillermo Arcila hoyos <garcia@dnpp.gov.co>
Fecha: 28/09/2012 05:06 p.m.
Asunto: Re: Citación al Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Buenas tardes...

Soy Carlos Alberto Muñoz Gutiérrez, alcalde de Caracolí e integrante de la junta del PDA.

A la solicitud para aprobación o desaprobación de proyectos o de obras planteadas para el comité, APRUEBO POSITIVAMENTE AMBOS ITEMS. ES UN SI A AMBAS PROPUESTAS.

Autorización de inicio proceso de contratación de 14 proyectos viabilizados (SI)

Priorización de 15 proyectos nuevos (SI)

Gracias y estoy en línea.



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA**
 1803

ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA

VOTACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
 DR. JHON FREDY NAVARRO GÓMEZ

----- Mensaje reenviado -----

De: **Jhon Fredy Navarro Gomez** <JNavarro@minvivienda.gov.co>

Fecha: 28 de septiembre de 2012 16:25

Asunto: Votación MVCT Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Para: Jorge Gonzalez <gerenciapda.antioquia@gmail.com>

Cc: Ivan Fernando Mustafa Duran <IMustafa@minvivienda.gov.co>, Maria Carolina

Castillo Aguilar <MCastillo@minvivienda.gov.co>, "jbayona@dnp.gov.co"

<jbayona@dnp.gov.co>, "sergio.fajardo@antioquia.gov.co"

<sergio.fajardo@antioquia.gov.co>, "mauricio.valencia@antioquia.gov.co"

<mauricio.valencia@antioquia.gov.co>, Jose Miguel Rincon Vargas

<JM Rincon@minvivienda.gov.co>, "alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co"

<alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co>, "alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co"

<alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co>, "contactovicepresidencia@presidencia.gov.co"

<contactovicepresidencia@presidencia.gov.co>, "jvillaveces@consorciofia.com"

<jvillaveces@consorciofia.com>, "astrid.barrera@antioquia.gov.co"

<astrid.barrera@antioquia.gov.co>, Orielly Jesus Weber Sanchez

<OWeber@minvivienda.gov.co>, "jhonfredynavarro@gmail.com"

<jhonfredynavarro@gmail.com>, Jhon Fredy Navarro Gomez

<JNavarro@minvivienda.gov.co>, Fayberth Fernando Vela Molina

<FVela@minvivienda.gov.co>

Anexo voto por parte del delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual).

Jhon F. Navarro

JFN

ay/ia



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA
 1903

ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
 República de Colombia

**Prosperidad
 para todos**

Bogotá, D. C. 28 de septiembre de 2012

Señores
Miembros Comité Directivo
 PDA Antioquia
 Medellín

Referencia: Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Estimados señores:

Teniendo en cuenta la citación realizada por el Gestor del PAP-PDA de Antioquia para realizar el presente Comité Directivo virtual No. 10, este Ministerio se permite dar respuesta a cada uno de los puntos, así:

1. Aprobación Inicio de contratación:

Se aprueba por parte del Ministerio el inicio de la contratación de las obras de los catorce (14) proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con el concepto favorable emitido por el Comité Técnico en su sesión No. 7 desarrollada el 26 y 27 de julio de 2012.

Igualmente se da voto positivo por parte del Ministerio a la priorización de quince (15) nuevos proyectos para los municipios de: Andes, Angelópolis, Argelia, Cáceres, Campamento, Carolina del Príncipe, El Santuario, Itango, Jericó, La Ceja del Tambo, Pueblorrico, Remedios, San Francisco, Santa Rosa de Osos y Segovia.

MIEMBRO	Autorización de inicio proceso de contratación de 14 proyectos viabilizados		Priorización de 15 proyectos nuevos		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	
Jhon Fredy Navarro Gómez – Subdirector Estructuración de Programas	X		X		Socializar las fechas estimadas de los cronogramas de contratación de los proyectos viabilizados y de presentación de los proyectos para viabilización al MVCT. Presentar en el próximo comité directivo presencial el informe de avance del plan de aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Cordialmente,

JHON FREDY NAVARRO GÓMEZ
 Subdirección de Estructuración de Programas

Oficinas Calle 18 No. 7 - 50 Bogotá, D. C.
 PBX: 332 34 34
 www.mtrvivienda.gov.co

Handwritten signature



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio**
 República de Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**UNIVERSIDAD
 DE ANTIOQUIA**
 1 8 0 1

**ACTA No. 10
 COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE ANTIOQUIA**

**VOTACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
 DR. JOSÉ ALEJANDRO BAYONA CHAPARRO**

----- Mensaje reenviado -----

De: **Jose Alejandro Bayona Chaparro** <jbayona@dnp.gov.co>

Fecha: 28 de septiembre de 2012 11:22

Asunto: Citación al Comité Directivo No. 10 del PDA de Antioquia (forma virtual)

Para: "imustafa@minvivienda.gov.co" <imustafa@minvivienda.gov.co>, "sergio.fajardo@antioquia.gov.co" <sergio.fajardo@antioquia.gov.co>, "mauricio.valencia@antioquia.gov.co" <mauricio.valencia@antioquia.gov.co>, "alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co" <alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co>, "alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co" <alcaldia@santarosadeosos-antioquia.gov.co>, "contactovicepresidencia@presidencia.gov.co" <contactovicepresidencia@presidencia.gov.co>, "jvillaveces@consorciofia.com" <jvillaveces@consorciofia.com>, "astrid.barrera@antioquia.gov.co" <astrid.barrera@antioquia.gov.co>, "gerenciapda.antioquia@gmail.com" <gerenciapda.antioquia@gmail.com>, Guillermo Arcila hoyos <garcila@dnp.gov.co>

Señores

Miembros del Comité Directivo

Plan Departamental de Agua - PDA de Antioquia

Cordial Saludo,

En atención al correo enviado por el Gestor y la Gerencia Asesora del PDA del Antioquia, convocando a la realización del Comité Directivo No.10 en la modalidad de comité virtual y como delegado del Departamento Nacional de Planeación - DNP para dicho comité, le informo que en archivo adjunto envío la votación de los temas puestos en consideración.

José Alejandro Bayona

Director Desarrollo Urbano

DNP

MIEMBRO	Autorización de inicio proceso de contratación de 14 proyectos viabilizados		Priorización de 15 proyectos nuevos		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	
José A. Bayona	X		X		Se autoriza el inicio de contratación de las obras, con base en las carta de viabilidad del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB enviadas por el Gestor. TOTAL: 14 Proyectos por valor de \$22.284,5 millones (Sin incluir el 5% del valor de la interventoría) proyectos que se adelantarán en 14 Municipios.

Handwritten signature