NOMBRE DEL PROYECTO:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
PROYECTO:
MES DE INICIO DE OBRA EN OBRA:
MES DE MESES AMPLIACIÓN OBRA:
MES DE MESES LIQUIDACIÓN CONTRATUAL:
FECHA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ADICIÓN (AJUSTE):

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YOPAL
SDO-001-2019
DOS (02) MESES
DOS (02) MESES
martes, 20 de agosto de 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YOPAL

| ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CAPÍTULO 3 | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 1 | | | | | | | | | | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 2 | | | | | | | | | | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 3 | | | | | | | | | | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 4 | | | | | | | | | | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 5 | | | | | | | | | | | |

NOMBRE DEL PROYECTO:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
PROYECTO:
MES DE INICIO DE OBRA EN OBRA:
MES DE MESES AMPLIACIÓN OBRA:
MES DE MESES LIQUIDACIÓN CONTRATUAL:
FECHA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ADICIÓN (AJUSTE):

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
SEIS (06) MESES
DOS (02) MESES
DOS (02) MESES
martes, 23 de agosto de 2024

CRONOGRAMA ITEMIZADO DE FLUJO DE FONDOS
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ

| ITEM | DESCRIPCIÓN/CONTRATO - CAPÍTULO | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 1 | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 2 | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 3 | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 4 | | | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 5 | | | SUPERVISIÓN No. 1 | | |