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DECRETO

CONSIDERANDO

h

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, MEDIANTE EL USO DE 

PLACA HUELLAS EN LA VÍA ANORÍ - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORÍ 
ANTIOQUIA” BPIN 2022003050058, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 209, 305 numeral 2 
y 361 de la Constitución Política; 35 y 36 de la Ley 2056 de 2020, 1.2.1.2.14 del Decreto 
1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, Acuerdo 07 de 2022 y

Radicado: D 2023070002830
Fecha; 23/06/2023
Tipo: DECRETO
Destino:

6. Que el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 dispone que la priorización y aprobación 
de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza 
de los departamentos estará a cargo de los respectivos departamentos. Así mismo.

4. Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los 
ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de 
proyectos de inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación de 
recursos a las entidades territoriales.

2. Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política otorga a los 
gobernadores la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del 
departamento.

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

3. Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del 
cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las 
disposiciones en el contenidas a la expedición de una nueva Ley.

5. Que la Ley 2056 de 2020, "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales.
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12. Que el proyecto de inversión “Mejoramiento de vias terciarias, mediante el uso de 
placa huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio de Anorí Antioquia” BPIN 
2022003050058 fue aprobado por un valor total de mil doscientos treinta y tres 
millones sesenta y ocho mil setecientos once pesos con diez centavos M/L 
($1.233.068.711,10), de los cuales novecientos ochenta y seis millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos ($986.454.969,00) fueron 
aprobados con cargo a los recursos SGR - Asignaciones Directas del departamento 
de Antioquia y doscientos cuarenta y seis millones seiscientos trece mil setecientos 
cuarenta y dos pesos con diez centavos ($246.613.742,10) con cargo a los recursos 
SGR - asignaciones directas del municipio de Anorí.

11. Que el proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de 
placa huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio de Anorí Antioquia” BPIN 
2022003050058 fue aprobado mediante Decreto departamental N° 2022070006114 
del 20 de octubre de 2022 y Decreto municipal N°105 del 25 de octubre de 2022.

13. Que mediante Decreto Departamental N° 2022070006114 del 20 de octubre de 2022 
se designó a la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- Minero 
Agroecológica identificada con NIT 901.419.843-0 como entidad ejecutora del

el artículo 36 ibídem consagra que las entidades territoriales receptoras de 
Asignaciones Directas serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de 
inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el 
Sistema General de Regalías, y el artículo 37 faculta a las entidades territoriales 
para ejecutar directamente los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para 
la Inversión Local y del 60% de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza 
de los departamentos.

8. Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 7 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión.

7. Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, 
modificado por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su registro 
y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de 
ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del 
mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la 
localización.

10. Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema 
General de Regalías.

9. Que de conformidad con el artículo 4.5.1.1 del Acuerdo 07 de 2022 “Los ajustes a 
los proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados 
por la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de 
la expedición del acto de cierre (...)”.

DECRETO NÚMERO ________________________ hOJA 2

aprueba un ajuste para el proyecto de inversión -mejoramiento de vías terciarias mediante 
RECURSOS DEL ANORiANTIOQUIA-BPIN 2022003050058. FINANCIADO CON
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Año Valor inicial

Asignaciones Directas 2023 $ 986,454,969 $ 986,454,969 $-

17. Que el ajuste solicitado pretende incrementar recursos por valor de doscientos 
cincuenta y cinco millones ciento sesenta y seis mil ciento dos pesos y cincuenta 
y nueve centavos ($255.166.102,59), correspondiente al 20,69% del valor total del 
proyecto: como se detalla a continuación:

14. Que mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2023, la Provincia Administrativa 
y de Planificación -PAP- Minero Agroecológica, entidad ejecutora del proyecto de 
inversión, presentó solicitud de ajustes consistentes en Aumento de los costos de las 
actividades existentes. Incremento del valor total inicial hasta el 50% e inclusión de 
fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas. Así mismo, se indicó que dicho 
incremento se asumirá con la fuente de recursos del SGR Asignación para la 
inversión local NBI y municipios de 4,5 y 6 categoría del municipio de Anorí y con 
recursos propios del municipio de Anorí.

15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 
2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y el artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 de 
2022, el ajuste requerido se encuentra dentro de las variables “Aumento de los costos 
de las actividades existentes”, “Incremento del valor total inicial hasta el 50%” e 
“inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas”.

16. Que el representante legal de la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- 
Minero Agroecológica, en su calidad de entidad ejecutora, solicitó los ajustes 
argumentando las razones técnicas, jurídicas y financieras, con fundamento en los 
siguientes anexos:

• Solicitud de ajustes con fecha del 10 de mayo de 2023 suscrita por el 
representante legal de la Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- 
Minero Agroecológica con las respectivas justificaciones técnicas, jurídicas y 
financieras avaladas por el interventor.

• Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos 
aprobados en la cual se detalla los cambios para cada una de las variables.

• Anexo 3. Presupuesto ajustado
• Anexo 4. Cotizaciones
• Anexo 5. Certificado de no inicio de ejecución
• Anexo 6. Certificado disponibilidad de recursos

Tipo Recurso 
(Nombre de fuente)

Valor 
ajustado

Cambio en el 
valor

proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placa 
huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio de Anorí Antioquia” BPIN 
2022003050058.

Entidad 
(Nombre de la 

entidad) 
Departamento de

Antioquia 
Municipio de Anori 
Municipio de Anori

Asignaciones Directas 
Asignación para la inversión 

local según NBI y

2023
2023

$ 246,613,742
$ 246.613742

DECRETO NÚMERO
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN ‘MEJORAMIENTO DE VlAS TERCIARIAS, MEDIANTE 
EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VlA ANORi - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORI ANTIOQUIA' BPIN 2022003050058. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

$ 246,613,742
$-

______
$ 246,613,742



2023

En mérito de lo expuesto, el gobernador del departamento de Antioquia,

DECRETA

22. Que en este sentido, se aprobará un incremento total de doscientos cincuenta y cinco 
millones ciento sesenta y seis mil ciento dos pesos y cincuenta y nueve centavos 
($255.166.102,59), de los cuales doscientos cuarenta y seis millones seiscientos 
trece mil setecientos cuarenta y dos pesos y veintidós centavos ($246.613.742,22) 
serán financiados con cargo a la Asignación para la Inversión Local según NBI y 
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del municipio de Anorí, y ocho millones 
quinientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta pesos y treinta y siete centavos 
($8.552.360,37) con recursos propios del municipio de Anorí; consecuencia de 
incrementos de los precios de los insumos de las actividades que se ejecutarán en 
el proyecto.

19. Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos, a la luz de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, los Decretos 1821 de 
2020 y 1142 de 2021, y el Acuerdo 07 de 2022, se determina la procedencia del 
Aumento de los costos de las actividades existentes, Incremento del valor total inicial 
hasta el 50% e inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas.

20. En virtud de las competencias asignadas mediante la Ley 2056 de 2020, el artículo 
1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, y el 
Acuerdo 7 de 2022, corresponde al Gobernador de Antioquia aprobar o rechazar las 
solicitudes de ajustes del proyecto de inversión indicado.

18. Que el 26 de mayo de 2023, el alcalde del municipio de Anorí emitió concepto de 
viabilidad favorable desde los aspectos jurídicos, técnicos, sociales, ambientales y 
financiero, al ajuste del proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias, 
mediante el uso de placa huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio de Anorí 
Antioquia” BPIN 2022003050058.

21. Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos mediante 
concepto técnico, a la luz de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 
de 2020, el Decreto 1821 de 2020, Decreto 1142 de 2021 y el Acuerdo 07 de 2022, 
se determina la procedencia de “Aumento de los costos de las actividades 
existentes”, “Incremento del valor total inicial hasta el 50%” e “inclusión de fuentes 
de financiación del SGR o diferentes a estas”.

Municipio de Anorí 
totales

municipios de cuarta, quinta 
y sexta categoría 

Propios $ 8,552,360
$1,488,234,814

$ 8,552,360 
$255,166,103

$-
$ 1,233,068,711

ARTÍCULO 1°. Aprobar ajuste al proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias, 
mediante el uso de placa huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio de Anorí Antioquia” 
BPIN 2022003050058, aprobado mediante Decreto departamental N° 2022070006114 del 
20 de octubre de 2022 y Decreto municipal N°105 del 25 de octubre de 2022; consistente

DECRETO NÚMERO____________________________HOJA 4

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN ‘MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. MEDIANTE 
EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA ANORÍ - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA" BPIN 2022003050058 FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
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1.

2.

3.

en aumentar los costos de las actividades existentes, Incrementar el valor total inicial hasta 
el 50% e incluir fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas; del proyecto de 
inversión “Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placa huellas en la vía Anorí 
- Madreseca municipio de Anorí Antioquia” BPIN 2022003050058, como se detalla a 
continuación:

ARTÍCULO 2° Actualizar el cierre financiero del proyecto de inversión “Mejoramiento 
de vías terciarias, mediante el uso de placa huellas en la vía Anorí - Madreseca municipio 
de Anorí Antioquia” BPIN 2022003050058, por valor adicional de doscientos cincuenta y 
cinco millones ciento sesenta y seis mil ciento dos pesos y cincuenta y nueve centavos 
($255.166.102,59), de los cuales doscientos cuarenta y seis millones seiscientos trece mil 
setecientos cuarenta y dos pesos y veintidós centavos ($246.613.742,22) con cargo a ios 
recursos de Asignación para la Inversión Local según NBI y municipios de cuarta, quinta y 
sexta categoría del municipio de Anorí, y ocho millones quinientos cincuenta y dos mil

Incremento del valor total inicial hasta el 50%; Se incrementa el valor del proyecto en un 
20,69%, correspondiente a doscientos cincuenta y cinco millones ciento sesenta y seis mil 
ciento dos pesos y cincuenta y nueve centavos ($255.166.102,59), de los cuales doscientos 
cuarenta y seis millones seiscientos trece mil setecientos cuarenta y dos pesos y veintidós 
centavos ($255.166.102,59).

Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas: Se incluye la fuente 
de inversión SGR- Asignación para la Inversión Local según NBI y municipios de cuarta, 
quinta y sexta categoría del municipio de Anorí por valor de doscientos cuarenta y seis 
millones seiscientos trece mil setecientos cuarenta y dos pesos y veintidós centavos 
($246.613.742,22) y ocho millones quinientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta pesos 
y treinta y siete centavos ($8.552.360,37) con recursos propios del municipio de Anorí. 

¿Las modificaciones introducidas al proyecto 
de inversión alteran su viabilidad inicial?

NO. Las modificaciones 
introducidas al proyecto no alteran 

la viabilidad sobre los 
componentes jurídico, técnico, 

social, ambiental y financiero dada 
inicialmente

NO. Las modificaciones no 
cambian los objetivos generales y 

específicos, los productos y la 
localización

_____________Pregunta_____________
1. ¿Las variables presentadas para la 

modificación al proyecto de inversión se 
enmarcan en las indicadas en el artículo 
475.1.2.1. ¿Acuerdo Único de Comisión 

Rectora, susceptibles de ajustar para 
________ proyectos aprobados?________  

¿Las modificaciones introducidas cambian el 
alcance del proyecto de inversión?

Respuesta posible
SI. Los ajustes requeridos 

procedan de acuerdo con las 
variables presentadas para su 

modificación

DECRETO NÚMERO
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE VlAS TERCIARIAS. MEDIANTE 
EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VlA ANORi - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORi ANTIOQUIA “ BPIN 2022003050058. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

______________________ AJUSTE APROBADO____________________________  
Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se incrementa el valor de las 
siguientes actividades: "Realizar obras preliminares". "Realizar explanaciones, afirmados 
bases y sub-bases”, “Construir estructuras en concretos”, “Instalar acero de refuerzo”, 
“Realizar señalización y demarcaciones”, “Realizar Plan de manejo de tránsito”, “Provisionar 
el pago de primas de pólizas” y “Realizar interventoría”.

Dimensión
Ajustes al 
proyecto
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Sector Fase

2022003050058 Transporte $1.488.234.813,69III

tipo Entidad Entidad Valor inicial Valor ajustado

Antioquia $986.454.969,00 $986.454.969,00 $ 0

Anorí $246.613.742,10 $246.613.742,10 $ 0

Municipio Anori $ 0 $246.613.742,22 $246.613.742,22

I----------  -------------------

Municipio $ 0 $8.552.360,37 $8.552.360,37

T Otales $1.233.068.711,10 $1.488.234.813,69 $255.166.102,59

Actividad Año Costo inicial Costo ajustado

$4.650.2002023 $5.136.412,32
2023 $377.634.113 $436.122.707,57 $58.488.594,91

2023 $462.626.744 $580.327.316,75 $117.700.572,80
concretos

2023 $218.945.006 $280.939.703,53 $61.994.697,93
2023 $7.767.190 $7.926.737,83 $159.548,03

2023 $9.104.900 $9.104.900,00 $0

$17.640.800 $19.126.800,002023 $1.486.000,00

$1.270.488 $1.270.488,00 $0Realizar PAPSO 2023

i -■■■

r

Departamento

¡
Municipio

trescientos sesenta pesos y treinta y siete centavos ($8.552.360,37) con cargo a recursos 
propios del municipio de Anorí; como se detalla a continuación:

POrt MED!O DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE 
EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA ANORi - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORi ANTIOQUIA" BPIN 2022003050058. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ARTÍCULO 3° Redistribuir el costo de las actividades existentes al proyecto de 
inversión “Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placa huellas en la vía Anorí 
- Madreseca municipio de Anorí Antioquia” BPIN 2022003050058 por valor doscientos 
cincuenta y cinco millones ciento sesenta y seis mil ciento dos pesos y cincuenta y nueve 
centavos ($255.166.102,59), como se detalla a continuación:

Realizar Plan de manejo de 

tránsito

Realizar Plan de manejo 

ambiental

Valor total con 
ajuste

Cambio en el 
valor

i-
i
i r

Instalar acero de refuerzo 

Realizar señalización y 

demarcaciones

Realizar obras preliminares 

Realizar explanaciones, 

afirmados bases y sub-bases 

Construir estructuras en

D) Fuentes de Financiación.
Tipo Recurso

SGR 
Asignaciones 
Directas

’^GR 
Asignaciones 
Directas
SGR Asignación 
para la

I inversión Local 
í NBI y municipios 

de 4, 5, y 6 
categoría 
Recursos 
propios

Cambio en el 
costo 

$486.212,33

k
Código BPIN i Nombre Proyecto

r ^‘Mejoramiento de vías terciarias,

i mediante el uso de placa huellas en la vía 
I Anori - Madreseca municipio de Anorí 
I Antioquia

t” Anorí
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Costo ajustadoActividad Año Costo inicial

$4.807.871 $5.847.531,692023

$128.621.400 $142.432.216,00 $13.810.816,00Realizar interventoría 2023
$255.166.102,59$1.233.068.711,10 $1.488.234.813,69TOTAL

ARTÍCULO 4°. Este Decreto rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE

Secretario de Inftaestructura Física

Proyectó

Revisó

Revisó

■áf

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. MEDIANTE 
EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA ANORi - MADRESECA MUNICIPIO DE ANORi ANTIOQUIA ' BPIN 2022003050058. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Provisionar el pago de primas 
de pólizas

Revisó
Revisó
Revisó
Aprobó ____________ __________________________________________________ __________________ __ ___________  __
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

Cambio en el 
costo 

■^.0’39?660?59 ”

________________________________NOMBRE____________________________
Karol Daniela Ocampo Ortega - Contratista Dirección de Gestión y Evaluaciói
Proyectos______________________________________
José Leandro Pestaña Chaverra -
Director de Gestión y Evaluación de Proyectos
Claudia Andrea García Loboguerrero - Directora Departamento Adminj 
Planeación___________________________________________________ ¡______
Gloria Amparo Álzate Agudelo - Subsecretaría de planeación SIF 

Natalia Andrea Restrepo López - Directora Asuntos legales SIF 
Leonardo Garrido Devale - Director de Asesoría Legal y de Control
Roberto Enrique Guzmán Benitez - Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico
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