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DECRETO

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES ESPERANZA 
DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL” CON CÓDIGO BPIN 2022003050033, FINANCIADO 

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

de igualdad, moralidad, econ' 
mediante la descentraliza

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

Radicado: D 2023070002902
Fecha: 28/06Z2023------------
Tipo: DECRETO
Destino; OTRAS

w 
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3. Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual 
se modifica el articulo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en 
el contenidas a la expedición de una nueva Ley.

4. Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los ingresos 
del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de 
inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación de recursos a las 
entidades territoriales.

6. Que el artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 dispone que la priorización y aprobación de 
los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de 
los departamentos estará a cargo de los respectivos departamentos. Así mismo, el 
artículo 36 ibídem consagra que las entidades territoriales receptoras de Asignaciones 
Directas serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se

fe

5. Que la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especiaLJasxonfendas-enJqs artículos 209, 305 numeral 2 
y 361 de la Constitución Polít2020, 1.2.1.2.14 del Decreto 
1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142láé.2O21, Acüerdo 07 de 2022 y

CONSIDERADO, 
j s \

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política señalá'cue la función administrativa está 
al servicio de los interese^ generales y sé ciesarrolla cón fundamento en los principios 

ó^leridab, imparcialidad y publicidad, 

ucióri Política otorga a los gobernadores 
íipistrativa del departamento.

al servicio de los interese^ ^enésSfes y se desarrolla cón fundamento en los principios 
_j.. ó^leridab, imparcialidad y publicidad,
?íón, la delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitucii 
la facultad de dirigir y coordinar la acción admii. 



7.

8.

9.

12. Que el proyecto de Inversión “Pavimentación de anillo vial Conquistadores Esperanza 
del Municipio de El Peñol” BPIN 2022003050033 fue aprobado por un valor total de mil 
ochocientos sesenta y seis millones ochocientos cuatro mil trescientos sesenta y dos 
pesos ($1.866.804.362), de los cuales mil doscientos setenta y dos millones trece mil 
trescientos ochenta y tres pesos ($1.272.013.383) financiados con cargo a los recursos 
SGR- Asignaciones directas del departamento de Antioquia, doscientos setenta y cinco 
millones trescientos setenta y tres mil novecientos treinta y ocho pesos ($275.373.938) 
con cargo a SGR- Asignación para la Inversión local según NBI y municipios de cuarta, 
quinta y sexta categoría del municipio de El Peñol y trescientos diecinueve millones 
cuatrocientos diecisiete mil cuarenta y un pesos ($319.417.041) con cargo a recursos 
propios del municipio de El Peñol.

11. Que el proyecto de inversión “Pavimentación de anillo vial Conquistadores Esperanza 
del Municipio de El Peñol” BPIN 2022003050033 fue aprobado mediante Decreto 
Departamental N“2022070004008 del 17 de junio 2022 y Decreto Municipal N° 52 del 
24 de junio de 2022.

Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado 
por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su registro y hasta antes 
de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y 
cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido 
como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización.

Que de conformidad con el artículo 4.5.1.1 del Acuerdo 07 de 2022 “Los ajustes a los 
proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados por 
la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de la 
expedición del acto de cierre (...)”.

financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General de 
Regalías, y el artículo 37 faculta a las entidades territoriales para ejecutar directamente 
los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Local y del 60% 
de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos.

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 7 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión.

13. Que mediante Decreto Departamental N°2022070004008 del 17 de junio 2022 se 
designó a los Municipios Asociados de la Subregión de Embalses MASER como 
entidad ejecutora y encargada de contratar la interventoría del proyecto de inversión 
“Pavimentación de anillo vial Conquistadores Esperanza del Municipio de El Peñol” 
BPIN 2022003050033.

10. Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema General 
de Regalías.

DECRETO NÚMERO HOJA 2
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN ‘PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 
CONQUISTADORES ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" CON CÓDIGO BPIN 2022003050033, FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
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Valor inicial Valor ajustado Cambio en el valor

$1.272.013.383 $ 1.440.853.587 $ 168.840.204

$275.373.938 $ 275.373.938 $

$319.417.041 $342.235.824 $22.818.783

Totales $ 2.058.463.3491.866.804.362 $ 191.658.987

y

14. Que mediante solicitud de ajuste del 20 de junio de 2023, el representante legal de los 
Municipios Asociados de la Subregión de Embalses - MASER, entidad ejecutora del 
proyecto de inversión, presentó solicitud de ajustes consistentes en aumento o 
disminución de los costos de las actividades existentes, incremento del valor total inicial 
hasta el 50%, modificación de las fuentes ya existentes; asi mismo, se indicó que dicho 
incremento se asumirá con la fuente recursos del SGR asignaciones directas del 
departamento de Antioquia y recursos propios del municipio de El Peñol.

15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 
2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y el artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 de 
2022, el ajuste requerido se encuentra dentro de las variables “Aumento o disminución 
de los costos de las actividades existentes”, “Incremento del valor total inicial hasta el 
50%” y “Modificación de las fuentes ya existentes”.

16. Que el representante legal de Los Municipios Asociados de la Subregión de Embalses 
MASER, en su calidad de entidad ejecutora, solicitó los ajustes argumentando las 
razones técnicas, jurídicas y financieras, con fundamento en los siguientes anexos:

17. Que el ajuste solicitado pretende incrementar recursos por valor de ciento noventa y 
un millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos 
($191.658.987), correspondiente al 10,26% del valor total del proyecto; como se detalla 
a continuación:

Municipio de El 
Peñol

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 
CONQUISTADORES ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" CON CÓDIGO BPIN 2022003050033. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Tipo Recurso 
(Nombre de fuente)

• Solicitud de ajuste del 20 de junio de 2023 suscrita por el representante legal de 
Los Municipios Asociados de la Subregión de Embalses - MASER con las 
respectivas justificaciones técnicas, jurídicas y financieras, avaladas por el 
interventor.

• Anexo 2. Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados 
en la cual se detalla los cambios para cada una de las variables.

• Balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el 
supervisor o el interventor, concordante con la información registrada en 
GESPROY.

Entidad 
(Nombre de la 

entidad) 
Departamento 
de Antioquia 
Municipio de El 
Peñol

SGR - Asignaciones
SGR - Asignaciones directas 
SGR - Asignación para la 
inversión local según NBI y 
municipios de cuarta, quinta y 
sexta categoría 
Recursos Propios

18. Que el 23 de junio de 2023, la alcaldesa del municipio de El Peñol emitió concepto de 
viabilidad favorable desde los aspectos jurídicos, técnicos, sociales, ambientales y 
financiero, al ajuste del proyecto de inversión “Pavimentación de anillo vial 
Conquistadores Esperanza del Municipio de El Peñol” BPIN 2022003050033.
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En mérito de lo expuesto, el gobernador del departamento de Antioquia,

DECRETA

1.

2.

3.

4.

Dimensión

ARTÍCULO 1°. Aprobar ajuste al proyecto de inversión “Pavimentación de anillo vial 
Conquistadores Esperanza del Municipio de El Peñol” BPIN 2022003050033, aprobado 
mediante Decreto Departamental N°2022070004008 del 17 de junio 2022 y Decreto 
Municipal N° 52 del 24 de junio de 2022; consistente en aumentar o disminuir los costos de 
las actividades existentes, incrementar el valor total inicial hasta el 50% y modificación de 
las fuentes ya existentes, como se detalla a continuación:

21. Que en este sentido, se aprobará un incremento de ciento sesenta y ocho millones 
ochocientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos ($168.840.204), los cuales serán 
financiados con cargo a los recursos SGR - asignaciones directas del departamento 
de Antioquia.

20. Que en virtud de las competencias asignadas mediante la Ley 2056 de 2020, el artículo 
1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, y el 
Acuerdo 7 de 2022, corresponde ai Gobernador de Antioquia aprobar o rechazar las 
solicitudes de ajustes del proyecto de inversión indicado.

19. Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos, a la luz de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, los Decretos 1821 de 
2020 y 1142 de 2021, y el Acuerdo 07 de 2022, se determina la procedencia del 
aumento o disminución de los costos de las actividades existentes, incremento del valor 
total inicial hasta el 50% y modificación de las fuentes ya existentes.

Ajustes al 
proyecto

HOJA 4___________

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN -PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 
CONQUISTADORES ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" CON CÓDIGO BPIN 2022003050033 FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

__ _____________________________AJUSTE APROBADO___________________________________
Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se incrementa el valor de las siguientes 
actividades "Actividades preliminares como realizar localización, trazado y replanteo”, “Realizar 
demoliciones de pavimento rígido y andenes", “Hacer excavación mecánica de material común”, “Realizar 
estructuras en concreto donde se incluye suministro de transporte para instalación de vigas”, “Realizar 
estructuras en concreto donde se incluye suministro de transporte para instalación de vigas”, “Realizar 
estructuras de pavimento”, “Transporte de materiales”, “Realizar señalización vial”, “Plan de manejo 
ambiental”, “Realizar Plan de Manejo de Transito”, “Contratar interventoría para la obra” y “pago de primas 
y garantías”.
Disminuir el costo de una o varias actividades existentes: Se disminuye el valor de las siguientes 
actividades: “Actividades de administración” y “Realizar Plan de aplicación del protocolo de seguridad de 
la obra”.
Incremento del valor total inicial hasta el 50%: Se incrementa el valor del proyecto en un 10,26%, 
correspondiente a $191.658.987, de los cuales $168.840.204 se incrementarán con recursos SGR 
Asignaciones Directas del departamento de Antioquia y $22.818.783 con recursos propios del municipio de 
El Peñol.
Modificación de las fuentes ya existentes: la fuente de inversión “SGR- Asignaciones Directas del 
Departamento de Antioquia" aprobada inicialmente por $1.272.013.383, se incrementa en $168.840.204 
para un total de $1.440.853.587 y la fuente de recursos propios del municipio de El Peñol aprobada 
inicialmente por $319.417.041, se incrementa en y $22.818.783 para un total de $342.235.824.

_____________ Pregunta _________
1. ¿Las variables presentadas para la modificación al 

proyecto de inversión se enmarcan dentro de las indicadas 
en el artículo 4?5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión 

Rectora, susceptibles de ajustar para proyectos aprobados?

Respuesta posible
SI. Los ajustes requeridos 

procedan de acuerdo con las 
variables presentadas para su 

modificación
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Código BPIN Sector Fase

2022003050033 Transporte $191.658.987III

D) Fuentes de Financiación.

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor inicial Valor ajustado

Departamento Antioquia SGR Asignaciones Directas $1.272.013.383 $ 1.440.853.587 $ 168.840.204

$275.373.938 $ 275.373.938
$Municipio El Peñol

$319.417.041 $342.235.824 $22.818.783

$1.866.804.362 $ 2.058.463.349 $ 191.658.987

Actividad Año Costo inicial Costo ajustado

2020 $4,325,100 $ 4,777,500 $ 452,40

2020 $ 127,169,781 $ 136,209,258 $ 9,039,477

2020 $ 69,549,480 $ 72,663,864 $3,114,384

A

ARTÍCULO 2° Incrementar recursos al proyecto de inversión “Pavimentación de anillo vial 
Conquistadores Esperanza del Municipio de El Peñol” BPIN 2022003050033, por valor de 
ciento sesenta y ocho millones ochocientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 
($168.840.204), con cargo a SGR - asignaciones directas del departamento de Antioquia; 
como se detalla a continuación:

ARTÍCULO 3° Redistribuir el costo de las actividades existentes al proyecto de 
inversión “Pavimentación de anillo vial Conquistadores Esperanza del Municipio de El 
Peñol” BPIN 2022003050033, como se detalla a continuación:

PARÁGRAFO: El valor total ajustado es de ciento noventa y un millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos ($191.658.987), de los cuales 
veintidós millones ochocientos dieciocho mil setecientos ochenta y tres pesos $22.818.783 
serán incrementados con recursos propios del municipio de El Peñol.

1.1.3 43040405-Hacer 
excavación mecánica de material común

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN “PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 
CONQUISTADORES ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" CON CÓDIGO BPIN 2022003050033. FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

¿Las modificaciones introducidas cambian el alcance del 
proyecto de inversión?

¿Las modificaciones introducidas al proyecto de inversión 
alteran su viabilidad inicial?

Valor total con 
ajuste

Cambio en el 
costo

Cambio en el 
valor

1.1.1 43040405-Actividades preliminares como 
realizar localización, trazado y replanteo

1.1.2 43040405-Realizar demoliciones de 
pavimento rígido y andenes

__________ Nombre Proyecto__________
“Pavimentación de anillo vial Conquistadores 

Esperanza del Municipio de El Peñol”

SGR Asignación para la 
Inversión Local NBI y 
municipios de 4,5, y 6 
categoría

Recursos propios

Totales

NO. Las modificaciones no 
cambian los objetivos generales 
y específicos, los productos y la 

localización
NO. Las modificaciones 

introducidas al proyecto no 
alteran la viabilidad sobre los 

componentes jurídico, técnico, 
social, ambiental y financiero 

dada inicialmente
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2020 $290,813,626 $ 360,764,237 $69,950,611

$711,824,607 $ 808,358,8482020 $ 96,534,241

2020 $ 1,849,850 $0 -$1,849,850
2020 $ 128,877,451 $ 148,903,647 $20,026,196
2020

ARTÍCULO 4°. Este Decreto rige a partir de su publicación.

PUBLIQUESE

JUAN QUILl
icreti

Proyectó

Revisó

Revisó

Gloria Amparo Alzate Agudelo - Subsecretaría de planeación SIF
Revisó

Natalia Andrea Restrepo- Directora Asuntos legales SIFRevisó
y

Leonardo Garrido Devale -Director de Asesoría Legal y de ControlRevisó sRoberto Enrique Guzmán Benítez- Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico Z? -g-

[ililil
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN ‘PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL 
CONQUISTADORES ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL’ CON CÓDIGO BPIN 2022003050033 FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

^M^RNÁNDEZ 
Geriíeral

1.1.4 43040405-Realizar estructuras en 
concreto donde se incluye suministro de 
transporte para instalación de vigas

1.1.5 43040405-Realizar estructuras de 
pavimento

1.1.6 43040405-Transporte de materiales
1.1.7 43040405-Realizar señalización vial
1.1.8 43040405-Actividades de administración

1.1.9 43040405-Plan de manejo ambiental
1.1.10 43040405-Realizar Plan de Manejo de 
Transito

1.1.11 43040405-Realizar Plan de aplicación 
del protocolo de seguridad de la obra
1.1.12 43040405-Contratar interventoria para la
obra__________________________________
1.1.13 43040405-Pago de primas y garantías

Totales

2020
2020
2020

2020
2020

$ 83,655,
$ 9,474,545
$ 382,559,581
$24,510,090
$ 25,039,674

$7,155,577
$ 1,866,804,362

$ 187,490,160
$9,815,843
$268,139,526
$ 25,049
$28,417,000

$ 7,874,467
$ 2,058,463,349

$ 103,835,160
$341,30
-$ 114,420,055
$ 538,91
$ 3,377,326

$718,89 
$191,658,987

Aprobó

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones iegales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

FECHA
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Secretario be Infraestructura Física

_____________________________ NOMBRE______________________________
Viviana Marcela Zuluaga Ramírez - Contratista Dirección de Gestión y Evaluación . 
de Proyectos.______________________________________________________ /f
José Leandro Pestaña Chaverra - Director de Gestión y Evaluación de Proyecto^

________________________ _ ________________
Claudia Andrea García Loboguerrero- Directora Departamento Administrativi^e f 
Planeación / X

SANTIAGO SIERRA ÍATORRE

, . . FIRMA


