
DECRETO

CONSIDERANDO

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL RANCHO 

TRISTE - SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” BPIN 2021003050020, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS

4. Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los ingresos 
del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de 
inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación de recursos a las 
entidades territoriales.

6. Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado 
por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su registro y hasta antes 
de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y

2. Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política otorga a los gobernadores 
la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento.

3. Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual 
se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en 
el contenidas a la expedición de una nueva Ley.

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 209, 305 numeral 2 
y 361 de la Constitución Política; 35 y 36 de la Ley 2056 de 2020, 1.2.1.2.14 del Decreto 
1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, Acuerdo 07 de 2022 y
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5. Que la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales.



7.

8.

9.

H

11. Que el proyecto de inversión “Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho 
Triste - San José del municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 
2021003050020 fue aprobado por valor total de mil setecientos cuarenta y seis millones 
setecientos dieciocho mil novecientos noventa y dos pesos (1.746.718.992), con cargo 
a las Asignaciones Directas del Departamento de Antioquia.

13. Que mediante comunicación del 29 de junio de 2023, el municipio de La Ceja, entidad 
ejecutora del proyecto de inversión, presentó solicitud de ajustes consistentes en el 
aumento o disminución de los costos de las actividades existentes, cambios definidos 
en el horizonte de ejecución del proyecto, incremento del valor total inicial hasta el 50% 
e Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas. Así mismo, se 
indicó que dicho incremento se asumirá con la fuente recursos del SGR Asignación 
para la inversión local NBI y municipios de 4, 5 y 6 categoría y recursos propios del 
municipio de La Ceja.

14. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 
2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021 y el artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 de 
2022, el ajuste requerido se encuentra dentro de las variables “aumento o disminución 
de los costos de las actividades existentes”, “cambios definidos en el horizonte de 
ejecución del proyecto”, ampliándose en 6.5 meses, “incremento del valor total inicial 
hasta el 50%” e “Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas”.

12. Que mediante Decreto Departamental N° 2021070002935 del 12 de agosto 2021, se 
designó al municipio de La Ceja como entidad ejecutora del proyecto de inversión 
“Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del 
municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 2021003050020.

Que de conformidad con el artículo 4.5.1.1 del Acuerdo 07 de 2022 “Los ajustes a los 
proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados por 
la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de la 
expedición del acto de cierre (...)”.

Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema General 
de Regalías.

cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido 
como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización.

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 7 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión.
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10. Que el proyecto de inversión “Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho 
Triste - San José del municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 
2021003050020, fue aprobado mediante Decreto Departamental N°2021070002935 
del 12 de agosto 2021.
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19. Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos, a la luz de las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, los Decretos 1821 de 
2020 y 1142 de 2021, y el Acuerdo 07 de 2022, se determina la procedencia del 
aumento o disminución de los costos de las actividades existentes, cambios definidos 
en el horizonte de ejecución del proyecto. Incremento del valor total inicial hasta el 50% 
e Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas.

20. En virtud de las competencias asignadas mediante la Ley 2056 de 2020, el artículo
1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 2020, modificado por el Decreto 1142 de 2021, y el

15. Que el representante legal del municipio de La Ceja, en su calidad de entidad 
ejecutora, solicitó los ajustes argumentando las razones técnicas, jurídicas y 
financieras, con fundamento en los siguientes anexos:

16. Que el ajuste solicitado pretende incrementar recursos por valor de quinientos ochenta 
y nueve millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos ($589.035.802), 
correspondiente al 33,72% del valor total del proyecto; como se detalla a continuación:

17. Que el 30 de junio de 2023, el Secretario de Infraestructura Física del departamento 
de Antioquia emitió concepto de viabilidad favorable desde los aspectos técnicos, 
jurídicos, sociales, ambientales y financieros, al ajuste del proyecto de inversión 
“Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del 
municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 2021003050020.

• Solicitud de ajustes con fecha del 29 de junio de 2023 suscrita por el 
representante legal del municipio de La Ceja, con las respectivas justificaciones 
técnicas, jurídicas y financieras avaladas por el interventor.

• Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados en la cual 
se detalla los cambios para cada una de las variables. Anexo 2.

• Balance sobre la ejecución física y financiera del proyecto suscrito por el 
supervisor o el interventor, concordante con la información registrada en 
GESPRQY.

18. Que mediante Resolución N°2023060067153 de 30 de junio de 2023, el Secretario de 
Infraestructura Física del departamento de Antioquia, emitió concepto de viabilidad 
favorable al ajuste del proyecto de inversión “Mejoramiento y pavimentación del 
corredor vial Rancho Triste - San José del municipio de La Ceja en el departamento 
de Antioquia” BPIN 2021003050020.

VALOR DE AJUSTE 
SOLICITADO (2)

$0

VALOR INICIAL
TOTAL (1)_______

$ 1.746.718.992

$0
$1.746.718.992

$1.746.718.992

$ 307.633.904
$281.401.898
$ 589.035.802

VALOR TOTAL CON 
AJUSTE (3=1+2)

$ 1.746.718.992

$ 307.633.904
$2.028.120.890

$ 2.335.754.794
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ENTIDAD Y FUENTE DE
________ FINANCIACIÓN________
Departamento de Antioquia-
Asignaciones directas____________
Municipio de La Ceja - Asignación para 
la Inversión Local
Municipio de La Ceja Recursos Propios
Total recursos SGR
Total general
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En mérito de lo expuesto, el gobernador de Antioquia,

DECRETA

1.

2.

3.

4.

5.

¿Las modificaciones introducidas al proyecto de 
inversión alteran su viabilidad inicial?

Acuerdo 7 de 2022, corresponde al Gobernador de Antioquia aprobar o rechazar las 
solicitudes de ajustes del proyecto de inversión indicado.

Dimensión
Ajustes al 
proyecto

_______________Pregunta_______________
1. ¿Las variables presentadas para la modificación 
al proyecto de inversión se enmarcan dentro de las 
indicadas en el articulo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de

Comisión Rectora, susceptibles de ajustar para 
proyectos aprobados?

¿Las modificaciones introducidas cambian el 
alcance del proyecto de inversión?

________Respuesta posible______
SI. Los ajustes requeridos procedan de 
acuerdo con las variables presentadas 
para su modificación

NO. Las modificaciones no cambian los 
objetivos generales y específicos, los 

productos y la localización
NO. Las modificaciones introducidas al 

proyecto no alteran la viabilidad sobre los 
componentes jurídico, técnico, social, 

ambiental y financiero dada inicialmente

21. Que en este sentido, se aprobará un incremento de quinientos ochenta y nueve 
millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos ($589.035.802), de los cuales 
doscientos ochenta y un millones cuatrocientos un mil ochocientos noventa y ocho 
pesos ($281.401.898) serán financiados con cargo a la Asignación para la Inversión 
Local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, y trescientos siete 
millones seiscientos treinta y tres mil novecientos cuatro pesos ($307.633.904) con 
recursos propios del municipio de La Ceja; como consecuencia del aumento o 
disminución de los costos de las actividades existentes en el proyecto.

ARTÍCUL01“. Aprobar ajuste al proyecto de inversión “Mejoramiento y pavimentación del 
corredor vial Rancho Triste - San José del municipio de La Ceja en el departamento de 
Antioquia” BPIN 2021003050020, aprobado mediante Decreto departamental 
N°2021070002935 del 12 de agosto 2021; consistente en aumento o disminución de los 
costos de las actividades existentes, cambios definidos en el horizonte de ejecución del 
proyecto. Incremento del valor total inicial hasta el 50% e Inclusión de fuentes de 
financiación del SGR o diferentes a estas; como se detalla a continuación:

____________________________ AJUSTE APROBADO_______________________________
Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se incrementa el valor de las siguientes 
actividades "Construir cunetas", “Construir estructura del pavimento”, “Construir filtros”, “Instalar 
señalización y pinturas” y “Realizar Interventoría”.
Disminuir el costo de una o varias actividades existentes: Se disminuye el valor de las siguientes 
actividades: “Realizar Caracterización Vial”, “Construir obras transversales hidráulicas”, “Implementar 
Papso”.
Incremento del valor total inicial hasta el 50%: Se incrementa el valor del proyecto en un 33.72%, 
correspondiente a quinientos ochenta y nueve millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos 
($589.035.802).
Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas: Se incluye la fuente de inversión 
“Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del municipio 
de La Ceja” para incrementar el valor del proyecto en ($281.401.898), y se incluye la fuente de recursos 
propios del municipio de La Ceja para incrementar el valor del proyecto en ($307.633.904).
Cambios definidos en el horizonte de ejecución: se amplía el tiempo de ejecución en 6.5 meses.
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Código BPIN Fase Valor total con ajuste

2021003050020 $2.335.754.794Transporte lll

Fuentes de Financiación

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor inicial Valor ajustado Cambio en el valor

Departamento Antioquia $ 1.746.718.992 $ 1.746.718.992 $0

Municipio La Ceja $0 $281.401.898 $281.401.898

La Ceja $ 307.633.904 $307.633.904
$2.335.754.794 $589.035.802

2022 $0,00 -$ 1.642.636,00

2022 $ 20.369.925,00 $0,00

ARTÍCULO 2° Actualizar el cierre financiero del proyecto de inversión “Mejoramiento 
y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del municipio de La Ceja en el 
departamento de Antioquia” BPIN 2021003050020, incrementando el valor de quinientos 
ochenta y nueve millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos ($ 589.035.802), de los 
cuales doscientos ochenta y un millones cuatrocientos un mil ochocientos noventa y ocho 
pesos ($281.401.898) serán financiados con cargo a la Asignación para la Inversión Local 
según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría y trescientos siete millones 
seiscientos treinta y tres mil novecientos cuatro pesos ($307.633.904) de recursos propios 
del municipio de La Ceja; como se detalla a continuación:

ARTÍCULO 3° Redistribuir el costo de las actividades existentes al proyecto de 
inversión “Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del 
municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 2021003050020, por valor 
de quinientos ochenta y nueve millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos 
($589.035.802), como se detalla a continuación;

PARÁGRAFO. El incremento de recursos por valor de quinientos ochenta y nueve 
millones treinta y cinco mil ochocientos dos pesos ($ 589.035.802), serán financiados con 
cargo a la Asignación para la Inversión Local según NBI y municipios de cuarta, quinta y 
sexta categoría y con recursos propios del municipio de La Ceja. En este sentido, serán 
aprobados por el representante legal en el marco de sus competencias.

Implementar Plan de Manejo 
Ambiental
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SGR- Asignaciones 
directas

$2.258.985,00
-$ 57.602.337,00

Municipio

Totales

Actividad
Realizar Caracterización Vial
Construir cunetas
Construir estructura del 
pavimento
Construir filtros___________
Construir obras transversales 
hidráulicas_______________
Implementar PAPSO

__________Nombre Proyecto_________
Mejoramiento y pavimentación del corredor 
vial Rancho Triste - San José del municipio 
de La Ceja en el departamento de 
Antioquia

SGR Asignación para 
la Inversión Local NBI 
y municipios de 4, 5, y 
6 categoría

Recursos propios

2022
2022

$286.538.317,00
$ 243.860.055,00

$0

$1.746.718.992

$ 288.797.302,00
$ 186.257.718,00

Año 
2022 
2022 
2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
Sector

Costo inicial

$3.330.833,00/
$ 192.712.324,00/
$830.476.434,00/

Costo ajustado

$3.199.099,00
$ 209.970.553,00

$1.314.797.591,00

Cambio en el costo
-$ 131.734,00 

$ 17.258.229,00 
$484.321.157,00

$ 1.642.636,00
V

$ 20.369.925,00
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ARTÍCULO 5°. Este Decreto rige a partir de su publicación.

Proyectó

Revisó

Revisó

Revisó

Revisó

Revisó

Revisó

véf.ííGí

€

ARTÍCULO 4“ Aprobar cambios en el horizonte de ejecución del proyecto de 
inversión “Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Rancho Triste - San José del 
municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia” BPIN 2021003050020, 
ampliándolo en 6.5 meses, derivado del desarrollo de las actividades contempladas en 
el proyecto de inversión, las cuales se reportarán en el aplicativo dispuesto para tal fin 
por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que 
defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control y la guía para la identificación 
de trámites de ajustes acuerdo único de comisión rectora para proyectos aprobados.

PUBLIQUESE,

Aprobó
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

Natalia Andrea Restrepo López - Directora Asuntos legales SIF

Leonardo Garrido Devale -Director de Asesoría Legal y de Control

Roberto Enrique Guzmán Benitez - Subsecretario Prevención del Daño Antijurídico

2022
2022

$20.251.320,00
$ 138.465.458'^

$1.746.718.992

$21.622.840,00
$281.668.076,00

$ 2.335.754.794

$ 1.371.520,00
$ 143.202.618'^00

$ 589.035.802

Actividad
Implementar Plan de Manejo 
del Tránsito_____________
Instalar señalización y pinturas
Realizar Interventoría______
Total

Cambio en el costo 
soW

Año
7O22

Costo inicial
$9.071.690,00

Costo ajustado 
$9.071.690,00

Secretario de Infraestructura Física

FIRMA 

O
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NOMBRE I, ,A
Viviana Marcela Zuluaga Ramírez - Contratista Dirección de Gestión y Evaluación de lU | ÍK

Proyectos v "1

José Leandro Pestaña Chaverra - Director de Gestión y Evaluación de Proyectos

Claudia Milena Ramírez Mejia - Subdirectora Planeación Institucional y Seguirnj^nto a
la Gestión_____________________________________________________ /
Claudia Andrea Garda Loboguerrero - Directora Departamento Administrativo de
Planeación

Gloria Amparo Álzate Agudelo - Subsecretaría de planeación SIF


