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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MALECÓN TURÍSTICO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA" BPIN 20210559100459  
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 209, 305 numeral 2 
y 361 de la Constitución Política; 35 y  36 de la Ley 2056 de 2020, 1.2.1.2.14 del Decreto 
1821 de 2020, modificado por el artículo 6 del Decreto 1142 de 2021, Acuerdo 07 de 2022 

y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución Política otorga a los gobernadores 
la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento. 

Que el 26 de diciembre de 2019 fue expedido el Acto Legislativo 05, por medio del cual 
se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, supeditando las disposiciones en 
él contenidas a la expedición de una nueva Ley. 

Que el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia consagra que los ingresos 
del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de 
inversión, estableciendo los conceptos de distribución y asignación de recursos a las 
entidades territoriales. 

Que la Ley 2056 de 2020, "Por la cual se regula la organización y e/funcionamiento 
del Sistema General de Regalías", y el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único 
Reglamentario del Sistema General de Regalías, para el ciclo de viabilidad, 
priorización y aprobación de proyectos de inversión, se asignaron nuevas 
responsabilidades en cabeza de las entidades territoriales. 
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Que en materia de ajustes, el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado 
por el Decreto 1142 de 2021, dispone que con posterioridad a su registro y hasta antes 
de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y 
cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido 
como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización. 

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó el Acuerdo 07 de 
2022, reglamentando en el capítulo 5 los ajustes y liberaciones de proyectos de 
inversión. 

Que de conformidad con el artículo 4.5.1.2 del Acuerdo 07 de 2022 "Los ajustes a los 
proyectos de inversión procederán una vez hayan sido viabilizados y registrados por 
la instancia competente en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o en el 
aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y hasta antes de la 
expedición del acto de cierre ( ... )". 

Que el capítulo 5 del Acuerdo 07 de 2022, definió el procedimiento, requisitos y 
documentos que se deben surtir con el fin de tramitar un ajuste ante el Sistema General 
de Regalías. 

Que el proyecto de inversión "Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045 fue aprobado mediante 
Decreto Departamental No. 2022070003406 del 12 de mayo de 2022, y Decreto 
Municipal No. 050 del 21 de abril de 2022. 

Que el proyecto de inversión "Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045, fue aprobado por valor 
total de cinco mil seiscientos setenta millones novecientos noventa y nueve mil 
seiscientos diecinueve pesos ($5.670.999.619). 

Que mediante Decreto Departamental No. 2022070003406 del 12 de mayo de 2022, 
y Decreto Municipal No. 050 del 21 de abril de 2022, se designó al Municipio de Puerto 
Triunfo como entidad ejecutora del proyecto de inversión "Construcción de muelle 
Malecón turístico en la cabecera municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 
2021055910045. 

Que el representante legal del municipio de Puerto Triunfo, presentó solicitud de ajuste 
del 29 de noviembre de 2023, identificando las siguientes variables de ajuste: 
"Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes", "inclusión de 
actividades nuevas", "Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto", 
"Incremento del valor total inicial hasta el 50%", "sustitución de fuentes de financiación 
del SGR o diferentes a estas", "Inclusión de fuentes de financiación del SGR o 
diferentes a estas" y "Modificación de las fuentes ya existentes". 

Que el representante legal del municipio de Puerto Triunfo solicitó el ajuste 
argumentando las razones técnicas, jurídicas y financieras, con fundamento en los 
siguientes anexos: 
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Guía de identificación de trámites de ajustes para proyectos aprobados en la cual 
se detalla los cambios para cada una de las variables. 
Balance de ejecución física y financiera de¡ proyecto suscrito por el representante 
legal y por la supervisora, el cual es concordante con la información registrada en 
el aplicativo GESPROY. 
Concepto viabilidad ajuste. 
Soportes del ajuste tales como certificación no pagos asociados a vigencias futuras, 
certificación no pagos asociados SGR Asignaciones directas, disponibilidad de 
recursos SGR Puerto Triunfo para sustituir, certificación asignación 2023 según Ley 
2279-2022, resumen Plan de Recursos Puerto Triunfo 2023, CONCEPTO 
TECNICO 3 de noviembre 2022. 

15. Que el ajuste solicitado pretende incrementar recursos por valor de mil veintiocho 
millones ciento cuarenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos ($1.028.146.732), 
correspondientes al 18,12% de¡ valor total de¡ proyecto, como se detalla a continuación: 

Cambio en el Valor total con 
Entidad Tipo Recurso Valor inicial 

valor con ajuste ajustes 

Gobernación de 
SGR - Asignaciones directas $3.000.000.000 $0 $3.000.000.000 

Antioquia  
SGR-Asignación para la 

inversión local según NBI y 
$751.310.425 $751.310.425 

Puerto Triunfo municipios de cuarta, quinta y $0 
sexta categoría 

SGR-Asignaciones directas 
$ 520.611.394 -$ 227.625.660 $ 292.985.734 

Puerto Triunfo 20% 

SGR-Asignaciones directas 
$ 1.399.077.800 -$ 1.399.077.800 

Puerto Triunfo 20% vigencia futura $o 

Gobernación de 
SGR-Asignación para la $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 

inversion regional de¡ 60% $0 
Antioquia 

SGR-Asignación para la 
inversión local según NBI y $ 654.850192 $ 654.850.192 

Puerto Triunfo municipios de cuarta, quinta y $0 
sexta categoría (adición) 

$5.670.999.619 $ 1.028.146.732 $6.699.146.351 
TOTAL 

Que en relación con la sustitución de fuentes, el representante legal de Puerto Triunfo 
sustentó la disminución en el recaudo de los recursos de la fuente de Asignaciones 
directas de¡ municipio. 

Que el parágrafo 3 de¡ artículo 4.5.1.2.1 de¡ Acuerdo 7 de 2022, dispone que 
corresponderá a la oficina de planeación verificar que el valor de la fuente a sustituir o 
tenga pagos asociados. 

Que el parágrafo ibídem consagra que la sustitución de fuentes deberá ser aprobada 
hasta antes de expedir el acto administratiyo de apertura del proceso de selección. Sin 
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embargo, aclara que en el evento que el proyecto se encuentre en ejecución y se 
presente una caída en el recaudo de alguna de las fuentes de financiación del 
proyecto, se podrá realizar la sustitución siempre y cuando dicha fuente no tenga 
pagos asociados. 

Que el 05 de diciembre de 2023, mediante el diligenciamiento del anexo 2 del Acuerdo 
7 de 2022, el alcalde de Puerto Triunfo, emitió concepto de viabilidad favorable desde 
los aspectos jurídicos, técnicos, sociales, ambientales y financiero, al ajuste del 
proyecto de inversión "Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045. 

Que en virtud de las competencias asignadas mediante la Ley 2056 de 2020, el artículo 
1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, modificado por el artículo 6 del Decreto 1142 de 
2021, y el Acuerdo 07 de 2022, corresponde al Gobernador de Antioquia aprobar o 
rechazar las solicitudes de ajustes del proyecto de inversión indicado. 

Que analizando la solicitud del ajuste y los argumentos expuestos mediante concepto 
técnico, a la luz de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 2056 de 2020, 
el Decreto 1821 de 2020, Decreto 1142 de 2021 y el Acuerdo 07 de 2022, se determina 
la procedencia del "Aumento o disminución de los costos de las actividades 
existentes", "inclusión de actividades nuevas", "Cambios definidos en el horizonte de 
ejecución del proyecto", "Incremento del valor total inicial hasta el 50%", "sustitución 
de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas", "Inclusión de fuentes de 
financiación del SGR o diferentes a estas" y "Modificación de las fuentes ya existentes" 
del proyecto de inversión "Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045. 

Que en este sentido, se aprobará un incremento de mil veintiocho millones ciento 
cuarenta y seis setecientos treinta y dos pesos ($1.028.146.732), al proyecto de 
inversión "Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera municipal de 
Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045. 

En mérito de lo expuesto, el gobernador del departamento de Antioquia, 

DECRETA 

ARTÍCULO 1° Aprobar ajuste al proyecto de inversión "Construcción de muelle Malecón 
turístico en la cabecera municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 2021055910045., 
aprobado mediante Decreto Departamental No. 2022070003406 del 12 de mayo de 2022 
y Decreto Municipal No. 050 del 21 de abril de 2022, consistente en aumentar o disminuir 
los costos de las actividades existentes, incluir actividades nuevas, ampliar el horizonte de 
ejecución del proyecto, incrementar el valor total inicial hasta el 50%, sustituir fuentes de 
financiación del SGR o diferentes a estas, incluir fuentes de financiación del SGR o 
diferentes a estas, y modificar las fuentes ya existentes, como se detalla a continuación: 



DECRETO NÚMERO 
	

HOJA 5 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN AJUSTE PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MALECÓN 
TURÍSTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO ANT/O QUIA" BPIN 2021055910045, FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" 

AJUSTE APROBADO 

Aumentar el costo de una o varias actividades existentes: Se incrementa el valor de las siguientes 

actividades: 

- 	Actividad 1: 43010801-Realizar preliminares. 
- 	Actividad 2: 43010801-Ejecutar obras de excavaciones y rellenos. 

- 	Actividad 3: 43010801-Suministrar y figurar acero. 
- 	Actividad 4: 43010801-Realizar obras de cimentación. 
- 	Actividad 6: 43010801-Construir elementos en concreto no estructurales. 
- 	Actividad 9: 43010801-Construir cubierta. 
- 	Actividad 18: 43010801-Realizar interventoría. 

Disminución del costo de actividades existentes: Se disminuye el valor de las siguientes actividades: 

- 	Actividad 5: 43010801-Construir estructuras en concreto. 
- 	Actividad 7:43010801-Construir pisos muros y acabados. 
- 	Actividad 8: 43010801 -Realizar obras de carpintería metálica. 
- 	actividad 10: 43010801-Instalar redes hidrosanitarias. 
- 	Actividad 11: 43010801-Instalar aparatos sanitarios. 
- 	Actividad 12: 43010801-Realizar obras de instalaciones eléctricas. 
- 	Actividad 13: 43010801-Construir ciclo ruta y Pompeyano. 

Inclusión de actividades nuevas: se incluyen las siguientes actividades: 

- 	Relleno mecánico con material de préstamo compactado con plancha vibradora. Incluye suministro 
y transporte de material. El rendimiento de la actividad está afectado por el manejo de los espacios 
y la distribución en el acopio de¡ material. 

- 	Suministro, transporte e instalación de plataforma en tabla maciza para piso deck (wpc) efecto 
rolado sin cepillar color ladrillo o similar incluye correas rectangulares 50mm x 25mm x 1.1 mm para 
apoyo, clip plástico con tornillo para instalación de tabla deck y sellante protector de color. 

- 	Construcción de filtro en material drenante. Incluye geotextil nt 1600, tubería pvc perforada de 4 y 
tubería de 2" para Iloraderos. 

- 	Concreto ciclópeo clase d (21mpa) mezclado en obra con una relación de 60% concreto y 40% 

piedra rajón para soporte de zapatas de locales según recomendación de interventoría por rellenos. 
- 	Suministro e instalación de canaleta metálica cal. 18 desarrollo 90cm. Incluye soportes (en ángulo 

para unión con ipe y platinas), 	boquillas, tapa, soldadura. Acabado anticorrosivo y pintura, 

accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. 
- 	Cajas de inspección para la red sanitaria y la red pluvial de 80cm x 80cm en concreto clase d (21 

mpa) con espesor de 15 cm. Incluye tapa en concreto con ángulo. El acero de refuerzo se pagará 
en su ítem respectivo. 

- 	Construcción de tanque en concreto clase d (21 mpa) con dimensiones de 1.50mt x 1.50mt x 
1 .5Omt, con espesor de pared 15 cm, para circulación de agua para la plaza de agua. Incluye tapa 
en concreto con ángulo. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. 

- 	Suministro, transporte y colocación de tubería de presión de 1.1/2 rde 21 fabricados de cloruro de 

polivinilo rígido y basados en las normas icontec 382, astmd 2466 de 6m. Incluye 1 codo, 1 tee y 1 

unión por metro lineal de tubería, lubricante, limpiador y soldadura para pvc - para la plaza de agua. 

- 	Suministro, transporte y colocación de punto hidráulico 1/2" pvc rde 9 fabricados de cloruro de 

polivinilo rígido y basados en las normas icontec 382, astmd 2466. Incluye 3 codos, 1 tee y  3 uniones 

por punto hidráulico, limpiador, lubricante y soldadura para pvc - para la plaza de agua. 

- 	Suministro, transporte y colocación de tubería sanitaria de 2" fabricados de acuerdo con las normas 

astm d2665-68 y cs 272 -65 de 6m. Incluye 1 yee, 1 codo 450  y 1 unión por metro lineal de tubería, 

lubricante 	y 	limpiador 	removedor 	- 	para 	la 	plaza 	de 

agua. 
- 	Suministro, transporte e instalación de poste metálico 8 m doble brazo tipo intemperie con 2 

luminarias microled 40 w o similar por cada poste para iluminación perimetral en zona de ciclo ruta 

y vía. Incluye cable encauchetado 3x14awg y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
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Suministro, transporte e instalación de poste ornamental de3mbrazo luminaria canastilla anclaje 
tipo intemperie con luminaria lyraled 50 w o similar para iluminación perimetral. Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
Concreto clase c (28 mpa) mezclado en obra para zapata de ancho de 3.10 mt, muro de cuerpo 
con altura de 3.50 mt, zapatas casetas 2.00 mt x 2.00 mt con cemento tipo 1 de buena calidad y 
marca reconocida, los agregados finos se consideraran aquellos que pasen el tamiz n° 4 y 
provendrá de arenas naturales aprobadas a juicio del interventor, el agregado grueso deberá está 
libre de material vegetal, estará limpio y durable con aprobación del interventor incluye 
concretadora, formaletería metálica, transporte y colocación del concreto, 

4. 	Cambio en el horizonte de ejecución del proyecto: el horizonte de ejecución se amplía al bienio 2023- 
2024. 

S. Incremento del valor inicial hasta por el 50%: se incrementa el valor del proyecto en mil veintiocho 
millones ciento cuarenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos ($1.028.146.732), correspondiente al 
18,12% sobre el valor del proyecto. 

Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas: se sustituyen las siguientes 
fuentes de financiación: la fuente "SGR-Asignaciones directas 20%" del municipio Puerto Triunfo, 
aprobada inicialmente por valor de $520.611.394, se disminuye en $227625660, valor que es sustituido 
por la fuente «SGR-Asignación Inversión Local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría" del municipio de Puerto Triunfo, por valor de seiscientos cincuenta y cuatro millones 
ochocientos cincuenta mil ciento noventa y dos pesos $654.850.192. Por su parte, la fuente de 
financiación "SGR-Asignaciones directas 20% vigencia futura" del municipio de Puerto Triunfo, aprobada 
inicialmente por mil trescientos noventa y nueve millones setenta y siete mil ochocientos pesos 
$1.399.077.800, se sustituye por la fuente "SGR-Asignación para la inversión regional del 60%" del 
departamento de Antioquia, por valor de dos mil millones de pesos $2.000.000.000. 

Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas: se incluyen las siguientes fuentes 
de financiación: SGR-Asignación para la inversión regional del 60% del departamento de Antioquia, por 
valor de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), y la fuente de financiación SGR-Asignación para 
la 	inversión 	local 	según 	NBI 	y 	municipios 	de 	cuarta, 	quinta 	y 
sexta categoría (adición), del municipio de Puerto Triunfo, por valor de seiscientos cincuenta y cuatro 
millones ochocientos cincuenta mil ciento noventa y dos pesos ($ 654.850.192). 

Modificar las fuentes ya existentes del proyecto: La fuente de inversión SGR-Asignaciones directas 
20% del municipio de Puerto Triunfo disminuye en doscientos veintisiete millones seiscientos veinticinco 
mil seiscientos sesenta pesos ($ 227.625.660), para un valor total ajustado de doscientos noventa y dos 
millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos ($ 292.985734). 

Dimensión Pregunta Respuesta posible 
1. ¿Las variables presentadas para la 

modificación al proyecto de inversión se 
Si. Los ajustes requeridos procedan de 

enmarcan dentro de las indicadas en el artículo 
acuerdo con las variables presentadas 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora, 

susceptibles de ajustar para proyectos para su modificación 

aprobados?  

Ajustes al 
¿Las modificaciones introducidas cambian el 

NO. Las modificaciones no cambian los 
proyecto 

alcance del proyecto de inversión? 
objetivos generales y específicos, los 

productos y la localización 

NO. Las modificaciones introducidas al 

¿Las modificaciones introducidas al proyecto de 
proyecto no alteran la viabilidad sobre 

inversión alteran su viabilidad inicial? 
los componentes jurídico, técnico, 
social, ambiental y financiero dada 

inicialmente 
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ARTÍCULO 21  Actualizar el cierre financiero del proyecto de inversión Construcción 
de muelle Malecón turístico en la cabecera municipal de Puerto Triunfo Antioquia" BPIN 
2021055910045, aprobado mediante Decreto Departamental No. 2022070003406 del 12 
de mayo de 2022, y  Decreto Municipal No. 050 del 21 de abril de 2022, con un incremento 
de mil veintiocho millones ciento cuarenta y seis mil setecientos treinta y dos pesos 
($1.028.146.732), con cargo a los recursos del SGR-Asignación para la inversión regional 
del 60% del departamento de Antioquia, y a los recursos del SGR-Asignación para la 
inversión 	local 	según 	NBI 	y 	municipios 	de 	cuarta, 	quinta 	y 
sexta categoría, como se detalla a continuación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Valor total con 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase ajuste 

Construcción de muelle Malecón Comercio, 
$6 699 146 351 

2021055910045 turístico en la cabecera municipal de industria y III 
Puerto Triunfo Antioquia turismo 

Cambio en el Valor total con 
Entidad Tipo Recurso Valor inicial 

valor con ajuste ajustes 

Gobernación de 
SGR - Asignaciones directas $3.000.000.000 $0 $3.000.000.000 

Antioquia  
SGR-Asignación para la 

inversión local según NBI y 
$751.310.425 $751.310.425 

Puerto Triunfo municipios de cuarta, quinta y $0 
sexta categoría 

SGR-Asignaciones directas 
$ 520.611.394 - $ 227.625.660 $ 292.985.734 

Puerto Triunfo 20% 

SGR-Asignaciones directas 
$ 1.399.077.800 $ 1.399.077.800 

Puerto Triunfo 20% vigencia futura $0 

Gobernación de 
SGR-Asignación para la $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 

Antioquia 
inversión regional del 60% $0 

SGR-Asignación para la 
inversión local según NBI y $ 654.850.192 $ 654.850.192 

Puerto Triunfo municipios de cuarta, quinta y $0 
sexta categoría (adición) 

$5.670.999.619 $ 1.028146.732 $6.699.146.351 
TOTAL 

ARTÍCULO 3° Redistribuir el costo de tas actividades del proyecto de inversión 
Construcción de muelle Malecón turístico en la cabecera municipal de Puerto Triunfo 
Antioquia" BPIN 2021055910045, por valor de mil veintiocho millones ciento cuarenta y 
seis setecientos treinta y dos pesos ($1.028.146.732), como se detalla a continuación: 
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ACTIVIDAD COSTO INICIAL COSTO AJUSTADO CAMBIO EN EL COSTO 
Actividad 	1: 	43010801-realizar 

$ 106.453.029 $293.540.503 $ 187.087.474 
preliminares  
Actividad 2. 43010801-ejecutar obras de 

$ 191.188.190 $688.060.898 $496.872.708 excavaciones y rellenos 
Actividad 3: 43010801 -suministrar y figurar 

$2.431.890.276 $2.696.563.039 $264.672.763 acero 
Actividad 4: 43010801-realizar obras de 

$ 103.691.566 $ 232.048.615 $ 128.357.049 
cimentación 
Actividad 	5: 	43010801-construir 

$ 672.675.590 $ 40.111.674 -$ 632.563.916 estructuras en concreto 
Actividad 6: 43010801-construir elementos 

$ 117.757.156 $ 291.569.093 $ 173.811.937 
en concreto no estructurales 
Actividad 	7: 	43010801-construir 	pisos 

$404.114.003 $386.336.911 -$17.777.092 muros y acabados 
Actividad 8: 43010801-realizar obras de 

$ 144.844.604 $ 77.402.316 -$ 67.442.288 
carpintería metálica 
Actividad 9: 43010801 -construir cubierta 

$ 111.791.943 $114.383.471 $2.591.528 

Actividad 	10: 	43010801-instalar 	redes 
hidrosanitarias $27.169.507 $26.099.023 -$ 1.070.484 

Actividad 11: 43010801-instalar aparatos 
sanitarios $ 36.835.447 $ 18.878.363 -$ 17.957.084 

Actividad 12: 43010801-realizar obras de 
instalaciones eléctricas 

$ 562.790.536 $ 242.637.718 -$ 320.152.818 

Actividad 13: 43010801 -construir ciclo ruta 
$340.965.127 $0 -$340.965.127 y pompeyano  

Actividad 14: 43010801-ejecutar plan de 
manejo ambiental $9.502.999 $9.502.999 $0 

Actividad 15: 43010801-ejecutar plan de 
manejo de transito 

$22.707.680 $22.707.680 $0 

Actividad 16: 43010801- ejecutar plan de 
seguridad papso  

$ 5.286.200 $ 5.286.200 $ O 

Actividad 	17: 	43010801-ejecutar 	ajuste 
retie retilap $25.170.000 $ 25.170.000 $ O 

Actividad 	18: 	43010801-realizar 
interventoría $ 356.165.766 $ 420.658.674 $ 64.492.908 

Relleno 	mecánico 	con 	material 	de 
préstamo 	compactado 	con 	plancha 
vibradora. Incluye suministro y transporte 
de material. El rendimiento de la actividad $ O $ 408.651.669 $ 408.651.669 
está 	afectado 	por 	el 	manejo 	de 	los 
espacios y la distribución en el acopio del 
material. 
Suministro, 	transporte 	e 	instalación 	de 
plataforma en tabla maciza para piso deck 
(wpc) efecto rolado sin cepillar color ladrillo 
o 	similar 	incluye 	correas 	rectangulares $ O $ 81.028.711 $ 81.028.711 
SOmm x 25mm x 1.1mm para apoyo, clip 
plástico con tornillo para instalación de 
tabla deck y sellante protector de color. 
Construcción de filtro en material drenante. 
Incluye 	geotextil 	nt 	1600, 	tubería 	pvc 

$ $ 35.029.295 $ 35.029.295 perforada de 4 y  tubería de 2" 	para 
lloraderos. 
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Concreto 	ciclópeo 	clase 	d 	(21 mpa) 
mezclado en obra con una relación de 60% 
concreto y  40% piedra rajón para soporte 

$ $ 33.376.280 $ 33.376.280 
de 	zapatas 	de 	locales 	segun 
recomendación 	de 	interventoría 	por 
rellenos. 
Suministro 	e 	instalación 	de 	canaleta 
metálica cal. 18 desarrollo 90 cm. Incluye 
soportes (en ángulo para unión con ipe y 
platinas), 	boquillas, 	tapa, 	soldadura. $0 $ 13.201.348 $13.201.348 
Acabado 	anticorrosivo 	y 	pintura, 
accesorios 	y 	todo 	lo 	necesario 	para 
su correcta instalación. 
Cajas de inspección para la red sanitaria y 
la red pluvial de 80cm x 80cm en concreto 
clase d (21 mpa) con espesor de 15 cm. 

$ 0 $ 8.152.557 $ 8.152.557 
Incluye tapa en concreto con ángulo. El 
acero de refuerzo se pagará en su ítem 
respectivo.  
Construcción de tanque en concreto clase 
d (21 mpa) con dimensiones de 1.50mt x 
1 .5Omt x 1 .5Omt, con espesor de pared 15 
cm, para circulación de agua para la plaza $ O $ 3.683.266 $ 3.683.266 
de agua. Incluye tapa en concreto con 
ángulo. El acero de refuerzo se pagará en 
su ítem respectivo.  
Suministro, 	transporte 	y 	colocación 	de 
tubería 	de 	presión 	de 	1.1/2 	rde 	21 
fabricados de cloruro de polivinilo rígido y 
basados en las normas icontec 382, astmd 

$ 0 $ 598.559 $ 598.559 
2466 de 6m. Incluye 1 codo, 1 tee y 1 union 
por 	metro 	lineal 	de 	tubería, 	lubricante, 
limpiador y soldadura para pvc - para la 
plaza de agua  
Suministro, 	transporte 	y 	colocación 	de 
punto hidráulico 1/2" pvc rde 9 fabricados 
de cloruro de polivinilo rígido y basados en 
las 	normas 	icontec 	382, 	astmd 	2466. $ O $ 321.829 $ 321.829 
Incluye 3 codos, 1 tee y 3 uniones por 
punto 	hidráulico, 	limpiador, 	lubricante 	y 
soldadura para pvc - para la plaza de agua  
Suministro, 	transporte 	y 	colocación 	de 
tubería 	sanitaria 	de 	2" 	fabricados 	de 
acuerdo con las normas astm d2665-68 y 
cs 272 -65 de 6m. 	Incluye 1 yee, 1 codo 

$ 0 $ 708.403 $ 708.403 
45 	y  1 'union por metro lineal de tubería, 
lubricante y limpiador removedor - para la 
plaza 	 de 
agua  
Sirninistro, 	'transporte, e. instalación 	de 
poste 	metálico 	8 	m 	doble 	brazo 	tipo 
intemperie con 2 luminarias microled 40 w 
o similar por cada poste para iluminación 

$ 17.458.380 $ 17.458.380 
perimetral en.zona de ciclo ruta y via. 
Incluye cable éncauchetado 3xl4awg y 
todo 	lo 	necesario 	para 	su 	correcta 
instalación y funcionamiento  
Suministro, 	transporte 	e 	instalación 	de 
poste ornamental de 3 m brazo luminaria $0 $58.201.164 $58.201.164 
canastilla 	anclaje 	tipo 	intemperie 	con 
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luminaria 	lyraled 	50 	w 	o 	similar 	para 
iluminación 	perimetral. 	Incluye 	todo 	lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 
Concreto clase c (28 mpa) mezclado en 
obra para zapata de ancho de 3.10 mt, 
muro de cuerpo con altura de 3.50 mt, 
zapatas casetas 2.00 mt x 2.00 mt con 
cemento tipo 1 de buena calidad y marca 
reconocida, 	los 	agregados 	finos 	se 
consideraran aquellos que pasen el tamiz 

$ $ 447.777.715 $ 447.777.715 n 	4 y provendra de arenas naturales 
aprobadas 	a 	juicio 	del 	interventor, 	el 
agregado grueso deberá estar libre de 
material vegetal, estará limpio y durable 
con 	aprobación 	del 	interventor 	incluye 
concretadora, 	formaletería 	metálica, 
transporte y colocación de¡ concreto. 
Totales $ 5.670.999.619 $ 6.699.146.351 $ 1.028.146.732 
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