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La Ceja, 25 de noviembre de 2022                       20221190058 

 

Ingeniera  

ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO 

Directora de Interventoría 

CONSTRUMAR SAS 

interventoriaplazamercado@gmail.com 

La Ceja 

 

 

REFERENCIA: Contrato 2022.038 “MODERNIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE LA CEJA” 

 

ASUNTO: Reajuste al precio contractual y APU de obras no previsibles estructura 

metálica 

 

Cordial Saludo, 

 

En comunicado del pasado 19 de septiembre, se solicitó la verificación y 

reconocimiento del ítem contractual 7.1. en lo referente al incremento 

impredecible e inusitado de los precios en los insumos de la construcción, esto con 

el fin de evitar una afectación grave al equilibrio financiero o la ecuación 

económica del contrato. 

 

Tras elevar la respectiva consulta ante las diferentes entidades, se realiza el ajuste 

al precio del ítem 7.1 según los índices de costo de la construcción de obras civiles 

(ICOCIV) del DANE emitidos en el mes de octubre del 2022. (ver acta de ajuste N°1) 
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Capítulo 

constructivo 

INDICES -REAJUSTES  

Po 

Lo Li 
P=Po*(Li/L

o) 

FACTO

R 

REAJUS

TE 
 

nov-

21 

oct-

22 
 

53020

5 

5329

0 

53290_

46 

Plazas de mercado y 

ferias 

5230

3 03 

Estructura y 

cubierta 

$12,30

5 

107.52

2 

118.71

9 $13,586 1.10414 
 

 

Por otro lado, y como es de su conocimiento posterior a las actividades de 

demolición de la antigua plaza de mercado, así como durante la ejecución de las 

explanaciones y movimientos de tierra para ejecutar la cimentación del proyecto, 

se encontraron subestructuras existentes (Imágenes 1 y 2 vigas y losa de 

cimentación, concretos ciclópeos, entre otros), de igual manera se encontraron 

redes hidráulicas obsoletas y colapsadas (imagen 3 y 4. atenores de concretos, 

cajas inexistentes, conexiones incompletas, entre otros) que afectaron la 

subrasante del suelo a tal punto, que lo más adecuado técnica y financieramente 

para el proyecto, era replantear el nivel 0.0; lo cual obligó a la modificación de los 
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niveles de implantación de la plaza, y por ende al ajuste en el diseño estructural de 

la misma. (ver correos electrónicos del 9 y 27 de agosto de 2022). Finalmente, estos 

cambios en los niveles del proyecto, llevaron al aumento de altura de las columnas, 

así como al aumento de los elementos de amarre como vigas, correas y conexiones 

para soportar las cargas laterales de sismos y vientos. 
 

 
  
 

 

 

 

 

Imagen 1 y 2. subestructuras en concreto existentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Generándose las siguientes obras extras no previsibles: 

 

ONP01 

Alquiler de equipo mecánico para izaje de carga de estructura metálica y 

todos sus componentes (PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE) para elementos 

de cubierta y estructura de soporte. Incluye operador, aparejador, 

combustible y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

kg 

 

Al aumentarse las alturas y los pesos de los elementos, se evidenció que con los 

equipos contemplados en el ítem contractual los rendimientos en obra bajaron 

considerablemente, dada la dificultad para la maniobrabilidad y el transporte 

interno de los mismos, que sumado a la suspensión de los tiempos efectivos de 

instalación en obra, debido a las intensas precipitaciones durante la ejecución de 

Imagen 3 y 4 redes sanitarias en mal estado 

mailto:plaza.laceja@megaproyectovial.com


HR CONSTRUCTORA S.A.S 
NIT: 800.061.920-4 

Carrera 35 A Nº 15B-35 ed. Prisma, OF 817   

Medellín, Antioquia. 

PBX (604) 311 – 6628 

Email: plaza.laceja@megaproyectovial.com 

Contrato 2022.038  

“MODERNIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA” 

Página 3 de 3 

las actividades, se hizo necesario contar de manera permanente con un equipo 

de izaje con mayor capacidad. 

ONP02 

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA en acero galvanizado (perfil PAG-C 220x80x2.0 mm galvanizado en 

acero ASTM A653, con tornillos de conexión de diámetros 1/2" y 1/4" 

galvanizados en acero A307 Gr. 2, con tuercas y arandelas; varillas 

galvanizadas de diámetro 1/2" para templeros de correas), según diseño. El 

restante de la estructura metálica se pagará en su respectivo ítem. 

kg 

Los elementos utilizados en la estructura metálica para la estructura de cubierta, 

están conformados por láminas de menor espesor (2 mm), que al estar en contacto 

con el agua (zonas de patios y grandes aperturas en fachadas) además de la alta 

humedad relativa más del 87%, bajo estas consideraciones el diseñador estructural 

hace el cambio de la materialidad de dichos elementos que constituyen esta 

estructura, buscando con esta capa de zinc, garantizar una mayor durabilidad 

con una vida útil superior a los 25 años  sin necesidad de mantenimientos futuro de 

pintura. 

Atentamente, 

________________________________________ 

Sebastián Hinestroza Arango 

Representante legal 

cc.  Archivo
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OBJETO:
VALOR TOTAL:
PLAZO:
LOCALIZACIÓN:

nov-21 oct-22
530205 53290 53290_46 lazas de mercado y feria 52303 03 Estructura  y cubierta 12,305.00$      107.522 118.719 13,586.40$             1.10414

192967.00 2,374,458,910.39$    
0.24

2,213.60‐$  

Código grupos de 
obra CPC V 2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a nivel 
de obra-capítulo

Código Capítulo 
Constructivo

Capítulo constructivo

ACTA 1 reajuste

Po Lo Li P=Po*(Li/Lo) FACTOR REAJUSTE

CONTRATISTA: HR CONSTRUCTORA S.A.S ENTIDAD: EMDUCE

CANTIDAD CONTRACTUAL (KG) 2,374,458,910.39$  
TOTAL AU 569,870,138.49$  
COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA ACTA 2,944,329,048.88$  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA ORDINARIA item 7.1

COSTO TOTAL A REAJUSTAR DEL ACTA 3,250,942,136.07$  

VALOR DE ACTA DE REAJUSTE 306,613,087.00$  

INTERVENTORÍA: CONSTRUMAR S.A.S
Representante Legal CRISTINA MARQUEZ

INTERVENTORÍA: CONSTRUMAR S.A.S 
Director de Interventoria ANA MARIA MARQUEZ

Gerente General: Liliana Escobar

ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICACONTRATISTA: HR CONSTRUCTORA S.A.S 
Director de obra CLAUDIA CELENY LONDONO E Secretario de Infraestructura: Luis Fernando Suarez

Representante Legal SEBASTIAN HINESTROZA A

15,800,000,023.00$            

En el Municipio de La Ceja del Tambo, el día 25 de Noviembre de 2022, se reunieron , ANA MARIA MARQUEZ, en su calidad de director de interventoria; CLAUDIA CELENY LONDOÑO ESCOBAR, en su 
calidad de director de obra; LUIS FERNANDO SUAREZ, en su calidad de Secretaria de infraestructura, ambiente y habitat, y LILIANA ESCOBAR GAVIRIA en su calidad de Gerente general de EMDUCE con 
el fin de determinar el siguiente cambio de obra:

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

ACTA DE REAJUSTE

300 DÍAS
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
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