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Granada, abril 21 de 2023 

 
Señores 
CONSORCIO VÍAS DE ANTIOQUIA 
Atn. Ingeniero MARLON ANDRES DE LOS RIOS DIEZ 
Director interventoría  
Carrera 45 No. 85-50 
Barranquilla – Atlántico 
 

 
REF: CONTRATO No. 4600013641 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE 

EL CORREDOR AUTOPIASTA – EL RAMAL – GRANADA CÓDIGO 
(60AN16-1) – GRANADA – EL CHOCÓ – SAN CARLOS CÓDIGO 
(60AN16-1) EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA” 

 
 
ASUNTO: Solicitud de adición y prorroga 
 

Cordial Saludo, 

 

MARTA ROJAS VÁSQUES, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.618.811, quien en nombre y representación legal de CORSORCIO VÍAS 
ANTIOQUIA 2022 con NIT. 901.577.344.869-4, me permito elevar las peticiones que 
se describen en el acápite pertinente teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones. 

 
Por las fuertes lluvias en el sector se han generado varios puntos críticos los cuales 
se deben atender para garantizar la transitabilidad y estabilidad de la vía, evitando 
una pérdida de banca en estos sitios, para lo cual se ha realizado visita con los 
especialistas de la interventoría y el contratista y se ha llegado a la conclusión de 
construir varias obras en concreto utilizando la cartilla de Obras de drenaje y 
protección de carreteras de la entidad.  
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Los puntos críticos generados se encuentran ubicados así: 
 

• K 9+400  

En recorrido de obra entre contratista e interventoría donde se realiza visita a 

los ZODMES autorizados en el proyecto se evidenció la necesidad de realizar 

estas obras como método de contención del material que se va a depositar, 

evitando así erosión del material y posibles afectaciones en la zona.  
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• K15 +300 

Por indicaciones del Geólogo de la Secretaría de Infraestructura física Ing. 

Jesús Zapata, solicita en este sitio realizar la contención con la construcción de 

gaviones (acta de reunión de 19 de enero), para evitar la pérdida de banca en 

este punto y afectación en la zona. 

 

 
 
 

• Construcción de 5 muros de contención ubicados en las abscisas: K 
7+300, K 6+350, K 9+350, K 8+850, K9+600, se utilizará cartilla de 
Obras de drenaje y protección de carreteras de la entidad, constituidos 
por vástagos entre 3 y 5 metros de altura y con una longitud aproximada 
entre 6 y 12 metros. 
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K7+300 K6+350 

  

K9+350 K8+850 

 
K9+600 
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• Construcción de Canales en concreto: 
 
En el informe del mes de diciembre 2022 y marzo de 2023 el especialista 
hidráulico de la interventoría el ingeniero Wilmar Buitrago propone la 
construcción de canales bordillos longitudinales en el K14+640 a k 15+830, y 
K7+295 a K 7+395 esto debido a la presencia de agua permanente en el tramo, 
la cual aflora en los taludes superiores y se debe recoger para evitar dañar en 
la estructura del pavimento. 

 
 

 
 

Canal bordillo propuesto por especialista de 

la Interventoría 

 

 

 

Por otra parte, los altos incrementos en el costo de los insumos que se presentó 
durante el año 2022 y 2023 han impactado el valor total de las obras ejecutadas y por 
ejecutar, razón por la cual los índices de reajuste calculados por el DANE han sufrido 
grandes variaciones, por lo que la partida que se tiene como provisión para ajustes de 
precios es insuficiente, debiéndose apropiar unos recursos adicionales para atender 
el pago de los ajustes definitivos. 
 
Así las cosas, se solicita una adición en el valor del contrato en la suma de CUATRO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 4.789.502.149) y una prórroga de 
seis (6) meses. 
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Como soporte adjunta a la presente, el cronograma de las actividades restantes de 

ejecución y el presupuesto de obra en el que se detallan las actividades adicionales 

no contempladas en el presupuesto inicial y los ajustes contractuales a realizar. 

 
 
Quedamos atentos a su aprobación. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
MARTA ROJAS VÁSQUEZ 
Representante legal 
Consorcio Vías Antioquia 2022 


