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MANUAL DE OPERACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL


MUNICIPIO DE ANGOSTURA

INTRODUCCIÓN

La Administración Municipal de ANGOSTURA Antioquia, a través del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal- BPIM, entrega el presente manual de operaciones y  procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal, como un nuevo instrumento que orienta a la comunidad, las entidades municipales y demás usuarios, en los procesos de formulación, evaluación, viabilidad, registro y seguimiento de los proyectos que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos del Orden Nacional, Departamental y Municipal.


En este documento se  presentan los procedimientos diseñados para la operación del BPIM de tal manera que el proceso de planeación se fortalezca realizando una ejecución de los proyectos  acompañada de un seguimiento al desarrollo de las actividades,  a la obtención de productos que buscan el logro de los objetivos generales y específicos contemplados en cada uno de ellos.


El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal-BPIM, pretende mejorar el sistema de información, buscando  obtener los  detalles que van desde  la programación, siguiendo con la ejecución y evaluación de los proyectos, hasta la entrega de  informes consolidados con  indicadores de cada una de las Líneas estratégicas, programas y Sub-programas contemplados en los Planes de desarrollo de la entidad territorial. 

Cualquier persona natural o jurídica tiene libre acceso para consultar la información contenida en el Banco de programas y proyectos de inversión Municipal lo cual ofrecerá transparencia a todo el proceso de gestión  de las Administraciones Municipales y fortalecerá el papel de veedor  de la comunidad Angostureña.




BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM) 

El banco de programas y proyectos de inversión municipal es un sistema de información  dinámico de la planeación local  que permite registrar los programas y proyectos viables técnica, ambiental, financiera, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio municipal.

El banco de programas y proyectos de inversión Municipal mediante el uso de criterios técnicos, ambientales, sociales, económicos, financieros e institucionales comúnmente aceptados, definirá los requisitos para la Inscripción de proyectos de inversión y adelantar un seguimiento sistemático de cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo. 

Es una herramienta  del sistema de planificación que permite tomar decisiones  a lo largo de todo  el ciclo de vida   de los proyectos; permite mejorar  la eficiencia de la inversión  pública  proveniente de los distintos niveles de gobierno y el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los resultados de las inversiones realizadas. 

Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información del banco de programas y proyectos de inversión del Municipio. Los proyectos se formularan utilizando una metodología establecida aceptada por el Departamento Nacional de Planeación- DNP y serán sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de información adoptado por la oficina del banco de Programas y Proyectos de inversión municipal. 

El buen funcionamiento y operación del banco de proyectos es responsabilidad de todas las entidades de la administración del ente territorisl incluidas las Secretarías Sectoriales, las entidades y organismos descentralizados del orden Municipal.
 

1.1 Marco Legal 
La normatividad que soporta el Banco de Programas y Proyectos de inversión Municipal está referida en aspectos de tipo presupuestal y relacionados con la planeación, como son: 

· Ley 38 de 1989. Crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, confía al Departamento Nacional de Planeación su diseño, montaje y operación. 

· Decreto Nacional 841 de 1990. Por medio de esta norma se reglamentó el funcionamiento del Banco Nacional de Proyectos BPIN. 

· Ley 152 de 1994, Artículo 27. El Banco de Programas y Proyectos de inversión es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de financiación con recursos del presupuesto general de la Nación. 

· Ley 152 de 1994 Artículo 49. Le compete a los Municipios del Departamento con una población inferior a los 100.000 habitantes, organizar y poner en operación los Bancos Locales de Programas y Proyectos. 
· Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994. Disposición que inicia el desarrollo de la constitución de 1991 en este campo especifico. Se refiere a tres áreas de vital importancia, los planes de desarrollo territorial, los planes de acción sectorial y los Bancos Territoriales de programas y proyectos, como elementos que deben manejarse armónicamente a fin de impactar adecuadamente los resultados institucionales de las entidades del estado. 

· Ordenanza 50 de Diciembre 20 de 1995: Por la cual se crea e institucionaliza el Banco de programas y Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Antioquia. 

· Decreto ley 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

· Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Ley del POT, el Ordenamiento Territorial, según el artículo quinto de la misma ley. 

· Ordenanza 034 del 22 de diciembre de 2011. Por medio de la cual se expide el estatuto orgánico de presupuesto del departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas, artículo 17. 

· Resolución 1450 del 21 de mayo de 2013 del DNP. Por la cual se adopta la Metodología General Ajustada Vigente. 29.04.06, para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de Nación y de los Presupuestos Territoriales. La presente resolución deroga la Resolución número 0806 de 2005.

· Acuerdo Nro 057 de Agosto 18 de 1996: Mediante el cual se crea el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Angostura y se dictan normas para su funcionamiento. Este acuerdo da las orientaciones para poner en funcionamiento el Banco de Programas y Proyectos de Inversiòn Municipal, de acuerdo con las metodologías, criterios y procedimientos que se establezcan a nivel Departamental y Nacional.



1.2 Conceptos Básicos 

1.2.1 Programas 

Un programa es un conjunto de  proyectos o acciones sectoriales, que contribuyan de manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere para su cumplimiento, la integración de esfuerzos de recursos humanos, físicos,  materiales y financieros.


1.2.2 Proyecto:
 
Es la unidad mínima operacional que vincula un conjunto de actividades y componentes interrelacionados y coordinados, con el fin de alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y tiempo determinado. 

El Proyecto, es una herramienta que facilita la satisfacción de las necesidades de la población y que los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la programación de inversiones públicas. Por lo tanto sirven para articular la planeación con las inversiones. 

1.2.3 Etapas de un Proyecto 

Todo proyecto de inversión para lograr los objetivos propuestos debe pasar por cuatro etapas: Pre inversión, Inversión, Operación y terminación: 

1.2.3.1 Pre inversión 

Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de pre inversión son: identificación, la preparación de la o las alternativas de solución y evaluación ex - ante. 

En este estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio (técnica, institucional, económica, social, ambiental, legal y política) necesarios para tomar una decisión de adelantar o acometer un proyecto. 

· Identificación 

Consiste en la determinación del problema que afecta a la comunidad, y que desea ser mitigado o resuelto con el proyecto, así como la determinación de las causas que producen el problema y los efectos producidos por este. 

Esta etapa del proyecto termina con la identificación de las posibles alternativas que le dan solución al problema.

· Preparación 
La preparación consiste en realizar los estudios pertinentes para comparar las alternativas, con el fin de seleccionar entre ellas la más adecuada para alcanzar el objetivo propuesto. Para la preparación de las alternativas pueden realizarse estudios específicos, como son: estudio legal, de mercado, técnico, institucional, administrativo, ambiental, y financiero. 

· Evaluación Ex ante 

Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis efectuado a partir de la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este análisis se selecciona la mejor alternativa de solución o proyecto.
 
1.2.3.2 Inversión 

En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos del proyecto; y se realiza el seguimiento físico - financiero que garantiza la correcta aplicación de los recursos programados en la preinversión y que han sido asignados para la ejecución del proyecto. Las etapas de la inversión son: Diseño, ejecución y Terminación. 

1.2.3.3 Operación 

En esta etapa el proyecto se pone en marcha y empieza a generar los beneficios, a través de la producción de los bienes y servicios para los que fue diseñado. Se recomienda realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto para garantizar su correcta operación. 

1.2.3.4 Terminación 

En esta etapa es necesario realizar la evaluación de los resultados posteriores (Ex – Post); sobre los efectos, impactos y resultados generados por el proyecto. 

1.3 Objetivos del Banco de Proyectos 

1.3.1 Objetivo General:

Mejorar la gestión de la administración municipal, mediante la implementación de procesos administrativos que garanticen de manera efectiva la aplicación de sistemas de información que faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública del municipio de Angostura en la búsqueda de elevar la calidad de vida de la población. 





1.3.2 Objetivos Específicos 

· Organizar la información de los proyectos contemplados en el Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal.

· Servir de instrumento para efectuar seguimiento, control y evaluación de la inversión del Municipio. 

· Mantener información actualizada de todos los proyectos de inversión Municipal que facilite la toma de decisiones y la coordinación del trabajo interinstitucional. 

· Servir de instrumento de gestión para la planeación, la programación y la presupuestación de los recursos humanos, ambientales, financieros del municipio de Angostura, Antioquia. 

· Analizar los actuales niveles de atención en los diferentes sectores, buscando con ello la reorientación del gasto hacia aquellos sectores que no están siendo debidamente atendidos.

· Permitir el acceso directo de la comunidad a la identificación de los problemas y la solución a sus necesidades básicas insatisfechas, a través de la presentación de proyectos de iniciativa propia.

1.4 Funciones del BPIM 

· Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: Formulación, evaluación y gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto. 

· Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta dinámica de apoyo a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la Gestión de Gobierno. 

· Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la Comunidad en general, las Secretarías y las Entidades competentes, previo concepto de viabilidad favorable. 

· Remitir a las secretarías y Entidades de origen los programas y proyectos no viables con las observaciones realizadas por el Comité Técnico Evaluador. 

· Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos. 

· Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén radicados y/o registrados en el Banco para que sean la base del proceso de elaboración del presupuesto y programación de inversión. 

· Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de inversión (SSEPI) para seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial, y el Plan de Desarrollo, con el aporte y compromiso de cada Secretaria o Ente descentralizado responsable de la ejecución de los programas y proyectos. 

· Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, la programación de las inversiones y la planeación, y velar por el cumplimiento de las mismas. 


1.5 Manejo de la Información del BPIM 

En la Oficina de Planeación Municipal se centralizan todos los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos, debidamente clasificados. Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias municipales y organizaciones comunitarias. 

El Banco aplicará el Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión (SSEPI) diseñados por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y asesorado por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

1.6 Origen de los Proyectos 

· En la comunidad 
· En la Administración Municipal y sus Secretarías 
· En las entidades adscritas o vinculadas al Municipio 
· Los miembros de corporaciones públicas de elección popular 
· Las ONG’s, y 
· Las organizaciones gremiales de la producción del trabajo. 

1.7 Fuentes de Financiación 
· Transferencias de la nación (Ley 715 de 2001- SGP) 
· Transferencias del Departamento 
· Transferencias del sector eléctrico 
· Crédito Interno y Externo 
· Recursos propios 
· Sistema General de regalías
· Recursos del balance 
· Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental 
· Donaciones 
· Recursos de Cooperación Técnica Internacional 
· Convenios con el sector privado 
· Convenios con entidades regionales 
· Entidades de apoyo a programas de Gobierno 
· Organismos no Gubernamentales 

1.8 Metodologías a Emplear 

La metodología de formulación de proyectos de inversión cofinanciada y de recursos propios, será la Metodología General Ajustada desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación en la versión actualizada vigente. 
Estas metodologías serán suministradas por la Secretaría de Planeación  de la entidad territorial. 

2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
La presentación de los proyectos será responsabilidad de la Comunidad, las Secretarias y las entidades descentralizadas del Municipio, independiente de la fuente de financiación. 
Los proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las diferentes Secretarías de la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, se deben formular en la metodología correspondiente y dirigirse al comité evaluador de proyectos  para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos del comité evaluador podrá ser enviado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal para su registro. 

Los proyectos originados en la comunidad, se deben inscribir en la ficha “Proyecto Comunitario”, la cual deberá ser entregada en la Secretaría competente según el sector de inversión y/o el tipo específico de gasto. Esta será la encargada de formular el proyecto adecuadamente de acuerdo a la metodología, emitir el concepto de viabilidad y enviarlo al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal para el correspondiente registro.

2.1 Documentos y Formatos a Diligenciar 
Para presentar un proyecto al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, se debe anexar la siguiente información: 

· Carta de presentación del proyecto firmado por el representante legal de la entidad  responsable del proyecto. Cuando el proyecto sea readicado por una de las secretarias sectoriales deberá estar firmado por el funcionario responsable de dicha secretaria.

· Copia en medio magnético del Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada – MGA diligenciada. (con sus anexos respectivos: árbol de problema, árbol de objetivos etc.) 
· Ficha EBI impresa (Ficha Resumen MGA). 
· Licencia ambiental, si se requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo. 
· Diseños, Planos, Presupuesto oficial de Obra, análisis de precios unitarios y Cotizaciones. (Cuando se requieran). Los planos deberán estar firmados por el profesional del área y anexar la respectiva tarjeta profesional.
· Los documentos de soporte que sean requeridos por la entidad sectorial competente y necesaria para definir la viabilidad del proyecto. 
· Documentación pertinente para el formato de evaluación de proyectos de inversión. Anexo 1. 

2.2 Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su Radicación 
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal revisara que la información presentada contenga todos los documentos necesarios para el estudio, evaluación y el registro del proyecto dentro de los sistemas de información utilizados por el Banco. 

La información se somete a revisión en lo relacionado con contenidos, cumplimiento de requisitos, calidad de la información, así como su relación con el plan de desarrollo, el plan de acción y el presupuesto municipal vigente. 

Cumplidos todos los requisitos se procede a la radicación del mismo, en los sistemas de información aceptados y en funcionamiento. 

Aquellos proyectos que solicitan cofinanciación de otros entes territoriales diferentes al municipio, serán presentados al banco de proyectos de la entidad territorial respectiva acompañado de todos los documentos y soportes que sean necesarios para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el ente territorial; previo cumplimiento de los requisitos necesarios para optar al registro del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Angostura, Antioquia.

2.3 Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos 	Comment by CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Revisar la pertinencia o necesidad de un Comité Tecnico Evaluador, ya que este terminaría dando la viabilidad, que puede ser asumida por cada secretaria o ente sectorial –responsable. Ejecutor- del proyecto. Es decir con el concepto de viabilidad certificado por estos organismos bastaría y no se requeriría de un comité evaluador.
Se conformara un Comité Técnico Evaluador de Proyectos que como su nombre lo indica será el responsable de evaluar el proyecto y emitir el concepto de viabilidad necesario para el registro en el banco de proyectos municipal o en su defecto emitir concepto de devolución motivada por el cual se reserva el derecho de registro del proyecto en el banco. 

El comité técnico Velará por que los contenidos de información de los proyectos que ingresen al Banco de Programas y Proyectos Municipal sean de calidad, veraces, correctos, pertinentes y suficientes y además verificará la validez de los documentos anexos, de soporte o que sean requeridos con carácter de obligatorios. 

2.3.1 Parámetros 

· Nombre correcto del Proyecto el cual incluye el proceso, el objeto y la localización. 

· Aplicación adecuada de la metodología de formulación correspondiente. 

· Documentos de respaldo necesarios: Licencia ambiental, si la requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo; diseño, planos debidamente firmados por el profesional del área con su respectiva tarjeta profesional, presupuesto oficial de obras, análisis de precios unitarios y cotizaciones si las requiere. 

· Pertinencia con los programas y proyectos del Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, o Plan de acción municipal. 

· En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código asignado previamente por el Banco de Programas y Proyectos, evidenciando en el sistema de información las modificaciones presentadas con relación a las características anteriores que presentaba el proyecto. 

2.3.2 Criterios 

El proyecto formulado deberá contener información coherente, suficiente y pertinente y su viabilidad podrá ser clasificado como: aceptable, insuficiente o deficiente. 

· Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica entre las diferentes etapas del proyecto. 

· Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de presentación de proyectos. 


· Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante. El objetivo propuesto es realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del proyecto para lograr la situación deseada. 

	2.4 CalificacióndeViabilidad  



A
	




Aceptable 




	



Cuando la información reúne los criterios de Pertinencia, Coherencia y Suficiencia. 


	I 
	Insuficiente 
	Cuando la información reúne los criterios de Pertinencia, Coherencia pero se requiere ampliar la información porque está incompleta. 




	D 
	Deficiente 
	Cuando la información no reúne los criterios de Pertinencia, Coherencia y Suficiencia. 






El Comité Técnico de Evaluación dispone de treinta (30) días hábiles para revisar el proyecto desde el momento de su recepción y dar respuesta sobre la viabilidad o rechazo motivado. 
Si el proyecto es clasificado como “aceptable” se emite el Certificado de viabilidad. 

2.5 Conformación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) y Emisión del Concepto 	Comment by CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Revisar según recomendación anterior. 

El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del municipio de Angostura, Antioquia está integrado por: La Secretaría de Planeación Municipal y Obras Públicas, El Coordinador del Banco de Proyectos, El Tesorero (a) Municipal, un (1) representante del Concejo Municipal, un (1) representante de la comunidad y una (1) persona del sector a la cual pertenezca el proyecto. 

Este Comité constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, legales, sociales, comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e institucionales; una vez constate lo anterior, dispondrá de un tiempo de treinta (30) días hábiles a partir de realizada la revisión para informar si el proyecto es o no viable. El comité podrá citar, si lo estima necesario o conveniente, al responsable del proyecto para que realice la exposición del mismo y aclare los aspectos que sean de interés para él comité. 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones sobre los aspectos a evaluar: 

· Evaluación Técnica: Se verifica que las acciones definidas sean correctas y estén bien dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos y de tiempo que se requiere para hacerlo están acordes con las características del tipo de proyecto presentado y la programación de ejecución del mismo sea coherente y pertinente al mismo. 

Si es necesario se solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el proyecto para el concepto de viabilidad técnica. 

· Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de mitigación si se requiere. 

·  Evaluación Social: Se valoran los beneficios que representa la ejecución del proyecto para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad en general, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las condiciones de vida y la participación de la comunidad en el proyecto. 

· Evaluación Económica: Se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin de determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y nivel de vida de la población beneficiada directa o indirectamente. 

· Evaluación Financiera: Se valoran los requerimientos de financiación y el presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o de la entidad cofinanciadora. 

· Evaluación Institucional: Se establecen los requisitos institucionales que debe cumplir el proyecto para ser inscrito en el Banco, en especial, se evalúa que el proyecto esté enmarcado dentro de los planes y programas municipales. 

Se dejara constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron evaluados por el comité técnico evaluador. 
2.6 Registro de Proyectos en el Banco 
Los proyectos que han sido declarados viables serán registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Angostura, Antioquia, asignándole un código único de clasificación BPIM. Para esto se utilizara como sistema de información el software SSEPI (Sistema de Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión). 

Los proyectos que presentan solicitud de cofinanciación de recursos a la nación o el departamento serán tramitados a través de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio de Angostura, Antioquia. 

Se pueden registrar programas y proyectos en el BPIM en cualquier época del año. 

La Oficina de tesorería solicitará como un prerrequisito para exigir reserva presupuestal, una certificación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, donde se consigne el nombre del proyecto, la dependencia a la que pertenece y el número de registro del proyecto en el Banco. 

EXCEPCIÓN 

Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos del registro ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Puerto Triunfo, Antioquia, una vez atendida la situación
. 
2.7 Asignación del Código de Registro a un Proyecto en el Banco 
	Al ingresar el proyecto en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión SSEPI se asigna automáticamente un código único y consecutivo que presenta la siguiente estructura: ESTRUCTURA DEL CÓDIGO BPIM Y TAMAÑO DE SUS CAMPOS 

	AÑO 
	DEPARTAMENTO 
	MUNICIPIO 
	Número de radicación 

	4 dígitos 
	2 dígitos 
	3 dígitos 
	4 dígitos 



	AÑO 
	Corresponde al año calendario en que se REGISTRA el Proyecto en el BPIM.


	DEPARTAMENTO 
	Identifica el Departamento donde se localiza el Banco del Proyecto. El código asignado por el DANE para el Departamento de Antioquia es el 05.


	MUNICIPIO                                                               

	Identifica el Municipio donde se localiza el Banco del Proyecto. El código asignado por el DANE para el Municipio de Angostura, es el número 038.


	NÚMERO DE RADICACIÓN 
	Es el número consecutivo con el que representa el orden de ingreso al sistema de información que utiliza el Banco Municipal. 



Por la propiedad de ser único cada proyecto, el código asignado también tiene el carácter de exclusividad, por lo tanto el número de 13 dígitos que dio origen al registro del proyecto deberá ser conservado en cualquiera de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de los otros entes territoriales que puedan participar en la cofinanciación del mismo. 

2.8 Actualización de Proyectos en el BPIM 
El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones que sean significativas para cumplir con su objetivo o afectar la ejecución óptima del mismo; es decir cambios en la población objetivo, población afectada, ubicación geográfica, producto esperado, programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la actualización o reformulación del proyecto. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Angostura, podrá exigir en los siguientes casos la actualización de un proyecto que se encuentre registrado: 

· Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el Banco, sin que hayan sido actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para acceder a recursos en la vigencia siguiente. Todo proyecto registrado en el BPIM al que no se haya asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos será excluido del Banco.
 
· Cuando la población objetivo se aumente o disminuya en un porcentaje superior al 10% de la población inicialmente identificada y definida en el proyecto.

· Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del proyecto ha variado. 

· Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente. 

· Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos programados en el proyecto. 

· Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del proyecto. 


Cualquier otro caso no considerado que a juicio del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, amerite la actualización del proyecto acompañado de comunicación motivada ante la secretaria o entidad responsable del mismo. 
La actualización deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada, la ficha EBI o el formato Municipal, según el caso de acuerdo al tipo de actualización que sea necesaria realizar al proyecto, y definido por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Angostura, Antioquia.


Esta actualización se registra también, en el ítem de Información del Proyecto del SSEPI, donde es susceptible hacer estas modificaciones y que van a permitir que el Banco de Proyectos tenga el debido registro de dichos cambios, en cualquiera de los casos enunciados. 	Comment by CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Agregar este párrafo


3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

· 3.1 Responsables 

La Entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el seguimiento físico, financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos: 

Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución. 

· Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros así como el seguimiento y control a los costos de las actividades identificadas en el presupuesto de inversión del proyecto formulado. 

· Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar desfases en los costos y productos. 

3.2 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Angostura, Antioquia, podrá exigir a la dependencia responsable de la ejecución de un proyecto, informes de seguimiento a la ejecución en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y contractual. 
La información de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá utilizarse para realizar el seguimiento al plan de acción municipal y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 

Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías Sectoriales y Entidades Descentralizadas del orden municipal, deberán remitir al BPIM la programación anual de los proyectos, a más tardar el 30 de enero del año en que se realiza la inversión. 

La Evaluación Posterior o del Impacto será realizada por la Dependencia que formuló el proyecto.
3.3 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Departamental 

Cuando el proyecto es cofinanciado totalmente con recursos del departamento, será esta entidad territorial la encargada de realizar el seguimiento y evaluación al proyecto. 

Para los proyectos cofinanciados entre el departamento y el municipio, el seguimiento técnico-financiero será realizado por el ente territorial responsable de la interventoría del proyecto según lo establecido en el convenio ínter administrativo que lo respalda. Sin embargo esto no excluye la responsabilidad Municipal de realizar seguimiento y control a los recursos de inversión pública de su competencia. 

Será competencia del Departamento efectuar la evaluación posterior o de Impacto de aquellos proyectos que financie total o parcialmente en el territorio municipal.
 
3.4 Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal y Departamental, Cofinanciados por Otras Entidades
 
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal será el responsable de suministrar la información pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control de los proyectos que se adelanten dentro del territorio del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, a los entes territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos. 	Comment by CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Tener cuidado con la información tomada de manuales de procedimiento de otros Municipios. Sobre todo porque se trata de adoptarlo de forma consciente. 

4 REPORTES DEL BPIM 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, será el responsable de emitir los informes correspondientes al estado de los proyectos de inversión pública que se encuentren en trámite, registrados, en ejecución o terminados y adicionalmente informar sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron retirados del sistema de información vigente. 
Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento de la ejecución fiscal y presupuestal de los proyectos de inversión pública de competencia municipal, así como a los planes de acción, el plan de desarrollo y el esquema de ordenamiento territorial.
4.1 Reporte del BPIM para Elaborar el POAI 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal será responsable de emitir anualmente un listado de los programas y proyectos que se encuentren registrados y actualizados en el sistema de información vigente, a fin de que sea un insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI. Este listado contendrá: El nombre del proyecto, la entidad que lo registró, la estructura financiera y la ejecución, si es el caso. 

4.2 Informe Anual del Plan Operativo de Inversión. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal participará conjuntamente con la Tesorería municipal en la elaboración del POAI. 

Se elabora un informe consolidado por programa o proyecto del POAI, desde el punto de vista de lo programado frente a la ejecución tanto en unidades físicas como monetarias, con base en la información producida en la fichas de evaluación y seguimiento. 

Este informe se realiza con fines evaluativos. 

4.3 Reporte del BPIM para Elaborar el Seguimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial y al Plan de Desarrollo 

Le corresponde al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal remitir a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de ANGOSTURA, Antioquia, la información sobre los proyectos de inversión pública Municipal. El reporte debe contener: cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras, estado del proyecto, posibles inconvenientes durante la ejecución y correctivos a decidir, productos entregados o alcanzados, y de ser posible el estado de los indicadores de gestión, eficiencia , e impacto de los proyectos.
 
OBSERVACIONES 

Todos los años, en el mes de Diciembre, la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio y/o Director del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su registro y no han sido incorporados al presupuesto de inversiones del municipio. Esta relación será remitida el mismo mes a la entidad que presentó el programa o proyecto con el fin de que ésta 
determine y actualice los programas o proyectos que desea mantener dentro del BPIM, de no hacerlo la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Angostura, Antioquia, procederá a retirarlos del Banco.        
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Idea de Proyecto
Surge de la comunidad, la Administración Municipal y todos los actores de Desarrollo


Perfil de Proyecto
Se diligencia la ficha comunitaria con la información mas relevante del proyecto


Viabilización del proyecto
Los secretarios de despacho dan la viabilidad técnica y financiera al proyecto, dependiendo de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo y de los recursos disponibles.


Formulación del Proyecto en MGA
Todos los proyectos que ejecuta la Administración Municipal se formulan en MGA



Registro de Proyectos en el BPIM

Todos los Proyectos que ejecutan y que requieren recursos de Inversión se radican en el Banco de Proyectos municipal, en el Sistema de Seguimiento y Evaluación a Proyectos de Inversión SSEPI. 


Emisión de Disponibilidad Presupuestal
Se tiene articulación entre la ejecución de los recursos de inversión y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo


Inicio de Proceso Contractual
Cada Secretaria encargada realiza los trámites contractuales asociados a cada proyecto.


Seguimiento a la Ejecución del Proyecto
Se realiza cada 6 meses y se debe reportar la ejecución fisica y financiera de cada proyecto.


Seguimiento y Evaluación
Se realiza cada año y se evalua el cumplimiento fisico y financiero de  las metas establecidas en el Plan de desarrollo.




























