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Gerencia Servicios Públicos 

Medellín, 12/12/2015 
 
Doctora 
OFELIA ELCY VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
Coordinadora 
Comisión de Empalme 
Carrera 55 40ª- 50 oficina 1006 
Medellín  
 
ASUNTO:  Respuesta a oficio 201500521660 del 09 de diciembre de 2015 – 

documentos adicionales solicitados por la comisión de empalme 
 
Cordial saludo; 
 
Como respuesta a las solicitudes se tiene: 
 
1. Cronograma y estado financiero y jurídico de los contratos y/o convenios 

interadministrativos de vigencias anteriores pendientes por liquidar. Ver Tabla No. 1 
 
2. Cronograma y estado financiero y jurídico de los contratos y/o convenios 

interadministrativos actuales 2011- 2015 pendientes por liquidar. Ver Tabla No. 2 con 
corte al 30 de noviembre de 2015. 
 

3. Cronograma y estado financiero y jurídico de los contratos y/o convenios en proceso 
de contratación y/o licitación de vigencia 2015 y posiblemente pasan para la vigencia 
2016. Ver Tabla No. 3 
 

4. Relación y estado actual de la cobertura urbana y rural de agua potable (que 
municipios de Antioquia tienen). 
 

Tal y como lo mencionamos en las reuniones de empalme la información con relación a la 
cobertura urbana y rural de agua potable del departamento de Antioquia y sus 
municipios puede consultarla en la página web:  
 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/acueducto/cp-13-1-
1.html 

 

  

http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/acueducto/cp-13-1-1.html
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/acueducto/cp-13-1-1.html


 
 

*201500460186* 

Página 2 de 27 
Gerencia Servicios Públicos 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 910- Tels: (4) 3839111 
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

Este documento está firmado digitalmente, a nombre del Servidor Público de la Gobernación de Antioquia, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999. 

Gerencia Servicios Públicos 

 
TABLA No. 1 Contratos / Convenios vigencias 2006 – 2011 pendientes de liquidación 
 

  

A
Ñ

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

OBJETO 

M
U

N
IC

IP
IO

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ESTADO SUPERVISOR 
DEPENDENCIA 
RELACIONADA 

1 

2
0
0
6
 

2
0
6
0
1
5
4
-0

6
 

Construcción tanque de almacenamiento y 
filtración, caseta, redes de conducción, distribución, 
domiciliarias para el acueducto del centro poblado 
del corregimiento de la Danta S

o
n
s
ó
n
 

3
0
/0

9
/2

0
1
1
  

Se allegó respuesta de FONADE a 
Solicitud de la GSP. 09-02-2015. 
Fonade inicio liquidación judicial. LA 
GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS PIERDE COMPETENCIA 
PARA LIQUIDAR. 

LEIDY 
ARREDONDO 
CEBALLOS 

FONADE 

2 

2
0
0
7
 

1
4
3
 d

e
 2

0
0
7
 Apoyo financiero con recursos de la nación para la 

construcciones de los planes maestros de 
acueducto II fase de la región de Urabá (Turbo, 
Carepa, Apartado y Chigorodó) y en la región del 
bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, Caucasiano y 
Zaragoza) 

M
in

is
te

ri
o

 y
 V

a
ri
o

s
 

m
u

n
ic

ip
io

s
 d

e
 B

a
jo

 

C
a
u
c
a
 y

 U
ra

b
á

 

3
1
/1

0
/2

0
1
4
  

En proceso de liquidación. Última 
actuación: Comunicación con radicado 
No. 201500074119 en donde se solicita 
a la Empresa Agua del Bajo Cauca, 
suministrar la información 
correspondiente a pago y liquidaciones 
de contrato ejecutados bajo el marco 
del convenio  para proceder a 
liquidación 

LUIS 
EDUARDO 
MARTINEZ 
VERA 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 
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A
Ñ

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

OBJETO 

M
U

N
IC

IP
IO

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ESTADO SUPERVISOR 
DEPENDENCIA 
RELACIONADA 

3 

2
0
0
7
 

0
7
-C

F
-1

2
-4

8
2
4

 

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO Nro.07-CF-
12-4824 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA -
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION Y AGUAS DE URABA S.A.E.S.P.- 
EAU -PARA APOYAR LA EJECUCION DEL PLAN 
DE OBRAS DE PREINVERSION E INVERSIUN EN 
LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DESTINADOS A MEJORAR 
LOS INDICES DE CALIDAD,CONTINUIDAD Y 
COBERTURA DE DICHOS SERVICIOS EN LOS 
MUNICIPIOS SOCIOS DE AGUAS DE URABA 
S.A.E.S.P.RECURSOS ENTREGADOS POR EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITO RIAL AL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

A
g
u
a
s
 d

e
 U

ra
b
á

 

  

Depende de la liquidación del convenio 
143 de 2007. Última actuación: 
Comunicación con radicado No. 
201500074119 en donde se solicita a la 
Empresa Agua del Bajo Cauca, 
suministrar la información 
correspondiente a pago y liquidaciones 
de contrato ejecutados bajo el marco 
del convenio  para proceder a 
liquidación 

FRANCISCO 
VILLA 
SANCHEZ 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-
MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 

4 

2
0
0
7
 

0
7
-C

F
-1

2
-4

8
4
2

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE  PLANEACION  GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS  Y AGUAS DE URABA S A   ESP EAU 
PARA APOYAR  LA EJECUCION  DEL PLAN DE 
OBRAS DE PREINVERSION E INVERSION EN 
LOS PROYECTOS  DE ACUEDUCTO  Y 
ALCANTARILLADO DESTINADO  A MEJORAR 
LOS INDICES  DE CALIDAD  CONTINUIDAD Y 
COBERTURA  DE DICHOS  SERVICIOS  EN LOS 
MUNICIPIOS  SOCIOS DE AGUAS DE URABA 
28/12/2007    

A
g
u
a
s
 d

e
 U

ra
b
á

 

  

Depende de la liquidación del convenio 
143 de 2007. Última actuación: 
Comunicación con radicado No. 
201500074119 en donde se solicita a la 
Empresa Agua del Bajo Cauca, 
suministrar la información 
correspondiente a pago y liquidaciones 
de contrato ejecutados bajo el marco 
del convenio  para proceder a 
liquidación 

FRANCISCO 
VILLA 
SANCHEZ 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-
MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 
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A
Ñ

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

OBJETO 

M
U

N
IC

IP
IO

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ESTADO SUPERVISOR 
DEPENDENCIA 
RELACIONADA 

5 

2
0
0
7
 

0
7
-C

F
-1

2
-4

8
2
3

 

Ejecución del plan de inversiones 

A
g
u
a
s
 d

e
l 
B

a
jo

 C
a
u
c
a
 

3
1
/1

0
/2

0
1
3
  

Depende de la liquidación del convenio 
143 de 2007.  Última actuación: 
Comunicación con radicado No. 
201500074119 en donde se solicita a la 
Empresa Agua del Bajo Cauca, 
suministrar la información 
correspondiente a pago y liquidaciones 
de contrato ejecutados bajo el marco 
del convenio  para proceder a 
liquidación 

FRANCISCO 
VILLA 
SANCHEZ 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-
MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 

6 

2
0
0
9
 

C
O

N
V

E
N

IO
 

7
1
 

Apoyo financiero con recursos de la nación para la 
ejecución de los planes de obra e inversión de 
acueducto y alcantarillado de la Empresa regional 
Aguas de Bajo Cauca S.A E.S.P en el municipio de 
Nechi, Departamento de Antioquia 

N
e
c
h
í 

1
5
/0

3
/ 

2
0
1
3
 

Liquidación Judicial por parte del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio.  Fonade inicio liquidación 
judicial. LA GERENCIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS PIERDE 
COMPETENCIA PARA LIQUIDAR. 

FRANCISCO 
VILLA 
SANCHEZ 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 

7 

2
0
0
9
 

0
9
-C

F
-3

7
-

0
0
5
3
 

Administración y pagos por parte del Instituto para 
el Desarrollo de Antioquia IDEA de los recursos 
asignados por el Departamento de Antioquia a los 
municipios para la cofinanciación de proyectos de 
inversión en electrificación rural 

ID
E

A
 

1
3
/0

7
/2

0
1
3
 

Pendiente de la liquidación de los 
contratos de Valdivia y Urrao 09-CF-37-
0052 

ELSA 
VICTORIA 
BEDOYA 
GALLEGO 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
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A
Ñ

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

OBJETO 

M
U

N
IC

IP
IO

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ESTADO SUPERVISOR 
DEPENDENCIA 
RELACIONADA 

8 

2
0
0
9
 

0
9
-C

F
-3

7
-0

0
5
2

 

Rehabilitación segunda unidad en la Microcentral 
del corregimiento de la Encarnación – municipio de 
Urrao U

R
R

A
O

 2
5
/0

2
/2

0
1
5
 

Se envió al municipio oficio para 
proceder a la liquidación bilateral, 
última actuación: el 22 de septiembre 
de 2015 con radicado  201500295530 
se envía comunicación en donde se 
solicita al Municipio de Urrao y a la 
empresa el reintegro del anticipo, 
puesto que el contrato de obra entre el 
Municipio y "ALMA MATER", no se 
ejecutó en su totalidad. 

ELSA 
VICTORIA 
BEDOYA 
GALLEGO 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-
MUNICIPIO DE 
URRAO 

9 

2
0
1
1
 

2
0
1
1
-C

F
-3

7
-0

1
3
6

 

Construcción de la segunda etapa el cual incluye la 
planta de potabilización, tanque de 
almacenamiento y redes de distribución del 
acueducto del centro poblado la Danta del 
Municipio de Sonsón 

S
o
n
s
ó
n
 

0
1
/0

2
/2

0
1
3
 

El contratista de la interventoría quien 
fue contratada por el Municipio de 
Sonsón realizó el pago de  los ajustes a 
la Seguridad Social el 4 de diciembre 
de 2015, ajustes que se le han venido 
solicitando durante los últimos dos 
años por tratarse de persona natural,   
la Gobernación realizará el pago al 
contratista una vez se presenten todos 
los documentos que debe allegar el 
Municipio a la fecha no han ingresado, 
posterior al pago se puede liquidar el 
contrato. 

LEIDY 
ARREDONDO 
CEBALLOS 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-
MUNICIPIO DE 
SONSON 



 
 

*201500460186* 

Página 6 de 27 
Gerencia Servicios Públicos 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 910- Tels: (4) 3839111 
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

Este documento está firmado digitalmente, a nombre del Servidor Público de la Gobernación de Antioquia, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999. 

Gerencia Servicios Públicos 

  

A
Ñ

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

OBJETO 

M
U

N
IC
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IO

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

T
E

R
M

IN
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ESTADO SUPERVISOR 
DEPENDENCIA 
RELACIONADA 

10 

2
0
1
1
 

2
0
1
1
-C

F
-3

7
-0

1
4
8

 

Construcción de obras complementarias para la 
optimización del acueducto de Zaragoza 

Z
a

ra
g
o
z
a
  

2
0
/0

2
/2

0
1
3
 

Pendiente de último pago, que debe 
presentar la Empresa Aguas de Bajo 
Cauca, a la fecha no se ha presentado. 
Última Actuación comunicado con 
radicado 201500074119, en donde se 
solicita a la Empresa presentar toda la 
documentación pendiente para 
proceder a la liquidación del contrato. - 
2 folios 

LUIS 
EDUARDO 
MARTINEZ 
VERA 

GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA - 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS- 
EMPRESA 
AGUAS DE BAJO 
CAUCA 
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TABLA No. 2 Contratos / Convenios vigencias 2012 – 2015 pendientes de liquidación con corte al 30 de noviembre de 2015 
 
 

  

N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

1 2013-OO-37-0011 

2
0
1
3
 Construcción de obras del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado municipio de amaga y Angelópolis - Antioquia 
Víctor Manuel Mazabuel En firmas Acta de Liquidación 

2 2013-OO-37-0016 

2
0
1
3
 Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto de 

la zona urbana del municipio de san francisco - Antioquia 
Leidy Arredondo Ceballos 

Pendiente reajuste de seguridad social, 
hasta tanto el contratista no lo realice no 
se puede proceder a liquidar. 

3 2013-OO-37-0007 

2
0
1
3
 

Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
zona urbana del municipio de Buriticá – primera etapa. 

Martha Cecilia Gallo 
Solórzano 

Acta de liquidación en firmas 

4 4600000749 

2
0
1
3
 Optimización de acueducto multiveredal de las veredas los 

peñoles, la ceja y la palma del municipio de Lliborina 
Martha Cecilia Gallo 
Solórzano 

En Revisión Acta de liquidación Unilateral. 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

5 2013-OO-37-0012 

2
0
1
3
 

Construcción de obras primera etapa plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Anzá (Antioquia) 

Martha Cecilia Gallo 
Solórzano 

Se recibió la obra, falta paz y salvos de los 
trabajadores, puesto que existe un proceso 
judicial  

6 2013-OO-37-0032 

2
0
1
3
 

Construcción primera etapa del plan maestro de alcantarillado 
municipio de santa rosa de osos 

Francisco Javier Villa 
Sánchez 

El contratista no ha allegado la totalidad de 
documentos para la liquidación. 

7 4600000938 

2
0
1
3
 

Aunar esfuerzos para realizar balance y evaluación de los 
resultados de la en ejecución de los pgirs en el mediano plazo 
como una estrategia orientadora del seguimiento y la 
actualización, las acciones para la optimización de los rellenos 
sanitarios y la gestión integral de los residuos sólidos en la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA 

Leidy Arredondo Ceballos 
En recolección de documentación para 
liquidación  

8 2013-OO-37-0033 

2
0
1
3
 

Construcción del plan maestro de acueducto de la zona urbana 
del municipio de Argelia, primera etapa 

Leidy Arredondo Ceballos 
El contratista no ha allegado la totalidad de 
documentos para la liquidación. 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

9 2013-OO-37-0034 

2
0
1
3
 

Optimización del sistema de acueducto, zona urbana del 
municipio de Cáceres, Antioquia, etapa II 

Francisco Javier Villa 
Sánchez 

En recolección de documentación para 
Liquidación. 

10 2013-OO-37-0029 

2
0
1
3
 

Construcción del plan maestro de acueducto urbano del 
municipio de San Juan de Urabá - etapa I 

Francisco Javier Villa 
Sánchez 

En recolección de documentación para 
Liquidación.  

11 4600001841 

2
0
1
4
 

Construcción del empalme de la tubería instalada en la red de 
distribución a la tubería existente, zona urbana del municipio de 
Puerto Berrio - Antioquia 

Leidy Arredondo Ceballos 
En recolección de documentación para 
liquidación  

12 2014-OO-37-0003 

2
0
1
4
 

Construcción del plan maestro de alcantarillado urbano 
municipio de Maceo. Etapa II 

Francisco Javier Villa 
Sánchez 

Acta de liquidación en revisión de la 
Jurídica 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

13 4600001944 

2
0
1
4
 

Construcción de obras civiles para la optimización de la 
microcentral, vereda concha abajo, municipio de Anorí, 
Antioquia 

Víctor Manuel Mazabuel 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 

14 4600002449 

2
0
1
4
 

Construcción del acueducto para la comunidad indígena de 
shoibado de la vereda san pedro medio en el municipio de 
Nechí, Antioquia. 

Francisco Javier Villa 
En recolección de documentación para 
Liquidación.  

15 4600001899 

2
0
1
4
 

Aunar esfuerzos para la construcción de acometidas 
domiciliarias de gas en las diferentes subregiones del 
departamento de Antioquia bajo el marco del programa gas sin 
fronteras 

Oscar Orlando España En firmas Acta de Liquidación 

16 4600002458 

2
0
1
4
 

Construcción de la tercera etapa del plan maestro de 
alcantarillado de la zona urbana del municipio de Angostura, 
departamento de Antioquia. 

Luis Eduardo Martínez Vera 
Acta de liquidación en revisión de la 
Jurídica 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

17 4600002076 

2
0
1
4
 

Contrato interadministrativo para la prestación del servicio 
público de Aseo en la zona urbana del municipio de Murindó. 

Leidy Arredondo Ceballos 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 

18 2014-OO-37-0014 

2
0
1
4
 

GRUPO I: Optimización sistema de alcantarillado del municipio 
de Carolina del Principe Etapa 2 

Martha Cecilia Gallo 
El contratista debe información como: pago 
a proveedores, seguridad social, que no 
permiten elaborar el acta de liquidación 

19 2014-OO-37-0016 

2
0
1
4
 

GRUPO III: Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado de la zona urbana del municipio de San Rafael – 
etapa 1. 

Leidy Arredondo Ceballos 
Acta de liquidación en revisión de la 
Jurídica 

20 2014-OO-37-0018 

2
0
1
4
 

GRUPO V: Optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Uramita 

PAOLA ANDREA 
LONDOÑO MENDOZA 

En recolección de documentación para 
Liquidación. 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

21 2014-OO-37-0010 

2
0
1
4
 

Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
zona urbana del municipio de Fredonia, tercera etapa - 
Antioquia. Grupo I 

Víctor Manuel Mazabuel 
Recibo de obra con pendientes, en 
recolección de información para la 
liquidación 

22 4600003423 

2
0
1
5
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS (RELLENO SANITARIO) EN LOS MUNICIPIOS DE 
COCORNA Y DON MATIAS - ANTIOQUIA 

Leidy Arredondo Ceballos 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 

23 4600003109 

2
0
1
5
 

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIAR EL 
COSTO  DE LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS DE GAS PARA LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN 
LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN DE 
VIBORAL Y PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

Oscar Orlando España 
Acta de liquidación en revisión de la 
Jurídica 

24 4600003953 

2
0
1
5
 

GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 
EL BRASIL MUNICIPIO DE EBEJICO, OPTIMIZACION DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS (GRUPO I) 

Luis Eduardo Martínez Vera 
Programación de pagos para proceder a 
recolección de documentación para 
Liquidación. 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

25 4600003537 

2
0
1
5
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO 
COMPACTADOR- MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE. 

Martha Cecilia Gallo 
El municipio debe realizar el reintegro de 
los recursos no ejecutados y rendimiento 
financieros para proceder a liquidación 

26 4600003911 

2
0
1
5
 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAMESIS E.S.P. 
S.A.S PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS Y AL 
TERRENO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
TAMESIS. 

Leidy Arredondo Ceballos 
Se realiza pago en diciembre para 
proceder a liquidar 

27 2015-OO-37-0012 

2
0
1
5
 

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR 
DEPARTAMENTO DE  ANTIOQUIA. RESOLUCION No. 
201500280363 

Martha Cecilia Gallo 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 

28 2015-SS-37-0006 

2
0
1
5
 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Leidy Arredondo Ceballos 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 
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V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

29 2015-OO-37-0004 

2
0
1
5
 

GRUPO II CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - 
SEGUNDA ETAPA  

Leidy Arredondo Ceballos 
Acta de liquidación en revisión de la 
Jurídica 

30 2015-AS-37-0089 

2
0
1
5
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE 
SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA 

Víctor Manuel Mazabuel 
En recolección de documentación para 
Liquidación. Termino el 29/11/2015 

31 2015-AS-37-0007 

2
0
1
5
 

CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE HISPANIA. 

Víctor Manuel Mazabuel 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 

32 2015-AS-37-0002 

2
0
1
5
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
TRATAMIENTO EN SITIO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS PARA VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS 
RURALES EN EL  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Víctor Manuel Mazabuel 
En recolección de documentación para 
Liquidación. 
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N° CONTRATO 

V
IG

E
N

C
IA

 

OBJETO SUPERVISOR OBSERVACIONES 

33 2015-AS-37-0008 

2
0
1
5
 

CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
GUARNE. 

Leidy Arredondo Ceballos 
Se está analizando el último pago para 
proceder a liquidar el convenio 
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TABLA No. 3  Contratos / Convenios en proceso de contratación - licitación 
 

No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

1 LIC-BID-37-01-2015 

Optimización del sistema de 
alcantarillado, extensión de redes de 
recolección de aguas servidas del 
corregimiento Jardín, municipio de 
Cáceres, Antioquia. 

6 
Meses 

POLITICAS BID BID $ 3.651.860.331 

A la fecha se solicitó NO 
OBJECIÓN al BID para 
continuar el proceso de 
adjudicación. Se 
adjudica en el año 2015. 

2 CON-BID-37-01-2015 

 Formulación y estructuración de 
proyectos integrales y sostenibles de 
abastecimiento de agua potable y manejo 
de aguas residuales domésticas en sus 
componentes sociales, técnicos, 
financieros, económicos, ambientales e 
institucionales, en las localidades 
piamonte y Manizales del municipio de 
Cáceres, santa rosita, el palomar y puerto 
Colombia del municipio de Caucasia y 
veredas perico, caño claro y las dantas 
del municipio del Bagre   

12 
Meses 

POLITICAS BID BID $ 1.039.686.285 
En evaluación de las 
propuestas. Se adjudica 
en el año 2016 

3 CON-BID-37-02-2015 

Formulación y estructuración de 
proyectos integrales y sostenibles de 
abastecimiento de agua potable y manejo 
de aguas residuales domésticas en sus 
componentes sociales, técnicos, 
financieros, económicos, ambientales e 
institucionales, en las Localidades Pueblo 
Nuevo, Mulatos y Las Changas, Zona 
Rural del Municipio de Necoclí. 

12 
Meses 

POLITICAS BID BID $ 761.138.720 
En evaluación de las 
propuestas. Se adjudica 
en el año 2016 
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No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

4 CON-BID-37-04-2015 

“Interventoría a la Optimización del 
Sistema de Alcantarillado, Extensión de 
Redes de Recolección de Aguas Servidas 
del Corregimiento de Jardín, Municipio de 
Cáceres, Antioquia” 

11 
meses 

POLITICAS BID BID $ 256.000.000 

En requerimiento del 
segundo proponente, en 
vista que el del primer 
orden de elegibilidad no 
presentó propuesta. Se 
adjudica en el año 2016. 

5 LIC-37-23-2015 GRUPO 1 

Construcción y optimización de colector y 
redes secundarias de alcantarillado de los 
barrios las delicias, las marías y villa luz, 
de la zona urbana del municipio de 
Arboletes Antioquia. Grupo I   

7 
Meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 4.486.551.203 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 

6 LIC-37-23-2015 GRUPO 2 

Plan maestro de  alcantarillado del 
municipio de Briceño - segunda etapa. 
Grupo II 

4 
Meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 1.407.669.051 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 
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No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

7 LIC-37-23-2015 GRUPO 3 

Construcción del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado de la zona 
urbana del municipio de Argelia de María 
–etapa 2 e implementación del plan 
maestro de alcantarillado tercera etapa 
del municipio de el Santuario. Grupo iii 

9 
Meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 5.782.642.263 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 

8 LIC-37-23-2015 GRUPO 4 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO. 
Grupo IV 6 

Meses 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 2.517.514.855 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 

9 LIC-37-23-2015 GRUPO 5 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA. 
Grupo V 

8 
Meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 2.933.343.900 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 
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No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

10 LIC-37-23-2015 GRUPO 6 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  - ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE TITIRIBI-ANTIOQUIA. 
Grupo VI 

10 
Meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 8.669.144.937 

En análisis del grupo 
evaluador para publicar 
informe definitivo, en 
virtud que existen 
proponentes que 
presentan precios bajos. 
Se adjudica a finales de 
mes de  diciembre. 

11 LIC-37-24-2015 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE NARIÑO. 

6 
meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 2.220.900.093 

Proceso en evaluación, 
según adenda publicada 
en el SECOP el 4 de 
diciembre de 2015, se 
modificó el cronograma 
de publicación de  
informe definitivo el 22 
de diciembre, y 
adjudicación  dentro de 
los 5 días siguientes 
hábiles. 

12 LIC-37-25-2015 GRUPO 1  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO 
MANGLAR DEL MUNICIPIO DE 
GIRALDO 4 

meses 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 733.476.429 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 28 de 
diciembre de 2015, se 
adjudica dentro de los 5 
días hábiles. 
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No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

13 LIC-37-25-2015 GRUPO 2  

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO E 
INSTALACION DE DOMICILIARIAS Y 
MICROMEDIDORES PARA EL SECTOR 
DE CALLE VIEJA EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA. 

2 
meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 480.617.131 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 28 de 
diciembre de 2015, se 
adjudica dentro de los 5 
días hábiles. 

14 LIC-37-25-2015 GRUPO 3 

CONSTRUCCIÓN REDES DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 
Y REDES DE ALCANTARILLADO 
RESIDUAL DEL SECTOR SAN 
FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO 
BERRIO. 

5 
meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 1.883.771.810 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 28 de 
diciembre de 2015, se 
adjudica dentro de los 5 
días hábiles. 

15 LIC-37-26-2015 

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL TOCAIMA, EL 
CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA. 8 

meses 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 2.407.087.804 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 9 de 
febrero de diciembre de 
2016, se adjudica dentro 
de los 5 días hábiles. 

16 LIC-37-26-2015 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL 
CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA 
MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA 1 

6 
meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 3.361.249.603 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 9 de 
febrero de diciembre de 
2016, se adjudica dentro 
de los 5 días hábiles. 
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No. PROCESO OBJETO PLAZO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

FUENTE 
VALOR 

ESTIMADO 
ESTADO 

17 LIC-37-26-2015 

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 
NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE 
FRONTINO. 4 

meses 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 991.287.092 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 9 de 
febrero de diciembre de 
2016, se adjudica dentro 
de los 5 días hábiles. 

18 LIC-37-26-2015 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA PLANTA POTABILIZADORA DE 
AGUA Y DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS 
EL DEPARTAMENTO, LA PLANTA Y 
MONACO DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VEGACHÍ – ANTIOQUIA. 

7 
meses 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

FONDO INVERSIÓN 
DEL AGUA - PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE AGUAS PAP -

PDA 

$ 4.671.405.643 

Según cronograma 
publicado en el SECOP 
se tiene programado 
publicación del informe 
de evaluación el 9 de 
febrero de diciembre de 
2016, se adjudica dentro 
de los 5 días hábiles. 
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5. Relación y estado actual de la cobertura urbana y rural de energía y fuentes 

alternativas de los municipios de Antioquia. 
 
Tal y como lo mencionamos en las reuniones de empalme la información con relación a la 
cobertura urbana y rural de energía del departamento de Antioquia y sus municipios 
puede consultarla en la página web 
 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/energia/cp-13-3-

1.html 

6. Relación y estado actual de la cobertura urbana y rural de gas de los municipios de 
Antioquia. 
 

Tal y como lo mencionamos en las reuniones de empalme la información con relación a la 
cobertura urbana y rural de gas del departamento de Antioquia y sus municipios puede 
consultarla en la página web 

 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/gas/cp-13-4-
1.html 
 
7. Relación y estado actual de los municipios que cuentan con relleno sanitario y PTART 

y cuales no tienen. Ver Tabla No. 4 
 
Se anexo a esta comunicación el FORMATO DNP – PROCURADURIA CON Relación de 
los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales  con el Plan de Desarrollo de la Entidad 
Territorial. 1 FOLIO. 
 
Cordialmente, 
 

 

ASTRID HELENA BARRERA ROLDAN 
Gerente de Servicios Públicos 
 
ABARRERAR 

  

http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/energia/cp-13-3-1.html
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/energia/cp-13-3-1.html
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/gas/cp-13-4-1.html
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario_2013/es-CO/capitulos/servicios/gas/cp-13-4-1.html
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TABLA No. 4  Sitios de disposición final de residuos sólidos y vida útil 
 

MUNICIPIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VIDA 
ÚTIL 

1. San Luis CORNARE Relleno Sanitario Local 10 

2.  La Ceja CORNARE Relleno Sanitario Local 4 

3. El Santuario CORNARE Relleno Sanitario Local 17 

4. Puerto Triunfo CORNARE Relleno Sanitario Local 4 

5. San Roque CORNARE Relleno Sanitario Local 6 

6. Argelia CORNARE Relleno Sanitario Local 5 

7. Nariño CORNARE Relleno Sanitario Local 1 

8. Abejorral CORNARE Relleno Sanitario Local 16 

9. Alejandría CORNARE Relleno Sanitario Local 1 

10. Sonsón CORNARE Relleno Sanitario Local 7 

11. Cocorná CORNARE Relleno Sanitario Local 1 

12. Concepción CORNARE Relleno Sanitario Local 25 

13. El Carmen de Viboral CORNARE Relleno Sanitario Local 4 

14. El Peñol CORNARE Relleno Sanitario Local 14 

15. El Retiro CORNARE Parque Ambiental La Pradera 13 

16. Granada CORNARE Relleno Sanitario Local 16 

17. Guarne CORNARE Parque Ambiental La Pradera 13 

18. Guatapé CORNARE Relleno Sanitario Local 10 

19. La Unión CORNARE Relleno Sanitario Local 20 

20. Marinilla CORNARE Relleno Sanitario Local 30 

21. Rionegro CORNARE Parque Ambiental La Pradera 13 

22. San Carlos CORNARE Relleno Sanitario Local 2 

23. San Francisco CORNARE Relleno Sanitario Local 1 

24. San Vicente CORNARE Relleno Sanitario Local 9 

25. San Rafael CORNARE Relleno Sanitario Local 12 

26. Santo Domingo CORNARE Parque Ambiental La Pradera 13 
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MUNICIPIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VIDA 
ÚTIL 

27. Vigía del Fuerte CORPOURABÁ Botadero a cielo abierto 0 

28. Murindó CORPOURABÁ Botadero a cielo abierto 0 

29. Giraldo  CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local Sin dato 

30. Frontino CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local Sin dato 

31. Dabeiba CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local Sin dato 

32. Chigorodó CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

33. Carepa CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

34. Cañasgordas CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local Sin dato 

35. Arboletes CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

36. Apartadó CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

37. Abriaquí CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local Sin dato 

38. Urrao CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local 10 

39. Uramita CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local 0 

40. Turbo CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

41. San Pedro de Urabá CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

42. San Juan de Urabá CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

43. Peque CORPOURABÁ Relleno Sanitario Local 12 

44. Necoclí CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

45. Mutatá CORPOURABÁ Relleno Sanitario El Tejar - Turbo 20 

46. Amagá CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

47. Angelópolis CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 12 

48. Armenia Mantequilla CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

49. Heliconia CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

50. Titiribí CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

51. Caldas AMVA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

52. Envigado CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

53. Itagüí AMVA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

54. La Estrella AMVA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 
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MUNICIPIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VIDA 
ÚTIL 

55. Sabaneta AMVA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

56. Barbosa AMVA Parque Ambiental La Pradera 13 

57. Bello AMVA Parque Ambiental La Pradera 13 

58. Copacabana AMVA Parque Ambiental La Pradera 13 

59. Girardota AMVA Parque Ambiental La Pradera 13 

60. Medellín AMVA Parque Ambiental La Pradera 13 

61. Caramanta CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 0 

62. Fredonia CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

63. Jericó CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

64. La Pintada CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Aguadas - Caldas Sin dato 

65. Montebello CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

66. Pueblorrico CORANTIOQUIA Parque Ambiental La Pradera 13 

67. Santa Bárbara CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

68. Támesis CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 6 

69. Tarso CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 15 

70. Valparaiso CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Aguadas - Caldas Sin dato 

71. Venecia CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

72. Andes CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 1,3 

73. Betania CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 7 

74. Betulia CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 3 

75. Ciudad Bolivar CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 6 

76. Concordia CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 4 

77. Hispania CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

78. Jardín CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

79. Salgar CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

80. Anzá CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 0 

81. Buriticá CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 0 

82. Caicedo CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 8,3 
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MUNICIPIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VIDA 
ÚTIL 

83. Ebéjico CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

84. Liborina CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 8 

85. Olaya CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local Sin dato 

86. Sabanalarga CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 9,5 

87. San Jerónimo CORANTIOQUIA Parque Ambiental La Pradera 13 

88. Santa Fe de Antioquia CORANTIOQUIA Centro Industrial del Sur El Guacal 0 

89. Sopetrán CORANTIOQUIA Parque Ambiental La Pradera 13 

90. Cáceres CORANTIOQUIA Relleno Sanitario de Caucasia 0 

91. Caucasia CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 1,1 

92. El Bagre CORANTIOQUIA Botadero a cielo abierto 0 

93. Nechí  CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 8 

94. Tarazá CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 0 

95. Valdivia CORANTIOQUIA Botadero a cielo abierto 7 

96. Zaragoza CORANTIOQUIA Botadero a cielo abierto 0 

97. Angostura CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 8 

98. Anorí CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 2 

99. Belmira CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 10 

100. Briceño CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 4 

101. Campamento CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 0 

102. Carolina del Principe CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 2 

103. Donmatias CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 5 

104. Entrerrios CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 5 

105. Gómez Plata CORANTIOQUIA Parque Ambiental La Pradera 13 

106. Guadalupe CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 4 

107. Ituango CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 6 

108. San Andrés de 
Cuerquia 

CORANTIOQUIA 
Relleno Sanitario Local 1 

109. San José de la 
Montaña 

CORANTIOQUIA 
Relleno Sanitario Local 4,4 

110. San Pedro de los 
Milagros 

CORANTIOQUIA 
Parque Ambiental La Pradera 13 
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MUNICIPIO 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VIDA 
ÚTIL 

111. Santa Rosa de Osos CORANTIOQUIA Parque Ambiental La Pradera 13 

112. Toledo CORANTIOQUIA Relleno Sanitario en San José de la Montaña 23 

113. Yarumal CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 1,8 

114. Amalfí  CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 5 

115. Caracolí CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 5 

116. Cisneros CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local Sin dato 

117. Maceo CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 21 

118. Puerto Berrío  CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 6 

119. Puerto Nare CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 2 

120. Remedios  CORANTIOQUIA Botadero a cielo abierto 1 

121. Segovia CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 4 

122. Vegachí CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 7 

123. Yalí  CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 7 

124. Yolombó CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local Sin dato 

125. Yondó CORANTIOQUIA Relleno Sanitario Local 10 
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