

## ANEXO

### FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

#### 1 DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA
CARGO	Secretario de Despacho Código 020
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	Secretario de Despacho, Secretaría de infraestructura Gobernación de Antioquia
CIUDAD Y FECHA	Agosto 31 de 2015
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Agosto 18 de 2015
CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RENUNCIA
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	Agosto 31 de 2015

#### 2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

##### LA GESTIÓN

En este corto tiempo que estuve como secretario de infraestructura física pude constatar que el programa “Desde cunetas hasta autopistas” que interviene toda la jerarquía vial del departamento y la línea “En Antioquia el agua transforma vidas” que interviene los servicios públicos continua de manera ordenada y planeada su contratación, ejecución, socialización, uso y liquidación va por muy buen camino y es coherente con lo que planeamos en 2.012.





## EL SENTIDO DE NUESTRAS ACCIONES

### LOGROS

#### **Desde cunetas hasta Autopistas:**

- **Contratación:** a la fecha la Secretaria ha realizado 1.119 contratos por \$2.618.450.665.554, en 6 modalidades que resumo de la siguiente manera.
  - 98 Licitaciones por un valor de \$633.228.437.511
  - 65 Concursos de méritos por un valor de \$84.006.637.035
  - 39 Selecciones abreviadas por un valor de \$128.533.164.146
  - 5 Urgencias manifiestas por un valor de \$64.999.341.659
  - 71 Contratos directos por un valor de \$157.750.737.664
  - 788 Contratos régimen especial por un valor de \$1.548.243.425.465 (incluye convenio Toyo con Medellín).

Quedan faltando cerca de 27 Contratos por un valor de \$1.439.595.680.320 que se dividen de la siguiente manera.

- 6 Licitaciones por un valor de \$1.155.386.559.566
- 8 Concursos de méritos por un valor de \$272.377.496.444
- 4 Selecciones abreviadas por un valor de \$2.379.760.148
- 2 Contratos directos por un valor de \$5.855.546.824
- 5 Contratos régimen especial por un valor de \$3.566.612.420
- 2 Contratos de mínima cuantía por un valor de \$29.704.918

Resalto dentro de estos procesos que el día 29 de agosto cerramos la licitación de obra del Tunel del Toyo con 3 proponentes.

- **Parques educativos**

La Secretaria construyo y entrego el 11 de abril de 2.014 el Parque Educativo de Vigía del Fuerte y en este momento se encuentra construyendo 3 más.







1. El Bagre que se encuentra en obra y debe ser entregado el 15 de diciembre de 2.015 Arboletes que se encuentra en obra y debe ser entregado el 15 de diciembre de 2.015
2. Liborina que se encuentra en obra y debe ser entregado el 20 de diciembre de 2.015

- **Servicios públicos**

En 2.012 cuando iniciamos este periodo de gobierno "Antioquia la más educada" nos comprometimos a llevar agua potable a todos los esquinas del departamento y lo estamos haciendo de manera ágil y ordenada beneficiando a más de 1 millón de antioqueños, conectando mas de 32 mil viviendas al servicio de agua potable, donde todos los municipios a diciembre de 2.015 contarán con agua potable mediante obras civiles e implementación de sistemas no convencionales.

A la fecha hemos entregado 125 proyectos de servicios públicos en 111 municipios, en este momento estamos ejecutando 73 proyectos en 50 municipios y tenemos en contratación 24 proyectos para 23 municipios, además tenemos radicados 22 proyectos ante el ministerio de vivienda ciudad y territorio por un valor cercano a los 65.000 millones de pesos.

- **vías secundarias**

A la fecha la secretaria a intervenido todos los 4.637 kilómetros de vías secundarias al menos dos veces, logrando pasar de un 13,8% en buen estado en 2.012 al 88% en buen estado en la actualidad. Hemos recuperado más de 700km en pavimento que estaban en muy mal estado, que en su mayoría eran las vías de acceso a la mayoría de municipios del departamento.

***¿QUÉ HEMOS HECHO?***

1. Toda la red vial secundaria atendida.
2. 611.000 m3 de material removido, 620 km de volquetas filadas. Atención < 24 h
3. 190 kilómetros pavimentados en red secundaria, 48% en doble riego.
4. Pasamos de 23 vías cerradas a 0 en RVS.
5. 192 sitios críticos atendidos en RVS.
6. 24 puentes atendidos.
7. 520 km estabilizados.
8. 854 socializaciones realizadas.
9. Inventario de RVS con producción.
10. Tiempos reducidos por vía entre 30 y 60%

***¿QUÉ NOS FALTA?***

- Conservación de toda la red vial secundaria.
- Atención a emergencias de la RVS en menos de 24 horas.





- 16 puentes en la red vial secundaria por construir para 40 en su totalidad.
- 37 puntos críticos por atender, para completar 229
- Terminación de doble riego El Tres – San Pedro.
- Continuación del programa de estabilización y nuevas tecnologías.
- Continuar las obras con recursos del peaje Pajarito.

- **Red vial terciaria**

La Red Vial Terciaria que está a cargo de los municipios no contaba ni siquiera con un inventario de su número de kilómetros, nosotros realizamos este y nos dio que el Departamento de Antioquia tiene 11.507 kilómetros de vías terciarias, además identificamos cual es el producto o uso más importante de cada uno de esas vías. En total con Invias y recursos propios de la Secretaría logramos intervenir el 35% de esta red, también en una iniciativa de movilización social hemos realizado convites donde la comunidad aledaña a las vías pone mano de obra y material y nosotros la maquinaria para generar sentido de pertenencia sobre sus vías, logrando realizar 45 convites a la fecha y hemos firmado 26 pactos para el cuidado de estas vías.

***¿QUÉ HEMOS HECHO?***

1. RVT intervenciones en 119 municipios, un total de 4.637 km.
2. 2 puentes atendidos.
3. 70 km estabilizados.
4. Inventario de RVT con producción.

***¿QUÉ NOS FALTA?***

1. 40 convites en la Red Vial Terciaria
2. 26 puentes nuevos
3. Atención de emergencias con el programa de maquinaria

- **Vías urbanas**








Con el programa “Mejora tu Cuadra” hemos trabajado con los alcaldes de todo el departamento para mejorar las condiciones de vida de las personas generando espacios con dignidad, en este programa le entregamos cemento a los municipios y ellos ponen la mano de obra y el resto de materiales, a la fecha hemos pavimentado 1.551 cuadras que equivalen a 150 km de vías pavimentadas, esto lo hemos logrado con cerca de 707 mil bultos de cemento que hemos entregado a la fecha.

Nos falta entregar 340 mil sacos de cemento más para llegar a 1’045.000 bultos de cemento para pavimentar otros 79 km de vías urbanas, convirtiéndose este en un ejemplo de trabajo conjunto y de construcción de tejido social.

- **Caminos de herradura**

En los caminos de herradura hemos recuperado 1.282 km y ya tan solo falta terminar 25 km en el municipio de Peque.



01.	Autopistas para la Prosperidad	\$13 billones	838 km
02.	Contrato Plan Atrato – Gran Darién	\$0,14 billones	337 km
03.	Inversión de INVIAS/ANI	\$1,7 billones	1514 km
04.	Desarrollo metropolitano	\$2 billones	175 km
05.	Valorización	\$0,3 billones	200 km
06.	Circuitos viales subregionales	\$0,3 billones	3758 km
07.	Fondos de Adaptación y Calamidad	\$0,4 billones	80 sitios
08.	Trabajo con el Ejército Nacional	\$0,02 billones	134 km
09.	Rehabilitación vial – BID	\$0,07 billones	1581 km
10.	Mantenimiento red vial secundaria	\$0,15 billones	4675 km
11.	Vías terciarias y urbanas	\$0,04 billones	2224 km
12.	Alquiler de maquinaria	\$0,03 billones	4765 km
13.	Mantenimiento manual	\$0,01 billones	1500 km



- **Parques municipales**

Como una estrategia para la creación de espacio público para el encuentro y la reconciliación la secretaria se encuentra interviniendo con 10 alcaldías los parques principales de los siguientes municipios: Belmira – Briceño – Mutatá – Sabanalarga – Nariño – Aquitania (Corregimiento de San Francisco) – Peque – Don Matías– Carolina Del Príncipe – Dabeiba. Estos 10 parques se encuentran en obra y deben estar listos antes de diciembre de 2.015. el valor total de este proyecto es de \$7.615 millones donde la secretaria aporta \$5.500 millones.

- **Cables aéreos**

Estos 6 importantes sistemas de transporte se encuentran operando después de un sistema de recuperación y renovación tecnológica, en estas intervenciones se invirtieron cerca de \$19.000 millones. Queda como tarea pendiente revisar una forma para evitar que estos sistemas de transporte se paren con la llegada del nuevo gobierno el próximo 1 de enero, sin que se tengan que parar ya que estos dependen de la contratación de la secretaria.

- **Desarrollo metropolitano**

- **Conexión aburra – Oriente:**

Después de recuperar la doble calzada Las Palmas con una inversión cercana a los \$20.000 millones el reto que queda en la vía actual es la estabilización del talud del sector conocido como Doña rosa.

En otro frente muy importante las obras del túnel de oriente avanzan según la programación y a la fecha tenemos un avance en excavaciones de 1.410 metros, este túnel debe entrar en servicio en diciembre de 2.018 y este año debemos llegar a 3.500 metros de excavación.

- **Desarrollo vial del norte:**

Hace poco se puso en servicio el puente Fundadores en Copacabana además se avanza en el intercambio vial de Girardota que debe estar listo en diciembre de este año, estas eran una deuda histórica del proyecto con esta comunidad, además avanzan las obras de los 11.1 kilómetros nuevos en doble calzada entre Barbosa y Pradera que por contrato deben estar en servicio en diciembre de 2.016 pero gracias al trabajo y dedicación del equipo de la secretaria y del concesionario podrían entrar en servicio en el primer trimestre del año entrante.








○ **Conexión vial Aburrá rio Cauca**

La conexión vial se encuentra operando en altos estándares de seguridad y con ningún cierre por deslizamiento o falla técnica del túnel, ya estamos a pocos días de entregar la doble calzada de 4,1 kilómetros que conectara La 80 en Medellín al portal oriental del túnel de occidente y generar ahorros de casi una hora en tiempos de viaje. Queda faltando menos del 5% de obra para ser entregada la primera quincena de octubre.





- **Autopistas para la prosperidad**

Este es el proyecto más importante para el Departamento de Antioquia en mucho tiempo, por eso lo hemos acompañado desde la Gobernación con el liderazgo y gestión del gobernador Sergio Fajardo en sus etapas de formulación, planeación, estructuración y ahora en la etapa de contratación que ya está muy adelantada se ha llevado de gran manera. Ya se encuentran contratadas Autopista Pacifico 1, Autopista Pacifico 2, Autopista Pacifico 3, Autopista conexión Norte, Autopista al Rio Magdalena 2 y Autopista al Mar 1.

Se encuentra en revisión por parte del ANLA la Autopista al Rio Magdalena 1, después de este trámite esta APP de iniciativa privada será colgada en el sistema contractual para ser adjudicada aproximadamente en diciembre de este año.

--	--







- **Túnel del toyo**

Por ultimo está el Túnel del Toyo, este tramo es responsabilidad de Invias en el tramo 2 y de la gobernación de Antioquia con recursos del municipio de Medellín en el tramo 1, en la actualidad el contrato de obra es el contrato de obra publica más grande en la historia de Colombia, este contrato tuvo la responsabilidad de cerrarlo el pasado viernes 29 de septiembre con 3 propuestas con una alta participación de firmas colombianas y superando el promedio de propuestas recibidas por la ANI en concesiones de montos similares.



*[Handwritten signature]*



### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

#### A. Recursos Financieros:

Gerencia	Ptto Actual
G. Operativa	157.558.410.491
G. P. Estratégicos	96.519.929.068
Planeación	2.835.869.337
Valorización	500.000.000
Regalías	48.472.486.840
<b>Total</b>	<b>305.886.695.736</b>

#### B. Bienes Muebles e Inmuebles:

DESCRIPCION	SERIAL	PLACA
TELEFONO DIGITAL	719304151	G004807
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - C.P.U.- PC3314	MXJ943083S	G022702
COMPUTADOR PORTATIL - PT0164	CNU9375JYK	G023180
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO -	2013PTCG0109 PK-1M2WL	G100005930
SILLA GIRATORIA CON BRAZSO		G029240
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	H2HD00083	G029993
PLANOTECAS		G025943
NEVERA	80700009	G004825



0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0
	0.2	0.4	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0
	0.2	0.4				0				

0.2  
0.3  
0.4

0.3	0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2



PAPELERA PISO		65447
PAPELERA ESCRITORIO		G004811

#### 4.PLANTA DE PERSONAL:

La Secretaría de Infraestructura cuenta con 365 personas vinculadas en calidad de directivos, personal de carrea y provisionalidades, temporalidades y contratistas.

	TIPO DE VINCULACIÓN	Total
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTIVOS	13
	PERSONAL DE CARRERA Y PROVISIONALIDADES	113
	TEMPORALIDADES	29
	CONTRATISTAS	21
	CONDUCTORES	9
	VACANTES	5
	PRACTICANTES DE EXCELENCIA	7
	CONTRATISTAS GERENCIA TÉCNICA PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE	18
	CONTRATISTAS GERENCIA TÉCNICA PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRA ORIENTE	14
	CONTRATISTAS GERENCIA TÉCNICA PROYECTO CONEXIÓN	136



	VIAL ABURRA RIO CAUCA	
	<b>TOTAL PLANTA DE CARGOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>365</b>

Los funcionarios de carrera que tienen asignado el código, grado y NUC:

<b>PLANTA DE CARGOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - 2015</b>					
<b>APELLIDOS Y NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GRADO</b>	<b>NUC</b>	<b>TIPO DE VINCULACION</b>
ACEVEDO ECHEVERRY OMAR ALEXANDER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004971	Temporalidad hasta el 30/11/2015
ABDELHAMID PALACIO FADYA NAYUBEL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000005485	Temporalidad hasta el 30/11/2015
ALOMIA CAMPO ELIAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000003064	Provisionalidad en Vacante Temporal
ALVAREZ GRAJALES CLAUDIA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001299	Provisionalidad en Vacante Temporal
ALVAREZ PULGARIN JOSE BERNARDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004275	Provisionalidad en Vacante Definitiva



03	0.2	0.1	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3
03	0.1	0.0	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3
03	0.2	0.1	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3
09	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3
11	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	8	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0

1

0.0

0

0

0

0.00

0.00

0.0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

09	0	0.0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3	0.2	0.40	0.3

ÁLVAREZ VILLA CARLOS MARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005486	Temporalidad hasta el 30/11/2015
ALZATE AGUIRRE HENRY	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001244	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
ARAUJO ARZUAGA JOSE RAFAEL	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001197	Provisionalidad en Vacante Temporal
ARBOLEDA JIMENEZ PAULA CRISTINA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001286	Libre Nombramiento y Remoción
ARENAS GOMEZ SANTIAGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005496	Temporalidad hasta el 30/11/2015
ARIAS NAVARRO MAURICIO ANDRES	GERENTE	039	03	2000000003	Libre Nombramiento y Remoción
ARROYAVE PELAEZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004251	Provisionalidad en Vacante Definitiva
BAQUERO PIEDRAHITA VICTORIA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004989	Provisionalidad en Vacante Definitiva
BERRIO GIRALDO JAIME ALONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001208	Carrera Administrativa
BETANCOURT MARÍN NICOLÁS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001185	Libre Nombramiento y Remoción
BORREGO GARCIA CLAUDIA ANDREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004968	Temporalidad hasta el 30/11/2015
BUITRAGO FLORIAN NESTORMEDARDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005493	Temporalidad hasta el 30/11/2015
CALDERON MONTOYA SUELLEN YULIET	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005490	Temporalidad hasta el 30/11/2015





CAMARGO TOBON JUAN SEBASTIÁN	GERENTE	039	04	2000000004	Libre Nombramiento y Remoción
CANO CANO YENNIFER	SECRETARIO	440	04	2000001219	Provisionalidad en Vacante Temporal
CANO OROZCO ELIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	05	2000001302	Provisionalidad en Vacante Definitiva
CAÑAS RAMÍREZ JOHN FEDERICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001261	Provisionalidad en Vacante Temporal
CÁRDENAS RESTREPO SEBASTIÁN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004255	Provisionalidad en Vacante Definitiva
CARMONA ESPINOSA LUZ MAGNOLIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004524	Provisionalidad en Vacante Definitiva
CARO DÍAZ ANA GLADYS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005489	Temporalidad hasta el 30/11/2015
CASTAÑO BRAN NURY KATHERINE	SECRETARIO	440	04	2000004784	Provisionalidad en Vacante Temporal
CASTRILLON TOBON JUAN GONZALO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004287	Provisionalidad en Vacante Definitiva
CASTRO RUIZ JORGE FIDEL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005494	Temporalidad hasta el 30/11/2015
CIFUENTES CASTRO LUIS ALFONSO	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001259	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
CORREA OSSA LUIS ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001188	Carrera Administrativa (Encargo en V.T )
CORREAL ARANGO JUAN CARLOS	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001218	Carrera Administrativa
CORTES ROMERO JULIANA MARÍA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004527	Provisionalidad en Vacante Definitiva





CORTES VELA FERNANDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (T)	222	05	2000005285	Temporalidad hasta el 30/11/2015
CRIOLO ACEVEDO LUZ ELENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001260	Provisionalidad en Vacante Temporal
CUARTAS GONZALEZ RUBEN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	02	2000000394	Carrera Administrativa
DE ÁVILA FRANCO ISABEL EUGENIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001280	Provisionalidad en Vacante Definitiva
DIAZ ESCOBAR MARGARITA MARÍA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004308	Provisionalidad en Vacante Definitiva
DUQUE DE MOLINA MARÍA ELENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001156	Carrera Administrativa
DUQUE JACKELINE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (T)	222	05	2000004973	Temporalidad hasta el 30/11/2015
DUQUE PINEDA DORIS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001228	Carrera Administrativa
ECHAVARRIA BELTRAN ANA ISABEL	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001215	Carrera Administrativa
ESTRADA LONDOÑO JORGE ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000000034	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
FLÓREZ ALZATE LUZ DARY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000001254	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
FLOREZ VALENCIA HECTOR HUGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001204	Provisionalidad en Vacante Definitiva
FRANCO URIBE JUAN FERNANDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004266	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GALEANO CLARO JOAN MANUEL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004992	Provisionalidad en Vacante Definitiva



GALLO MEJIA CLAUDIA LILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004526	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GARCIA LOAIZA JUAN DIEGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001250	Libre Nombramiento y Remoción
GIL PEREZ LUZ MARINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001278	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GIL QUINTERO MARGARITA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004269	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GIRALDO ALZATE XIOMARA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004972	Temporalidad hasta el 30/11/2015
GIRALDO ATEHORTUA HERNAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001223	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GIRALDO GIRALDO MARIA CECILIA	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001243	Provisionalidad en Vacante Definitiva
GIRALDO MORALES NICOLAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004775	Carrera Administrativa
GIRALDO OROZCO JORGE MARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004969	Temporalidad hasta el 30/11/2015
GIRÓN LÓPEZ ALBA MARINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001226	Carrera Administrativa
GOMEZ ALZATE BERTA MARLENY	SECRETARIO	440	04	2000001284	Carrera Administrativa
GÓMEZ ECHAVARRIA JULIANA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004966	Temporalidad hasta el 30/11/2015
GOMEZ FRANCO ALEJANDRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005488	Temporalidad hasta el 30/11/2015
GOMEZ GRISALES GLORIA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004270	Provisionalidad en Vacante Definitiva

0.3	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.3	0.30	0.30
0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30
0.3	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30
0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	0.3	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30
0.3	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.30
0.3	0	0.30	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30
0	0.30	0.30	0	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0	0	0.3

		0.3			0	0.3					
	0	0.3	0		0.30						

0.3	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30
0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30

GOMEZ TOBON YUDY AMPARO	SECRETARIO	440	04	2000001269	Provisionalidad en Vacante Temporal
GRANDA CORTES BLANCA MARGARITA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05 P	2000001275	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
GUTIERREZ JIMENEZ EDISSON ESTELIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (T)	222	05	2000004961	Temporalidad hasta el 30/11/2015
HERNANDEZ SANCHEZ GLADIS ESTELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000005858	Carrera Administrativa ( Reintegro)
HERRERA ZAMBRANO EDUARDO ALFONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001224	Carrera Administrativa
HIGUITA SUCERQUIA IVAN DARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	03	2000001298	Provisionalidad en Vacante Temporal
HINCAPIE PIEDRAHITA DALIS MILENA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004286	Provisionalidad en vacante Definitiva
HOYOS ZULUAGA LETICIA OMAIRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001203	Carrera Administrativa
JARAMILLO CADAVID LUCAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004995	Provisionalidad en Vacante Definitiva
JARAMILLO GOMEZ SIMON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004520	Provisionalidad en Vacante Definitiva
LARREA MAZO GLORIA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001300	Provisionalidad en Vacante Temporal
LOAIZA GALLEGU JUAN DAVID	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004967	Temporalidad hasta el 30/11/2015
LONDOÑO SALAS MARÍA ROSA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001202	Carrera Administrativa
LOPERA ALVAREZ OLGA LUCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004260	Provisionalidad en Vacante Definitiva

Accountant's Report on Financial Statements										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473
474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561
562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605
606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638
639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671
672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737
738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803
804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902
903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001



LOPEZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	20000005928	Temporalidad hasta el 30/11/2015
LOPEZ LEAL DIANA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004988	Provisionalidad en Vacante Definitiva
LOPEZ LOPEZ IRMA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004282	Provisionalidad en Vacante Definitiva
LOPEZ VELASQUEZ EDIER ALONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004964	Temporalidad hasta el 30/11/2015
MARIN ACEVEDO LILIANA MARIA	DIRECTOR TECNICO	009	03	2000000002	Libre Nombramiento y Remoción
MÁRQUEZ RIVAS YADIRA MARÍA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000001274	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
MAYA PÉREZ JORGE WILLIAM	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001257	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
MAZO BOHORQUEZ SERGIO ALEJANDRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000001287	Provisionalidad en Vacante Temporal
MEJÍA GUZMÁN JUDITH	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000004264	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
MESA GUTIERREZ JUAN DIEGO	ASESOR	105	02	2000001312	Libre Nombramiento y Remoción
MESA MUÑOZ JUAN FERNANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004299	Provisionalidad en Vacante Definitiva
MONCADA HINCAPIE LINA MARCELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (T)	222	05	2000004907	Temporalidad hasta el 30/11/2015
MONSALVE GIL MAURICIO DE JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	470	01	2000001285	Provisionalidad en Vacante Definitiva
MONTAÑO GALEANO EVELYN	PROFESIONAL UNUNIVERSITARIO	219	03	2000004263	Provisionalidad en Vacante Definitiva





MONTOYA RINCON GLORIA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004525	Provisionalidad en Vacante Definitiva
MORA ROMERO ADRIANA MARCELA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004281	Provisionalidad en Vacante Definitiva
MORALES GÓMEZ JORGE MAURICIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001227	Carrera Administrativa
MORENO GÓMEZ ERNESTO ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	04	2000001296	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
MUÑOZ GARCIA ERIKA MARCELA	SECRETARIO	440	04	2000001249	Provisionalidad en Vacante Definitiva
MUÑOZ LONDOÑO ADRIANA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001187	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
NANCLARES OSPINA RAFAEL ANDRES	SECRETARIO DE DESPACHO	039	03	2000000003	Libre Nombramiento y Remoción
OCAMPO BORRERO MARGARITA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004256	Provisionalidad en vacante Definitiva
OCHOA PLAZA ANDRES FELIPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001279	Provisionalidad en Vacante Temporal
OROZCO ARROYAVE NASLY	ASESOR	105	01	2000001312	Libre Nombramiento y Remoción
OSORIO PELÁEZ OSCAR IVÁN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004990	Provisionalidad en vacante Definitiva
OSPINA GIRALDO JAIME ARTURO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004268	Provisionalidad en vacante Definitiva
PABÓN MORENO JENNY ALEJANDRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005492	Temporalidad hasta el 30/11/2015
PALACIO AGUDELO PAULA ANDREA	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001242	Provisionalidad en Vacante Temporal
PALACIO ARBOLEDA BLANCA ASTRID	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004993	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)



PALACIO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000004278	Provisionalidad en vacante Definitiva
PARRA ZULUAGA FRANCISCO JAVIER	TÉCNICO OPERATIVO	314	01	2000004523	Provisionalidad en vacante Definitiva
PATÍÑO VALENCIA ALEJANDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001247	Provisionalidad en Vacante Temporal
PEREZ GIRALDO PAULO ANDRES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001205	Provisionalidad en vacante Definitiva
PÉREZ VERGARA ROSSEMITH MARCELA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005483	Temporalidad hasta el 30/11/2015
POSADA ZAPATA CAMILA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	02	2000000392	Provisional en vacante temporal
PUERTA LUENGAS DIEGO FERNANDO	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000004294	Provisionalidad en vacante Definitiva
QUICENO GUTIERREZ CRISTIAN ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001206	Provisionalidad en Vacante Temporal
QUINTERO GIRALDO DEIBY ALEJANDRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005484	Temporalidad hasta el 30/11/2015
QUINTERO MARTINEZ LUZ ADRIANA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004994	Provisionalidad en vacante Definitiva
RAMIREZ GARCIA LEON DARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005482	Temporalidad hasta el 30/11/2015
RAMÍREZ GIRALDO ADOLFO LEÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001201	Carrera Administrativa
RAMIREZ RAMIREZ FREDY ALONSO	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001276	Carrera Administrativa
RAVE HERRERA CLAUDIA CRISTINA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001200	Libre Nombramiento y Remoción



RESTREPO FERREIRA LAURA MARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	01	2000001246	Provisionalidad en Vacante Temporal
RESTREPO MONSALVE JUAN CARLOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Proyectos Estratégicos	009	02	2000000001	Libre Nombramiento y Remoción
RESTREPO OLGA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001277	Provisionalidad en vacante Definitiva
RESTREPO RESTREPO DAIRO JESUS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000001273	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
RICO GIRALDO LIBARDO AUGUSTO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05	2000001241	Carrera Administrativa
RÍOS TOBÓN ALVARO AUGUSTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005491	Temporalidad hasta el 30/11/2015
RÍOS VERGARA LUZ MARINA	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001256	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
RIVERA ARANGO JOSE WILMAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	02	2000000390	Provisionalidad en vacante Definitiva
ROA MARIA KATHERINE DE LOS RIOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000000200	Carrera Administrativa
ROBLEDO GONZÁLEZ GLORIA LUCÍA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001221	Carrera Administrativa
RODRIGUEZ COLLAZOS ANDRES MAURICIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004283	Provisionalidad en vacante Definitiva
ROJAS PIEDRAHITA MARIA SUSANA	SECRETARIA EJECUTIVA	425	06	2000001183	Carrera Administrativa
RUIZ BETANCOURT BEATRIZ ELENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000001198	Provisionalidad en vacante Definitiva





SALAZAR SALDARRIAGA ELKIN RAMIRO	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001196	Provisionalidad en vacante Definitiva
SÁNCHEZ ÁLVAREZ CARLOS ARTURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004644	Carrera Administrativa (Encargo en vacante temporal)
SEPULVEDA MAZO MARTHA BEATRIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001189	Carrera Administrativa
SIERRA TAMAYO JULIAN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001220	Libre Nombramiento y Remoción
SOTO SÁNCHEZ CLAUDIA LUCÍA	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000004249	Provisionalidad en vacante Definitiva
TAPASCO ALVAREZ AURA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004521	Provisionalidad en vacante Definitiva
TORRADO BENITEZ ELIZABETH AMPARO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000005487	Temporalidad hasta el 30/11/2015
TRUJILLO VASQUEZ ELIZABETH	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000000024	Provisionalidad en Vacante Temporal
URIBE GARCIA JAIME ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03	2000004257	Provisionalidad en vacante Definitiva
URIBE PIEDRAHITA MARIA LUCELLY	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	02	2000001270	Libre Nombramiento y Remoción
URREA BUILES LINA MARÍA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004962	Temporalidad hasta el 30/11/2015
USME HOYOS GLORIA MARLENY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001252	Carrera Administrativa (Encargo en V.T )
VACANTE DE GARCÍA BETANCUR CLARA INÉS	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000003391	Carrera Administrativa



VACANTE DE JIMENEZ VELASQUEZ MARÍA ELSSY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	06	2000001267	Provisionalidad en Vacante Temporal
VACANTE DE MEJÍA BRAVO JULIANA VICTORIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001186	Carrera Administrativa
VACANTE DE RAFAEL CELY PAIPA RAFAEL HERNÁNDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004265	Carrera Administrativa
VACANTE DE RESTREPO BUITRAGO INÉS ALEIDA	SECRETARIO	440	04	2000001268	Provisionalidad en vacante temporal
VALDERRAMA ANGEL LAURA MARIA	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001217	Provisionalidad en Vacante Temporal
VALENCIA CEBALLOS MARIA YANET	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004284	Provisionalidad en vacante Definitiva
VALENCIA FRANCO CATALINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004295	Provisionalidad en vacante Definitiva
VARGAS OCHOA CAROLINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000004991	Provisionalidad en Vacante Definitiva
VELEZ AGUDELO JAIME ALEJANDRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004970	Temporalidad hasta el 30/11/2015
VELEZ ALVAREZ LUZ MARINA	TÉCNICO OPERATIVO	314	01	2000004522	Provisionalidad en vacante Definitiva
VÉLEZ BETANCUR DIANA PATRICIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001251	Provisionalidad en Vacante Temporal
VERA GIRALDO ALIRIO ADAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001207	Carrera Administrativa





VERGARA PRADA HENRY JAVIER	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (T)	219	02	2000004965	Temporalidad hasta el 30/11/2015
ZAPATA ZAPATA JESÚS MARÍA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02	2000001222	Carrera Administrativa
ZULUAGA ARISTIZÁBAL CARLOS ORLANDO	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001255	Carrera Administrativa
ZULUAGA ARISTIZÁBAL LUZ ASTRID	TÉCNICO OPERATIVO	314	02	2000001216	Carrera Administrativa (Encargo en V.D.)
ZULUAGA GARCES MARYI YAMILE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	04	2000004296	Provisionalidad en vacante Definitiva

## 5 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Desde la Línea 5, Antioquia es verde y sostenible del plan de desarrollo presentamos los siguientes programas y proyectos que enmarcan nuestras acciones:

COMPONENTE: Infraestructura sostenible

### PROGRAMA No 1

5.3.1 programa: planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

### PROYECTOS

5.3.1.1 proyecto: planificación y gestión de la infraestructura de Antioquia

5.3.1.2 proyecto: investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura

5.3.1.3proyecto: estudios y diseños y estructuraciones para el desarrollo de la infraestructura de Antioquia.

Esto enmarca la ruta del pensamiento y de la Planeación Participativa



03	0.3	0.3	1.0	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3
03	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3
03	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3
03	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3
03	1.3	0.3	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.3	1.3	0.3
0	0	1.0	0	0	0	0.0	0.0	0	1.0	0
0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30

1.0	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3



Con el **talento** de los Antioqueños y bajo criterios de **pertinencia, claridad e innovación en la planeación** de la infraestructura, construimos oportunidades para el desarrollo y la educación



## PROGRAMA No 2

5.3.2 programa: Antioquia conectada, infraestructura para la integración y la competitividad de Antioquia en su numeral

### PROYECTOS

5.3.2.1 proyecto: obras de infraestructuras nacionales y/o supradepartamentales en Antioquia

Incluye proyectos como Autopistas para la Prosperidad, Ancón sur – primavera, Primavera – Camilo C – Concesión Transversal de las Américas, construcción de la Troncal del Nordeste, y mantenimiento viales y de puntos críticos en vías troncales a través del INVIAS, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Fondo de Adaptación.

**Gestión de recursos y seguimiento a obras por un total de: 15,56 billones**

5.3.2.2 programa: Antioquia conectada, infraestructura para la integración y la competitividad de Antioquia en su numeral, 5.3.2.2 proyecto: conexiones viales del Valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza Medellín – Antioquia)

Se transformaron mediante intervenciones de obra por valor de \$95.000 millones todas las entradas y salidas del Área Metropolitana. Durante esta administración se mantiene la transitabilidad de todas las salidas y la rehabilitación completa de la vía antigua al mar, se termina la construcción de la doble calzada Hatillo – Barbosa y se ejecuta actualmente la construcción de la doble



calzada Barbosa – Pradera. Se da el inicio de obra del megaproyecto Túnel de Oriente, se da solución definitiva con la reconstrucción de la doble calzada en el punto crítico San José Vía las Palmas, al igual que la rehabilitación total de la vía a Santa Elena, se pavimenta la vía Ancón sur – Mayorca, algunos grandes logros importantes de mencionar.

#### 5.3.2.3 proyecto: mantenimiento, recuperación y desarrollo de la red vial secundaria (RVS)

Es través de iniciativas de inversión desde el Gobierno Nacional y Departamental, que este proyecto avanza con éxito a la fecha. Las estrategias de inversión que nos han permitido dar transitabilidad y crear una infraestructura secundaria sostenible son: Colombia Humanitaria, alquiler de maquinaria para la atención de emergencias, empréstito del BID, estrategia de atención de sitios críticos y puentes con recursos propios, estrategia de mantenimiento de la red vial secundaria por medio de la priorización de circuitos viales subregionales productivos, recursos priorizados a través de regalías y recursos obtenidos a través de la estrategia de relacionamiento supradepartamental Contrato Plan Atrato Gran Darién.

Se han incrementado los indicadores de buen estado de la red vial secundaria entre enero de 2012 y octubre de 2014 al pasar del 15,3% al 73,8%. Esto redundo en unos tiempos de circulación del usuario sobre las vías de la red vial secundaria que disminuyen en una vía pavimentada en un 35% y en una vía en afirmado en un 50%.

### **PROGRAMA No 3**

5.3.3 programa: infraestructura para el desarrollo sostenible en las comunidades locales en sus numerales

#### **PROYECTOS**

##### 5.3.3.1 proyecto. Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Estos proyectos son cruciales en el relacionamiento de la Gobernación con las entidades y comunidades locales.

- Red vial terciaria: por medio de convenios con cada municipio se realiza el préstamo de maquinaria para la intervención de tramos viales priorizados de manera conjunta. Además se realizan convites con las comunidades y municipios que presentan grandes necesidades e iniciativas importantes de movilización, de este proyecto hace parte el concurso “Todos por el camino de mi vereda” con la cual se pretende movilizar a los diferentes actores locales en un trabajo conjunto por la rehabilitación vial.

- Mejora Tu Cuadra: por medio de convenios con las entidades municipales, se realiza entrega de sacos de cemento y otros materiales como pintura y acero, para el mejoramiento de las vías urbanas priorizadas por los municipios.







-Parques: se realiza la cofinanciación y diseño para la intervención de 6 parques municipales que tienen una clara necesidad de mantenimiento o rehabilitación, y que han sido priorizados por sus alcaldes. Esta cofinanciación se da por medio de entrega de recursos y de seguimiento de obra, en algunos casos diseño arquitectónico de los proyectos.

#### *2.1.1.2 Proyecto: mantenimiento, mejoramiento y operación de los cables*

Se creó una estrategia de mantenimiento y operación para los 7 cables del Departamento, para que de manera constante se tengan recursos que obedezcan a las necesidades de esta infraestructura especializada y de gran importancia productiva y turística para los municipios que la poseen.

## **6 OBRAS PÚBLICAS**

### **6.1 OBRAS E INVERSIONES DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO**

El deterioro de la red vial primaria era evidente especialmente en las vías de conexión a Urabá y al sur del país, en enero de 2012, esta red en pavimento exhibía indicadores globales de regular-malo del 100%.

Teniendo en cuenta que estas son las vías de primer nivel del Departamento, desde la Secretaría de Infraestructura se ha decidido realizar una gestión, priorización conjunta y seguimiento a obras que son de ejecución del Gobierno Nacional por medio de la Gerencia de proyectos estratégicos:

Durante el 2012 – 2015 podemos hablar de la ejecución de 11 grandes proyectos liderados desde la ANI, INVIAS, UNGR y el Fondo de Adaptación que se traducen en 39 proyectos específicos con un total de inversión aproximada de \$2 billones de pesos, esto sumado a los \$13,3 billones del proyecto Autopistas para la Prosperidad (2015 – 2021) gestionados en el año 2012, establecen una inversión aproximada de \$15,5 billones.

- Autopistas para la Prosperidad \$13,3 billones
- ANI \$612.791 millones
- INVIAS \$1,2 billones
- UNGR \$83.000 millones (\$13.508 millones sin la inversión en el jarillón/ municipio de Nechí)
- Fondo de Adaptación \$136.000 millones







## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

### VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN ENTRE LAS FECHAS CITADAS.

#### EJECUCIÓN AL 18 DE AGOSTO

Gerencia	Ptto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Ptto Disponible	% Ejecución Real	% Ejecución Nominal
G. Operativa	149.207.591.635	6.304.461.753	65.143.201.100	75.300.490.717	2.459.438.065	94%	98%
G. P. Estratégicos	95.832.813.450	37.069.720.000	14.089.530.137	6.057.847.768	38.615.715.545	21%	60%
Planeación	4.160.869.337	1.137.088.705	815.779.030	521.891.121	1.686.110.481	32%	59%
Valorización	500.000.000	292.797.251	-	-	207.202.749	0%	59%
Regalías	48.472.486.840	977.368.186	36.136.311.162	5.128.332.380	6.230.475.112	85%	87%
<b>Total</b>	<b>298.173.761.262</b>	<b>45.781.435.895</b>	<b>116.184.821.429</b>	<b>87.008.561.986</b>	<b>49.198.941.952</b>	<b>68%</b>	<b>83%</b>

#### EJECUCIÓN AL 31 AGOSTO

Gerencia	Ptto Actual	Saldos CDP	Saldos RPC	Ordenaciones	Ptto Disponible	% Ejecución Real	% Ejecución Nominal
G. Operativa	157.558.410.491	11.694.080.745	51.119.290.957	89.747.316.790	4.997.721.999	89%	97%
G. P. Estratégicos	96.519.929.068	37.069.720.000	13.872.900.273	6.274.477.632	39.302.831.163	21%	59%
Planeación	2.835.869.337	1.022.900.825	784.279.954	666.878.077	361.810.481	51%	87%
Valorización	500.000.000	269.050.802	30.275.091	-	200.674.107	6%	60%
Regalías	48.472.486.840	4.359.368.990	31.262.135.913	10.199.516.651	2.651.465.286	86%	95%
<b>Total</b>	<b>305.886.695.736</b>	<b>54.415.121.362</b>	<b>97.068.882.188</b>	<b>106.888.189.150</b>	<b>47.514.503.036</b>	<b>67%</b>	<b>84%</b>



Ejecución entre el 18 de Agosto y 31 de Agosto de 2015 fechas en los que se realizaron incorporaciones al presupuesto por valor de \$ 7.712.934.474 relacionados a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO PLAN	\$7.000.000.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE TURBO	\$200.000.000
CONVENIO ADMINISTRATIVO – EPM	\$100.000.000
RECAUDO PEAJES DEPT 10% CONCES VIA ABU	\$2.910.746
USAID	\$410.023.728
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.712.934.474</b>

## 8. CONTRATACION

No Contrato	Objeto	Tipo de contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Estado d contrato
4600004530	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONTRATO DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERLEG NIT 900.873.643-6	10/09/2015	10/03/2016	EN EJECUCIÓN

9.





Nota: Este contrato fue suscrito el 31 de agosto de 2015

## **9 REGLAMENTOS Y MANUALES:**

Fecha de retiro 31 de agosto de 2015, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad se anexan a este informe.

## **10 CONCEPTO GENERAL:**

Cuando nació el sueño de trabajar para Antioquia la más Educada pensamos en calidad de vida, en progreso, en dignidad humana, en bienestar y en transformación para los antioqueños; todo un reto para la infraestructura desde las vías y los servicios públicos.

Para lograr este sueño, sumamos las potencialidades de un equipo de trabajo idóneo y establecimos un modelo sinérgico entre quienes ya se encontraban en la Secretaría de Infraestructura, que incorporaron su valiosa experiencia y conocimiento, y quienes llegamos temporalmente para adelantar los planes y programas de Antioquia la más educada. Así pudimos entender las necesidades de cada territorio y nos contagiarnos de la responsabilidad, entrega y pasión por la infraestructura del departamento.

Definimos un modelo de intervención integral, simultáneo y progresivo para los 125 municipios de un territorio complejo, disperso y extenso, y entendimos que la infraestructura no es un fin, sino un medio para el desarrollo y las oportunidades.

De esta manera logramos, en 13 pasos, intervenir la totalidad de la región, mejorando o construyendo desde cunetas hasta autopistas en articulación con el Gobierno Nacional, la Asamblea Departamental, alcaldes, alcaldesas y organismos internacionales que valoraron y confiaron en nuestro trabajo.

Gracias a la Gerencia Operativa avanzamos en la recuperación de las vías del departamento y logramos una mejor conectividad entre las cabeceras municipales y de estas con sus veredas. Logramos intervenir más de 14.893 km de vías en toda Antioquia, pasamos de un 15% en buen estado a un 88%. Recuperamos más de 192 puntos críticos y pusimos en servicio 23 vías que en 2012 estaban cerradas. Pavimentamos más de 2.100 cuadras de vías urbanas dignificando la vida en los municipios. Dispusimos maquinaria permanente para la atención de derrumbes en la red vial secundaria y terciaria. Avanzamos en la renovación e intervención de 10 parques principales para mejorar la vida municipal y propiciar un mejor encuentro de la comunidad. Recuperamos los cables aéreos a cargo del departamento en 6 municipios para posibilitar el transporte de productos desde zonas de difícil acceso hacia las cabeceras y atraer el turismo.







Gracias a la Gerencia de Servicios Públicos comprendimos que en Antioquia el agua transforma vidas y logramos ejecutar proyectos para llevar agua potable a municipios antes desconectados y construir sistemas de acueducto y alcantarillado con 125 proyectos en 111 municipios, beneficiando a más de 1 millón de personas. Optimizamos los recursos entregados por el Gobierno Nacional y, sumados a los nuestros, mejoramos la vida de las personas llevando agua, energía y gas.

Gracias a la Gerencia de Proyectos Estratégicos logramos avanzar y poner en marcha grandes proyectos que conectarán a la región metropolitana en sus cuatro puntos cardinales con las demás regiones para la conectividad departamental y nacional. Se han firmado contratos de cinco concesiones del proyecto Autopistas para la Prosperidad: Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, las autopistas Conexión Norte, Río Magdalena 2 y Mar 1, y se avanza en el proceso Mar 2. Pusimos en marcha el Túnel de Oriente, de forma sostenible, acatando la normatividad ambiental y el componente social; y avanzamos en el proceso licitatorio del proyecto Túnel del Toyo, una de las obras más importantes en la nueva autopista que conectará a Antioquia con su mar.

La Dirección de Valorización en el ejercicio de su gestión bajo el concepto de “valorización social”, nos permitió crear conciencia en los antioqueños sobre la importancia de contribuir de acuerdo a las viabilidades económicas de cada actor de la comunidad, para realizar los proyectos de desarrollo que benefician a todos.

Gracias a la Dirección Administrativa y Financiera logramos una adecuada gestión de los recursos humanos, económicos y logísticos para cumplir nuestra misión y formular, hacer seguimiento y controlar nuestros procesos administrativos. De allí, la Mesa de Ayuda como una herramienta fundamental para el manejo de la información de los procesos contractuales, se ha consolidado como una acción efectiva en nuestra gestión y nuestro aporte para el reconocimiento de Antioquia la más educada como ente territorial transparente, según la Corporación Transparencia por Colombia.

Hoy también valoramos la gestión y el esfuerzo de todos en la remodelación de nuestras oficinas, lo cual dignifica nuestra labor y mejora el ambiente de trabajo.

Gracias a la Dirección de Interventoría, que recientemente consolidamos como Gerencia, a la Dirección de Asuntos Legales y a la Dirección de Contratación logramos aplicar a nuestro trabajo la premisa de “muchos ojos, pocas manos” e imprimir nuestro sello de transparencia y legalidad a la gestión contractual en la función pública para que en Antioquia no se pierda un peso.

Gracias a la gestión social nos hemos acercado a la comunidad para realizar nuestra labor con todos los agentes sociales en condiciones de corresponsabilidad y motivar la construcción colectiva y la movilización por el cuidado de las obras que benefician a todos.





Gracias a la Dirección de Comunicaciones hemos podido contar nuestro quehacer a los antioqueños, posicionar nuestros mensajes: “Desde cunetas hasta autopistas”, “Vías para el desarrollo y la educación”, “Recuperamos todas las vías de Antioquia” y llevar el discurso de Antioquia la más educada en relación con la infraestructura como un medio y no como un fin, tomando como eje a la educación como motor de la transformación.

Diseñamos y construimos el Parque Educativo “Saberes Ancestrales” de Vigía del Fuerte, Premio Nacional de Arquitectura, materializando un proyecto de Arquitectura para la transformación social y estamos avanzando bajo estos mismos parámetros en la construcción de los parques educativos de Liborina, El Bagre y Arboletes.

Gracias a la Dirección de Planeación pudimos entender y tener un sentido de priorización de nuestro trabajo, adelantamos procesos innovadores y participativos de pertinencia y claridad en la planeación, comenzando por la caracterización de la red vial departamental, los planes viales subregionales, hasta el enfoque prospectivo de escenarios futuros. Con la vinculación comunitaria y el apoyo de los municipios hoy sabemos qué producto agropecuario pasa por cada vía y la importancia de cada vía para el desarrollo y la productividad regional, una ruta de pensamiento clara como forma de consolidar la planeación en nuestra labor.


Hoy, a pocos meses de culminar este gobierno de Antioquia la más educada, me retiro de mis funciones como Secretario de Infraestructura, con la inmensa satisfacción de haber hecho parte de esta gran familia, de celebrar los logros que alcanzamos conjuntamente con cada uno de los funcionarios gracias al compromiso y entusiasmo de un excelente equipo de trabajo.

Existe un significado tremendo alrededor de nuestras acciones, que generaron un impacto real en la vida de los antioqueños, son obras que dignifican la vida y posibilitan un mejor estar de las comunidades.

Mi más sincera gratitud por su apoyo, por el cariño, por sus aportes y enseñanzas y por el impulso en la construcción de esta historia donde transformamos la vida de las personas.

Desde Antioquia la más educada, ¡gracias a todos!

11 FIRMA



MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA

C.C. 70.568.463



