

**CRONOGRAMA CONVOCATORIA ESTÍMULOS E INICIATIVAS POR ANTIOQUIA
FIRME 2025**

FASES	ACTIVIDAD	FECHAS
1. Formulación y Publicación de lineamientos	Publicación de borrador de lineamientos	27 de febrero de 2025
	Observaciones al borrador de lineamientos de Estímulos e Iniciativas Por Antioquia Firme 2025.	28 de febrero al 6 de marzo de 2025
	Respuesta a observaciones realizadas a lineamientos.	7 al 11 de marzo de 2025
	Aprobación comité interno de contratación y comité de orientación y seguimiento a la contratación.	27 de marzo al 7 de abril de 2025
	Publicación lineamientos definitivos convocatoria Estímulos e Iniciativas Por Antioquia Firme 2025.	23 de abril de 2025- Web Gobernación de Antioquia.
2. Inscripción y verificación de requisitos	Recepción de propuestas: apertura y cierre de inscripciones	23 de abril al 27 de mayo de 2025 a las 4:00 p.m. - Web Gobernación de Antioquia. (Es el único medio por el cual se recibirán las propuestas y documentos anexos).
	Publicación de cumplimiento de requisitos habilitantes de inscripción	16 de junio de 2025- Web Gobernación de Antioquia.
	Apertura y recepción de subsanaciones para cumplimiento de requisitos habilitantes o de inscripción	16 de junio al 25 de junio de 2025 Web Gobernación de Antioquia.
	Publicación de seleccionados para fase de Evaluación	02 de julio de 2025- Web Gobernación de Antioquia.

3. Reclamaciones y respuestas	Reclamaciones	Del 02 al 07 de julio de 2025 hasta las 4:00p.m. a través del correo: estimulos.participacion@antioquia.gov.co
	Respuestas a las reclamaciones	11 de julio de 2025
4. Evaluación, resultados y socialización	Evaluación de las propuestas por parte de los Jurados	Del 14 al 31 de julio de 2025
	Socialización comité interno de contratación y comité de orientación y seguimiento a la contratación del Departamento de Antioquia.	Del 01 al 14 de agosto de 2025
	Publicación de propuestas ganadoras	20 de agosto de 2025- Web Gobernación de Antioquia
5. Ejecución	Desarrollo de propuestas (incluye tiempos administrativos de gestión de documentación, la ejecución de las propuestas, la rendición de cuentas y el cierre): deberán tener en cuenta la formalización de las cartas de compromiso y la gestión de pólizas.	<p>21 de agosto al 05 de diciembre de 2025</p> <p>Las propuestas solo podrán ejecutarse una vez se cumplan los requisitos administrativos, los cuales pueden demorarse un promedio de 1 mes y 15 días.</p>