

**BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA REPORTADA EN APLICATIVOS SGR – GESTIÓN DE PROYECTOS****BPIN 2019000040049 Dotación de mobiliario y equipos para la consolidación académico-administrativos de la Sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín**

De las actividades inicialmente programadas para el proyecto que ejecuta la **IU DIGITAL DE ANTIOQUIA BPIN 2019000040049 Dotación de mobiliario y equipos para la consolidación académico-administrativos de la Sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín**, por valor de \$ 6.301.793.473, cuyas fuentes de financiación corresponden a Fondo de Compensación Regional vigencia 2019, Homologada por SGR - Asignación para la inversión regional 60% \$ 5.892.093.747,00 y Recursos propios por valor de \$ 409.699.726, se tiene una ejecución física reportada en el aplicativo Gestión de proyectos del 53,11%.
















Las siguientes corresponden a las actividades ejecutadas en un 100%, reportadas en el aplicativo:

- Realizar adquisición de Equipo de cómputo LENOVO V530S SFF Core i7-8700
- Realizar la adquisición de equipo de cómputo HP 400 G5 SFF Core i3
- REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN
- REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACIÓN
- REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ASESOR RECTORÍA
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO BARRAS AUX
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COORDINACIONES

- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DATACENTER
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE TECNOLOGIA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARIA GENERAL
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO RECTORÍA Y SALA DE REUNIONES
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORÍA
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES
- REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ÁREA COWORKING

Actividad MGA Realizar adquisición de Equipo de computo LENOVO V530S SFF Core i7-8700													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	Realizar adquisición de Equipo de computo LENOVO V530S SFF Core i7-8700	und	7.99	100	No		Inicial						
							Prog	503.769.729	1	503.769.729			
							Cont	503.769.729	1	503.769.729	503.769.729		
							Eje	503.769.729	1	503.769.729			
Actividad MGA REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR DOTACIÓN ESPACIO DOTACIÓN ZONA TRABAJO COMÚN	und	3.69	100	No		Inicial						
							Prog	232.282.176	1	232.282.176			
							Cont	232.282.176	1	232.282.176	232.282.176		
							Eje	232.282.176	1	232.282.176			
Actividad MGA Realizar la adquisición de equipo de computo HP 400 G5 SFF Core i3													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	Realizar la adquisición de equipo de computo HP 400 G5 SFF Core i3	und	12.33	100	No		Inicial						
							Prog	777.199.726	1	777.199.726			
							Cont	777.199.726	1	777.199.726	777.199.726		
							Eje	777.199.726	1	777.199.726			

Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACIÓN													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO CO-CREACIÓN	und	9.41	100	No		Inicial						
							Prog	593.148.011	1	593.148.011			
							Cont	593.148.011	1	593.148.011	593.148.011		
							Eje	593.148.011	1	593.148.011			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN DE ESPACIO COLABORATIVO EMPRENDIMIENTO	und	7.92	100	No		Inicial						
							Prog	498.828.516	1	498.828.516			
							Cont	498.828.516	1	498.828.516	498.828.516		
							Eje	498.828.516	1	498.828.516			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ASESOR RECTORÍA													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ASESOR RECTORÍA	und	.17	100	No		Inicial						
							Prog	10.658.158	1	10.658.158			
							Cont	10.658.158	1	10.658.158	10.658.158		
							Eje	10.658.158	1	10.658.158			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO BARRAS AUX													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO BARRAS AUX	und	.23	100	No		Inicial						
							Prog	14.187.019	1	14.187.019			
							Cont	14.187.019	1	14.187.019	14.187.019		
							Eje	14.187.019	1	14.187.019			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	und	1.23	100	No		Inicial						
							Prog	77.270.598	1	77.270.598			
							Cont	77.270.598	1	77.270.598	77.270.598		
							Eje	77.270.598	1	77.270.598			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN													
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CENTROS DE ATENCIÓN	und	.39	100	No		Inicial						
							Prog	24.268.573	1	24.268.573			
							Cont	24.268.573	1	24.268.573	24.268.573		
							Eie	24.268.573	1	24.268.573			

Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COLABORATIVO INNOVACIÓN	und	1.87	100	No		Inicial 105.311.098 Prog 105.311.098 Cont 105.311.098 Eje 105.311.098	1 1 1 1	105.311.098 105.311.098 105.311.098 105.311.098			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO CONSEJO DIRECTIVO	und	.78	100	No		Inicial 48.977.851 Prog 48.977.851 Cont 48.977.851 Eje 48.977.851	1 1 1 1	48.977.851 48.977.851 48.977.851 48.977.851			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COORDINACIONES												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO COORDINACIONES	und	2.88	100	No		Inicial 187.849.889 Prog 187.849.889 Cont 187.849.889 Eje 187.849.889	1 1 1 1	187.849.889 187.849.889 187.849.889 187.849.889			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DATACENTER												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DATACENTER	und	.54	100	No		Inicial 34.028.099 Prog 34.028.099 Cont 34.028.099 Eje 34.028.099	1 1 1 1	34.028.099 34.028.099 34.028.099 34.028.099			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DE REGISTRO Y CONTROL	und	.21	100	No		Inicial 13.509.450 Prog 13.509.450 Cont 13.509.450 Eje 13.509.450	1 1 1 1	13.509.450 13.509.450 13.509.450 13.509.450			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BIENESTAR Y SECRETARÍA GENERAL	und	1.11	100	No		Inicial 89.890.839 Prog 89.890.839 Cont 89.890.839 Eje 89.890.839	1 1 1 1	89.890.839 89.890.839 89.890.839 89.890.839			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO RECTORÍA Y SALA DE REUNIONES												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO RECTORÍA Y SALA DE REUNIONES	und	.3	100	No		Inicial 19.158.338 Prog 19.158.338 Cont 19.158.338 Eje 19.158.338	1 1 1 1	19.158.338 19.158.338 19.158.338 19.158.338			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORÍA												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE ESPERA RECTORÍA	und	.17	100	No		Inicial 10.671.455 Prog 10.671.455 Cont 10.671.455 Eje 10.671.455	1 1 1 1	10.671.455 10.671.455 10.671.455 10.671.455			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO SALA DE PROFESORES	und	1.48	100	No		Inicial 91.795.478 Prog 91.795.478 Cont 91.795.478 Eje 91.795.478	1 1 1 1	91.795.478 91.795.478 91.795.478 91.795.478			
Actividad MGA REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ÁREA COWORKING												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 07	2020 08	2020 09
1	REALIZAR LA DOTACIÓN ESPACIO ÁREA COWORKING	und	.57	100	No		Inicial 38.212.872 Prog 38.212.872 Cont 38.212.872 Eje 38.212.872	1 1 1 1	38.212.872 38.212.872 38.212.872 38.212.872			



**FABIÁN ERLEY ESCUDERO SALGADO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Institución Universitaria Digital de Antioquia