

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí,
Anza, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas,
Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina,
Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de
Antioquia, Sopetrán, Uramita, Antioquia.

**RESUMEN DE EJECUCIÓN**

TIEMPO DE CONVENIO	25
Etapla contractual	2
Ejecución	21
Liquidación	1
Cierre	1

COSTO OPERACIONALES DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

TIEMPO CONVENIO							25
PERSONAL	CANT.	VR. UNIT	F.P/CIFA	DED %	VR. MES	MESES	TOTAL
Coordinador General Programa	1	5.100.000	1,51	5%	385.050	25	9.626.250
Apoyo Técnico (Supervisor)	2	4.433.833	1,00	100%	8.867.666	22	195.088.652
Apoyo Financiero	1		1,00	10%	-		-
Apoyo Jurídico	1		1,00	25%	-		-
Seguimiento GESPROY	1	5.100.000	1,51	5%	385.050	25	9.626.250
Trabajador Social	1		1,00	50%	-		-
Gastos fijos reembolsables de viaje	2	1.000.000	1,000	100%	2.000.000	22	44.000.000
Gastos de papelería, comunicaciones, informes, entre otros.	1	1.500.000	1,000	10%	150.000	21	3.150.000
Transporte vehiculo contratado	1	7.000.000	1,000	25%	1.750.000	22	38.500.000
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN							299.991.152

NOTA: Según lo establece en el Convenio Interadministrativo, dentro de las obligaciones de la Empresa se encuentra designar un supervisor en campo con cargo a los costos del proyecto, que realice seguimiento permanente, sin que esto implique reemplazo de las funciones propias de la interventoría y que sirva como enlace entre los municipios, la entidad designada como Ente Ejecutor y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, para la interlocución y coordinación de las diferentes actividades objeto del convenio y que haga parte activa del Comité Técnico.

V°B° MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ

Profesional Universitario SGR

Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA