



Nivel de ejecución del Plan Estratégico de TI

Nombre del Indicador

- 1 - Transacciones digitales realizadas durant...
- 2 - Trámites transformados digitalmente
- 3 - Programas virtuales para la formación e...
- 4 - Formaciones de uso seguro y responsab...
- 5 - Proyectos que apoyan la transformación...
- 6 - Diagnóstico en Mapa parlante del estad...
- 7 - Puntos Digitales en el Departamento de ...
- 8 - Municipios y/o Distrito apoyados para la...
- 9 - Índice de Política de Gobierno Digital de...
- 10 - Actualización por obsolescencia de la i...
- 11 - Interoperabilidad en los sistemas ...
- 12 - Conjunto de datos abiertos
- 13 - Herramientas TIC que permiten interac...



Avance Indicador



Indicador	Actividades	Cumplimiento
1 - Transacciones digitales realizadas durante el cuatrienio	1	100,00 %
2 - Trámites transformados digitalmente	5	64,00 %
3 - Programas virtuales para la formación en la utilización de los servicios digitales que ofrece la Gobernación de Antioquia	1	100,00 %
4 - Formaciones de uso seguro y responsable de las TIC para las subregiones de Antioquia	3	100,00 %
5 - Proyectos que apoyan la transformación digital	28	92,96 %
6 - Diagnóstico en Mapa parlante del estado de servicios de conectividad en el Departamento de Antioquia	1	100,00 %
7 - Puntos Digitales en el Departamento de Antioquia	1	17,00 %
8 - Municipios y/o Distrito apoyados para la acreditación de inexistencias de barreras emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)	1	97,00 %
9 - Índice de Política de Gobierno Digital de MIPG	3	100,00 %
10 - Actualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC	7	100,00 %
11 - Interoperabilidad en los sistemas de información pertinentes	2	100,00 %
12 - Conjunto de datos abiertos	4	100,00 %
Total	59	90,07 %