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MANUAL DE OPERACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE REMEDIOS
INTRODUCCIÓN

La administración municipal de Remedios a través del banco de programas y proyectos de inversión municipal  presenta el presente manual de operaciones como un nuevo instrumento que orienta a la comunidad, las entidades municipales  y demás usuarios, en los procesos de formulación, evaluación, viabilidad, registro y seguimiento de los proyectos que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos.

Se presentan diferentes relaciones de gestión e información que deben existir entre las dependencias  administrativas y técnicas del ente territorial y sobre procedimientos diseñados para operación del banco.

El banco de proyectos municipal a través de la adopción de las metodologías de formulación de proyectos y la definición de los procesos y procedimientos  de registro, viabilidad, seguimiento entre otros,  permitirá  implantar en la gestión pública municipal la cultura de proyectos  fundamental dentro de las competencias de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la administración municipal de Remedios
1. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El banco de programas y proyectos de inversión municipal es un instrumento dinámico de la planeación que registra los programas y los proyectos viables técnica, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio municipal.

Permite concretar y darle coherencia a los planes de desarrollo, así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados.

Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información del banco de programas y proyectos de inversión del municipio.  Los proyectos se formulan utilizando una metodología establecida y son sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de información adoptado por la oficina de proyectos municipal.

El buen funcionamiento y operación del banco de proyectos es responsabilidad de todas las entidades de la administración incluidas las Secretarías Sectoriales, las entidades y organismos descentralizados del orden Municipal. 

1.1 Marco Legal

La normatividad que soporta el Banco de Programas y Proyectos de inversión Municipal está referida en  aspectos de tipo presupuestal y relacionados con la planeación, como son:

· Acuerdo 05 del 14 de septiembre de 1996 “Por medio del cual se crea el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Remedios, Antioquia y se dictan normas para su funcionamiento”.

· Ley 38 de 1989.   Crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, confía al Departamento Nacional de Planeación su diseño, montaje y operación.

· Decreto Nacional 841 de 1990.  Por medio de esta norma se reglamentó el funcionamiento del Banco Nacional de Proyectos BPIN y su artículo 5º sobre el Manual de Operaciones y Metodologías. 
· Ley orgánica de competencia y recursos Ley 60 de 1993.  Insiste en la cultura de los proyectos para garantizar la eficiencia de las transferencias a las entidades territoriales, en término de Situado Fiscal e Ingresos Corrientes de la Nación.

· Ley 152 de 1994, Artículo 27.  El Banco de Programas y Proyectos de inversión es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de financiación con recursos del presupuesto general de la Nación.

· Ley 152 de 1994 Artículo 49.  Le compete a los Municipios del Departamento con una población inferior a los 100.000 habitantes, organizar y poner en operación los Bancos Locales de Programas y Proyectos, a más tardar del 22 de junio de 1997.

· Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994. Disposición que inicia el desarrollo de la constitución de 1991 en este campo especifico.  Se refiere a tres áreas de vital importancia, los planes de desarrollo territorial,  los planes de acción sectorial y los Bancos Territoriales de programas y proyectos, como elementos que deben manejarse armónicamente a fin de impactar adecuadamente los resultados institucionales de las entidades del estado.

·  Ordenanza 50 de Diciembre 20 de 1995: Por la cual se crea e institucionaliza  el Banco de programas y Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Antioquia.

· Resolución Número 0806 de Agosto 10 de 2005 del Departamento Nacional de Planeación  Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas  de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 

1.2 Conceptos Básicos

1.2.1 Programas

Un programa es una manera de agrupar proyectos o acciones, que contribuyan de manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la aplicación de todas las acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho objetivo, generalmente sectorial.  DNP, “notas sobre las diferentes aplicaciones de los conceptos de programa y proyecto de inversión”.

1.2.2 Proyecto

Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar un objetivo especifico concreto dentro de unos límites de presupuesto y tiempo determinado.

El Proyecto, es una herramienta que facilita la satisfacción de las necesidades de la población y que los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la programación de inversiones públicas. Por lo tanto sirven para articular la planeación con las inversiones.

1.2.3 Etapas de un Proyecto

Todo proyecto de inversión para lograr los objetivos propuestos debe pasar por cuatro etapas: Preinversión, Inversión, Operación y terminación.
1.2.3.1 Preinversión

Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de preinversión son: identificación, la preparación de la o las alternativas de solución y evaluación ex - ante.

En este estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio (técnica, institucional, económica, social, ambiental, legal y política) necesarios para tomar una decisión de adelantar o acometer un proyecto.

· Identificación

Consiste en la determinación del problema que afecta a la comunidad, y que desea ser mitigado o resuelto con el proyecto, así como la determinación de las causas que producen el problema y los efectos producidos por este.  

Esta etapa del proyecto termina con la identificación de las posibles alternativas que le dan solución al problema.

· Preparación

La preparación consiste en  realizar los estudios pertinentes para comparar las alternativas, con el fin de seleccionar entre ellas la más adecuada para alcanzar el objetivo propuesto.    Para la preparación de las alternativas pueden realizarse   estudios específicos, como son: estudio legal, de mercado, técnico, institucional, administrativo, ambiental, y financiero.

· Evaluación Ex ante

Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis efectuado a partir de la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este análisis se selecciona  la mejor alternativa de solución o proyecto.
1.2.3.2 Inversión

En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos del proyecto; y se realiza el seguimiento físico - financiero que garantiza la correcta aplicación de los recursos programados en la preinversión y que han sido asignados para la ejecución del proyecto. Las etapas de la inversión son: Diseño, ejecución y Terminación.

1.2.3.3 Operación

En esta etapa el proyecto se pone en marcha y empieza a generar los beneficios, a través de la producción de los bienes y servicios para los que fue diseñado. Se recomienda realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto para garantizar su correcta operación. 

1.2.3.4 Terminación

En esta etapa es necesario realizar la evaluación de los resultados posteriores (Ex – Post); sobre los efectos, impactos y resultados generados por el proyecto.

1.3 Objetivos del Banco de Proyectos

1.3.1 Objetivo General

Mejorar la gestión desempeñada por la administración municipal, mediante la implementación de metodologías de formulación de proyectos y aplicación de  sistemas de información que  faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública del municipio de Remedios  en la búsqueda de elevar la calidad de vida de la población.

1.3.2 Objetivos Específicos

· Conocer las necesidades de las comunidades, calcular la demanda de recursos para sus soluciones y apoyar la toma de decisiones en las etapas de los proyectos.

· Servir de instrumento para efectuar seguimiento, control y evaluación de la inversión del Municipio.

· Mantener información actualizada que facilite la toma de decisiones y la coordinación del trabajo interinstitucional.

· Servir de instrumento de gestión para la planeación, la programación y la presupuestación de los recursos humanos, ambientales, financieros  del municipio de Remedios
1.4 Funciones del BPIM

· Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: Formulación, evaluación y gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto.

· Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta dinámica de apoyo a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la Gestión de Gobierno. 

· Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la Comunidad en general, las Secretarías y las Entidades competentes, previo concepto de viabilidad favorable.

· Remitir a las secretarías y Entidades de origen los programas y proyectos no viables con las observaciones realizadas por el Comité Técnico Evaluador.

· Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos.

· Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén radicados y/o registrados en el Banco para que sean la base del proceso de elaboración del presupuesto y programación de inversión.

· Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de inversión (SSEPI) para seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial, y el Plan de Desarrollo, con el aporte y compromiso de cada Secretaria o Ente descentralizado responsable de la ejecución de los programas y proyectos.

· Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, la programación de las inversiones y la planeación, y velar por el cumplimiento de las mismas.

1.4 Manejo de la información del BPIM 

En la Oficina de Planeación Municipal se centralizan todos los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos, debidamente clasificados.  Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias municipales y organizaciones comunitarias.

El Banco aplicará el Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión (SSEPI) diseñados por el departamento administrativo de planeación nacional y asesorado por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

1.5 Origen de los proyectos

· En la comunidad

· En la Administración Municipal y sus Secretarías

· En las entidades adscritas o vinculadas al Municipio

· Los miembros de corporaciones públicas de elección popular

· Las ONG’s, y

· Las organizaciones gremiales de la producción del trabajo.

1.6 Fuentes de financiación

· Transferencias de la nación (Ley 60/93,ICN - SGP)
· Transferencias del Departamento (situado fiscal)
· Transferencias del sector eléctrico
· Crédito Interno y Externo
·  Recursos propios
· Recursos del balance
· Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental
· Donaciones
· Recursos de Cooperación Técnica Internacional
· Convenios con el sector privado
· Convenios con entidades regionales
· Fondo Nacional de Regalías (Ley 141/94)
· Entidades de apoyo a programas de Gobierno
· Organismos no Gubernamentales
1.8 Metodologías a emplear

La metodología de formulación de proyectos a emplear será la Metodología General Ajustada desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación en la versión actualizada vigente y la Metodología Municipal según el caso.

Estas metodologías se utilizarán de acuerdo al monto de los proyectos que se deseen radicar en el Banco de proyectos Municipal.

	Metodología Municipal
	Metodología Ajustada

	Proyectos menores de 350.000.000 millones 

Ejm: Proyectos menores de 600 SMMLV
	Proyectos mayores a 350.000.000 millones y/o cofinanciados por el Departamento o Nación 

Ejm: Proyectos mayores de 600 SMMLV y/o cofinanciados por el Departamento  o Nación. 


Estas metodologías serán suministradas por la Secretaría de Planeación municipal.
2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS

La presentación de los proyectos será responsabilidad de la Comunidad, las Secretarias y las entidades descentralizadas del Municipio, independiente de la fuente de financiación.

Los proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las diferentes Secretarías de la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, se deben formular en la metodología  correspondiente y dirigirse al comité evaluador de proyectos (Ver numeral 2.5)  para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos del comité evaluador podrá ser enviado a la oficina de proyectos para su registro. 

Los proyectos originados  en la comunidad,  se deben inscribir en la ficha “Proyecto Comunitario”, la cual deberá ser entregada en la Secretaría competente  según el sector de inversión y/o el tipo específico de gasto.  Esta será la encargada de formular el proyecto adecuadamente  de acuerdo a la metodología, emitir el concepto de viabilidad  y enviarlo a la oficina de proyectos para el correspondiente registro.

2.1 Documentos y formatos a diligenciar 

Para presentar un proyecto al Banco de Proyectos de Inversión Municipal, se debe anexar la siguiente información:

· Copia en medio magnético del Proyecto formulado en la metodología general ajustada o copia  impresa del proyecto formulado en Metodología Municipal  según el caso. 

· Copia impresa de la Ficha EBI  completamente diligenciada (para el caso de la Metodología General Ajustada) 

· Licencia ambiental, si se requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo.

· Diseños, Planos, Presupuesto oficial de Obra, análisis de precios unitarios y Cotizaciones.  (Cuando se requieran).

· Los documentos de  soporte  que sean requeridos por las entidades sectoriales competentes y necesarias para definir la viabilidad del proyecto.

2.2 Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su radicación

La oficina de proyectos revisara  que la información presentada contenga todos los documentos necesarios para  el estudio, evaluación  y el registro del proyecto dentro de los sistemas de información  utilizados por el banco de programas y proyectos municipal.

La información se somete a revisión en lo relacionado con contenidos, cumplimiento de requisitos, calidad de la información, así como su  relación con el plan de desarrollo, el plan de acción  y  el presupuesto municipal  vigente.

Cumplidos todos los requisitos se procede a la radicación del mismo, en los sistemas de información  aceptados y en funcionamiento.

Aquellos proyectos que solicitan cofinanciación de otros entes territoriales diferentes al municipio, serán presentados al banco de proyectos de la entidad territorial respectiva acompañado de todos los documentos y soportes que sean  necesarios para  dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el ente territorial; previo cumplimiento de los requisitos necesarios para optar al registro del proyecto en el banco de programas y proyectos del municipio de Remedios.

2.3 Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos

Se conformara un Comité Técnico Evaluador de proyectos que como su nombre lo indica será el responsable de evaluar el proyecto  y emitir el concepto de viabilidad necesario para el registro  en el banco de proyectos municipal  o en su defecto  emitir  concepto de devolución motivada  por el cual se reserva el derecho  de registro del proyecto en el banco. 

Velará por que los contenidos de información de los proyectos que ingresen al banco de proyectos municipal sean de calidad, veraces, correctos, pertinentes y suficientes y además  verificará la validez de los documentos anexos, de soporte   o que sean requeridos con carácter de obligatorios.

2.3.1 Parámetros

· Nombre correcto del Proyecto el cual incluye el proceso, el objeto y la localización.

· Aplicación adecuada de la metodología de formulación correspondiente.

· Documentos de respaldo necesarios: Licencia ambiental, si la requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo; diseño, planos, presupuesto oficial de obras, análisis de precios unitarios y cotizaciones si las requiere.

· Pertinencia con los programas y proyectos del Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, o Plan de acción municipal.

·  En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código asignado previamente por el banco de proyectos  evidenciando en el sistema de información  las modificaciones presentadas  con relación a las características anteriores que presentaba el proyecto. 

2.3.2 Criterios

El  proyecto formulado  deberá contener información coherente, suficiente y pertinente y su viabilidad podrá ser clasificado como: aceptable, insuficiente o deficiente.  

Calificación de viabilidad. 

· Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica entre las diferentes etapas del proyecto.
· Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de presentación de proyectos.
· Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante.  El objetivo propuesto es realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del proyecto para lograr la situación deseada.
2.4 Calificación de Viabilidad:  

	A
	Aceptable
	Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia y Suficiencia.

	I
	Insuficiente
	Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia pero se requiere ampliar la información porque está incompleta.

	D
	Deficiente
	Cuando la información no reúne los criterios de Pertinencia, coherencia y Suficiencia.




El Comité Técnico de Evaluación dispone de Ocho (8) días hábiles para revisar el proyecto desde el momento de su recepción y dar respuesta sobre la viabilidad o rechazo  motivado.

Si el proyecto es clasificado como “aceptable” se emite el  Certificado de viabilidad.

2.5 Conformación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) y Emisión del Concepto 

El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del municipio de Remedios – Antioquia esta integrado por:
· Alcalde Municipal

· Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

· Secretario de Hacienda

· Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

· La Persona Encarga del Banco de Proyecto de Inversión Municipal
Este Comité constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, legales, sociales, comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e institucionales; una vez constate lo anterior, dispondrá de un tiempo de Ocho (8) días hábiles a partir de realizada la revisión para informar si el proyecto es o no viable. El comité podrá citar, si lo estima necesario o conveniente, al responsable del proyecto para que realice la exposición del mismo y aclare los aspectos que sean de interés para él comité.

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones sobre los aspectos a evaluar:

· Evaluación Técnica: se verifica que las acciones definidas sean correctas y estén bien dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos y de tiempo que se requiere para hacerlo están acordes con las características del tipo de proyecto presentado  y la programación de ejecución del mismo sea coherente y pertinente al mismo. 
Si es necesario se solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el proyecto para el concepto de viabilidad técnica.

· Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de mitigación si se requiere.
· Evaluación Social:  Se valoran los beneficios que representa la ejecución del proyecto para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad en general, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las condiciones de vida y la participación de la comunidad en el proyecto.
· Evaluación Económica: Se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin de determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y nivel de vida de la población beneficiada directa o indirectamente.
· Evaluación Financiera: Se valoran los requerimientos de financiación y el presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o de la entidad cofinanciadora.
· Evaluación institucional:  Se establecen los requisitos institucionales que debe cumplir el proyecto para ser inscrito en el Banco, en especial, se evalúa que el proyecto esté enmarcado dentro de los planes y programas municipales. 
Se dejara constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron evaluados por el comité técnico evaluador.

2.6 Registro de proyectos en el Banco

Los proyectos que han sido declarados viables serán registrados el banco de proyectos del municipio de Remedios asignándole un código único de clasificación BPIM.  
Para esto se utilizara como sistema de información el software SSEPI (sistema de Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión).  

Párrafo 1. - Si el municipio no adopta el software SSEPI, deberá al menos utilizar un formato que contenga: código, nombre del proyecto, dependencia, responsable, fecha de registro, objetivos específicos, metas, costos y otros establecidos en el anexo; con el fin de clasificar el proyecto.
Los proyectos que presentan solicitud de cofinanciación de recursos a la nación o el departamento serán tramitados a través de la oficina de planeación del municipio de Remedios 
Se pueden registrar programas y proyectos en el BPIM en cualquier época del año.

La Oficina de tesorería solicitará como un prerrequisito para exigir reserva presupuestal, una certificación del Banco de Proyectos, donde se consigne el nombre del proyecto, la dependencia a la que pertenece y el número de registro del proyecto en el Banco.

EXCEPCIÓN 

Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos del registro ante el banco de proyectos del municipio de Remedios una vez atendida la situación.  

2.7 Asignación del Código de registro a un proyecto en el Banco

Al ingresar el proyecto en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión SSEPI  se asigna automáticamente un código único y consecutivo que presenta la siguiente estructura:

	ESTRUCTURA DEL CÓDIGO BPIM Y TAMAÑO DE SUS CAMPOS

	AÑO
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	Número de radicación

	4 dígitos
	2 dígitos
	3 dígitos
	4 dígitos


	AÑO
	Corresponde al año calendario en que se REGISTRA el Proyecto en el BPIM.

	
	

	DEPARTAMENTO
	Identifica el Departamento donde se localiza el Banco del Proyecto.  El código asignado por el DANE para el Departamento de Antioquia es el 05.

	MUNICIPIO
	Identifica el Municipio donde se localiza el Banco del Proyecto.  El código asignado por el DANE para el Municipio de Remedios es el número 604.

	NÚMERO DE RADICACIÓN
	Es el número consecutivo con el que representa el orden de ingreso al sistema de información que utiliza el Banco Municipal.




Por la propiedad de ser único cada proyecto, el código asignado también tiene el carácter de exclusividad, por lo tanto el número de 13 dígitos que dio origen al registro del proyecto deberá ser conservado en cualquiera de los bancos de proyectos de los otros entes territoriales que  puedan participar en la cofinanciación del mismo. 

2.8 Actualización de Proyectos en el BPIM

El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones  que sean significativas  para cumplir con su objetivo o afectar  la ejecución óptima del mismo; es decir cambios en la población objetivo, población afectada, ubicación geográfica, producto esperado, programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la actualización o reformulación del proyecto. 

El banco de proyectos del  municipio de Remedios podrá exigir en los siguientes casos  la actualización de un proyecto que se encuentre  registrado:

· Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el Banco, sin que hayan sido actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para acceder a recursos en la vigencia siguiente.  Todo proyecto registrado en el BPIM al que no se haya asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos será excluido del Banco.

· Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del proyecto ha variado.

· Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente.

· Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos  programados en el proyecto.

· Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del proyecto.

· Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la oficina de proyectos municipal   amerite la actualización del proyecto  acompañado de  comunicación motivada ante la secretaria o entidad responsable del mismo.

La actualización deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada,  la ficha EBI o el formato Municipal, según el caso de acuerdo al tipo de actualización que  sea necesaria realizar al proyecto, y definido por la oficina de proyectos del municipio de Remedios
2.9 Flujograma del proceso de los proyectos

[image: image2.png]



3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

1.1 Responsables

La Entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el seguimiento físico, financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos:

· Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución.

· Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros  así como el seguimiento y control a los costos  de las actividades identificadas en el presupuesto de inversión del proyecto formulado.

· Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar desfases en los costos y productos.

1.2 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal

El banco de proyectos del municipio de Remedios podrá exigir a la dependencia responsable de la ejecución de un  proyecto informes de seguimiento a la ejecución  en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y contractual.

La información  de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá utilizarse para realizar el seguimiento al plan de acción municipal y la   evaluación del Plan de desarrollo municipal.

Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías Sectoriales y Entidades Descentralizadas del orden municipal, deberán remitir al BPIM la programación anual de los proyectos, a más tardar el 30 de enero del año en que se realiza la inversión.  

La Evaluación Posterior o del Impacto será realizada por la Dependencia que formuló el proyecto.

1.3 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Departamental

Cuando el proyecto es cofinanciado totalmente con recursos del departamento, será esta entidad territorial la encargada de realizar el seguimiento y evaluación  al proyecto.

Para los proyectos cofinanciados entre el departamento y el municipio, el seguimiento técnico-financiero será realizado por el ente territorial  responsable de la interventoría del proyecto según lo establecido en el convenio ínter administrativo que  lo respalda.  Sin embargo esto no excluye la responsabilidad municipal de realizar seguimiento y control a los recursos de inversión pública  de su competencia.

Será competencia del Departamento efectuar la evaluación posterior o de Impacto de aquellos proyectos que financie total o parcialmente en el territorio municipal

1.4 Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal y Departamental, Cofinanciados por Otras Entidades 

El banco de proyectos municipal será el responsable de suministrar la información  pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control  de los proyectos que se adelanten dentro del territorio del municipio de Remedios, a los entes territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos. 

2. REPORTES DEL BPIM

El  banco de proyectos del municipio de Remedios será el responsable de emitir los informes correspondientes al estado de los  proyectos de inversión pública que se encuentren en trámite, registrados, en ejecución o terminados y adicionalmente  informar sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron retirados del sistema de información vigente.

Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento de la ejecución fiscal y presupuestal de los proyectos de inversión pública de competencia municipal, así como a los planes de acción, el plan de desarrollo  y el esquema  de ordenamiento territorial 

2.1 Reporte del BPIM para Elaborar el POAI 

El banco de proyectos municipal será responsable de emitir anualmente  un listado de los programas y proyectos que se encuentren registrados y actualizados  en el sistema de información vigente, a fin de que sea un insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI.  Este listado contendrá: El nombre del proyecto, la entidad que lo registró, la estructura financiera y la ejecución, si es el caso.

2.2 Informe anual del Plan Operativo de Inversión

El Banco de proyectos municipal participara conjuntamente con la Tesorería municipal en la elaboración del POAI.

Se elabora un informe consolidado por programa o proyecto del POAI, desde el punto de vista de lo programado frente a la ejecución tanto en unidades físicas como monetarias, con base en la información producida en la fichas de evaluación y seguimiento.

Este informe se realiza con fines evaluativos.

2.3 Reporte del BPIM para elaborar el seguimiento al Esquema de  Ordenamiento Territorial y al  Plan de Desarrollo

Le corresponde al banco de proyectos municipal remitir a la oficina de Planeación del municipio de Remedios, la información sobre los proyectos de inversión pública municipal. El reporte debe contener:  cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras, estado del proyecto, posibles inconvenientes durante la ejecución y correctivos a decidir, productos entregados o alcanzados, y de ser posible el estado de los indicadores de gestión, eficiencia , e impacto de los proyectos.  

OBSERVACIONES

Todos los años, en el mes de diciembre, la Oficina de Planeación Municipal y/o Director del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su registro y no han sido incorporados al presupuesto de inversiones del municipio.  Esta relación será remitida el mismo mes a la entidad que presentó el programa o proyecto con el fin de que ésta determine y actualice los programas o proyectos que desea mantener dentro del BPIM, de no hacerlo la Oficina de Planeación procederá a retirarlos del Banco.
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